

Vedlegg til intensjonsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Oslo kommune

MÅLSETNING, ORGANISERING, TIDSPLAN OG FINANSIERING

Mål

Målet er å utrede en helhetlig modell for et sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud i Oslo, innenfor dagens økonomiske og personellmessige rammer. Modellen skal ta utgangspunkt i tilbudet rundt den gravide, slik at kvinnen og familien i større grad møter det samme teamet gjennom svangerskapet, fødselen og barseltiden. Utprøvingen skal også ha som mål å sikre bedre bruk av de samlede ressursene og å gi kunnskap og erfaringsgrunnlag med nasjonal overføringsverdi.

Ved en eventuell etablering av ny modell, skal partene med sørge for-ansvar ha et likeverdig ansvar i gjennomføring og samarbeid innen modellen.

Prosjektet skal identifisere juridiske, økonomiske, organisatoriske og personellmessige barrierer til helhetlig organisering av svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen.

Forsøksloven skal anvendes hvis nødvendig for å realisere målbildet, og avklaringer og forankring skal skje innenfor prosjektets utredningsfase. Prosjektet oppfordres til å tenke utover dagens organisering, finansiering, regelverk og planverk.

Organisering

Arbeidet er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Oslo kommune v/Byrådsavdeling for helse (HLS). Det skal opprettes en prosjektgruppe og en egen referansegruppe.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen skal utrede hvordan fremtidens svangerskaps-, føde- og barseltilbud i Oslo kan se ut, og i den sammenheng utarbeide en prosjektplan og en konkret tidsplan for utprøving. Prosjektgruppen skal bestå av HLS, Helseetaten, Helsedirektoratet, Den Norske Jordmorforening, Jordmorforbundet NSF, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Det skal sikres deltakelse som sørger for involvering av fastleger, helsesykepleiere, brukerorganisasjoner og andre relevante faggrupper. Prosjektgruppen ledes av HLS.

Referansegruppe

Referansegruppen skal bestå av representanter fra politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Oslo kommune, KS og ledernivået i Helse Sør-Øst. Det skal avholdes minimum to møter i referansegruppen ila. våren 2026.

Oppfølging gjennom Prosjekt X

Innenfor den etablerte strukturen i avtalen mellom regjeringen og KS om *Prosjekt X* skal Helse- og omsorgsdepartementet, med bistand fra Helsedirektoratet, bidra med juridisk og faglig veiledning. Helsedirektoratet skal oppsummere erfaringer og læringspunkter fra utprøvingen i tråd med sitt oppdrag.

Helsefellesskap orienteres via strategisk samarbeidsutvalg.

Prosjektet skal se hen til følgende arbeider:

OUS-sektor: Bydel Nordre Aker m.fl.: Utprøving av kombinasjonsstilling.

OUS-sektor: Bydel Østensjø: Tidlig hjemreise.

Ahus-sektor: Bydel Stovner m.fl.: Videreføring og utvidelse av eksisterende prosjekt.

Drammen sykehus og Drammen kommune: Min Jordmor-prosjektet

Stockholm-modellen: Der et team av jordmødre følger gravide fra svangerskap til barnet er 16 uker.

Foreløpig tidsplan:

- Desember 2025: Forankring av prosjektet og felles utspill.
- Januar 2026: Etablering av prosjektgruppe og formell oppstart.
- Innen påske 2026: Innsiktsfase. Kartlegging av dagens pasientforløp og ressursbruk, juridiske og organisatoriske hindringer skal være beskrevet.
- Juni 2026: Fremlegg av helhetlig modell og gjennomføringsplan. Vedtak og hjemler som muliggjør utprøving skal være på plass eller i prosess.
- Høsten 2026: Økonomiplan og regelverk som muliggjør utprøving på plass og utrulling av forsøk startes opp.

Ambisjonen er at ordningen skal omfatte hele Oslo. Dersom forsøket viser gode resultater, skal målet være at alle fødende i Oslo får tilbudet i løpet av 1-2 år fra oppstart av utprøving.

Finansiering

Drift og gjennomføring av ny ordning håndteres innenfor eksisterende budsjetttrammer i henholdsvis sykehus og kommune ved tidspunkt for avtaleinngåelse. Helse Sør-Øst RHF har i styresak den 20. november 2025, satt av 6 millioner kroner til prosjektet av tilskuddet til Prosjekt X i 2026. Økonomiske forpliktelser inngås i tråd med ettårsprinsippet. Det vil i tillegg være mulig å søke rekrutterings- og samhandlingstilskudd fra helsefellesskapet

Evaluerings og videreføring

Prosjektet skal evalueres. Erfaringene skal dokumenteres og vurderes som grunnlag for

eventuelle nasjonale tiltak og videreføring av modeller som viser god effekt. Prosjektet er en del av Prosjekt X og vil kunne benytte støtteapparatet som er etablert.

Helsedirektoratet skal som en del av oppfølging av alle utprøvingene i Prosjekt X oppsummere erfaringer og læringspunkter.