



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/6112-94

30. juni 2022

Foreløpig oppdragsbrev nytt vikingtidsmuseum

Vi viser til tidligere korrespondanse om saken, herunder mottatt rapport 9.6.22 og prosjektrådsmøte 24.6.22. Dette oppdragsbrevet gjelder arbeid frem til Stortinget har vurdert prosjektet på nytt, og eventuelt fastsatt ny kostnadsramme.

Kunnskapsdepartementet ber med dette Statsbygg om å starte grunnarbeidene, selv om anslått sluttkostnad for totalprosjektet overstiger kostnadsrammen Stortinget har vedtatt, jamfør Stortingets verbalvedtak ifb. *Prop. 115 S (2021-2022) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022*.

Inngåelse av forpliktende avtaler om gjennomføring av annet arbeid enn grunnarbeider skal avvente Stortingets behandling av forslag om økt kostnadsramme. KD ber om at Statsbygg kommer med forslag til avgrensning for grunnarbeidenes omfang og økonomisk ramme innen utgangen av august.

I vurderingen av videre fremdrift, har departementet vektlagt hensynet til samlingens sikkerhet. Nødvendig arbeid med midlertidig sikring av skip og sleder kan også fortsette i samsvar med prosjektets gjeldende planer. Departementet legger til grunn at Statsbygg og UiO bruker omforent metode for risikovurdering og -håndtering av både midlertidige og langsiktige tiltak.

For videre planlegging skal det tas utgangspunkt i omfanget i alternativet VTM2 fra overnevnte rapport, med et tillegg på 50 mill. kroner. I den videre bearbeidelsen av prosjektet må alle endringer legges frem for og avklares med departementet og dokumenteres i endringslogg. Dette inkluderer både forenklinger og tilleggsopsjoner som er ønskelig å ta inn i prosjektet.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling

Saksbehandler
Terje Johnsen

Statsbygg skal gjennomføre en oppdatert usikkerhetsanalyse av hele prosjektet. Det skal deretter gjennomføres ekstern supplerende analyse av kostnadsanslagene før det fremmes sak for Stortinget. Departementet tar, på bakgrunn av Statsbyggs tilbakemeldinger i møtet 24.6, sikte på at Statsbyggs usikkerhetsanalyse er gjennomført innen 7. oktober. Den eksterne supplerende analysen gjennomføres etter avrop på Finansdepartementets rammeavtale for kvalitetssikring. Vi ber Statsbygg bidra med informasjon og ressurser i forbindelse med gjennomføring av denne. Vi tar sikte på at den supplerende analysen delvis gjennomføres parallelt med at Statsbygg jobber med usikkerhetsanalysen, og at resultater fra den supplerende analysen oversendes KD tentativt 21. oktober. Vi kommer tilbake med nærmere tidsplan for dette arbeidet.

I overnevnte rapport synliggjøres en rekke mulige opsjoner i prosjektet. På nåværende tidspunkt er det ikke avklart om og ev. hvilke opsjoner som vil bli realisert med annen finansiering. KD ber om at usikkerhetsanalysen inkluderer en vurdering av hvordan usikkerheten påvirkes av at disse opsjonene holdes åpne. Det legges til grunn at all kostnadsusikkerhet ved ev. utløsning av opsjoner skal holdes utenfor prosjektets kostnadsramme (dvs. at den som utløser opsjonen må være villig til å finansiere totalkostnaden forbundet med dette).

Våren 2022 gjennomgikk prosjektet en supplerende analyse fra ekstern kvalitetssikrer der departementet blant annet mottok råd for styring og organisering av prosjektet. Departementet vil komme tilbake til hvordan dette skal følges opp.

Med hilsen

Ida Ringdal (e.f.)
avdelingsdirektør

Eline Hagland
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Adresseliste

Statsbygg	Postboks 232 Sentrum	0103	OSLO
Universitetet i Oslo	Postboks 1072 Blindern	0316	OSLO