



## **Prosjektmandat Gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen**

Fastsatt av departementsråden 26.8.2022

1. Det etableres et prosjekt for gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Hovedmålet er å bidra til effektiv ressursbruk og avklaring av roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen.

2. Arbeidet omfatter en kartlegging av nåværende arbeidsfordeling mellom etatene og mellom etatene og Helse- og omsorgsdepartementet. En slik kartlegging skal avdekke og redegjøre for delt ansvar eller uklare ansvarsforhold, ulik rolleforståelse og organisatoriske forhold som kan bidra til at ressursene ikke benyttes effektivt, herunder dublering av funksjoner, kompetanse og fora/utvalg. Arbeidet skal avgrenses til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. I tillegg skal grenseflater til kommunene, statsforvalterne, de regionale helseforetakene (RHF-ene) med underliggende foretak og Norsk helsenett SF beskrives der dette er relevant.

3. Prosjektet skal på bakgrunn av kartleggingen vurdere behovet for endringer i organisering, roller og ansvar hvor særlig digitaliseringsarbeid (herunder registre) og beredskapsrelaterte oppgaver (herunder smittevernsarbeid og atomberedskap) skal vurderes. Videre skal prosjektet vurdere behov for avklaringer og endringer knyttet til etatenes øvrige oppgaveportefølje.

4. Ved behov gis det oppdrag til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om å bidra med informasjon, kompetanse og ressurser inn i arbeidet. I tillegg kan RHF-ene og Norsk helsenett SF konsulteres. Det samme gjelder kommuner og statsforvaltere.

5. Prosjektet skal utarbeide en rapport med forslag til organisatoriske tiltak som i størst mulig grad skal bidra til å eliminere dobbeltarbeid og avklare roller og ansvar, med mål om en hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering og arbeidsdeling mellom de nevnte underliggende virksomhetene og mellom virksomhetene og Helse- og omsorgsdepartementet. Behov for regelverksendringer, endringer i lov eller forskrift som følge av forslag om organisatoriske tiltak skal beskrives. Det bes om at prosjektet fremmer forslag om følgende;

- Organisering, roller og ansvarsfordeling mellom etatene og mellom departementet og etatene med spesiell oppmerksomhet på digitaliseringsarbeid (herunder registre) og beredskapsrelaterte oppgaver (herunder smittevernsarbeid og atomberedskap).

Dette skal leveres i en første delrapport og legge grunnlag for andre prosjektarbeider i departementet.

- Organisering, roller og ansvarsfordeling mellom etatene og mellom departementet og etatene knyttet til øvrig ansvars- og oppgavefordeling mellom etatene og mellom etatene og departementet hvor mulige endringsbehov er avdekket gjennom prosjektarbeidet. Dette skal beskrives i endelig rapport

6. Prosjektet skal legge til grunn at foreslåtte endringer kan gjennomføres innenfor en uendret samlet budsjettamme.

7. Prosjektet skal se hen til ulike evalueringer av beredskapsarbeid i helsesektoren, herunder interne dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet og rapporter fra Koronakommisjonen.

8. Prosjektledelsen skal løpende ha dialog med ledelsen i berørte etater og virksomheter i arbeidet.

9. Prosjektet har grenseflater mot andre prosjekter i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, herunder prosjekt som arbeider med stortingsmelding om helseberedskap. Prosjektleder skal delta i felles rapporteringsmøter med andre sentrale prosjekter i departementet for å sørge for koordinering med disse. Det skal rapporteres jevnlig fra arbeidet i prosjektet til en styringsgruppe som ledes av departementsråden.

10. Prosjektet vil bemannes med interne ressurser fra Helse- og omsorgsdepartementet i tillegg til en ekstern innleid prosjektleder og prosjektkoordinator. Videre vil det etableres et prosjektsekretariat. Det avholdes jevnlig møter med prosjektgruppen som består av én representant fra alle avdelinger i departementet.

11. Prosjektet skal innen medio september utarbeide en milepælsplan og kartlegge avhengigheter og grenseflater til andre sentrale prosjekter i Helse- og omsorgsdepartementet.

Prosjektet skal levere en første og foreløpig rapport til departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet senest 31.12.2022. Endelig rapport skal leveres innen 15.02.2022.