

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Deres ref
15/206145-4

Vår ref
15/1092

Dato
7. juni 2017

Videre planprosess for E16 Slomarka - Herbergåsen - Nybakk

Samferdselsdepartementet viser til dialog med Vegdirektoratet om framdrift for planarbeidet knyttet til prosjektet E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk. I august 2015 ble Samferdselsdepartementet varslet om at det var en stor kostnadsøkning i prosjektet, særlig for parsellen Herbergåsen – Nybakk. Prosjektet var prioritert i NTP 2014-2023, med oppstart av parsellen Herbergåsen – Nybakk i perioden 2014-2017. Den store kostnadsøkningen tilsa at prosjektet måtte vurderes på nytt ved rullering av NTP. Statens vegvesen har i mellomtiden gjennomgått prosjektet med tanke på kostnadsreduksjoner. Også lokale myndigheter har kommet med innspill til tiltak som kan bidra til å redusere prosjektkostnadene. Prosjektet er prioritert i NTP 2018 -2029, men det er ikke funnet rom for fullfinansiering.

Prioriteringen i NTP 2018-2029 tilsier at planarbeidet kan legges på vent en periode. Før SVV ferdigstiller reguleringsplaner for prosjektet, ønsker Samferdselsdepartementet at prosjektet får en ny vurdering i SVVs interne ekspertgruppe. Departementet ber om at ekspertgruppen gjør en vurdering av om det er mulig å gjennomføre dette prosjektet til en lavere kostnad. Samferdselsdepartementet ber om at videre planarbeid avventer ekspertgruppens vurderinger.

Avhengig av ekspertgruppens vurderinger, vil prosjektet kunne være aktuelt for fremskynding ved neste rullering av NTP. For at dette prosjektet skal kunne vurderes på lik linje med andre prosjekt, ber vi om at ekspertgruppen tilpasser sin fremdrift med tanke på rullering av NTP.

Med hilsen

Ola Brattegard (e.f.)
avdelingsdirektør

Karin Johanne Jacobsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer