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Styrings- og rapporteringsregime for oppfølging av arbeidet med Ring 1 
Dette dokumentet beskriver styrings- og rapporteringsregime KDD og SD legger opp til for 
oppfølging av arbeidene med Hammersborg- og Vaterlandstunnelene (Ring 1) i forbindelse 
med utbyggingen av nytt regjeringskvartal. Det vises for øvrig til tidligere dialog, møter og 
brev om arbeidet med ombygging av Ring 1, blant annet brev av 19. mars 2020 fra 
daværende KMD til SD og brev av 9. juli 2020 fra SD til Statens vegvesen.  

Samarbeid og ansvarsdeling mellom Statens vegvesen og Statsbygg er nedfelt i en egen 
samarbeidsavtale av februar 2021 mellom de to etatene. 

Fremdrift og milepæler 
Det arbeides nå etter følgende framdriftsplan for gjennomføring av prosjektet: 

 

Fremdriftsplanen er basert på en forutsetning om at Oslo Hovedbrannstasjon blir fraflyttet før 
anleggsstart. Riving av Hovedbrannstasjonen er planlagt utført Q2 2024, og arbeidet er lagt 
inn som en opsjon i konkurransegrunnlaget for samspillsentreprisen. Statsbygg har ansvaret 
for søknadsprosessen, og det vil avklares før signering av kontrakt for gjennomføringsfasen 
om det er Statens vegvesen eller Statsbygg som skal stå for rivningen av Oslo 
Hovedbrannstasjon.  

Kostnadsdeling 
Det er besluttet at kostnader for arbeidene på Ring 1 og øvrige kostnader relatert til Nytt 
regjeringskvartal, herunder nødvendig senking av veilinje inn mot Vaterlandstunnelen, skal 
finansieres over KDDs budsjett. Kostnader for den delen av arbeidene i Vaterlandstunnelen 
som gjelder oppgradering for å tilfredsstille tunnelforskriften, uavhengig av Nytt 
regjeringskvartal, finansieres over SDs budsjett.   

Årlige utgifter til den delen av prosjektet som skal finansieres over KDDs budsjett, stilles til 
rådighet gjennom årlige belastningsfullmakter delegert fra KDD, via SD. KDD har gitt SD 
fullmakt til å belaste KDDs kap. 500, post 30 med inntil 205 mill. kr i 2023. Fullmakten er 
videredelegert fra SD til SVV i tildelingsbrevet for 2023. Eventuelle ubenyttede midler 
innenfor de årlige belastningsfullmaktene vil inngå i etterfølgende års belastningsfullmakt, og 
komme som et tillegg til belastningsfullmakten som følger direkte av rammer til prosjektet 
fastsatt i Prop. 1 S. 

Rapportering 
Statens vegvesen avgir månedlige statusrapporter for prosjektet til SD, med kopi til KDD og 
Statsbygg. Statusrapportene skal sikre departementene tilstrekkelig styringsinformasjon. 
Rapportene skal gi en status for arbeidet i prosjektet, og minst inneholde informasjon om 
utgifter/økonomi, fremdrift, risiko/usikkerhetsstyring, sikkerhet og håndtering av grensesnitt, 
med månedlige prognoser for kostnadsutviklingen og vekt på tiltak som kan eller må 
iverksettes. Rapportene skal også inneholde en endringslogg. 

Økonomirapporteringen bør inneholde oversikt over påløpte utgifter belastet kap. 500, post 
30, og prognose for antatt forbruk totalt for året. Rapportene oversendes senest en uke før 
det månedlige møtet i prosjektrådet (jf. omtale under).  
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Organisering og styring 

1. Ombyggingen av Ring 1 er et ordinært veiprosjekt innenfor SDs ansvarsområde med 
Statens vegvesen som byggherre.  

2. Det er inngått en avtale mellom Statens vegvesen og Statsbygg som regulerer 
Statsbyggs rolle i prosjektet og mekanismer for å sikre koordinering av arbeidene med 
pågående arbeider i nytt regjeringskvartal.  

3. SD er ansvarlig for gjennomføringen av KS2, på ordinær måte for veiprosjekter.  

4. KDD skal, i samråd med SD legge fram forslag til styrings- og kostnadsramme for 
regjering og Storting.  

5. Når prosjektet er ferdig kvalitetssikret, og kostnads- og styringsramme foreligger, skal 
prosjektet oversendes KDD fra SD og fremmes over KDDs budsjett. På denne måten vil 
SD-ministeren være ansvarlig for styring og gjennomføring, mens KDD-ministeren er 
ansvarlig for å fremme forslag om nødvendige budsjettmidler. Fullmakten til å styre 
prosjektet innenfor kostnadsrammen vil bli delegert til Statens vegvesen som for 
ordinære vegprosjekter. 

6. SVV fremmer forslag om nødvendige årlige bevilgninger overfor SD, som oversender 
vurderinger og forslag til KDD med sine vurderinger. KDD legger så frem forslag på 
ordinær måte i budsjettprosessen, etter oppstart, som konsekvensjusteringer.  

7. Dersom det skulle bli behov for å øke kostnadsrammen, må KDD og SD samarbeide om 
et framlegg for regjeringen og Stortinget. Tilleggsbevilgninger vil bli fremmet over KDDs 
budsjett, men med SVV som ansvarlig byggherre og SD som oppdragsgivende 
departement.  

Prosjektråd  
Det etableres et prosjektråd for oppfølging av arbeidet med Ring 1: 

1. Deltakere i prosjektrådet er SD, KDD, Statens vegvesen og Statsbygg. 

2. Det avholdes månedlige møter i prosjektrådet. Møtene ledes av SD. Møtene tar 
utgangspunkt i månedlige statusrapporter fra Statens vegvesen.  

3. I prosjektrådsmøtene gir departementene uformelle tilbakemeldinger til Statens vegvesen 
og Statsbygg. Departementenes beslutninger i prosjektet gjøres i henhold til ordinære 
saksbehandlingsrutiner og håndtering av fullmakter. Styringssignaler formidles skriftlig til 
Statens vegvesen og Statsbygg. Det skal skrives referat fra prosjektrådsmøtene. 

4. Endringer i prosjektet (også i byggefasen) som vesentlig endrer funksjonalitet eller andre 
viktige forutsetninger skal forelegges prosjektrådet. 

5. Når endringer skal vurderes og besluttes, skal SD forberede nødvendig skriftlig 
beslutningsgrunnlag (med nødvendig dokumentasjon fra Statens vegvesen og eventuelt 
Statsbygg), og beslutning tas i henhold til SDs saksbehandlingsrutiner. KDD orienteres 
og involveres tidlig i prosessen, og gjennomfører om nødvendig egne beslutnings- eller 
orienteringsprosesser, avhengig av sakens karakter. SD må i alle tilfeller involvere KDD 
der endringer kan/vil påvirke sikkerhet i nytt regjeringskvartal. 

6. Departementene holder hverandre gjensidig orientert og involvert i saker relatert til 
arbeidene med Ring 1 etter behov, i tillegg til de faste månedlige møtene i prosjektrådet. 
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Månedlig prosjektkoordineringsmøte for Nytt regjeringskvartal 
Det avholdes månedlige prosjektkoordineringsmøter mellom KDD, FD, IKT-programmet, 
Statsbygg og Forsvarsbygg for å sikre at grensesnitt, spesielt for de graderte delprosjektene, 
håndteres på en god måte, blant annet gjennom å identifisere koordineringsbehov. Statens 
vegvesen deltar også i dette møtet for å sikre koordinering mot arbeidet med Ring 1.  
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