ldedugnad om kortere planleggingstid for store

veg - og jernbaneprosjekter



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er en tittelside.


Effektivitet i dag

I
I
I..I. Minimum:4,5 ar

Konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring (KS1)
Kommunedelplan

Requleringsplan

Ekstern kvalitetssikring (KS2)

Konkurransegrunnlag og anbud

Erverv av grunn
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Kommunesektorens
bidrag til redusert planleggingstid

v'Styrket regional samordning
v’ Forenkling av dagens planprosesser

v'Tidlig involvering av folkevalgte lokalt og
regionalt

v’ Bedre praktisering av innsigelsesordningen



Fylkeskommunen som regional
utviklingsaktar

v Regionale transportplaner
v Rolle som prosessleder og planmyndighet

Utnytte plankapasitet/kompetanse
j> Raskere avklaringer

Feerre innsigelser

«Omkamper» mer politisk krevende

Utnytte etablerte nettverk/arenaer

v Ny rolle for a avklare innsigelser?




Erfaringer fra Rogaland

v’ Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling pa
Jeeren og transportplansamarbeidet pa
Jeeren

Overordnet plan for arealbruk og
transportsystemet .

Utarbeidet | regionalt fellesskap

Fylkeskommunen leder, samordner og padriver



Erfaringer fra Rogaland

Modellen har resultert i:

v Felles prosjektprioriteringer

v Oppfalging av prosjektene i kommuneplaner/
kommunedelplaner

v Fremdrift og trykk pa enkeltprosjektene hele
velien

v'2-4 ar fra oppstart KDP til oppstart utbygging.



Erfaringer fra Trgndelag

Trondheim- Steinkjer: god regional samordning




Erfaringer fra Hordaland

v Askgypakken: 10 vegprosjekt pluss forslag til
Investeringer 1 kollektivtiltak i Askay og
Bergen.

v Neert og godt samarbeid med Hordaland
fylkeskommune, Statens vegvesen og
bergrte kommuner.

v’ Prosjektet stoppet i pavente av KVU.
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