Handlingsplan mot
dyrepakjersler med tog




Forord

Samferdselsdepartementet ba i brev av 5.0ktober 2010
Jernbaneverket om a utarbeide en handlingsplan mot
dyrepakjgrsler med tog. Denne rapporten inneholder forslag
til en slik handlingsplan. Handlingsplanen er utarbeidet av en
intern arbeidsgruppe i Jernbaneverket. Handlingsplanen ble
vedtatt i Jernbaneverkets ledermgte 10.februar 2011.
Handlingsplanen oversendes Samferdselsdepartementet
som oppdragsgiver.
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Samferdselsdepartementet ba i brev av 5.
oktober 2010 Jernbaneverket om a utarbeide
en handlingsplan mot dyrepékjorsler med tog.

Utdrag fra oppdragsbrevet:
«Samferdselsdepartementet ser for seg at
Jernbaneverket lager en handlingsplan som i
forste omgang dekker en avgrenset tidsperiode
pa 6 ar, fra 2012 til og med 2017. Videre ber

vi Jernbaneverket vurdere om det vil veere
hensiktsmessig a innlemme handlingsplanen
i Jernbaneverkets forslag til NTP 2014-2023.
For a fa en realistisk handlingsplan ber viom
at Jernbaneverket som en planforutsetning,
legger til grunn en statlig bevilgning pa
gjennomsnittlig 10 mill kr pr ar i planperioden.

Handlingsplanen skal omfatte en kartlegging
av omfanget av pakjersler for & fa identifisert
saerskilte behov og hva som er de mest hen-

siktsmessige tiltakene for ulike dyregrupper.»

12009 ble 1796 dyr pakjert av tog. Registre-
ringene for 2010 viser 2292 dyr pakjert av tog,
altsa en betydelig gkning. Det anbefales at
den dramatiske gkningen i antallet pakjorte
tamrein undersgkes naermere.

I handlingsplanen er det fokusert pa artene elg,
reinsdyr og sau. Det anbefales at innsatsen
konsentreres til baner som har mer enn fem
prosent av pakjerslene av elg, sau, rein i perioden
2000-2009. Det vil si at folgende baner
prioriteres Nordlandsbanen 35 prosent, Rgros-
og Solgrbanen 20 prosent, Dovre- og Trgnderbanen
14 prosent, Dovre-, Gjovik og Raumabanen 12
prosent, Bergensbanen 7 prosent.

Jernbaneverket har i sin miljgplan for perioden
2010-13 satt som mal at antallet dyrepakjersler
skal reduseres slik at antall pakjerte dyr er
maks 1400 i 2013. Det er behov for samarbeid
med andre aktgrer for at malet skal kunne

nas. Hvis ikke samarbeidspartnere som f.eks.
kommunene forplikter seg til a arbeide for en
slik reduksjon i antall pakjersler vil ikke malet
kunne nas. Maloppnaelsen er avhengig av at
alle parter drar i samme retning. Samarbeid
om pakjerselsreduserende tiltak i Hallingdal er
et eksempel pa samarbeidstiltak som har gitt
gode resultater.

Pa bakgrunn av de fgringer som er gitt for
oppdraget ma det legges stor vekt pa bade a
velge riktige tiltak og velge god organisering
av arbeidet.

Det mest aktuelle tiltaket fra Jernbaneverkets

side nar det gjelder elg er falgende tre faser av

vegetasjonsrydding

1. Hogst/rydding for @ oppna en basissituasjon

2. Fjerne ettervekst av lgvtreer forste ar etter
rydding

3. Vedlikehold for & opprettholde basissituasjon

Langs 280 km av jernbanenettet er pakjorsels-
frekvensen for elg mer enn 50 pékjorte elg per
mil i perioden 2000-2009. Om lag 70 km av
disse er ryddet gjennom det pdgdende skog-
ryddingsprosjektet i lapet av de siste to arene.
De resterende av disse strekningene, ca 200
km ber ryddes i lopet av de neermeste arene.
Videre er det sveert viktig & gjennomfare fase
2 og 3 av vegetasjonsryddingen pa alle disse
280 km jernbane.

Langs 160 km av Nordlandsbanen er pakjgrsels-
frekvensen for rein mer enn 50 pakjerte rein
per mil i perioden 2000-2009. Disse strekningene
ber prioriteres hoyt.

Forslagene i rapporten "Tiltak mot pakjersel
av rein pa Saltfjellet” er vurdert. Av disse er
permanente gjerder det mest effektive tiltaket
og oppfyller i dette tilfellet krav om naturlige
krysningspunkter over/under sporet (tunnel/
kulvert). Nar det gjelder delstrekningene som
er foreslatt mener arbeidsgruppen at
delstrekning 1 (Lgnsdal-Kjemanasen) og
delstrekning 2 (Kjemanasen-Varghola) ber
prioriteres.

Dette krever naert samarbeid mellom partene
bl.a om finansiering. En modell som kan vurderes
er et spleiselag der Jernbaneverket bistar med
gjerdemateriell, n@dvendig transport pa linjen
og sikkerhetsvakt. Reindriftsneeringa selv serger
for oppsetting av selve gjerdet og kostnader

ved dette. Dette er pa samme maten som
Jernbaneverket samarbeider med husdyreiere/
saueeiere langs Nordlandsbanen.

For at dette tiltaket skal kunne iverksettes ma
det forhandles fram en avtale om hvordan

de ulike partene skal bidra, herunder avklare
hvem som skal ta pa seg ansvaret for vedlike-
hold. Arbeidsgruppen mener reindriftsforvalt-
ningen bgr ta dette ansvaret.

Det beste alternativet til permanente gjerder
er a prove a holde dyrene pa steder langt
unna jernbanesporet ved hjelp av intensivert
tilsyn eller liknende.

Langs 80 km av Dovre- og Trenderbanen er
pakjorselsfrekvensen for sau mer enn 50
pakjorte sau per mil i perioden 2000-2009.
Disse strekningene ber prioriteres hayt.
Gjerder er et tiltak som ofte gnskes av husdyr-
eiere men Jernbaneverket har ikke generell
gjerdeplikt. Jernbaneverket har i enkelte tilfeller
finansiert gjerdemateriell for grunneiere som
tar ansvar for a sette opp og vedlikeholde
gjerdene selv.

Langs flere av banene med flest dyrepakjorsler
er det etablert lokale samarbeidsgrupper
som arbeider for & oppna reduksjon i antallet
dyr som blir pakjert av tog.Arbeidsgruppen
anbefaler at Jernbaneverket viderefarer
deltakelse i disse samarbeidsgruppene og
stotter etablering av slikt samarbeid andre
steder med mange dyrepakjorsler.

Det foreslas at bevilgninger til forebygging
av dyrepdkjorsler over Jernbaneverkets
budsjett fordeles til banesjefomradene etter
en fordelingsnekkel basert pa prinsippet om
at strekninger med hayest antall pakjorte elg,
sau, rein i perioden 2000-2009 ber prioriteres
forst samtidig som en vurderer og folger
utviklingen videre.

Banesjefene tar initiativ til a viderefare
samarbeidsprosjekter og etablere slike der
det er behov.

Banesjefene utarbeider arlig en plan for
dyrepakjorselsreduserende tiltak langs sin
banestrekning i samarbeid med aktuelle
parter. Strekninger med flest pakjersler skal
prioriteres forst. Hvilke strekninger dette er
ervist i handlingsplanens vedlegg 3 hvor

det ogsa er lagt inn opplysninger om
gjennomfarte tiltak og behov for nye tiltak.
Disse opplysningene inngar som grunnlag for
utarbeidelse av mer detaljerte planer lokalt.

Ved utarbeidelsen av tiltaksplanene lokalt bor
Jernbaneverket legge vekt pa de vurderinger
og prioriteringer som framgar av kapittel 3.

Kommuner som viser vilje til & oke kvotene pa
elg for & bidra til & redusere antall elgpakjersler
ber prioriteres saerskilt fra Jernbaneverkets side.

Som fglge av at det her foreslas at de konkrete
handlingsplanene skal utarbeides lokalt har
en ikke i forkant opplysninger om hvor stor
del av en arlig bevilgning som ber settes av til

tiltak definert som drift og vedlikehold versus
investeringer.

Basert pa erfaringene med samarbeid og
gjennomfering av planer for 2012 og 2013,

og utviklingen nar det gjelder pakjarte dyr,
utarbeides innspill til viderefgring av arbeidet
i perioden 2014-2017 som kan innpasses i
Jernbaneverkets handlingsprogram for denne
perioden.



1.1 Bakgrunn

Bakgrunnen framgar av tekst i budsjett-
proposisjonen for Samferdselsdepartementet
2011 jf. vedlegg 1. 1 tillegg er oppdraget omtalt
i brev fra Samferdselsdepartementet 5.0ktober
2010 jf vedlegg 2.

Fra Samferdselsdepartementets brev til
Jernbaneverket 5.0ktober 2010:
"Handlingsplanen skal omfatte en kartlegging
av omfanget av pakjarsler for a fa identifisert
saerskilte behov og hva som er de mest
hensiktsmessige tiltakene for ulike dyregrupper.
Det er viktig at konkrete tiltakene blir godt
tilpasset lokale behov og er i samsvar med
mal om & ivareta biologisk mangfold.
Handlingsplanen skal videre baseres pa en
vurdering av hva som er de mest kostnads-
effektive tiltakene. Vi ber ogsa om at det
prioriteres samarbeidsprosjekter hvor lokale
myndigheter og/eller grunneiere ogsa bidrar
med midler. Etter Samferdselsdepartementets
vurdering er et slikt samarbeid hvor ogsa
andre bergrte parter bidrar med penger,
viktig for & gjere de riktige tiltakene der
effekten av prioriterte midler blir sterst.

Samferdselsdepartementet ser for seg at
Jernbaneverket lager en handlingsplan som

i forste omgang dekker en avgrenset tids-
periode pa 6 ar, fra 2012 til og med 2017. Videre
ber vi Jernbaneverket vurdere om det vil veere
hensiktsmessig a innlemme handlingsplanen i
Jernbaneverkets forslag til NTP 2014-2023. For a
fa en realistisk handlingsplan ber viom at
Jernbaneverket som en planforutsetning,
legger til grunn en statlig bevilgning pa
gjennomsnittlig 10 mill kr pr ar i planperioden.”

Forebygging av dyrepakjorsel inngar som
aktivitet i Miljgplan 2010-2013 Jernbaneverket
og omtales som falger:

"9 Dyrepaékjarsler: Antall dyrepakjarsler skal
reduseres slik at antall pakjorte dyr er maks
1400 i 2013. Malet innebaerer om lag 25 %
reduksjon fra 2007-niva.

Péakjorsler av dyr gir flere negative konse-
kvenser; dyr lider, samtidig som det er en stor
belastning for lokfgrere og de som ma rydde
sporet. Jernbaneverket er som infrastruktur-
forvalter av det nasjonale jernbanenettet,
tillagt ansvaret for a iverksette tiltak for a
unngad/redusere dyrepakjorsler.

9.1 Iverksette tiltak for a redusere dyrepakjersler,
herunder samarbeid med viltforvaltning i

kommunen og husdyreiere:
Vegetasjonsrydding langs linja, herunder tiltak
for a hindre oppslag av ny vegetasjon, skal
utfores pa strekningene med flest pakjorsler
(jf. vegetasjonsryddingsprosjektet). Andre
aktuelle tiltak er foring, breyting av viltveier,
gjerder og liknende. Det skal etableres sam-
arbeid med lokale vilthemnder og grunneiere
om bl.a forvaltningsplaner langs prioriterte
strekninger for a redusere antall dyrepakjorsler.
I tillegg skal samarbeid for & forebygge og
redusere pakjarsel av husdyr viderefgres.”

1.2 Ansvarsforhold/rollefordeling

Jernbaneverket:

« Jernbaneverket gjennomfarer forebyggende
tiltak for & redusere antall pakjorsler av dyr
for & sikre minst mulig driftsforstyrrelser pa
jernbanen.

« Jernbaneverket bistar som sikkerhetsvakt i
situasjoner hvor det er behov for ettersgk av
skadde dyr i regi av kommunens viltansvarlige.

- Jernbaneverket rydder opp og fierner fallvilt
som er & anse som avfall jf forurensingsloven.

« Ved pékjersel av dyr pa jernbanen blir de
fleste dyrene drept med en gang i sammen-
stotet. Nar det gjelder skadde dyr blir dette
varslet slik at det kan igangsettes leting etter
dyreneiregi av viltansvarlige i kommunen
eller av dyreeiere. Skadde dyr blir i enkelte
tilfeller avlivet av lokferer (kun aktuelt pa
Rerosbanen og Nordlandsbanen).

Togselskapene:
+ Ansvar for varsling av pakjorte dyr

Grunneiere/rettighetshavere til vilt:
. Utarbeide forslag til avskytingsplaner.

Kommunene:

- Godkjenningsinstans for avskytingsplaner
for vilt

« Ettersgk av skadet vilt

+ Forvaltningsoppgaver knyttet til landbruk.

Fylkeskommunen:

+ Panaturforvaltningsomradet ble fra
01.01.2010 det regionale forvaltnings-
ansvaret for hgstbare, ikke truede viltarter,
herunder elg, hjort og radyr, overfort fra
fylkesmannen

Fylkeskommunen:

+ Panaturforvaltningsomradet ble fra
01.01.2010 det regionale forvaltnings-
ansvaret for hgstbare, ikke truede viltarter,

herunder elg, hjort og radyr, overfort fra
fylkesmannen til fylkeskommunen. Dette
omfatter blant annet ansvar for radgivning
og veiledning overfor kommunene og
forvaltning av tilskuddsordninger.

Direktoratet for naturforvaltning:
- Ansvar for nasjonal hjorteviltforvaltning

Reineiere og husdyreiere:
« Ansvar for oppfelging av lov om dyrevelferd.

Mattilsynet:

- Forvalter lov om dyrevelferd og har ansvar
for & fere tilsyn og fatte de ngdvendige
tiltak i trdd med denne loven.



2.1 Antall dyr pakjort av tog
12009 ble 1796 dyr pakjert av tog. Registre-
ringene for 2010 viser 2292 dyr pakjert av
tog, altsa en betydelig gkning. Fordeling pa
dyrearter i 2009 og 2010 framgar av tabell 1.

Alle reinsdyrene som er pakjert av tog er
tamrein. Fra 2009 til 2010 er antall pakjerte
tamrein nesten tredoblet. Arbeidsgrup-

pen har ikke funnet forklaringen pa hvorfor
pakjorslene av tamrein har gkt s dramatisk og
anbefaler at dette undersgkes naermere.

Arbeidsgruppen anbefaler at det i denne
handlingsplanen blir fokusert pa artene elg,
reinsdyr og sau. Radyr blir det ogsa pakjert
mange av, saerlig i tilknytning til landbruks-
omrader, men det er begrenset mulighet

til & forhindre pakjorsler av radyr. Videre er
radyrene relativt sma og har mindre skade-
potensial enn f.eks elg.

Statistikk i vedlegg 3 viser pa hvilke 10-km
strekninger det er pakjort flest elg, reinsdyr og
sau i perioden 2000-2009. De pékjgrte dyrene
fordeler seg pa de ulike banene som vist i
tabell 2.

Arbeidsgruppen anbefaler at innsatsen
konsentreres til baner som har mer enn

fem prosent av pakjerslene. Dette betyr at
Nordlandsbanen, Rgros- og Solgrbanen, Dovre
- og Trenderbanen, Bergensbanen og Dovre-,
Gjovik.- og Raumabanen prioriteres.

Malsettingen er & redusere til 1400 pakjorte
dyri2013. Med det rekordhgye antallet dyr
pakjert av tog i 2010 betyr det at antallet ma
reduseres kraftig i 2011 og 2012 for a komme
ned til nivdet 1400 dyr pakjert i 2013. Forslag
til delmal framgar av tabell 3.

2.2 Behov for samarbeid

Det er behov for samarbeid med andre

akterer for at mélet skal kunne nas. Hvis ikke
samarbeidspartnere som f.eks kommunene
forplikter seg til a arbeide for en slik reduksjon

i antall pakjorsler vil ikke malet kunne nas.
Maloppnaelsen er avhengig av at alle parter
drar i samme retning. Samarbeid om pakjersels-
reduserende tiltak i Hallingdal er et eksempel
pa samarbeidstiltak som har gitt gode resultater.
Dette er neermere omtalt i kapittel 4.

P& bakgrunn av de fgringene som er gitt fra
departementet anbefales at det legges stor
vekt pa bade a velge riktige tiltak og velge god
organisering av arbeidet.

Tabell 1
Art 2009 2010
Elg 861 941
Radyr 325 254
Reinsdyr 232 645
Sau 201 261
Andre 177 191
Totalt 1796 2292
Tabell 2
Ansvarsomrade antall elg, sau, rein 2000-2009 prosent av total
Ofotbanen 78 0,6
Nordlandsbanen 4562 35,5
Reros- og Solgrbanen 2522 19,6
Dovre- og Trenderbanen 1807 141
Bergensbanen 951 7.4
Serlandsbanen 600 47
Stor-Oslo 148 1,2
@stfold-og kongsvingerbanen 310 24
Dovre-, Gjovik,- og Raumabanen 1554 12,1
Drammen-,Vestfold,- og Serlandsbanen 328 2,6
12860 100,0
Tabell 3
Ar 2010 2011 2012 2013
Antall dyr pakjort 2292 2000 1700 1400




Nedenfor fglger en drofting av aktuelle tiltak.
Som omtalt ovenfor anbefaler arbeidsgruppen at
det prioriteres tiltak for a redusere pakjorsler
av elg, rein og sau. Hvilke tiltak som ber velges
avhenger i stor grad av dyreart. Tiltakene

er derfor gruppert etter dyreart i omtalen
nedenfor.

3.1 Aktuelle tiltak elg

tabell 4 viser hvilke strekninger som hadde
flere enn 50 pékjorte elg per mil i perioden
2000-2009 dvs mer enn 0,5 pakjorte elg per
km per ar. Nar det gjelder tiltak for a redusere
elgpékjersler ber disse strekningene ha hoy
prioritet.

Tabell 4
Strekning
Koppang - Atna km 250 - km 260
Koppang - Atna km 260 - km 270
Rena - Opphus km 190 - km 200
M Harran - Lassemoen km 240 -km 250
Hanestad - Alvdal km 290- km 300
Atna - Hanestad km 270 - km 280
Laten - Elverum km 150 - km 160
Nesbyen - Gol km 190- km 200
W Trofors - Kvalfors km 370 - km 380
M Skonseng - @rtfjell km 520 - km 530
Loten - Elverum km 140 - km 150
Opphus - Koppang km 230 - km 240
M Agle - Grong km 200 - km 210
Tynset - Tolga km 350 - km 360
W Guda - Kopperd km 80 - km 90
Al - Hol km 230 - km 240
M Haltdalen - Singsas km 470 - km 480
M Agle - Grong km 210 - km 220
M Starrgrasmyra - Sndsa km 170 - km 180
M Grong - Harran km 230 - km 240
Torpo - Al km 220 - km 230
Bergheim - Nesbyen km 170 - km 180
M Faberg - @yer km 190 - km 200
FIa - Bergheim km 150 - km 160
M Fagerhaug - Ulsberg km 440 - km 450
M Jaren - Eina km 80 - km 90
FI& - Bergheim km 160 - km 170
M Lonsdal - Rognan km 630 - km 640

Elg 2000-2009
158
130
123
104

99
93
90
87
76
73
72
72
69
67
65
63
62
59
58
57
57
55
54
53
51
51
50
50

Il Nordlandsbanen

B Dovre- og Tranderbanen
Reros- og Solgrbanen

l Dovre-, Gjovik- og Raumabanen
Bergensbanen

Vegetasjonsrydding

Det har lenge veert kjent at vegetasjonsrydding
bidrar til & redusere elgpakjersler. Som eksempel
pa dokumentasjon kan nevnes prosjektet
Elg-trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004 der det ble
vist at rydding av vegetasjon langs jernbane-
sporet reduserer pakjorsler av elg med rundt
50 prosent. Det er ogsa gjort samfunns-
gkonomiske beregninger som viser at

tiltaket er lannsomt pa strekninger med mye
pakjarsler. | rapporten “Evaluering av tiltak for
a redusere elgpakjersler pa veg Hagskolen

i Hedmark 2010” var siktrydding det eneste
tiltaket som med rimelig sikkerhet kan sies har
hatt en reduserende effekt pa pakjerselsrisiko.
(Mer usikkert i Hedmark enn i Trendelag noe
som kan skyldes at i Nord-Trgndelag var

det lagt mer vekt pa vedlikehold av ryddet
strekning (rydda jevnlig).

Det ble i 2005 startet opp prosjekter for
utpreving av alternative metoder for vegeta-
sjonskontroll der kasjmirgeit beiter vegetasjon
langs jernbanen. Prosjektene pagikk over en
femarsperiode. Dette er metoder som ikke vil
kunne anvendes alle steder langs jernbanelinjene.
Kostnadene er hgyere enn ved tradisjonell
rydding.

Jernbaneverket startet i 2008 et skogryddings-
prosjekt. Planen er @ gjennomfare skogrydding
langs alle hovedbaner med en samlet lengde
pa ca 3000 km i perioden frem til 2013.
Kostnadsrammen for prosjektet er pa ca 150
mill kroner. Ryddingen blir primaert utfert for
4 hindre trenedfall pa spor og kontaktledning,
men vil ogsa ha effekt pa dyrepakjorsler i
omrader med mange pékjorsler. Arbeidene
blir utfort av eksterne skogsentreprengrer
ved bruk av store skogsmaskiner kombinert
med manuelt arbeid. Normalt blir det ryddet
langs sporet i en bredde pa 12-15 meter ut fra
sporet pa hver side (noen steder ryddes det
ogsa lenger ut). Dette vil innebaere rydding
av til sammen 70 000 mal skog i perioden
2008-2013.

NB: Forutsetning for at vegetasjonsrydding
skal ha effekt er at det blir fulgt opp gjennom
felgende tre faser:

1. Hogst/rydding for @ oppna en basissituasjon

2. Fjerne etterveksten av lgvtreer forste aret
etter rydding (spreyting)

3. Vedlikeholde for a fortsette a opprettholde
basissituasjonen pa det rydda omradet
inklusive hogging/fierning néletraer
(tilstandsbasert)

Tilstandsbasert: avhengig av boniteten
(potensiell evne til fornyelse av vegetasjon).
(avhenger av stedlige forhold)

Rapporten "Vedlikeholdsrydding av skog

langs jernbanen. Erfaringer fra pilotprosjekt
pa Gjevikbanen 2010 Erik Tramborg Nettskog
as juli 2010" beskriver metode og resultater

fra et pilotprosjekt hvor det er laget rydde-/
vedlikeholdsplan for strekningen Gjgvik-Jaren
som er pa ca 50 km. Det er lagt opp til en kom-
binasjon av kjemisk og mekanisk behandling.
Kjemisk behandling (spreyting) er anvist som
forstegangstiltak pa hey og middels bonitet
der dette ikke kommer i konflikt med hager,
drikkevannskilder, vann og vassdrag. (Andre
steder kan det veere konflikt med biologisk
mangfold, eller erosjonsfare som gjer at sprey-
ting ber unngas) Mekanisk rydding er anvist
pa evrige arealer med 3, 6 og 9 ars frekvens
avhengig av tilvekstforholdene. Vedlikeholds-
kostnadene for strekningen Gjgvik-Jaren er
anslatt til & veere ca 10 000 kr/km hvert 3.4r,
noe som tilsvarer ca 3500 kr i arlig vedlikehold.
Vekstforholdene er bedre pa Gjgvikbanen

enn landsgjennomsnittet. Med en arlig gjen-
nomsnittskostnad pa kr 3000kr/km gir dette
en arlig vedlikeholdskostnad pa 8-9 mill kr for
Jernbaneverket for & hindre ny tilgroing av
vegetasjon langs de 3000 km av jernbanenettet
som omfattes av skogsryddingsprosjektet.

Som omtalt ovenfor har skogryddings-
prosjektet andre hovedformal enn & redusere
dyrepdkjersler, men prosjektet har et sa stort
omfang at en del av de strekningene som

er mest utsatt for dyrepakjorsler ogsa vil bli
ryddet. Fram til na har ca. 900 km blitt ryddet.
Av disse inngar 70 km langs Bergensbanen

og Gjevikbanen som har mer enn 50 pakjerte
elg per mil i perioden 2000-2009. Som det
framgar av tabell 4 fins det tilsammen 280 km
jernbane med tilsvarende pékjorselsfrekvens
elg. De resterende av disse strekningene,

ca 200 km, ber ryddes i lopet av de neermeste
arene for & bidra til & oppna reduksjon i antallet
elgpékjersler. Det er videre svaert viktig a
gjennomfare fase 2 og 3 av vegetasjons-
ryddingen pa alle disse 280 km jernbane.

Foring/Breyting

Foring av elg vinterstid er utprevd bl.a. i
forbindelse med prosjektet Elg-trafikk i
Stor-Elvdal 2000-2004. Hensikten er @ holde
elgen i god avstand fra jernbanesporet og
effekten oppnas ved a legge ut for i sidedaler
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om vinteren slik at elgen lar veere & trekke ned
til jernbanesporet for & lete etter mat. Resultatet
fra forsoket i Stor-Elvdal viste at en kunne
oppna reduksjon i pakjerslene med opptil 50
prosent ved hjelp av tiltaket. Slik vinterforing
av elg har veert gjennomfort flere steder

og gjerne i kombinasjon med brgyting av
skogsveger for a lede elg til trygge omrader.
Kostnader ved foring med rundballer=1000 kr
per vinterfora elg. (400 kr per rundball)

1 2009 ga Jernbaneverket stotte til foring pa
Rauma-, Dovre- og Gjgvikbanen, Raros- og
Solgrbanen, Nordlandsbanen, Sgrlandsbanen,
Bergensbanen og Trgnderbanen.

Det kan vaere delte meninger om det er riktig
a fore ville dyr pa denne maten. Det frarddes
at Jernbaneverket iverksetter foringstiltak.
Jernbaneverkets midler ber heller ga til
breyting av skogsveier for a lede elg til trygge
omrader enn direkte stotte til foring. | spesielle
tilfeller kan Jernbaneverket delta i spleiselag
sammen med lokale samarbeidspartnere for
a stotte foringstiltak. Dette gjgresidag bl.ai
Hallingdal og pa Rerosbanen. Foring ber bare
brukes ved store sngdybder.

Faunapassasjer

Ved a lage overganger eller underganger kan
pakjersel av dyr langt pa veg unngas. Forut-
setningen er imidlertid at en har inngaende
kjennskap til hvordan faunapassasjene skal
utformes, hvor de skal plasseres i forhold til
dyrenes naturlige trekkveier osv. for a fa den
onskede effekt. Ulempen ved tiltaket er at det
er dyrt (1-6 mill kr per faunapassasje dersom
disse planlegges og bygges samtidig med
selve sporet). Kostnadene vil veere storre
dersom faunapassasjer skal bygges pa et
eksisterende spor. Ved utbyggingen av
Gardermobanen ble det bygget 7 fauna-
passasjer hvorav den ene gar over bédde bane
og vei. Siden vinteren 1998/99 har det vaert
lagt ut elgfér pa disse for a lokke elgen til a
bruke passasjene. Det er ogsa bygd sammen-
hengende viltgjerder der tettheten av elg

er hoy. En evaluering fra 2004 viser at elgen
brukte faunapassasjene pa Gardermobanen
oftere enn ved en tilsvarende evaluering i
1999. Det ble konkludert med at tre av seks
undersgkte faunapassasjene pa Gardermobanen
fungerer godt. (Rapport nr.7 — 2004 Hagskolen
i Hedmark).

Pa bakgrunn av de hoye kostnadene er
faunapassasjer lite aktuelt som satsings-

omrade pa eksisterende bane da nytte/
kostverdien vil veere lav. Behovet for fauna-
passasjer er imidlertid noe en bgr vaere opp-
merksom pa ved planlegging og utbygging
av nye strekninger.

Gjerder

Oppsetting av viltgjerder langs jernbane-
sporet er et tiltak som kan redusere antallet
elgpékjersler men er brukt i begrenset grad i
Norge (kun Gardermobanen og nyere strek-
ninger) Gjerder skaper en barriereeffekt ved
at de gdelegger naturlige trekkveier for ville
dyr og medferer fragmentering av leveom-
radene for dyr. For a oppna nasjonalt mal om
a ta vare pa biologisk mangfold er det viktig &
unnga tiltak som medfgrer barriereeffekt og
fragmentering. Dersom gjerder skal brukes
er det derfor ngdvendig at disse kombineres
med faunapassasjer.

Kostnadene ved oppsetting av viltgjerder
er hgye (600 000 kr per km) og i tillegg er
det kostnader ved & holde gjerdene vedlike.
Behovet for faunapassasjer vil veere szerlig
kostnadsdrivende.

| prosjektet "Vilt, trafikk Hallingdal” ble det

i 2010 satt opp et 2500 meter langt strom-
gjerde i 2-meters hayde pa en pilotstrekning i
Hallingdal som er av felles interesse for veg
og jernbane. Dette er et forsgksprosjekt.
Kostnaden for gjerdet er 90 000 kr for 2500
meter (36 kr /meter) noe som er mye lavere
enn ved et tradisjonelt viltgjerde. Gjerdet bestar
av fire stremledende trdder som monteres

pa lekter som settes opp pa et eksisterende
gjerde. Sma lamper som gir et blinkende lys
er plassert med 100 meters mellomrom pa
stremtradene. Refleks er montert pa toppen
av gjerdet. Gjerdet skal lede viltet mot over-
siktlige og godt merkede krysningspunkt.

Erfaringene fra Hallingdal ma avventes for en
eventuelt kan anbefale bruk av stremgjerde
for elg andre steder.

Jernbaneverket har ikke generell gjerdeplikt.

Tiltak til utpreving i Hallingdal:

Et annet tiltak som for tiden pregves ut i
Hallingdal er utlegging av saltsteiner. Bakgrunnen
er at det flere ganger har blitt observert elg
som slikker salt langs riksvegene 7 og 52.
Prosjektet gnsker & forsgke utsetting av salt for
a se om det reduserer viltkrysninger pa veg.

I sa fall skal utsetting av saltsteiner skje pa

linjer et stykke unna veg og jernbane. Tiltaket
gjennomfgres i kombinasjon med stremgjerdet
omtalt ovenfor. Dette er et sveert billig tiltak.
Erfaringene fra Hallingdal ma avventes for

en eventuelt kan anbefale bruk av tiltaket
andre steder.

Tiltak som ligger utenfor
Jernbaneverkets ansvarsomrade:

Vektlegging av pakjerselsreduksjon ved
forvaltning av elgbestanden.

Elgbestanden har vokst kraftig i Norge og
mange mener at dette er en viktig arsak til
okning i antall pakjersler av elg. Det er
kommunene som har ansvar for forvaltning
av elg. Starrelse pa kvoter osv. bestemmes
av andre faktorer enn faren for at dyrene skal
bli pakjert. Dersom det ble lagt st@rre vekt
pa a redusere antall viltulykker kunne en
forvalte viltbestandene slik at antall dyr blir
mindre (mer jakt/storre avskytingskvoter) ville
sannsynligheten for a kjgre pa dyr blir kunne
bli mindre.

I NINA rapport 463 Hjortevilt og trafikk i Norge
er en av konklusjonene som felger: “Lokal
viltforvaltning som gnsker & redusere antallet
hjortevilt-trafikkulykker vil pa kort sikt veere
best tient med a redusere bestandstettheten
eller trafikkbelastningen”Videre heter det i
rapporten: "Det antyder at bestandstettheten
ma halveres, mens trafikkbelastningen ma
mer enn halveres for & oppna en halvering av
antall HTU (hjortevilt-trafikk-ulykker).”

Et annet tiltak som kommunene kan iverksette
er vinterjakt pa elg. Dette brukes i @sterdalen.
Elgregion Mjgsa-Glomma har hatt vinterjakt/
trekkelgjakt i mange ar. En del kommuner i
Hallingdal har ogsa vinterjakt fram til 23.
desember. Tiltaket kan ha effekt nar det
gjelder & hindre at dyrene trekker ned mot

jernbanelinjene og gir mulighet til 8 avlive dyr
som er kommet ned.

Jernbaneverket har ingen myndighet i forhold
til forvaltning av elg eller annet vilt derfor

er dette tiltaket lite aktuelt med mindre
viltforvaltningen selv tar tak i dette f.eks i
samarbeidsgrupper som nevnt i kapittelet om
samarbeid.

Tiltak som har veert provd men mangler
dokumentert effekt

Viltspeil

Viltspeil er et billig tiltak. | forbindelse med
prosjektet Elg-trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004
ble det gjort forsok med viltspeil, men konklu-
sjonen var at det var tvilsomt om tiltaket har
effekt. Viltspeil har ogsa veert prevd ut langs
vei i Oppdal ien 3 arsperiode.

Skremming med lyd

Ulike former for skremming ved hjelp av lyd
har veert forsgkt, men problemet er at dyr

har evne til & venne seg til lyd derfor hjelper
tiltaket ofte bare i kort tid. | Polen er det i
samarbeid med fagfolk pa dyreatferd utviklet
et varslingssystem for dyr som krysser tog-
linjen (UOZ-1). Opptak av lyder som dyr selv
bruker for & varsle/skremme sendes ut nar tog
naermer seg. Investeringskostnadene for det
polske systemet antas a vaere hoye.

Luktstoff

1 2009 startet Jernbaneverket et FOU-prosjekt
pa Nordlandsbanen, i samarbeid med Bioforsk,
der malet var & redusere viltpakjersler. Prosjektet
gikk ut pa a stre luktstoff (Revira viltstopp)
som skulle virke frastatende pa vilt langs
linjen. Etter vintersesongen 09/10 ble prosjektet
stoppet da det viste seg a ha liten effekt.
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3.2 Aktuelle tiltak rein

Alle reinsdyr som pékjgres av tog er tamrein.
Pakjorslene av rein skjer hovedsakelig pa
Nordlandsbanen. Tabell 5 viser hvilke

strekninger om hadde mer enn 50 pakjorte
rein per mil i perioden 2000-2009. Nar det
gjelder tiltak for a redusere pakjorsel av reins-
dyr ber disse strekningene prioriteres hoyt:

Tabell 5

Strekning

Ml Bolna - Lensdal km 580 - km 590

M Bolna - Lensdal km 590- km 600

W Majavatn - Svenningdal km 330 - km 340
M Stod - Starrgrasmyra km 150 - km 160

M Lonsdal - Rognan km 610 - km 620

M Bolna - Lgnsdal km 570 - km 580

M Majavatn - Svenningdal km 320-km 330
M Fauske - Oteraga km 690 - km 700

M Lonsdal - Rognan km 600 - km 610

M Stod - Starrgrasmyra km 160 - km 170

W Namsskogan - Majavatn km 310 - km 320
B Trofors - Kvalfors km 380 - km 390

B Glamos - Haltdalen km 420- km 430

W Oterdga - Bodg km 700 - km 710

M Majavatn - Svenningdal km 340 - km 350
M Svenningdal - Trofors km 360 - km 370

Reinsdyr 2000-2009
204
194
190
147
125
111

97
84
82
75
67
66
64
62
61
61

I Nordlandsbanen

Varsling/saktekjgring

Etter melding fra reineier om at det er rein pa
eller ved linja, gjennomferes det saktekjering over
avtalt strekning (maks 5 km) for en periode

pa 6 timer under forutsetning av at reineier
gjennomforer tiltak for & flytte dyrene fra linja.
Ved behov for sikkerhetsvakt avtales dette
med oppsynsvakt. Langs Nordlandsbanen har
en erfart at dialog med reineiere/reindrifts-
forvaltningen har resultert i forbedring av
varslingsrutiner

Midlertidige gjerder

Oppsetting av midlertidig gjerde (alpin-
gjerde) ble prevd pa en 8 km strekning pa
Nordlandsbanen vinteren 2010 (jf vedlegg 3
rad 33). Jernbaneverkets statistikk over antallet
pakjorte rein viser at pa tross av tiltaket ble det
pakjort flere reinsdyr pa denne strekningen i
2010 enn noen andre steder. Det er derfor
tvilsomt om tiltaket hadde noen positiv effekt.
Dette gjerdet blir for lavt (ca. Tm) og er
felsomt i forhold til vind og sne. Dermed er
det lite egnet som hinder for a holde reinsdyr
bort fra linjen.

Innkjop av gjerdet var finansiert av Fylkesmannen
i Nordland. Jernbaneverket bidro som sikker-

hetsvakt i forbindelse med oppsett av gjerdet.
Reineierene disponerer gjerdet og styrer
bruken av det.

Permanente gjerder:

Arbeidet med a sette opp gjerde for reinsdyr
pa begge sider av banen mellom Semska og
Sorelva pa Saltfjellet (4 km) ble nesten ferdig

i 2010 (jf. vedlegg 3 rad 5). Kostnaden ble 900
000 kroner for dobbeltsidig gjerde langs en 4
km strekning. Totalt 8 km gjerde. Kostnadene
for slike gjerder vil variere avhengig av terreng
og type gjerde.

Helikopter

Jernbaneverket har i enkelttilfeller bidratt med
midler til innleie av helikopter som reineiere
har brukt i forbindelse med samling av rein og
flytting til vinterbeiteomrader.

Tiltak som ligger utenfor
Jernbaneverkets ansvarsomrade:

Vektlegging av pakjerselsreduksjon ved
forvaltning av tamrein

Det er reindriftsforvaltningen som har ansvar
for forvaltning av reindriftsnaeringen men
reineieren har ogsa et stort ansvar for hvordan

de driver. Det antas at det finnes muligheter til &
redusere sannsynligheten for at tamreinen opp-
holder seg langs jernbanesporet og blir pakjert
av tog. Bedre tilsyn (for eksempel i kombinasjon
med midlertidige gjerder), bedre varsling nar
reinflokkene skal krysse jernbanene osv.

Jernbaneverket har ingen myndighet i forhold
til forvaltning av tamrein derfor er denne type
tiltak lite aktuelle med mindre reindriftsfor-
valtningen/reindriftsnaeringen selv tar taki
dette for eksempel i samarbeidsgrupper som
nevnt i kapittelet om samarbeid.

Erstatningsordning

Arbeidsgruppen viser til at erstatningsordninger
for rein drept pa jernbane er ulikt utformet i
Norge og Sverige. | Norge utbetales erstatning
etter at reinsdyr er drept ved pakjarsel. | Sverige
utbetales et forskuddsvis belgp, som skal brukes
til 3 erstatte eventuelle tap av dyr. Det anbefales
a utrede fordeler og ulemper med de to alterna-
tive matene for erstatningsordning.

Forslag fra arbeidsgruppe

Nordland 2010:

En arbeidsgruppe ledet av fylkesmannen i
Nordland utarbeidet rapporten "Tiltak mot
pakjorsel av rein pa Saltfiellet” som ble over-
sendt til Samferdselsministeren og Landbruks
—og matministeren i juni 2010.

Naermere om forslagene fra arbeidsgruppe
Nordland:

Tiltak 1: Permanente gjerder Lansdal-Russanes
Forslaget gar ut pa a sette opp permanente
gjerder pa tre delstrekninger. Det er fem
tuneller pa strekningen noe som kan tjene
som viltoverganger og krysningspunkt for
allmenn ferdsel. Totallengde pa strekningen
minus tuneller er 22 km. Arbeidsgruppa antyder
en kostnad pa mellom 12 og 20 millioner
kroner for hele strekningen. Arbeidsgruppas
anbefaling er at tiltaket finansieres over
Jernbaneverkets budsjetter over en toarsperiode.

Tiltak 2: Midlertidige gjerder
Arbeidsgruppen mener et alternativ til
permanente gjerder er oppsetting av midler-
tidige gjerder pa kortere strekninger i kortere
perioder hvor reindriftas flytting og samlinger
i forbindelse med slakteuttak og skilling pa
Saltfjellet tilsier at risikoen for pakjarsler vil
veere stor. Arbeidsgruppen mener erfaringen
fra vinteren 2010 viser at tiltaket ikke er egnet
alle steder men ber prioriteres der oppsetting
og tilsyn kan gjeres enklest mulig.

Tiltak 3: Drone

Drone er et farerlgst fly som til nd i hovedsak
har blitt brukt til militaere formal. Arbeidsgruppen
viser til en sivil modell som kan brukes til

a overvake spesielt utsatte strekninger. Pa
dronen monteres et infraredt kamera som
fungerer som sensor og automatisk alarmerer
ved deteksjon av dyr. Dronen kan pamonteres
sirene som kan drive reinen vekk fra jernbanen.
Flertallet i gruppen anbefaler at det tas initiativ
til et pilotprosjekt som utprgver drone som et
tiltak for a gke tilsynet av jernbanelinja.

Tiltak 4: Nofence - usynlige gjerder

Tiltaket gar ut pa at dyrene skal baere halsband
som definerer usynlige grenser ved hjelp av
gps-teknologi. Det utlgses en lyd nar reinen
blir lokalisert ved jernbanelinja. Dess naermere
reinen kommer linja, dess hayere blir lyden.
Intensjonen er at reinen skal snu og lape vekk
fra linja. Produktet testes vinteren 2010/2011.

Vurdering av forslag fra arbeidsgruppe
Nordland

Jernbaneverket gav en (forelgpig) tilbake-
melding pa forslagene i rapporten i brev til
Samferdselsdepartementet 2.september 2010
og det henvises til dette.

Fra Samferdselsdepartementets brev til
Fylkesmannen i Nordland 12.november 2010:
"For a styrke arbeidet med & redusere antall
dyrepakjorsler med tog har gitt Jernbaneverket
i oppdrag a utarbeide en handlingsplan som
skal kartlegge omfanget av dyrepékjorsler
samt at den skal inneholde tiltak mot pakjorsler
som er godt tilpasset lokale behov. | denne
sammenheng er det naturlig at Jernbaneverket
vurderer arbeidsgruppas utredning. .....

...Jeg har ogsa lagt til grunn at lokale sam-
arbeidstiltak prioriteres.”

Pa bakgrunn av dette har Jernbaneverket
vurdert forslagene fra arbeidsgruppen i
Nordland pa nytt i forbindelse med utarbeid-
else av denne handlingsplanen.

Permanente gjerder er det mest effektive
tiltaket og oppfyller i dette tilfellet krav om
naturlige krysningspunkter over/under sporet
(tunnel/kulvert). Nar det gjelder delstreknin-
gene som er foreslatt mener arbeidsgruppen
at delstrekning 1 (Lensdal-Kjemanasen ca

6,1 km jf. vedlegg 3 rad 33) og delstrekning 2
(Kjemanasen-Varghola ca 7,3 km jf vedlegg 3
rad 8) bor prioriteres.
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Dette krever nzaert samarbeid mellom partene
bl.a. om finansiering. En modell som kan
vurderes er et spleiselag der Jernbaneverket
bistar med gjerdemateriell, nedvendig tran-
sport pa linjen og sikkerhetsvakt. Reindrifts-
naeringa selv sgrger for oppsetting av selve
gjerdet og kostnader ved dette. Dette er pa
samme maten som Jernbaneverket sam-
arbeider med husdyreiere/saueeiere langs
Nordlandsbanen.

For at dette tiltaket skal kunne iverksettes ma
det forhandles fram en avtale om hvordan

de ulike partene skal bidra, herunder avklare
hvem som skal ta pa seg ansvaret for vedlike-
hold. Arbeidsgruppen mener reindriftsforvalt-
ningen bor ta dette ansvaret.

Midlertidige beredskapsgjerder er omtalt
s.14.1 og med at antallet pakjerte dyr ekte der

tiltaket ble prevd vinteren 2010 er det tvilsomt
om tiltaket har effekt.

Arbeidsgruppen ser det som lite aktuelt a
satse pa elektroniske gjerder da disse er for
lite utprevd pr. dato. Drone har alt for kort
rekkevidde og driftstid og krever ogsa at tog-
selskapene godtar & motta lepende varslinger
om dyr neert sporet. Drone anses derfor som
lite aktuelt.

Det beste alternativet til permanente gjerder
er a prgve a holde dyrene pa steder langt
unna jernbanesporet ved hjelp av intensivert
tilsyn eller liknende.

NB: Jernbaneverket har ikke generell gjerdeplikt

3.3 Aktuelle tiltak sau

Tabell 6 viser hvilke strekninger som hadde
flere enn 50 pékjorte sau per mil i perioden
2000-2009 dvs mer enn 0,5 pakjgrte sau per
km per ar. Nar det gjelder tiltak for a redusere
pakjorsler av sau ber disse strekningene ha
hgy prioritet. Se tabell 6.

Gjerder

Gjerder er et tiltak som ofte gnskes av hus-
dyreiere men Jernbaneverket har ikke generell
gjerdeplikt. | tillegg til de juridiske problem-
stillingene ved gjerder er det andre ulemper.
Kostnadene ved a sette opp gjerder er hgye
og i tillegg er det kostnader ved & holde
gjerdene vedlike. Kostnadene til gjerde for
sau er rimeligere enn viltgjerder og gjerde for
reinsdyr. Jernbaneverket har i enkelte tilfeller
finansiert gjerdemateriell for grunneiere

som tar ansvar for a sette opp og vedlike-
holde gjerdene selv. Se eksempel pa avtalei
vedlegg.

Det er satt opp gjerder langs Gardermobanen,
Trenderbanen, Nordlandsbanen og Reros- og
Solgrbanen.

Pa Bergensbanen praktiseres en ordning med
midlertidig gjerde for sau. Gjerdet settes opp
var/sommer og tas ned om hgsten.

| forbindelse med pékjgrsler av sau pa Dovre
har Jernbaneverket hatt dialog med Norges

Bondelag og Norges bonde og smabrukarlag
sentralt nar det gjelder tiltak for redusere
pakjorsel av husdyr, szerlig sau. Det er gnskelig
a utvide samarbeidet til 8 omfatte lokallag av
bendenes organisasjoner.

Pa Raumabanen er det inngétt avtale med
Lesja Avlgysarring angaende gjerde for
husdyr. Lesja Avlgysarring utferer alt arbeid
ut i fra en felles prioritering om hvor, innenfor
en avtalt ramme, og Jernbaneverket holder
materiell.

Det antas at det finnes muligheter til a
redusere sannsynligheten for at sauer oppholder
seg langs jernbanesporet og blir pakjort av
tog gjennom tilsyn, bedre varsling osv.
Jernbaneverket har ingen myndighet i forhold
til forvaltning av sau derfor er denne type
tiltak lite aktuelle med mindre landbruksfor-
valtningen/husdyreiere selv tar tak i dette
f.eks. i samarbeidsgrupper som nevnt i
kapittelet om samarbeid.

3.4 FOU tiltak

Proveprosjektet med stremgjerde og saltlinjer
Hallingdal er omtalt i kap 3.1. Hvorvidt det er
aktuelt & prgve ut andre tiltak ber vurderes
lepende.

Tabell 6

Strekning

W Guda - Koppera km 70 - km 80

B Ulsberg - Berkak km 460 - km 470

M Fokstua - Hjerkinn km 360 - km 370
M Soknedal - Stgren km 490 - km 500

W Hjerkinn - Kongsvoll km 380 - km 390
M Fokstua - Hjerkinn km 370 - km 380
B Glamos - Haltdalen km 420 - km 430
B Dombas - Fokstua km 350 - km 360

Antall sau 2000-2009
73
63
59
59
55
51
51
50

Il Dovre- og Trenderbanen
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4.1 Dagens organisering
- eksempler pa samarbeidsgrup-
per lokalt/regionalt

Etablering av samarbeidsgrupper mellom
Jernbaneverket, kommuner og andre for-
valtningsmyndigheter er et virkemiddel for &
sikre at de beste tiltak blir gjennomfert pa den
enkelte strekning. Etablering og drift av slike
grupper kan gi mer effektiv forebygging av
pakjorsler gjennom samarbeid, informasjons-
utveksling, spleiselag osv.

Eksempel:

Dagens organisering av samarbeid om fore-
byggende tiltak langs Nordlandsbanen og
Merakerbanen:

| prosjektet i Nordland deltar representanter
fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og de
syv kommunene som Nordlandsbanen gar
gjennom. Dessuten er miljgvernavdelingen og
landbruksavdelingen hos fylkesmannen repre-
sentert. Samarbeidet gjelder pakjorsler av dyr
pa jernbanen (ikke veg). Hensikten er & koor-
dinere innsatsen pa tvers av grensene mellom
kommuner og etater for & oppna sterst mulig
effekt av tiltakene. Samarbeidet foregar i to
arbeidsgrupper og en styringsgruppe.
Arbeidsgruppene fremmer forslag til tiltak
som legges frem for styringsgruppen. Nar
tiltakene er godkjent har arbeidsgruppene
ansvar for gjennomfaring og senere oppfelging
og evaluering. Styringsgruppen rapporterer om
status for prosjektet til egne organisasjoner.

Se vedlegg 5 for neermere beskrivelse.

Vilt/rein - Trafikk i Nord-Trgndelag

I Nord-Trendelag er det arlig fra 2002 avsatt

ca. kr. 1 mill til gjennomfaring av tiltak for a
redusere viltpakjerslene langs vei og jernbane

i Nord-Trandelag. Folgende etater/organer
bidrar med midler og utgjer representasjonen

i en styringsgruppe: Statens vegvesen,
Jernbaneverket, Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-
Trondelag, Nord-Trendelag fylkeskommune og
Fylkesmannen i Nord-Trendelag. | tillegg har
reindriften via Reindriftskontoret i Nord-Trendelag
avsatt midler til tiltak hvor det ogsa forsgkes
gjennomfart tiltak som samtidig skal redusere
faren for pakjersler av rein i Nord-Trgndelag.

Styringsgruppen forvalter midlene og kommu-
nene kan sgke om tildeling for @ gjennomfere
konkrete tiltak for a redusere antall pakjorsler
eller til utvikling av nye tiltak. Hittil har ca.

90 prosent av de arlig bevilgede midler blitt
prioritert til skogrydding langs vei og jernbane.

Samarbeid Rgrosbanen:
Samarbeidsprosjekter pa Rgrosbanen startet i
2000 med prosjektet Elg og Trafikk. Prosjektet
varte ut 2004.

Samarbeidspartnere: Hagskolen i Hedmark,
Statens vegvesen, Storelvdal Grunneierforening,
Storelvdal Kommune og Jernbaneverket.

Det ble utprevd mange forskjellige tiltak som:
Skyting med gummikuler, pafering av luktstoffer,
viltspeil, foring, breyting, skogrydding.

Siden har samarbeidet mellom Storelvdal
kommune, Statens vegvesen, Storelvdal
Grunneierforening og Jernbaneverket fortsatt.

Tiltak som blir utfert er skogrydding, foring,
breyting av veger og regulering av bestand.
Det er arlige mater for & oppsummere erfaringer
og vurdere nye tiltak.

Fra 2004 er det blitt etablert lignende sam-
arbeidsgrupper ogsa i Rendalen kommune,
Tynset kommune, Tolga kommune, Os
kommune, Raros kommune, Holtalen
kommune og Midtre Gauldal kommune.

Trafikktryggleik Hallingdal

Trafikktryggleik Hallingdal er et bredt anlagt
femarig trafikksikkerhetsprosjekt (oppstart
2007) eid av regionradet for Hallingdal.
Trygg trafikk, politimesteren, lokalt politi,
utrykkingspolitiet, regionradet og Gjensidige
Hallingdal sitter i styringsgruppa og deltar

i ulike aktiviteter. Prosjektet "Vilt og trafikk i
Hallingdal” (oppstart 2010) er et samarbeids-
prosjekt mellom Trafikktryggleik Hallingdal,
viltnemndene i Hallingdal, Statens vegvesen,
Jernbaneverket, politiet. | dette prosjektet
pagar bl.a utpreving av felgende tiltak: elektriske
gjerder for vilt, saltlinjer. Samarbeidet gjelder
forebyggende tiltak bade pa veg og bane.

Samarbeidet i Hallingdal har fert til iverk-
setting av tre viktige tiltak for a redusere
pakjorsel av elg. For tre ar siden tok noen av
kommunene grep og ekte kvotene for elg med
30 prosent. Det praktiseres ogsa vinterjakt

pa elg fram til 23.desember. | tillegg har
Jernbaneverket ryddet skog langs jernbanen.
Antallet pakjorte elg er kraftig redusert fra 108
pakjorte dyr i perioden fra april 2007 til mars
2008, via 67 pakjerte dyr aret etter, og til 45 pa-
kjorte dyr fra april 2009 til mars 2010. Dette er et
godt eksempel pa at det er mulig a oppna reduk-
sjon i antall pakjerte dyr hvis alle parter bidrar.

Arbeidsgruppen anbefaler at Jernbaneverket
viderefgrer deltakelse i de omtalte sam-
arbeidsgruppene og stotter etablering av

slikt samarbeid andre steder med mange
pakjarsler. Det vil veere en styrke at midler

fra Jernbaneverket til forebyggende tiltak
kanaliseres gjennom slike samarbeidsgrupper.
Prosjekter som gjennomfgres i regi av slike
samarbeidsgrupper ber derfor ha hay prioritet
i Jernbaneverkets handlingsplan.

Statens Vegvesen, Direktoratet for naturfor-
valtning og Jernbaneverket vurderer/drofter
for tiden et forslag angaende opprettelse av et
nasjonalt rad for a redusere antall viltulykker.

4.2 Forslag til organisering og
prioriteringer 2012-2017
Som omtalt i kapittel 2.2 er det behov for

samarbeid for at Jernbaneverkets mal om a
redusere antallet pakjorte dyr skal kunne nas.

Denne planen er Jernbaneverkets overordnede
handlingsplan. Det ber legges opp til lokalt
samarbeid med viltforvaltningen og reindrifts-
naeringen om planlegging og gjennomfering
av tiltak. For tiltak ang. sau og andre husdyr

er samarbeid med kommunal landbruksfor-
valtning og/eller bendenes organisasjoner
aktuelt. Det ber bygges videre pa eksisterende
modeller for samarbeidsgrupper. (se beskri-
velse i 4.1) Erfaringene fra disse gruppene er at
det er viktig & ha en padriver i hver gruppe.

Det foreslds at bevilgninger til forebygging
av dyrepékjorsler over Jernbaneverkets bud-
sjett fordeles til banesjefomradene etter en
fordelingsnokkel basert pa prinsippet om at
strekninger med hoyest antall pakjorte elg,
sau, rein i perioden 2000-2009 bgr prioriteres
forst. De banestrekningene som hver for seg
har mindre enn 5 prosent av pakjerte elg,
sau, rein i perioden deler en fellespott pa 12
prosent. Dette gir folgende fordelingsnokkel:

Tabell 7

Ansvarsomrade
Nordlandsbanen

Reros- og Solgrbanen

Dovre- og Trenderbanen
Bergensbanen

Dovre-, Gjgvik,- og Raumabanen
@vrige baner

Andel prosent
35

20

14

7

12

12

Det etableres rapporteringsrutiner for gjen-
nomfegringen av tiltak.

Banesjefene tar initiativ til & viderefgre
samarbeidsprosjekter og etablere slike der
det er behov.

Banesjefene utarbeider arlig en plan for
dyrepakjerselsreduserende tiltak langs sin
banestrekning i samarbeid med aktuelle
parter. Strekninger med flest pakjarsler skal
prioriteres forst. Statistikk over pakjerte elg,
sau og reinsdyr i siste 10-arsperiode skal
legges til grunn. Jf. tabellene som er lagt inn
som vedlegg 3. Disse tabellene bgr oppdateres
arlig slik at en hele tiden tar utgangspunktet i
utviklingen siste 10-arsperiode.

Disse tabellene som tar utgangspunkti 10
km strekninger i en 10 arsperiode gir en grov
oversikt. Ved utarbeidelse av lokale tiltaksplaner

ma hver enkelt 10 km strekning analyseres
naermere slik at en far mer informasjon om det
f.eks er spesielle punkter langs strekningene
som er seerlig utsatt for dyrepdkjorsel.
Eksempel pa slik analyse er vist i vedlegg 4.

Som ledd i vurderingen av behovet for tiltak er
det ogsa viktig & analysere naermere hvordan
utviklingen har veert for hver dyreart innenfor
siste 10-arsperiode.

Ved utarbeidelsen av tiltaksplanene lokalt bgr
Jernbaneverket legge vekt pa de vurderinger
og prioriteringer som framgar av kapittel 3.

| forbindelse med samarbeid med kommu-
nene vil det 0ogsa veere nyttig a lage kom-
munevis oversikt der statistikk for pakjarsler
av dyr sammenstilles med tall for bestand/
jaktuttak. Kommuner som viser vilje til
oke kvotene pa elg for & bidra til & redusere
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antall elgpakjersler bar prioriteres saerskilt
fra Jernbaneverkets side.

Et minimumskrav fra Jernbaneverkets side er
at Jernbaneverkets statistikk over pakjgrslene
skal tillegges vekt ved prioritering av tiltak.

| strekningsoversikten i vedlegg 3, som

viser antall elg, sau, rein pakjert i perioden
2000-2009 er ogsa lagt inn opplysninger om
gjennomfarte tiltak og behov for nye tiltak.
Disse opplysningene inngar som grunnlag for
utarbeidelse av mer detaljerte planer lokalt.

Forslag til ansvarsforhold/rollefordeling:

Fylke/kommunale viltforvaltninger/

reindriftsforvaltning/reinbeitedistrikter:

- definere behov/beskrive tiltak/prioritere/
utarbeide framdriftsplaner

- definere behov for involvering fra andre
(grunneiere/elgdistrikter)

- sette resultatmal (25 prosent reduksjon fra
resultat 2007)

- planlegge og gjennomfgre prioriterte tiltak

- rapportere

Jernbaneverket
- @konomi
- Bista i planleggingsfasen

4.3 Kategorisering av tiltak - drift
og vedlikehold eller investeringer

| brev fra Samferdselsdepartementet 5.
oktober 2010 star det: "l planen ber vi ogsa
redegjort for hvilke type tiltak som inngar
som en naturlig del av Jernbaneverkets drift
og vedlikehold jernbaneinfrastrukturen og
hva som ber kategoriseres som investeringer
og inngar som del av programomradet, for
eksempel under "Sikkerhet og miljg”".

Som fglge av at det her foreslas at de konkrete
handlingsplanene skal utarbeides lokalt har
en ikke i forkant opplyninger om hvor stor

del av en arlig bevilgning som ber settes av til
tiltak definert som drift og vedlikehold versus
investeringer.

Erfaringene fra de siste ar er imidlertid at det
mest brukte tiltaket fra Jernbaneverkets side
har veert vegetasjonsrydding. Det er stort
behov for & falge opp de siste ars vegeta-
sjonsrydding (fase 1) med tiltak for a holde
vegetasjonen nede (fase 2 og 3). Dersom de
ulike fasene av vegetasjonsrydding fortsatt
skal kategoriseres som et vedlikeholdstiltak
er det viktigere at det settes av midler til
forebygging av dyrepakjorsel innenfor posten
drift og vedlikehold enn innenfor investering.
P& den annen side kan den store gkningen i
antall pakjerte reinsdyr medfere gnsker/krav
om oppsetting av gjerde pa de belastede
strekningene pa Saltfjellet, noe som vil med-
fore midler til investering.

4.42012-2013

Det anbefales at banesjefene via lokalt
samarbeid gjennomfarer lokale tiltaksplaner
for drene 2012 og 2013. Aret 2011 trengs for &
lage planer, avtaler samt prosjektere for 2012.

4.5 Forholdet til
handlingsprogram 2014-2017

Basert pa erfaringene med samarbeid og
gjennomfaring av planer for 2012 og 2013,

og utviklingen nar det gjelder pakjerte dyr,
utarbeides innspill til viderefgring av arbeidet
i perioden 2014-2017 som kan innpasses i
Jernbaneverkets handlingsprogram for denne
perioden.

Dagens kategorisering av tiltak
Drift og vedlikehold

Vegetasjonsrydding (alle tre faser),
foring, breyting, vedlikehold av gjerder

Investering

Oppsett av ulike typer gjerde, faunapassasjer

Tekst fra Samferdselsdepartementet

Prop.1S (2010-2011) for budsjettaret 2011 side 141:

Tiltak mot dyrepakjorsler

Seerskilte tiltak mot dyrepakjersler inngar i
programomradet sikkerhet og miljg, men
mange tiltak mot dyrepékjersler gjennomfares
ogsa innenfor post 23 Drift og vedlikehold
(sn@- og vegetasjonsrydding, vedlikehold av
gjerder m.m.). Dyrepakjarsler pa jernbanen
er et problem, bade for dyrevelferden, for
trafikkavviklingen pa jernbanen og for
lokfgrere og personell som bergres. Omfanget
varierer fra ar til ar og med arstidene. Antall
pakjarsler har gkt noe de siste arene. Sam-
ferdselsdepartementet er opptatt av at det
iverksettes tiltak som reduserer antall
dyrepékjorsler. For & styrke dette arbeidet

har Samferdselsdepartementet bedt
Jernbaneverket om a utarbeide en handlings-
plan for a fa redusert omfanget av pakjorsler.
Handlingsplanen skal omfatte en kartlegging

av omfanget for a fa identifisert saerskilte
behov og hva som er de mest egnede tiltak
for ulike dyregrupper, slik at tiltakene blir godt
tilpasset lokale behov og er i samsvar med mal
om a ivareta biologisk mangfold.

12011 settes det av inntil 5 mill. kr til tiltak mot
dyrepakjorsler pa programomradet sikkerhet
og miljg. Samferdselsdepartementet legger
opp til @ prioritere samarbeidsprosjekter hvor
lokale myndigheter og/eller grunniere ogsa
bidrar med midler. | tillegg settes det av inntil
5 mill. kr pa post 23 Drift og vedlikehold.
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09/698- EWB 05.10.2010

Handlingsplan mot dyrepakjorsler med tog

Samferdselsdepartementet viser til tidligere korrespondanse og til mete mellom
Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket om tiltak for & redusere antall dyre-
pékjersler med tog, herunder var oversendelse av rapport om tiltak mot pakjersel av
rein pa Saltfjellet som ble utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Fylkesmannen i
Nordland.

Antall dyrepékjersler med tog varierer fra ar til r og gjennom 4aret, blant annet som en
folge av snemengde, dyrenes trekkmenster og tilgangen pé for. Samferdselsdeparte-
mentet er opptatt av at det iverksettes gode tiltak pd bade kort og lang sikt som
reduserer antallet pakjorsler, samtidig som det er nedvendig 4 sikre at pékjerte dyr tas
hénd om p4 en best mulig méte. De siste &rene er det gjort mye godt arbeid i
Jernbaneverket nér det gjelder forebyggende tiltak. Dette gjelder ogsa tiltak som skal
minimere dyreplagene i forbindelse med pékjersler.

Nér det gjelder oppfelging i forbindelse med pakjersler er vi godt kjent med at
Jernbaneverket, i samarbeid med NSB, har giennomfert kurs i ferdsel langs spor for
kommunenes fallviltgrupper slik at disse blir mindre avhengig av 4 vente p4
Jernbaneverkets sikkerhetsmann ved pakjersler. Dette er et tiltak som kan redusere
tiden det tar fra pakjersel finner sted til avliving kan skje.

Vi er ogsa informert om at Jernbaneverket har ryddet skog og gjennomfert spreyting pa
de mest belastede strekningene. I tillegg ble det i vinter ogsa gjennomfert akutte tiltak
som bl.a. oppkjering av ledeveier langs sporet, midlertidige gjerder og foring.

Samferdselsdepartementet ensker imidlertid 4 styrke arbeidet med & begrense antall
dyrepakjorsler. Dette er begrunnet med at dyrepakjorsler har blitt mer fokusert som et

Postadresse: Kontoradresse: Telefon Veg-og :U"“WV deli Saksbehandler:
Postboks 8010 Dep Akersg, 59 22249090/22248301  Telefaks: Eirik Wem Bratland
0030 OSLO www regjeringen.no/sd Org. nr.: 22242780 22248334

972 417 904

problem bade ut fra hensynet til dyrevelferd, men ogsa ut fra hensynet til trafikk-
avviklingen pa jernbanen og for lokferere og personell som bereres. P4 denne
bakgrunn ber vi om at Jernbaneverket utarbeider en handlingsplan for & redusere
omfanget av dyrepékjorsler.

Handlingsplanen skal omfatte en kartlegging av omfanget av pakjersler for 4 fa
identifisert seerskilte behov og hva som er de mest hensiktsmessige tiltakene for ulike
dyregrupper. Det er viktig at konkrete tiltakene blir godt tilpasset lokale behov og er i
samsvar med mal om & ivareta biologisk mangfold. Handlingsplanen skal videre
baseres pa en vurdering av hva som er de mest kostnadseffektive tiltakene. Vi ber ogsa
om at det prioriteres samarbeidsprosjekter hvor lokale myndigheter og/eller grunn-
eiere ogsa bidrar med midler. Etter Samferdselsdepartementet vurdering er et slikt
samarbeid hvor ogsé andre berorte parter bidrar med penger, viktig for & gjore de
riktige tiltakene der effekten av prioriterte midler blir storst.

Samferdselsdepartementet ser for seg at Jernbaneverket lager en handlingsplan som i
forste omgang dekker en avgrenset tidsperiode pa 6 &r, fra 2012 til og med 2017. Videre
ber vi Jernbaneverket vurdere om det vil vaere hensiktsmessig 4 innlemme handlings-
planen i Jernbaneverkets forslag til NTP 2014-2023. For 4 fa en realistisk handlingsplan
ber vi om at Jernbaneverket som en planforutsetning, legger til grunn en statlig
bevilgning p gjennomsnittlig 10 mill. kr pr 4r i planperioden. I planen ber vi ogsa
redegjort for hvilke type tiltak som inngar som en naturlig del av Jernbaneverkets drift
og vedlikehold jernbaneinfrastrukturen og hva som ber kategoriseres som
investeringer og inngar som en del av programomrédet, for eksempel under "Sikkerhet
og milje”. Jernbaneverket ber vurdere om det kan vaere hensiktsmessig 4 etablere en
kontakt med Statens vegvesen i forbindelse med utarbeidelsen av planen, bl.a. for &
leere av hverandres erfaringer. Nar det gjelder tiltak mot dyrepakjersler i 2011, vil
Samferdselsdepartementet komme tilbake til dette i sitt tildelingsbrev til
Jernbaneverket for 2011-budsjettet.

Vi ber om at utkast til handlingsplan som bl.a. kan danne grunnlaget for utarbeidelsen
av 2012-budsjettet, oversendes Samferdselsdepartementet innen utgangen av februar
2011.

Med hilsen

Ceald'e T bnthontin
Fredrik Birkheim Arnesen e.f.

gl ih 3.0 )

Eirik Weern Bratland
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Antall elg, :

Antall elg,

Antall elg,

Utviklingenii

Status for

Statusfor |

Strekning : Behov for Kommune
sau, rein : sau, rein : sau, rein : perioden : vegetasjons- : lokale tiltak : nye tiltak :
2000-2009 2000 2009 ryddingsprosjekt
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ) (SPA2008-2013)
Ikke ryddet etter
2 W Majavatn - Svenningdal 2007/2008 ingen :  Behov for rydding
.......... km 330 - km 340 ooom B 38 R tiltak ang. tamrein ogtamreintiltak :  Grane
ikke aktuelt med :
gjerde, behov for :
3 M Bolna-Lensdal km intensivert tilsyn
.......... ‘5§(‘)’—"I‘<'m590 04 5 8 7 H!pggpﬁltak i beiteperioden ‘WWWRana/SaItdaI
Elggjerde satt opp
a5 km2003.
4 W Harran - Lassemoen Forstegangsrydding
km 240 - km 250 198 : 2 6 : -5 gjennomfert : Behov for sproyting : Grong
: Gjerde sattopp
pa begge sider
5 Bolna - Lonsdal av jernbanen
.......... km 590 - km 600 194 TS " L km 592-596 12010 - Saltdal
rydding i forb. med
forberedelse
6 M Stod - Starrgrasmyra : ballastrensing : :
150 - km 160 183 ¢ 48 8 i : Behov for sprayting ¢ Steinkjer
""""""" 160 500 5 0 WW”WStor»EIvdaI
Behov for
permanent gjerde
8 M Lonsdal - Rognan tamrein og behov
610 - km 620 144 15 ¢ 14 : for sprayting Saltdal
9 ppang - Atna :
.......... km 260 - km 270 3 4. 3 -~ Stor-Elvdal
10 I Gldmos - Haltdalen
.......... kmf}gg—km430 130 5 6 1 Holtalen
11 7 Rena - Opphus Km 194 -200 .
............ fn 190- kn 20 8 2} . 1ydda] 2010 e o
12 I Loten - Elverum : : :
.......... I‘gr‘r'l"]'Sﬁ(‘)»kmmO LR ne 22 o ”””W‘L'(‘a't‘en/EIverum
13 M Trofors - Kvalfors Behov for
9-km380 124 39 5 sprayting Grane
Koppera Rydda i 2007-2010 Behov for
.......... km70 - km 80 o 7o 9 2 (Meraker bruk) sproyting :  Merdker
15 M Trofors - Kvalfors : : Km 385-389,5 : Behov for :
.......... Km§§9-km390 s 00 8 : A fyd@qﬁi@O]O sprayting ;mHWWGrane/Vefsn
: © ikke aktuelt med
gjerde, behov for
16 M Bolna - Lonsdal intensivert tilsyn
.......... Km§]9-km580 .m oo n 4 H!p‘gg‘n‘tiltak i beiteperioden Rana
17 M Majavatn - Svenningdal Delvis rydda Behov for
.......... km320-km 330 . s N 120012008 spoyting - Grane
18 M Gudd - Koppera : : Km 84-90 rydda
.......... Km§p:km90 106 : 10 : 15 5 |2010 : Meraker
19 W Majavatn - Svenningdal Delvis rydda Behov for
.......... km 340 - km 350 o4 R 10 o9 12001-2008 spoyting :  (Grane
20 I Hanestad - Alvdal
290 - km 300 101 2 " Rendalen
21 gerhaug - Ulsherg : : H
.......... kmf}f}@»km450 % me 1: W”Q‘p‘p‘d‘al/Rennebu
Delvis rydda
12001-2008
22 M Svenningdal - Trofors Km 368-370 Behov for
360 - km 370 97 9 0 sprayting Grane
Ryddai Stor-Elvdal/
"""""""" 9% : 3 9 : 6 : 2004 0g 2008 Rendalen
24 M Grong - Harran : : Behov for
km 230- km 240 93 5¢ 2 Rydda 2009 sproyting Grong
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Strekning

Antall elg,

sau, rein
2000-2009

Antall elg,
sau, rein :
2000 :

Antall elg,
sau, rein :
2009 :

Utviklingeni
perioden

Status for |
vegetasjons- :
ryddingsprosjekt :
(SPA2008-2013) :

Status for
lokale tiltak

Behov for

Kommune

nyetiltak

: Rydding i forb. med :
i forberedelse ballast
 rensing 2006-2009.
: Km 163-166 :

Behov for :

25 M Stod - Starrgrasmyra : :
............ km 160 - km 170 3 B i ryddai 2010, sproyting ... 5ndsa
26 I Alvdal - Tynset Km 337,6-340
............ km 330- km 340 2 23 § L8 Tyddai 2009 o NS
Behov for
27 M Fauske - Oteraga Delvis rydda sprayting, behov
.......... km 690- km 700 % o: 3 3 12001-2010 fortiltaktamrein ¢~ Bodg
28 [ Gldmos - Haltdalen 270 meter
............ km 440 km 450 0 o8 SO L rydda 2010 i Toltilen
29 W Dunderland - Bolna Det kan vaere
550- km 560 89 2 3 behov for tiltak elg Rana
a- Storlien gr. Km 95,6-97,6
............ km 90 - km 100 B B o I I ryddai201 ...
31 M Oppdal - Fagerhaug
km 430 - km 440 89 14 14 0 Oppdal
: : : Behov for sprayting, :
32 M Oterdga - Bodg : Delvisryddai : behov for
.......... k'r‘r'l‘]'(‘)'(‘)—kmﬂo 89 0 3 20012010 tiltak tamrein Bodq

33 M Lonsdal - Rognan

B

Akuttiltak
(alpingjerde) :

Behov for

permanent

............ km 600 - km 610 e B LB provd2010 ¢ gjedetamrein :  Saltdal
Rydda 2009
34 " Neshyen - Gol Montert 2,5 km Behov for
............ km 190 - km 200 B 3 1 b stromgjerde 2010 sproyting - ... NesfGol
35 M Agle - Grong Delvis rydda Behov for
............ m210- km 20 B 3 L 20012000 spoytng - Gong
36 [ Loten - Elverum
............ fm 140- o 150 B 3 A F——
37 M Ulsberg - Berkak
460 - km 470 80 2 7
2001-2010
38 M Lassemoen - Namsskogan Km 266-270 Behov for
km260 - km270 78 9 3 -6 rydda i 2009 sprayting Namsskogan
39 M Namsskogan - Majavatn Behov for
310-km 320 78 1 2 sproyting

Behovfor

7 3 5 sproyting Grong/Sndsa
41 M Fokstua - Hjerkinn :
.......... km 360- km 370 6 4 2 Dovre
42 W Soknedal - Staren : :
............ km 490 - km 500 e 4 e 3.5 b Fydda 2009 e ire Gauldal
43 M Dombés - Fokstua
............ m 350 km 360 B L § L Rydda 2009-2010 o DOV

Behov for sprayting
44 W Skonseng - Ortfjell Rydda pa (det kan veere
.......... k'rp'S'Z'Q—kmBO B 6 1 5 d‘q‘g‘n‘g‘d‘gmo behov for tiltak elg) o PRana
45 1 Opphus - Koppang
230 - km 240 72 3 8 Rydda2006
sskogan - Majavatn
,,,,,,,,,, km 290- km 300 . 3. 16 B Rydda 2001-2010 : behov forsprayting Namsskogan
47 M Namsskogan - Majavatn
,,,,,,,,,, km 300 - km 310 L 4 9 N Rydda 2001-2010 : behov forsprayting - Namsskogan
48 17 Tynset - Tolga
............ km 350 - km 360 .. L S 3 L LR ...
49 1 Haltdalen - Singsas
............ km 470~ km 480 o8 Bt 6 ek ... Midtre Gauldal
25



Strekning Antall elg, Antallelg, : Antall elg, : Utviklingeni : Status for Status for Behov for Kommune
sau, rein : sau, rein : sau, rein : perioden : vegetasjons- : lokale tiltak : nye tiltak :
2000-2009 : 2000 : 2009 : i ryddingsprosjekt : :
"""""""""""""""""""""""" H ) (SPA2008-2013) :
50 = Al-Hol )
......... kn]g'}'(‘)u—kmmo 68 20 6 : Sproyting : Al
51 M Jaren-Eina :
......... Kr‘r'lﬁf‘i'(‘)“—“km90 66 : 3 5 Gran
52 M Lonsdal - Rognan Behov for
......... km'§'3‘9'jkm640 6 "o 9 5 tiltak tamrein Saltdal
53 M Grong - Harran Behov
......... Kr‘r'l‘gg'(‘):kmBO 64 2. 7 5 for sprayting Grong
54 [ Tolga - 0s
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ m 370 km 380 . 2 . L3 B
55 M Drevvatn - Bjerka
......... Km4§9:km470 6 50 8 3 Rydda20012010 Behov for sprayting Hemnes
56 M Fauske - Oterdga
......... km'§§9'jkm690 e 2. 3 e Rydda20012010 Behov for sprayting Fauske
57 M Agle - Grong
......... km 190- km 200 60 6: 4 2 Rydda 2001-2010 Behov for sprayting Snésa
58 M Dunderland - Bolna
......... kmﬁ$§9ﬂ—km570 60 g. 14 : Rydda20012010 : Behov for sprayting Rana
59 M Fokstua - Hjerkinn : Km375-380 :
......... Krp}](‘)“—km380 60 3. 4 rydda 2010 : Dovre
60 M Starrgrasmyra - Sndsa :
km 170 - km 180 59 ¢ n 7: : Behov for sproyting : Sndsa
61 W Hjerkinn - Kongsvoll : :
380-km3%0 58 5 0: S Oppdal
58 2 8 6 Rydda 2009 Foringsplasser Spreyting Rl
63 [ Haltdalen - Singsds
......... km 450- km 460 87 T 5 A Holtdlen
64 [ Rudstad - Rena .
km 180 - km 190 57 9 6 -3 Rydda 2008 Amot
65 © Bergheim - Neshyen
......... Km]]’(‘)“—kmwo 56 o 7 e Rydda 2009 Sprayting Nes
66 ' Fla-Bergheim
......... Kr‘r'l"]'sﬁ(‘)“—kmwo A o 5 RN Rydda 2009 Spreyting FI3
67 ' Ha-Bergheim
......... kmj@:kmﬁO L 3. 12 9 Rydda 2009 Sproyting © Fla/Nes
68 W Faberg - @yer
......... km 190 - km 200 A 2. 7 Dyer
69 M Mosjgen - Drevvatn !
......... km 420- km 430 %3 o 9 i Vefsn
70 M Tynset - Tolga :
,,,,,,,,, km 360- km 370 53 6: 1 i Tolga
71 12 Glamos - Haltdalen H
......... kmﬁ}pikm440 % v 5 Holtdlen
72 M Lonsdal - Rognan Behov for
......... Kr‘r'lﬁ§'2'(‘)“—km630 5% 3¢ 2 tiltak tamrein Saltdal
73 M Berkak - Garli
......... kr‘r'l‘ft]'(‘)“—km480 L 2 4 2 Rydda2009 Rennebu
74 M Dombas - Lesja Km 352-360
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ kim 350~ km 360 0 2 S . Tydai 2009 B
75 [ Elverum - Rudstad
km 160 - km 170 50 2 3 1 Rydda 2005 Elverum

B Nordlandsbanen

B Dovre- og Trenderbanen
Reros- og Solerbanen

B Dovre-, Gjovik- og Raumabanen

Bergensbanen
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Ansvarsomrade Nordlandsbanen
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Styringsgruppe

Nordland fylke
Jernbaneverket
Statens vegvesen

Kommunenes representanter fra arbeidsgruppene
Trafikkutevere (NSB gods og NSB persontrafikk)

Arbeidsgruppe sor
Kommunenes representant
Grunneiernes representant
Oppsynsmenn Jernbaneverket

Styringsgruppens mandat:

- Godkjenning evt. prioritering av foreslatte tiltak
.« Prioritering av tiltak mellom arbeidsgruppene

- Utarbeide finansieringsplaner for

gjennomfaring av prioriterte tiltak.

- Innkalle til moter i styringsgruppa.

- Oppfolging og evaluering av iverksatte tiltak.
+ Rapportere

Arbeidsgruppe nord
Kommunenes representant
Grunneiernes representant
Oppsynsmenn Jernbaneverket

. Arbeidsgruppenes mandat:

« Foresla aktuelle tiltak

: « Prioritere tiltak innenfor eget omréade/strekning
- Utarbeide 5- og 10 ars tiltaksplaner

for eget omrade/strekning

« Legge fram planer for godkjenning

i styringsgruppa pa fylkesniva.

+ Gjennomfare godkjente tiltaksplaner
- Oppfolging og evaluering av iverksatte tiltak.
. «Rapportere

Tiltaksrapport/|

Rapport forebyggendae tiltak mot vilt pdkjorster langs Nordlandsbanen i Nordiand fytke fra

Det foreslas at innsats i form av arbeid verdsettestil kr 150,- pr. arbeidet time

Arstalt:

Strekning Bidragsytere
Her beskrives detiltak som erutfont pa | Frakm T km Jembareverkets | Kommunes | Grunreiemes | Andres bidrag Sum alle
Strekningen Bidrag/belep | Bidrag/belep | Bidrag/belep | Bidrag/belop

Forstegangsrydding, spreyting,
foring, oppkenng av skogsveger etc

Kort beskrivelse av tiltakenes nytte pa de enkelte delstrekningens (eks. antall pakjarsier for og etter tiltak)
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AVTALE

oM

FOREBYGGENDE TILTAK MOT PAKJORS

I. Parter
Jernbaneverket vibanesjef Nordlandshanen (JBY)
Posthoks 4350, 2308 Hamar

Husdyreier:  Hans Ashjorn Kvallors, Kvalfors, 8658 Mosjoen

Kontraktsohjekt
Oppsetting av gjerder pa hoyre/vensire/ begge sider av sporet, som forebyggende tiltak mot
pakjersel av husdyr som beiter langs jernbanesporet pd Nordlandsbanen fra

ca. km. w tilea, km . ) ved

mellom _ stasjonog stasjon

3. Oppsetting
Nodvendig materiell 1l oppsetting av gjerder skaffes til veie av JBV. Oppsetting av gjerder
besorges av husdyreierne. Aktuell gjerdestrekning er vist pd kart som vedlegg til avialen.

4. Vedlikehold

Ved behov for vedlikehold av gjerder og grinder i avtaleperioden, besorges detie av pa

med samme ansvarsfordeling som ved oppsetting. JBV skafler til veie nodvendig materiell og
eme utforer reparasjons: MNodvendig reparasjon av grinder pa eksisterende

planoverganger p strekningen besorges av JBY i sin helhet.

5. Gyldighetsperiode
Avtalen gjelder for en 10-drsperiode fra underskrifisdato.

Kvalfors, den 2008 Trondheim, den /2008

MNordlandsbanen




Kontakt oss

Jernbaneverkets enheter er lokalisert pa flere steder i landet.

For naermere informasjon besgk vare nettsider
eller ring vart landsdekkende sentralbord:

05280

Fra utlandet (+47) 22 45 50 00

Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no

Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes pa:
e-post: kundesenter@jbv.no

SMS/MMS: Send kodeord JBV til 26112

Sosiale medier: Twitter og Facebook

www.jernbaneverket.no
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