ADV Grenland -
organisering og malsetting

plan for 2023




ADV Grenland - brukes videre

ved a bygge pa erfaringer fra
pilotfasen 2018-2021

Erfaring med pilotfase

- ADV-arbeidet lokalt har en egenverdi: godt kjent med kommunene,
bygge og vedlikeholde kompetanse, styrke a jobbe sammen

- ADV-arbeidet lokalt ma organiseres med roller, ressurser, opplaring

- ADV krever involvering fra flere parter, over lengre tid

- Referansebane oqg tiltaksbaner ma jevnlig oppdateres og utvikles

- Strategisk del: ferst bli enige om hva man ensker 8 teste, og pa
hvilken mate, mange valgmuligheter med tanke pa metode

- Teknisk del: deretter omforme strategi til konkrete data man kan
legge inn i ADV (behov for driftsansvarlig)




Malsetting 2023

« Oppdatering av referansebane til 2022
« Lage tiltaksbane med ny KPA Skien
» Lage tiltaksbane for ny parkeringsstrategi

» Bruke ADV aktivt ifbm. ny KPA i Porsgrunn

» Bruke ADV aktivt ifbm. Bystrategi og Bypakke
fase 2, revisjon av ATP Grenland, Strategi for
hovedveinett og nye RTM-modeller.

- Fa til et godt samarbeid om ADV i Grenland

* Presentere analyser og resultater for
samarbeidspartene i ADV, kommunale ledere,
lokale fagetater og politikere.



Arbeidsgruppe/Roller
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Sigurd Laland: ADV-koordinator 1 Grenland.
Birgitte Hellstrem: Rolle mtp. sporsmal omkring
areal- og transportplanlegging pd overordna/strategisk

niva.
e R20.

El Saxterdal
s By

Fylkeskommunen. Skal nermere avklares .

e R30
Skien kommune: Marte bakken Resell, Havard
Nymoen Johansen, Sigurd Laland
Porsgrunn kommune: Elise Brendaas, Heid1 Ostby
Bamble kommune: Preben Rogn
Siljan kommune: Rune Selland

Kjersti Visnes Oksenholt, Tor Atle Odberg og Rolf David
Ramslien vil alle vere fagpersoner som innvolveres etter
behov og enske.



Aktiviteter
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Tabell 2: « Todrshjuwle for koordinert arbeid med ADV
Aktivitet Ang?uarlig i by- | Odde- Partallsar, 2020, 2022 osv. Odde-
omradet {rolle) | @Nsar | jen | &b |mar | ape | mai | e | jul | aug | s=p | okt | nov | des | tallsdr
1. Fastsette rammer for oppdateringen
1.1 Faglig cppstartmete for byomrade R10, R20, R25 X
1.2 Planlegge arbeidet. Angi referanse- og titaksbaner | R10, R20, R25
2, Innhente og tilrettelagge grunnlagsdata
21 Kode (tilretteleqge) transportnett tl RTM R20, R25
22 Kartlegge parkering o besek R10, R30
23 GlS-bazert uttrekk av data fra arealplaner Kommunenes
GlS-ansvarlige  |Refaran- Refararn-
med bistand fra | sahane zabiang
NTP FAG fra arel fra dret
24 Tilrettelegge SSE-data og lage tilglengelighetsmal | NTP FAG fiar ba- fiar bis-
3 Legge inn referansebane Tiﬁamkz-i Htgi
31 Brukeropplaering ADV og arealfaglig arbeidsmate | NTP FAG, R10 | | irad. X utrad-
32 Legge inn kommunadata til referansabang R30 ninges ningar
33 Sammenstille kommunedata og fordele vekst R10
34 Kjare RTM for referansebane (basisar, analysear) |R20
4. Legge inn tiltaksbaner, oppsummere arbeidet
4.1 Legge inn kommunadata til titaksbaner R30
42 Sammenstille kommunedata og fordele vekst R10
4.3 Kjare RTM for tiltaksbaner (analysear) R20
4.4 Faglig oppsummeringsseminar, publisering R10, R20, R25 X
ADV Grenland 2023
MAI/JUNI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

Ferdig oppdatert
referansebane

tiltaksbaner - nye data

Tiltaksbaner - presentasjon av resultater for fagetater og politikere - nye
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