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Prop. 94 S
(2022 – 2023)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Investeringar i Forsvaret og andre saker
Tilråding frå Forsvarsdepartementet 31. mars 2023, 

godkjend i statsråd same dagen. 
(Regjeringa Støre)

1  Innleiing

Føremålet med denne proposisjonen er å be om 
Stortinget si godkjenning til å starta opp fire nye 
investeringsprosjekt, endra omfanget på ti investe-
ringsprosjekt, og å informera Stortinget om ni 
saker.

Utgangspunktet for godkjenning av investe-
ringsprosjekta i Forsvaret er dei årlege budsjett-
proposisjonane (Prop. 1 S). Denne proposisjonen 
fyller såleis ut budsjettproposisjonen.

Investeringsprosjekta som proposisjonen 
omtalar er alle i samsvar med inneverande lang-
tidsplan for forsvarssektoren (Prop. 14 S (2020–
2021)). Rammene i denne proposisjonen er alle i 
2023-kroner, og valutakursar er pr. 15. desember 
2022.

Proposisjonen har følgjande innhald:
– Godkjenning av kostnadsramme for tre nye 

materiellprosjekt: Maritim helikopterkapasitet, 
artilleriammunisjon og levetidsforlenging 
Indre Kystvakt.

– Godkjenning av kostnadsramme for eit nytt 
eigedoms-, bygge- og anleggsprosjekt: Ørland 
– eigedom, bygg og anlegg for luftvern.

– Godkjenning av omfangsendring for sju pågå-
ande materiellprosjekt: Brupanservogn, inge-
niørpanservogn, bergepanservogn, landbasert 
transportstøtte, elektroniske mottiltak, moder-
nisering av kryptoløysingar, og oppgradering 
av Very Low Frequency (VLF) Novik.

– Godkjenning av omfangsendring for tre pågå-
ande eigedoms-, bygge- og anleggsprosjekt: 
Evenes – fasilitetar for maritime patruljefly, 
Ørland – utbetring av hovudrullebana, og 
Ørland – ytre perimeter.

– Status for oppfølging av oppmodingsvedtak om 
lovheimel for å ivareta rettane til fangar.

– Åtte informasjonssaker om: Gjenanskaffing av 
materiell som er donert til Ukraina, om ameri-
kanske investeringar i infrastruktur på Rygge, 
om talet på norske F-35 fly i USA for utdanning, 
om ambisjonsnivå for full operativ evne for 
kampflyvåpenet, om infrastruktur og støtte til 
kampflyvåpenet, om NATO si vurdering av 
Noreg, om investeringsprogrammet for utbyg-
ging av Evenes, samt regjeringa sitt val av leve-
randør av stridsvogn.
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2  Nye materiellprosjekt for godkjenning

2.1 P1129 Maritim helikopterkapasitet

Stortinget vedtok ved si handsaming av Budsjett-
innst. S. Nr. 7 (2000–2001), jf. St.prp. nr. 1 (2000–
2001) framskaffing av ny helikopterkapasitet til 
støtte for Sjøforsvaret sine fregattar og som erstat-
ning for Lynx helikoptera som støtta Kystvakta. 
Det vart inngått kontrakt på 14 NH90 for operasjo-
nar på kystvaktfartøy og fregattar. Helikoptera 
skulle etter planen vera levert innan 2008. Somma-
ren 2022 var det levert åtte helikopter i endeleg 
versjon. Helikoptera skulle levera 3 900 timar 
årleg, men hadde fram til då i gjennomsnitt flydd 
700 timar årleg. I mellomtida hadde Lynx helikop-
tera vorte fasa ut i 2014, og Forsvaret har sidan 
stått utan maritime helikopter som kan møta 
behovet. Ei utgreiing av Forsvaret, Forsvarsmate-
riell og Forsvarets forskingsinstitutt viste i 2022 at 
det sjølv med store ekstrainvesteringar ikkje ville 
vera mogleg å auka leveransane frå NH90 til eit 
nivå som ville møta Forsvaret sine behov. 9. juni 
2022 vedtok regjeringa å heva kontrakten på 
NH90-helikoptera som var anskaffa og under inn-
fasing til prosjekt 7660 NH90.

Føremålet med prosjektet er å anskaffa mari-
tim helikopterkapasitet til Forsvaret, til støtte for 
Kystvakta. Dette for å styrkja Kystvakta si evne til 
å løysa eigne oppdrag, medrekna søk og redning 
på sjøen og støtte til det sivile samfunnet. Dei 
maritime helikoptera vil vera konfigurert til å også 
kunne understøe maritime kontraterroroppdrag 
jf. Kystvaktloven §14 og §17. Prosjektet som 
omtalt her er etter Forsvarsdepartementet si vur-
dering den raskaste moglege løysinga for å eta-
blera ein ny maritim helikopterkapasitet i Noreg.

Forsvaret sitt behov for maritime helikopter er 
umiddelbart. Det er naudsynt at ny maritim heli-
kopterkapasitet kan verta tatt i bruk raskt med 
høgast mogeleg grad av tilgjenge og drift-
stryggleik. Difor er vektlagde krav bruk av 
utprøvd teknologi, interoperabilitet med nære alli-
erte, og at helikoptera er eit fleirbrukarsystem 
som vert nytta av nære og relevante allierte. For å 
møta ambisjonane til prosjektet og dekkja Forsva-
ret sitt umiddelbare behov skal det anskaffast 

seks MH-60R Seahawk med utrusting for å utføra 
alle helikopteroppdraga til Kystvakta.

I samsvar med behovet for maritime helikop-
ter raskast mogleg, sette regjeringa i verk eit pro-
sjekt for anskaffing av ein maritim helikopterkapa-
sitet umiddelbart etter at kontrakten på NH90 vart 
heva. Både forsvarssektoren og den politiske lei-
inga av sektoren har vore i dialog med amerikan-
ske styresmakter sidan sommaren 2022. Behovet 
for maritime helikopter vart mellom anna fremma 
i eit bilateralt møte mellom forsvarsministrane i 
Noreg og USA hausten 2022. Takka vere dette 
arbeidet og særs god støtte frå USA har Noreg fått 
høve til å få hurtigare levering av tre helikopter 
som opphavleg var tiltenkt bruk i den amerikan-
ske marinen. Dette krev at kontrakten vert sig-
nert sommaren 2023.

Som eit ledd i anskaffinga har det vore tett dia-
log med Danmark. Norsk personell skal i løpet av 
2023 til Danmark for å trena på operasjonar med 
Seahawk i ein tilsvarande konfigurasjon som 
Noreg har til siktemål å anskaffa. Anskaffinga vil 
gi eit godt høve til å styrka nordisk militært sam-
arbeid. Helikoptera vil etablerast på Bardufoss, og 
vil skapa eit kompetansemiljø i nord for arktiske 
operasjonar med Seahawk.

Prosjektet har ei kostnadsramme på inntil 
11 983 mill. kroner, inkludert meirverdiavgift, 
avsetjing for uvisse og gjennomføringskostnadar. 
Styringsramma utgjer 10 305 mill. kroner, inklu-
dert meirverdiavgift og gjennomføringskostnadar. 
Det vil stillast krav til leverandøren av helikoptera 
om ein avtale om industrisamarbeid tilsvarande 
den fulle verdien av kontrakten om anskaffing.

Det skal gjennomførast eit eige prosjekt for 
styrking av anti-ubåtkapasiteten til Sjøforsvaret. 
For anti-ubåtkapasitet kan det vera andre måtar å 
løysa behovet på enn helikopter og det skal difor 
gjennomførast ei konseptvalutgreiing som gjen-
nomgår ekstern kvalitetssikring på vanleg måte 
for ei slik anskaffing. Dersom det gjennom dette 
prosjektet vert tilrådd ei anskaffing av helikopter 
til støtte for Sjøforsvaret sine fregattar, vil anskaf-
fing av Seahawk til Kystvakta leggja eit godt 
grunnlag for dette.
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For at mogleg leveranse av nye helikopter skal 
kunna skje så raskt som råd har prosjektet ikkje 
gjennomgått ordinær prosess for kvalitetssikring. 
Det følgjer dermed større uvisse med prosjektet 
enn normalt. Kvalitetssikring vert gjennomført 
våren 2023, og Forsvarsdepartementet vil koma 
attende til Stortinget dersom det er naudsynt.

2.2 P5230 Artilleriammunisjon 
155 mm

Hæren fekk levert 24 nye K9 artilleriskyts og seks 
ammunisjonshandteringskøyretøy i 2019 og 2020. 
I 2022 vart det signert ein kontrakt om tilleggs-
anskaffing av fire skyts og åtte ammunisjons-
køyretøy.

Ved anskaffinga av det nye artillerisystemet 
var det ein føresetnad at dei nye skytsa skulle ha 
vesentleg lenger rekkjevidde enn dei eksisterande 
skytsa. Årsaka er utviklinga innan landstriden der 
rekkjevidde er ein kritisk faktor for å kunna slå ut 
ein motstandar. Det vart difor sett krav om mini-
mum 40 kilometer (km) rekkjevidde, til skilnad 
frå det gamle M109-systemet si rekkjevidde på om 
lag 30 km. Det nye artillerisystemet har ei rekkje-
vidde på meir enn 40 km, men det krev at det vert 
anskaffa ny ammunisjon. Det er gjennomført eit 
utviklingsprosjekt for slik ammunisjon, og ammu-
nisjonen er no klar for serieproduksjon.

Krigen i Ukraina har hatt store konsekvensar 
for leveringstider, prisar og tilgang på råvarer i 
store deler av verda, og rammar ikkje berre for-
svarsindustrien. Etterspurnad etter forsvarsmateri-
ell er sterkt aukande. Press på tilgang på råvarer og 
industriell kapasitet har ført til sterk prisauke og 
auka leveringstider på nær sagt alt militært materi-
ell. Ein må følgeleg inngå kontraktar tidlegare enn 
før og for lengre periodar for å sikra leveransar.

Granaten er ferdigutvikla ved Nammo Raufoss 
AS og klar for serieproduksjon. Anskaffinga vert 
gjennomført som eit rammestyrt kjøp med fritak 
frå krava til ekstern kvalitetssikring.

Prosjektet skal kjøpa komplette artilleri-
granatar med rekkjevidde på minimum 40 km 
som eit direkte kjøp frå Nammo Raufoss AS.

Regjeringa har vedtatt å framskunda anskaf-
finga av artilleriammunisjon. Samstundes skal 
det leggjast til rette for å auka produksjons-
kapasiteten. Det bidreg til å byggja opp behald-
ningane av beredskapsammunisjon og gjer 
NAMMO meir føreseielege vilkår for å gjera 
ytterlegare investeringar i produksjonskapasitet. 
Prosjektet inneheld og gjenanskaffing etter 
donasjonar til Ukraina.

Den tilrådde styrings- og kostnadsramma for 
materiellprosjektet er 4 245 mill. kroner medrekna 
meirverdiavgift og gjennomføringskostnadar.

2.3 P6624 Levetidsforlenging Indre 
kystvakt (IKV)

Indre kystvakt har i dag fem fartøy i Nornen-
klassen. Desse vart bygd av sivile reiarlag i perio-
den 2005–2007 og leigd ut til Forsvaret og Kyst-
vakta. Forsvaret kjøpte fartøya frå reiarlaga i 2012. 
Fartøya opererer i indre farvatn langs heile den 
norske kysten. Dei er eit viktig bidrag i utøvinga 
av norsk jurisdiksjon på havet. Desse fartøya spe-
lar ei særleg viktig rolle for handheving av norsk 
rett i kystsona. Dei er både kontaktpunkt og utøv-
ande ledd for ei lang rekkje offentlege etatar med 
ansvar for ulike saker i desse områda.

Det er no identifisert behov for å gjennomføra 
ei midtlivsoppdatering for å oppretthalda den ope-
rative evna til fartøya ut levetida. Dette inkluderer 
å betra driftstryggleiken, utbetra teknisk ukurans, 
oppfylla gjeldande krav til helse, miljø og trygg-
leik (HMS), oppdatera innreiinga av fartøya, samt 
gjennomføra tekniske oppdateringar av fleire 
skipstekniske system.

Ein sentral del av operasjonskonseptet til den 
relativt saktegåande Nornen-klassen er å nytta 
hurtiggåande patruljebåtar. Fartøya har desse om 
bord til å auka aksjonsradius og auka talet på opp-
drag som kan løysast samstundes. Dei hurtig-
gåande patruljebåtane nyttast også til styrkevern 
av allierte militære fartøy på besøk i Noreg. For-
svaret har vurdert at desse patruljebåtane har 
nådd si forventa levetid. Det er difor tilrådd å byta 
dei ut med ein ny tilsvarande patruljebåt med rele-
vant yting og design.

Prosjektet si hovudmålsetjing er å sikre at dei 
fem fartøya i Nornen-klassen kan vidareførast mot 
2040 for å sikra ein kontinuerleg kystvaktkapasitet 
i indre farvatn.

Levetidsforlenging av fartøya vil verta gjen-
nomført gjennom ein nasjonal konkurranse, 
medan anskaffing av dei hurtige patruljebåtane vil 
verta gjennomført som ein open konkurranse.

Det er planlagt utbetalingar frå prosjektet frå 
2025 fram til omlag 2030. Den tilrådde kostnads-
ramma for materiellprosjektet er samla på 
592 mill. kroner medrekna meirverdiavgift, ei 
avsetjing for uvisse, og gjennomføringskostna-
dar. Styringsramma utgjer 566 mill. kroner, med-
rekna meirverdiavgift og gjennomføringskost-
nadar.
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3  Nytt eigedoms-, bygge- og anleggsprosjekt for godkjenning

3.1 Ørland – eigedom, bygg og anlegg 
til luftvern

Ørland flystasjon er over tid bygd opp som Forsva-
ret sin hovudbase for kampfly. Luftvernet er eit 
sentralt element i vernet mot angrep frå lufta. Ved-
tatt strukturutvikling på Ørland består av ein luft-
vernbataljon med to luftvernbatteri i tillegg til 
Luftverntaktisk skule.

EBA stør luftvernet si evne til å verna Ørland 
flystasjon mot truslar frå lufta og legg til rette for 
styrkeoppbygging av befal og soldatar til Luft-
forsvaret og Hæren. I dag er EBA til luftvern på 
Ørland underdimensjonert, spreidd og lite til-
passa luftvernet sitt behov. Ny løysing er tilpassa 
vedtatt strukturutvikling, planlagt materiell-
prosjekt for oppgradering av bakkebasert luftvern 
og endra modell for styrkeproduksjon. Ved gjen-

nomføring av prosjektet vert det lagt til rette for 
auka effektivitet og for betre utnytting av areala på 
flystasjonen.

I prosjektet vert det etablert eit nytt adminis-
trasjonsbygg med kontor og undervisningsrom, 
samt to hallar for lagring av utstyr for dei to luft-
vernbatteria. I tillegg til ny bygningsmasse, vert 
det etablert to område som skal dekkja behovet 
for å utføra prosedyre for «klar til strid.» Gjenbruk 
av eksisterande bygningsmasse dekkjer resten av 
EBA-behovet.

Den tilrådde kostnadsramma for prosjektet er 
446 mill. kroner medrekna innreiing, meirverdi-
avgift, gjennomføringskostnadar og ei avsetjing 
for uvisse. Prosjektet si styringsramme er sett til 
360 mill. kroner inkludert medrekna innreiing, 
meirverdiavgift og gjennomføringskostnadar. For-
venta overlevering av prosjektet er tidleg i 2026.
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4  Omfangsendring av pågåande materiellprosjekt 
for godkjenning

4.1 P5045 Brupanservogn

Stortinget vedtok prosjektet med si handsaming 
av Innst. 359 S (2017–2018) til Prop. 66 S (2017–
2018). Prosjektet skal anskaffa seks brupanser-
vogner på moderniserte Leopard 2-chassis med 
tilhøyrande materiell for logistikk og utdanning. 
Det vart levert to vogner i 2022. Dei resterande 
vognene er planlagt levert innan utgangen av 
2023.

Ved Stortinget si handsaming av Innst. 87 S 
(2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) vart det 
vedtatt å styrka Hæren. Dette inkluderer òg å til-
føra ytterlegare brupanservogner til Hæren. Til-
leggsanskaffinga vil verta gjort med bakgrunn i 
den tidlegare inngåtte kontrakten. Det skal 
anskaffast to nye brupanservogner. Levering er 
planlagt innan 2029.

Ved inngåing av kontrakten måtte leverandø-
ren forplikta seg til industrielt samarbeid med 
Noreg. Forpliktinga vil no auka tilsvarande ver-
dien på opsjonen som vert utløyst.

Det er gjennomført supplerande analyse av 
prosjektet i tråd med Finansdepartementet sine 
retningsliner for ekstern kvalitetssikring. 

Kostnadsramma for prosjektet vert foreslått 
auka med 479 mill. kroner til 1 284 mill. kroner 
inkludert ei avsetjing for uvisse, gjennomførings-
kostnadar og meirverdiavgift.

4.2 P5049 Ingeniørpanservogn

Stortinget vedtok prosjektet med si handsaming 
av Innst. 359 S (2017–2018) til Prop. 66 S (2017–
2018). Prosjektet skal anskaffa seks ingeniør-
panservogner på moderniserte Leopard 2-chassis 
med tilhøyrande materiell for logistikk og utdan-
ning. Alle vognene er levert.

Ved Stortinget si handsaming av Innst. 87 S 
(2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) vart det 
vedtatt å styrka Hæren. Dette inkluderer òg å til-
føra ytterlegare ingeniørpanservogner til Hæren. 
Tilleggsanskaffinga vil verta gjort gjennom utløy-
sing av ein opsjon i den tidlegare kontrakten.

Det skal anskaffast åtte nye ingeniørpanser-
vogner og tilhøyrande utstyr for minerydding. 
Levering er planlagt frå 2026. Tre av vognene er 
gjenanskaffing etter donasjonar til Ukraina.

Ved inngåing av kontrakten måtte leverandø-
ren forplikta seg til industrielt samarbeid med 
Noreg. Forpliktinga vil no auka tilsvarande ver-
dien på opsjonen som vert utløyst.

Det er gjennomført supplerande analyse av 
prosjektet i tråd med Finansdepartementet sine 
retningsliner for ekstern kvalitetssikring. 

Kostnadsramma for prosjektet vert foreslått 
auka med 1 327 mill. kroner til 2 123 mill. kroner 
inkludert ei avsetjing for uvisse, gjennomførings-
kostnadar og meirverdiavgift.

4.3 P5430 Bergepanservogn

Forsvarsdepartementet godkjende prosjektet for 
gjennomføring som eit kategori 2-prosjekt i 2013. 
Prosjektet skal anskaffa seks bergepanservogner 
på moderniserte Leopard 2-chassis med tilhøy-
rande materiell for logistikk og utdanning. Alle 
vognene er levert.

Ved Stortinget si handsaming av Innst. 87 S 
(2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) vart det 
vedtatt å styrka Hæren. Dette inkluderer òg å til-
føra ytterlegare bergepanservogner til Hæren. Til-
leggsanskaffinga vil verta gjort gjennom utløysing 
av ein opsjon i den tidlegare kontrakten. Det skal 
anskaffast tre nye bergepanservogner. Levering 
er planlagt frå 2026. Ei av vognene er gjenanskaf-
fing etter donasjon til Ukraina.

Ved inngåing av kontrakten måtte leverandø-
ren forplikta seg til industrielt samarbeid med 
Noreg. Forpliktinga vil no auka tilsvarande ver-
dien på opsjonen som vert utløyst.

Det er gjennomført supplerande analyse av 
prosjektet i tråd med Finansdepartementet sine 
retningsliner for ekstern kvalitetssikring. 

Kostnadsramma for prosjektet vert foreslått 
auka med 642 mill. kroner til 1 330 mill. kroner 
inkludert ei avsetjing for uvisse, gjennomførings-
kostnadar og meirverdiavgift.
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4.4 P5475 Elektroniske mottiltak (EMT)

Stortinget vedtok prosjektet med si handsaming 
av Innst. 7 S (2017–2018) til Prop. 1 S (2017–2018). 
Prosjektet skal gjenanskaffa kapasiteten til å 
utføra EMT. Det skal anskaffast system som vert 
montert på pansra kampstøttekøyretøy og på hjul-
køyretøy av ein kommersielt tilgjengeleg type. 
Leveransane er planlagt i perioden 2023–2025. 
EMT-system vert mellom anna nytta til å forstyrra 
den elektroniske kommunikasjonen som ein mot-
standar sin kommunikasjon, kommandokjede og 
presisjonsvåpen er avhengige av.

Ved Stortinget si handsaming av Innst. 87 S 
(2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) vart det 
vedtatt å styrka Hæren. Dette inkluderer òg å til-
føra ytterlegare EMT-system. Tilleggsanskaf-
finga vil verta gjort gjennom utløysing av ein 
opsjon i den tidlegare kontrakten.

Ved inngåing av kontrakten måtte leverandø-
ren forplikta seg til industrielt samarbeid med 
Noreg. Forpliktinga vil no auka tilsvarande ver-
dien på opsjonen som vert utløyst.

Det er gjennomført supplerande analyse av 
prosjektet i tråd med Finansdepartementet sine 
retningsliner for ekstern kvalitetssikring.

Kostnadsramma for prosjektet vert foreslått 
auka med 652 mill. kroner til 1 262 mill. kroner 
inkludert ei avsetjing for uvisse, gjennomførings-
kostnadar og meirverdiavgift.

4.5 P2559 Landbasert transportstøtte

Stortinget vedtok prosjektet med si handsaming 
av Innst. 359 S (2017–2018) til Prop. 66 S (2017–
2018). Forsvaret anskaffa om lag 2 000 Scania 
lastevogner i fleire variantar i perioden 1987–1996, 
og vognene nærmar seg slutten av den tekniske 
levetida. Gjennom prosjektet vert det anskaffa nye 
lastevogner som erstatning for Scania-lastevogn-
ene. Innanfor sine fullmakter har Forsvars-
departementet tidlegare godkjent anskaffing av 
dei 125 høgst prioriterte lastevognene i ulike vari-
antar. Desse lastevognvariantane vert anskaffa 
gjennom avrop på ein felles norsk-svensk ramme-
avtale med det tyske selskapet Rheinmetal M.A.N. 
Military Vehicles. Det er så langt mottatt 109 vog-
ner frå leverandøren. Dei fyrste vart overført til 
Forsvaret hausten 2022.

Den same rammeavtalen ligg også til grunn 
ved anskaffinga i prosjekt 2559. Prosjektet skal 
anskaffa om lag 290 nye lastevogner i ulike versjo-
nar. Dei fyrste 56 køyretøya er levert frå leveran-
døren og vart overført til Forsvaret i 2022.

Det er vedtatt at Noreg skal donera laste-
vogner til Ukraina. Den justerte kostnadsramma 
inneheld midlar for gjenanskaffing av desse vogn-
ene.

Kostnadsramma for prosjektet vert foreslått 
auka med 65 mill. kroner til 2 246 mill. kroner 
inkludert ei avsetjing for uvisse, gjennomførings-
kostnadar og meirverdiavgift.

4.6 P8051 Oppgradering av Very Low 
Frequency (VLF) Novik

Forsvaret har ein radiostasjon for kommunikasjon 
med ubåtar lokalisert i Novik, sør for Bodø. Dette 
er ein radiostasjon som nyttar eit svært lågt fre-
kvensområde, VLF, slik at det er mogleg å kom-
munisera med neddykka ubåtar. Stasjonen vart 
ferdigstilt i 1968. Vedlikehaldet av radiosendaren 
og tilhøyrande EBA har vore godt, men etter over 
50 års drift er det no naudsynt med ei større opp-
gradering av anlegget. Av nytt materiell skal det 
anskaffast ein VLF-radiosendar med tilhøyrande 
kontrollstasjon og anna utstyr. Innanfor EBA må 
det gjennomførast omfattande oppgraderingar av 
tekniske installasjonar og infrastruktur, kraftforsy-
ning og naudsynte tilpassingar for integrasjon av 
ny radiosendar i fjellanlegget.

Det operative behovet for VLF-kapasitet er 
framleis til stades, og er ytterlegare aktualisert 
med auka aktivitet i og interesse for nordområda. 
Behovet for ein VLF-sendar vert forsterka av det 
pågåande prosjektet for nye ubåtar. Utan tilgjenge-
leg VLF-kapasitet vil kommando og kontroll over 
ubåtane verta redusert, og det vert vanskelegare 
for ubåtane å operera skjult. Dette ville ha påverka 
evna til å utføra ubåtoperasjonar negativt.

Prosjektet si hovudmålsetjing er å sikra Noreg 
og NATO ein moderne og påliteleg VLF-kapasitet 
for å støtta noverande og ny ubåtkapasitet. Dette 
vil sikra at Forsvaret si operative leiing og NATO 
kan utøva kommando og kontroll over ubåtane. 
NATO betalar for bruk av VLF-tenestene på Novik 
gjennom eit årleg tilskot som bidrar til drift og 
vedlikehald av stasjonen.

Innkjøpet av radiosendaren med tilhøyrande 
utstyr vil verta gjennomført som eit direktekjøp i 
tråd med «Anskaffelsesreglement for Forsvaret.» 
I samband med anskaffinga vil det vera krav om å 
inngå ein avtale om forsvarsindustrielt samarbeid 
med leverandøren før hovudkontrakten vert 
underteikna.

Stortinget vedtok prosjektet ved si hands-
aming av Innst. 496 S (2020–2021) til Prop. 123 S 
(2020–2021). Innkjøpet var opphavleg planlagd 
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gjennomført i perioden 2021–2026, men er for-
seinka. Hovudårsaka er avstanden mellom ramma 
for prosjektet og mottatt tilbod. Planlagt overleve-
ring av prosjektet er innan utgangen av 2026.

Kostnadsramma for prosjektet vert foreslått 
auka med 376 mill. kroner til 1 354 mill. kroner 
inkludert ei avsetjing for uvisse, gjennomførings-
kostnadar og meirverdiavgift. Styringsramma 
utgjer 1 222 mill. kroner, medrekna meirverdi-
avgift og gjennomføringskostnadar.

4.7 P8164 Modernisering av 
kryptoløysingar

Behovet for kryptografi har bakgrunn i at Forsva-
ret må verna informasjon som vert utveksla. Infor-
masjon må kunna delast med ulike einingar og 
samarbeidspartnarar nasjonalt og internasjonalt i 
samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande operative 
behova. Ved å nytta kryptografi syter ein for at 
informasjonen vert gjort utilgjengeleg for alle 
andre enn dei rette mottakarane (konfidensiali-
tet). Ein sikrar vidare at informasjonen er ekte og 
ikkje har vorte endra på (integritet). I tillegg veit 
ein kvar informasjonen oppstod, kva endringar 
som har vorte gjort undervegs til mottakar og 
kven som har gjort endringane (autentisitet).

Utviklinga tilseier at eit moderne nettverks-
basert forsvar vil vera meir og meir avhengig av 
kryptomekanismar. Det er ikkje lenger mogleg å 
ha som føresetnad at ein har kontroll på alle aktø-
rar i eit nettverk. I eit slikt forsvar er det avgjer-
ande at kjelda til informasjonen er truverdig og at 
integriteten er ivaretatt. Til dømes må den som tar 
avgjerder vera viss på at informasjonen som vert 
mottatt er korrekt. På same måte må det vera sik-
kert at målinformasjonen til eit våpensystem ikkje 
er endra av uvedkomande. Vidare vil utbreiing av 
ubemanna plattformer auka i tida framover. Desse 
systema vil ha tilsvarande krav til integritet og 
tryggleik for at dei skal kunne nyttast effektivt. 
Kryptografi er difor ein føresetnad for å oppnå sik-
ker og effektiv informasjonsutveksling i eit 
moderne forsvar.

Samanlikna med andre IKT-kapasitetar har 
kryptokapasitetar lang utviklingstid, lang brukstid 
og lang tid for ettervern. Forsvaret har i dag ein 
etter måten moderne kapasitet innanfor krypto-
grafi for datanettverk, basert på system utvikla av 
norsk industri. Denne kapasiteten har vist seg å 
vera ei driftssikker og robust løysing, som også er 
eksportert til NATO og allierte land. Utstyret har 
vorte nytta i det stasjonære nettet sidan 2001, 
medan siste generasjon berbare kryptoløysingar 
har vorte fasa inn hjå mobile styrkar dei siste fem 
til ti åra. Kryptoinfrastrukturen ein har i dag vil 
likevel snart nå si planlagde levetid. Noverande 
kryptoinfrastruktur tilfredsstiller ikkje nye krav til 
kapasitet, funksjonalitet, interoperabilitet og kvan-
teresistens. Det er mellom anna meir og meir 
sannsynleg at kvantedatamaskiner vert realisert i 
løpet av dei neste fem til ti åra. Dette fører til at det 
er operativt naudsynt å utvikla kvanteresistente 
kryptoalgoritmar.

Prosjekt 8164 Modernisering av kryptoløys-
ingar skal erstatta dagens IP-kryptosystem som 
kan nyttast på stasjonært, utplasserbart og mobilt 
nivå i Forsvaret og andre delar av forsvars-
sektoren. Løysingane som vert utvikla vil også 
vera relevante for totalforsvaret, og dei bør også 
kunna vera mogleg å eksportera til allierte land.

Noreg ynskjer å ha nasjonal kontroll over og 
kompetanse på kryptoteknologi. Innkjøpet av høg-
graderte kryptoløysingar vil difor verta gjennom-
ført som ei direkteanskaffing hjå ein norsk indus-
tripartnar i tråd med «Anskaffelsesreglement for 
Forsvaret».

Stortinget vedtok opphaveleg prosjektet ved si 
handsaming av Innst. 346 S (2018–2019) til Prop. 
60 S (2018–2019). Innkjøpet var opphavleg plan-
lagt gjennomført i perioden 2020–2024, men er 
forseinka. Hovudårsaka er avstanden mellom 
ramma for prosjektet og mottatt tilbod. Levering 
er planlagd i perioden 2026–2031.

Kostnadsramma for prosjektet er foreslått 
auka med 1 564 mill. kroner til 2 282 mill. kroner 
inkludert ei avsetjing for uvisse, gjennom-
føringskostnadar og meirverdiavgift. Styrings-
ramma utgjer 2 047 mill. kroner, medrekna meir-
verdiavgift og gjennomføringskostnadar.
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5  Omfangsendring av pågåande eigedoms-, bygge- og 
anleggsprosjekt for godkjenning

5.1 Evenes – fasilitetar for maritime 
patruljefly

Stortinget vedtok prosjektet for fasilitetar for 
Poseidon (P-8) maritime patruljefly ved hand-
saminga av Innst. 346 S (2018–2019) til Prop. 60 S 
(2018–2019). Den tilrådde kostnadsramma for 
prosjektet var 1 979 mill. 2023-kroner. Prosjektet 
er det største enkeltprosjektet i Evenes-program-
met og omfattar fasilitetar for hangarar, opp-
stillingsplassar, administrasjon, verkstad, lager og 
vask av P-8 maritime patruljefly. Prosjektet starta i 
2019 og skulle etter opphavleg plan stå ferdig 
sommaren 2022. Kostnadsramma vart auka ved 
Stortinget si handsaming av Innst. 339 S (2019–
2020) til Prop. 78 S (2019–2020) då det vart 
avdekka at det var naudsynt å flytta anlegget len-
gre sør for å unngå turbulens over rullebanen. 
Fasilitetane vart etter reprosjektering planlagt å 
stå ferdige hausten 2023. Prosjektet si prisjusterte 
kostnadsramme er 2 566 mill. kroner.

I Prop. 1 S (2022–2023) vart Stortinget orien-
tert om at kostnadsramma for prosjektet kunne 
vera for liten. Prosjektet er forseinka, og overleve-
ring skjer truleg i desember 2024. Årsakene til 
auken i kostnadar og forlengja byggetid er saman-
sett. Det har vore ein stor auke i prisane for mate-
rial og arbeid sidan 2020 der kostnadsramma for 
prosjektet ikkje har vorte tilstrekkeleg kompen-
sert. Skilnaden for dette utgjer aleine 160–
200 mill. kroner etter det Forsvarsbygg har rekna 
ut. Andre årsaker til auken i kostnadar skuldast 
mellom anna høge krav til tryggleik og lengre tid 
for å klarera tilsette enn vanleg. Dette har ført til 
at entreprenøren ikkje har hatt nok kapasitet på 
byggjeplassen og har ført til at det er naudsynt 
med lengre byggjetid. Førebuing av tomta har òg 
vist seg å vera meir krevjande enn det som var 
pårekna. Det har vorte kutta i areal og konstruk-
sjonen har vorte forenkla for å minska material-
kostnadar og byggjetid. Prosjektet har kome så 
langt at det ikkje er mogleg å redusera det ytter-
legare utan at det vil forseinka det enno meir. I til-
legg vil ein reduksjon av omfang ikkje innfri sen-
trale krav til prosjektet. Ein ekstern gjennomgang 

våren 2022 stadfestar at det vil vera naudsynt å 
auka rammene for å fullføra prosjektet slik at det 
kan møta dei operative behova til dei maritime 
patruljeflya.

Vanlegvis skal det ikkje vera stor restrisiko i 
eit prosjekt som har kome til denne fasen i 
gjennomføringa. Det er framleis noko restuvisse 
som følgje av at det er eit komplisert bygg som 
skal førast opp på ein operativ flybase i dagleg 
bruk. For å redusera uvissa er det gjennomført 
fleire tiltak, til dømes er prosjektorganisasjonen 
styrka og prosjektet sitt uvisseregister vert konti-
nuerleg oppdatert for å kunna ha kontroll på og 
god oppfølging av drivarane av uvisse. I tillegg har 
hovudentreprenøren omorganisert seg og endra 
sine skiftordningar for å betra produksjonen. I 
regjeringa sitt forslag til kostnadsramme er det 
tatt høgde for dei sentrale drivarane av uvisse.

Kostnadsramma for prosjektet vert foreslått 
auka med 551 mill. kroner til 3 117 mill. kroner 
inkludert innreiing, ei avsetjing for uvisse, gjen-
nomføringskostnadar og meirverdiavgift.

5.2 Ørland – utbetring av 
hovudrullebana

Stortinget vedtok prosjektet for utbetring av 
hovudrullebana på Ørland med handsaminga av 
Innst. 496 S (2020–2021) til Prop. 123 S (2020–
2021). Prosjektet omfattar utskifting av massar for 
å lukka avviket på bereevna i tryggingsområdet 
langs den opphavelege delen av hovudrullebana. 
Det er også naudsynt å fornya banedekket på 
denne delen av rullebana. Skadde lag asfalt vert 
frest bort og det skal leggjast ny asfalt lag for lag 
opp til nytt slitelag. I heile rullebanelengda vert 
det gjennomført tiltak for å utvida baneskuldrene 
slik at den totale banebreidda vert 60 meter. Pro-
sjektet si prisjusterte kostnadsramme er 512 mill. 
kroner.

I prosjektet for oppgradering av taksebanene 
Yankee og A4-A7 på Ørland, som Stortinget god-
kjende ved handsaming av Innst. 339 S (2019–
2020) til Prop. 78 S (2019–2020), vart det identifi-
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sert avvik på det underliggjande betongdekket og 
behov for fullstendig fjerning av dette dekket. 
Dette er no utbetra og prosjektet er i sluttfasen. 
Hovudrullebana vart opphaveleg oppbygd med 
same metode som taksebane Yankee. Prøver som 
er gjennomført på kantane av, og dels inne på 
sjølve hovudrullebana, har avdekka risiko for eit 
mogleg avvik på betongdekket også under hovud-
rullebana og baneskuldrene. Eit mogleg avvik er 
knytt til kvaliteten på betongen. Det kan vera 
behov for å fjerna delar av eller all betongen for å 
tilfredsstilla dei tekniske krava til rullebana. I 
Prop. 1 S (2022–2023) vart Stortinget informert 
om at det er gjennomført ein ny analyse av uvissa i 
prosjektet for oppgradering av hovudrullebana. 
Denne analysen syner at det er stor risiko for at 
kostnadsramma til prosjektet ikkje strekk til å 
gjennomføra naudsynte tiltak. Vidare vart det 
informert om at regjeringa vil koma attende til 
Stortinget på eigna måte for å informera om even-
tuelle konsekvensar for ferdigstilling, endring av 
omfang i prosjektet, eller forslag om ny kostnads-
ramme. Ved handsaminga av prosjektet er det 
funne at det er naudsynt å auka prosjektet si kost-
nadsramme for å ivareta eit mogleg behov for å 
gjennomføra ytterlegare tiltak i prosjektet.

Om det er naudsynt å gjennomføra slike tiltak 
vil først avdekkast når asfaltdekket er fjerna. 
Dette vil i så tilfelle innebera at store deler av 
eksisterande rullebane må fjernast heilt eller del-
vis, og at rullebana må byggjast opp på nytt. I til-
legg har det vore ein stor prisauke på innsats-
faktorane i prosjektet.

Hovudrullebana må stengjast medan den vert 
utbetra. Taksebane Yankee vil mellombels nyttast 
som hovudrullebane. Det vart opphaveleg lagt 
opp til byggestart i prosjektet første kvartal 2023. 
Byggestart er no planlagt til september 2023 med 
forventa overlevering ved utgangen av 2024. I 
Prop. 1 S (2022–2023) vart Stortinget informert 
om at Luftfartstilsynet har gitt førebels sertifise-
ring av hovudrullebana for fly med kode 4C (til-
svarande Boeing 737 eller liknande) med pålegg 
om å lukka avvik knytt til tryggingsområdet innan 
1. januar 2024. Luftfarstilsynet har no forlenga 
denne fristen til 1. januar 2028.

Det er gitt tilsegn frå NATO sitt investerings-
program for tryggleik om finansiering av delar av 
prosjektet. Forsvarsdepartementet planlegg å 
søkja om finansiering av ytterlegare deler av pro-
sjektet frå NATO.

Kostnadsramma for prosjektet vert foreslått 
auka med 448 mill. kroner til 960 mill. kroner 
medrekna meirverdiavgift, gjennomføringskost-
nadar og ei avsetting for uvisse.

5.3 Ørland – ytre perimeter

Stortinget vedtok prosjektet for etablering av ytre 
perimeter på Ørland ved handsaming av Innst. 7 S 
(2016–2017) til Prop. 1 S (2016–2017). Prosjektet 
omfattar tiltak for naudsynt grunnsikring av basen 
i form av forsterking av ytre perimeter, inkludert 
hindring av personell og køyretøy, overvakings-
system for deteksjon og verifikasjon, samt nytt 
område for kontroll av tilgang for effektiv og sik-
ker kontroll. Arbeidet vert gjennomført i fem 
fasar, der fire av fasane er ferdige og overlevert til 
brukar. Fase fem heng saman med bygging av ny 
hovudvakt og utvikling i området mellom Soldat-
heimen (tidlegare Hårberg skule) og Kleiv-
haugen. Prosjektet si prisjusterte kostnadsramme 
er 529 mill. kroner.

I Prop. 1 S (2022–2023) vart Stortinget infor-
mert om at det er gjennomført ein ny analyse av 
uvisse i prosjektet og at det vart vurdert at heile 
prosjektet ikkje kan gjennomførast innanfor gjel-
dande kostnadsramme. Vidare vart det informert 
om at departementet på eigna måte ville koma 
attende til Stortinget med forslag om å redusera 
omfanget eller auka kostnadsramma til prosjektet.

Handsaminga av prosjektet har vist at det er 
naudsynt å auka prosjektramma for å kunna gjen-
nomføra fase fem og ferdigstilla etableringa av 
ytre perimeter. Prosjekteringa av fase fem i detalj 
har vist at tilfredsstillande løysing for sikring av 
hovudtilkomsten og ytre vaktbygg kostar meir 
enn prosjektet opphaveleg la til grunn. Vidare er 
det auka omfang knytt til sikring rundt Soldat-
heimen. I tillegg er det naudsynt å gjennomføra 
nye tiltak knytt til trafikksikring og utbetring av 
dagens veg, etablering av energiforsyning, rivning 
av eksisterande bygg og nokre tiltak knytt til 
utgraving av kulturminne. Forventa overlevering 
av prosjektet er innan utgangen av 2025.

Kostnadsramme for prosjektet vert foreslått 
auka med 184 mill. kroner til 713 mill. kroner 
medrekna innreiing, meirverdiavgift, gjennom-
føringskostnadar og ei avsetting for uvisse.
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6  Informasjonssaker

6.1 Oppfølging av oppmodingsvedtak

Vedtak nr. 576, 18. april 2017:

«Stortinget ber regjeringen utrede en egen lov-
hjemmel for å sikre at fanger som holdes av 
norske styrker i forbindelse med væpnet kon-
flikt får ivaretatt sine rettigheter, samt hvordan 
rettighetene til personer som holdes fanget av 
norske soldater kan ivaretas i våre internasjo-
nale operasjoner.»

Stortinget fatta vedtaket ved handsaming av Innst. 
248 S (2016–2017) om «Redegjørelse av utenriks-
ministeren og forsvarsministeren om Afgha-
nistan», inkludert rapporten frå det regjerings-
oppnemnte utvalet som evaluerte og trekte lær-
domar av Noreg sin sivile og militære innsats i 
Afghanistan i perioden 2001–2014. Miljøpartiet De 
Grønne fremma forslaget etter at innstillinga var 
fremma for Stortinget. Forsvaret har på oppdrag 
frå Forsvarsdepartementet gjennomført ei utgrei-
ing av temaet fridomsrøving i militære operasjo-
nar, som eit grunnlag for det vidare arbeidet med 
problemstillinga. Saka har vist seg å vera noko 
meir kompleks enn kva ein først trudde. Dette har 
ført til forseinkingar. Forsvarsdepartement utreiar 
no behovet for lovforankring. Dette skjer i dialog 
med Utanriksdepartementet og Justis- og bered-
skapsdepartementet. Forsvarsdepartementet tar 
sikte på å gjera denne utgreiinga innan første halv-
del av 2024. Regjeringa tar sikte på å informera 
Stortinget om saka våren 2024.

6.2 Gjenanskaffing av materiell som er 
donert til Ukraina

Store delar av materiellet som er donert til 
Ukraina er tatt ut frå Forsvaret sin struktur. For at 
Forsvaret skal nå dei politisk vedtatte måla må 
dette gjenanskaffast. Fram til 21. mars 2023 var 
det donert slikt materiell for om lag 4 610 mill. 
kroner. Den største enkeltdonasjonen som krev 
gjenanskaffing er artillerigranatar for om lag 

1 516 mill. kroner. Finansieringa av gjenanskaffin-
gane er handsama gjennom vedtatte og planlagde 
tilleggsløyvingar til støtte for Ukraina. Utbetalin-
gane vil vera frå 2023 og i ein del år framover. Peri-
odiseringa av utbetalingane avheng av fleire til-
høve der tilgjenge hjå produsentane vil vera styr-
ande. Marknadene for militært materiell er om 
dagen slik at det er ein del uvisse knytt til dette. 
Der det er mogleg vert det planlagt med å auka 
rammene i eksisterande prosjekt for å gjennom-
føre anskaffingane. Det vil mellom anna gjelda 
artilleriammunisjon og lastevogner. Der det ikkje 
er naturleg å utvida ramma i eksisterande prosjekt 
til gjenanskaffingane, vil dette løysast med å opp-
retta eigne investeringsprosjekt, eller som drifts-
anskaffingar.

6.3 Informasjonssak om amerikanske 
investeringar i infrastruktur på 
Rygge flystasjon

Alliert nærvær og mottak av allierte styrkar er 
avgjerande for norsk tryggleik. Det tette sam-
arbeidet med USA har vore viktig for norsk 
tryggleik i meir enn 70 år. Tilleggsavtalen om for-
svarssamarbeid mellom Noreg og USA, Supple-
mentary Defense Cooperation Agreement (SDCA), 
tok til å gjelda 17. juni 2022. Avtalen legg til rette 
for vidareutvikling av det mangeårige forsvars-
samarbeidet med USA. Rygge flystasjon er eit av 
dei fire omforente områda som vart etablert då 
avtalen vart sett i kraft. I april 2022 informerte 
regjeringa Stortinget om at det var dialog med 
USA om planar for amerikanske investeringar i 
infrastruktur på Rygge flystasjon, jf. Innst. 395 S 
(2021–2022) til Prop. 90 S (2021–2022). Etter føre-
spurnad frå amerikanske styringsmakter i januar i 
år, godkjende regjeringa dei amerikanske investe-
ringane i infrastruktur på Rygge flystasjon. USA 
har estimert deira samla investeringskostnadar til 
å vera om lag 2 mrd. kroner og vil sjølve dekkja 
100 pst. av oppføringskostnadane. Det er planlagt 
at investeringane skal vere ferdige innan utgan-
gen av 2027, fordelt på følgjande fem prosjekt:
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Perimetergjerde og patruljeveg for den delen av 
flystasjonen som i dag er utan tilstrekkeleg sik-
ring.

Klargjering av flater for oppsett av forlegnings- 
og basesett. Prosjektet inneber opparbeiding av 
betong- og grusflater, med tilhøyrande infrastruk-
tur for oppsett av telt og forlegningsfasilitetar for 
mottak av luftstyrkar. Det vil mellom anna inklu-
dera areal for å kunna etablera matservering for 
opptil 550 personar, kommandoplassfasilitetar, 
soveplassar, samt toalett- og dusjfasilitetar. Denne 
kapasiteten vil det kunna vera behov for å etablera 
ved mottak av og operasjonar saman med allierte 
luftstyrkar.

Auka kapasitet for ammunisjonslagring. Dette 
inneber utvikling av eit område for bygging av 
ammunisjonslager og flater for ammunisjonshand-
tering, inkludert tryggingsgjerde, tilførselsveg og 
annan infrastruktur.

Lagerhallar for deployerbart basesett og anna 
materiell. Prosjektet inneber bygging av fire eine-
tasjes lagerhallar for å leggja til rette for lagring av 
materiell til bruk i krise og krig som kan nyttast 
på Rygge eller sendast andre stader. Prosjektet 
inkluderer også bygg for utføring av vedlikehald, 
med tilhøyrande infrastruktur.

Fasilitetar for Quick Reaction Alert (QRA).
Desse vil vera samansett av fire shelter med til-
høyrande fasilitetar, inkludert oppstillingsplassar 
for fly som vil kunna ivareta amerikanske og 
andre allierte fly av ulike storleikar og typar. Lys 
for taksebane samt brannvernbygning og særskilt 
tryggingsgjerde inngår i prosjektet. I tillegg inklu-
derer det fasilitetar der QRA-mannskapet kan 
sova og laga mat, samt areal for naudsynt kontor- 
og operasjonsstøtte.

Etter at infrastrukturen er ferdig vil den verta 
norsk eigedom, men amerikanske styrkar vil ha 
bruksrett. Med unntak av lagerfasilitetane som vil 
være for eksklusiv amerikansk bruk, vil også nor-
ske og andre allierte styrkar kunna nytta infra-
strukturen. Driftskostnadar vil verta fordelt pro-
rata. Det vert vidare lagt til grunn at framtidig 
amerikansk militær aktivitet berre unntaksvis vil 
ha konsekvensar for framtidig sivil lufttrafikk på 
Rygge.

For å kunna ivareta behovet for å ta imot alliert 
støtte må det førebuast allereie i fredstid. Regje-
ringa framheva i Meld. St. 10 (2021–2022) verdien 
av å styrka evna til alliert mottak, inkludert mot-
tak av allierte luftstyrkar. I Prop. 1 S (2022–2023) 
vart det framheva at det i lys av både Stortinget si 
handsaming av Innst. 392 S (2021–2022) til Meld. 
St. 10 (2021–2022) og at tilleggsavtalen med USA 
var sett i kraft, vil vidareutvikling av samarbeidet 

med USA i luftdomenet prioriterast høgt. Allierte 
luftstyrkar vil vera i ei særstilling ved behov for 
rask og tidleg avskrekking. Dei store investerin-
gane USA planlegg på Rygge flystasjon vil vera 
viktige for vår eiga forsvarsevne og for NATO si 
evne til å bidra i forsvaret av Noreg, Norden og 
våre andre europeiske allierte.

6.4 Talet på norske F-35 fly på Luke Air 
Force Base (AFB)

Luftforsvaret opererer no ti F-35 på Luke AFB i 
USA for utdanning av nye flygarar. Etter planen 
skulle dette talet som tidlegare gjort greie for 
reduserast til fire fly etter 2025. Erfaringane frå 
verksemda på Luke AFB tilseier no at med dagens 
opplæringsplan er fire fly utilstrekkeleg til å pro-
dusera nok flygarar til å dekkja Luftforsvarets 
behov. For å utdanna nok flygarar har difor For-
svaret no funne det naudsynt å endra talet på fly 
stasjonert på Luke AFB i USA til utdanningsfor-
mål til seks fly etter 2025. Det vert arbeidd saman 
med dei andre partnarane med å finna løysingar 
som reduserer behovet for fly til utdannings-
føremål i USA. Regjeringa vil koma attende til 
Stortinget på eigna vis dersom dette arbeidet 
fører til endringar.

6.5 Ambisjonsnivå for FOC 
kampflyvåpenet

Som omtalt i Prop. 1 S (2022–2023) arbeider Luft-
forsvaret mot å oppnå full operativ evne (FOC) for 
kampflyvåpenet i 2025. Dei mest vesentlege risi-
koområda i dette arbeidet er å integrera Joint 
Strike Missile (JSM) på F-35 tidleg nok og om 
driftsorganisasjonen vil ha tilstrekkeleg personell 
og høg nok treningsstandard.

Integrasjonen av JSM på F-35 flya vert gjen-
nomført av Lockheed Martin gjennom kontrakt 
med det fleirnasjonale programkontoret i USA. 
Integrasjonen av JSM omfattar i tillegg til den kon-
krete integrasjonen av missilet også ei rekkje fel-
les kapabilitetar og oppgraderingar av maskinvare 
som JSM og fleire andre våpen er avhengige av. I 
programmet er oppgraderingane av maskinvare 
forseinka. Dette igjen kan forseinka leveransen av 
nye kapabilitetar, mellom anna JSM.

Som det vart gjort greie for i Prop. 1 S (2022–
2023) vert det no gjennomført ei vurdering av om 
storleiken på driftsorganisasjonen er rett sett opp 
mot produksjonskapasitet og ambisjonsnivået for 
full operativ evne. Denne vurderinga vil omfatta 
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mogleg industriell støtte til delar av drifts-
oppgåvene gjennom bruk av det globale under-
støttelsessystemet og nasjonal industri.

Forsvaret har framleis som mål å oppnå full 
operativ evne i 2025. Dersom det vert naudsynt å 
utsetja tidspunktet for FOC eller justera det ope-
rative ambisjonsnivået for kampflyvåpenet, vil 
regjeringa komma attende til Stortinget med dette 
på eigna vis.

6.6 Infrastruktur og støtte for 
kampflyvåpenet

Stortinget handsama 3. februar 2020 dei graderte 
dokumenta Innst. 139 S (2019–2020) til Dokument 
3:11 (2018–2019) «Riksrevisjonens undersøkelse 
av infrastruktur og støttefunksjoner for kampfly-
våpenets operative evne». Forsvarsdepartementet 
har kontinuerleg informert Stortinget om status 
og framdrift på kampflyanskaffinga og tilhøyrande 
prosjekt, seinast i Prop. 1 S (2022–2023). I det føl-
gjande gjev Forsvarsdepartementet ei samla fram-
stilling av ulike saker som gjeld logistikk og støtte 
for kampflyvåpenet. Det vert også vist til omtala 
om F-35 i punkt 6.4 og 6.5 ovanfor.

Materiell- og forsyningsberedskap

I overgangsperioden frå F-16 til F-35 oppnådde 
Forsvaret initial operativ evne med F-35 i desem-
ber 2019, og frå januar 2022 nyttar Forsvaret F-35 
til å ivareta beredskapen for NATO. Samstundes 
vart F-16 tatt ut av operativ teneste, og over-
gangsperioden er dermed avslutta. Dei operative 
milepælane vart nådd i samsvar med plan, og 
den operative tilgangen var i heile perioden 
høgare enn det definerte minimumsnivået.

Den globale løysinga for logistikkstøtte Global 
Sustainment Solution (GSS) er no etablert. Sjølv 
om den enno ikkje har full operativ evne, gjev den 
no tilgang til både reservedelar og depotkapasitet. 
I arbeidet med å auka den operative tilgangen på 
F-35 må leveransane av reservedelar gjennom 
GSS vurderast i samanheng med storleiken på 
den nasjonale driftsorganisasjonen.

Seint hausten 2022 opna Noreg sitt depot for 
motorvedlikehald på Rygge. Depotet skal ivareta 
F135-motoren globalt. Kongsberg Aviation Main-
tenance Services (KAMS) eig og driv depotet. Det 
forsterkar GSS globalt, og sikrar samstundes vik-
tig teknisk kompetanse og kapasitet for vedlike-
hald av fly i Noreg.

Regjeringa har prioritert styrking av forsy-
ningsberedskapen i Forsvaret samla med om lag 

1,3 mrd. kroner i 2022 og 2023. Styrkinga har i 
hovudsak vore knytt til anskaffing av ammunisjon 
og reservedelar, samt til oppfylling av prioriterte 
drivstofflager. Forsvarsdepartementet har gitt for-
svarssjefen ansvar for å prioritera innanfor dei 
ulike forsyningsklassane, og fordela tildelte mid-
lar for å oppnå mest mogleg operativ effekt av til-
taket.

Eigedom, bygg og anlegg (infrastruktur) inkludert 
fysisk sikring og vern av basar

Kampflyvåpenet opererer no frå både Ørland 
flystasjon som hovudbase og frå Evenes flystasjon 
som framskoten operasjonsbase. Det har i perio-
den vore utfordringar knytt til korleis effektiv styr-
keproduksjon skal gjennomførast på Ørlandet når 
talet på fly i drift er større enn talet på oppstillings-
plassar til fly. Dette er løyst gjennom å etablera 
elleve midlertidige oppstillingsplassar i tillegg til 
dei 24 permanente oppstillingsplassane som er 
etablert tidlegare.

Tiltak for vern og sikring av Evenes flybase 
vart sluttført i 2022. Ved Ørland flystasjon er det 
satt i gang fleire tiltak for styrking av ytre perime-
ter. Fire av fem fasar av prosjektet er ferdige, og 
prosjektet for ytre perimeter skal være ferdig i 
2025, jf. tidlegare omtale av Prosjekt Ørland – ytre 
perimeter. Hensikta er å oppnå tilstrekkeleg vern 
og sikring av dei skjermingsverdige verdiane på 
flystasjonen.

Prosjekt 7642 har til hensikt er å anskaffa ein 
anti-dronekapasitet (Counter-UAS) til Forsvaret. 
Målsetninga er eit fullintegrert system der senso-
rar og effektorar er integrert i Forsvarets kom-
mando- og kontrollsystem. Prosjektet vart eta-
blert i 2019, og er under oppfølging av Forsvaret. 
Aukande truslar frå ubemanna fly (UAV) og ube-
manna system (UAS) inneber eit behov for mottil-
tak for å gi auka vern av Forsvaret sine avdelingar, 
basar, installasjonar, fartøy og objekt, samt auka 
operasjonsfridom. Det er også viktig for å hindra 
ein motstandar si innhenting av informasjon.

Forsvarsmateriell signerte 16. desember 2022 
ein kontrakt for oppgradering av elektrooptiske 
sensorar i luftvernsystemet NASAMS. Verdien på 
kontrakten er på rundt 190 mill. kroner. Arbeidet 
for å auka den nasjonale evna til vern mot lang-
trekkande presisjonsvåpen er i gang og moderni-
sering av dagens NASAMS er eitt av fleire tiltak 
for å styrkja luftvernet i Noreg. Oppgraderte 
sensorar til NASAMS-systemet vil leverast fort-
løpande til Hæren og Luftforsvaret frå første 
halvår i 2025.
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Personell og kompetanse

Noreg har ein liten driftsorganisasjon pr. fly 
samanlikna med andre partnarnasjonar og det er 
ein risiko for at det ikkje vil vera tilstrekkeleg per-
sonell for å oppnå full operativ evne i 2025. I stats-
budsjettet for 2023 legg regjeringa til rette for ei 
samla opptrapping på 200 årsverk i Forsvaret. Det 
er forsvarssjefen som prioriterer kor desse års-
verka vil gi best effekt.

Det er likevel også andre tilhøve som må vur-
derast når ein skal syta for tilstrekkeleg personell 
og kompetanse til kampflyvåpenet. Forsvaret har 
rapportert at tilgangen på teknikarar er utfor-
drande. Som eit tiltak for å betra tilgangen på tek-
nikarar på lengre sikt er det vedtatt å etablera ei 
ny landslinje for flyfag i Trøndelagsregionen, som 
er planlagt starta opp frå skuleåret 2023/24. Det 
er venta at dette vil bidra til å auka rekrutteringa 
av teknisk kompetanse til Luftforsvaret. Det tar 
likevel lang tid å utdanna ein F-35-teknikar. Som 
eit tiltak for å halda på kritisk kompetanse i For-
svaret har regjeringa foreslått at personell på kon-
trakt om tilsetjing til fylte 35 år kan behalda opp-
tent bonus, samstundes som dei søker seg til og 
vert gitt tilsetjing til fylte 60 år. Tiltaket er 
avgrensa til å gjelda ut 2023.

Kommando, kontroll og varsling

Prosjekt 2079 Levetidsforlenging luftvarslingsra-
darar (saman med andre tiltak) har hatt positiv 
effekt på tilgangen på luftvarslingsradarane. Pro-
sjektet vart oppretta som eit mindre prosjekt i 
2011 for å sikra at militær overvaking av luftrom-
met og bidrag til produksjon av luftbilete frå 
utvalde radarar kunne oppretthaldast inntil pro-
sjekt 2078 Sensorar for militær luftromsover-
vaking leverer permanente løysingar. Prosjektet 
har gjennomført ulike tiltak knytt til å forlenga 
levetida til radarane FPS-110, Marconi S-600, 
ASR-8 og SINDRE I. Ytterlegare tiltak som vart 
godkjende for gjennomføring i 2021 er oppgrade-
ring av radaren ASR-8 på Rygge flystasjon og 
ombygging av tre kystradarar til luftvarslings-
radarar i løpet av 2023.

Prosjekt 2078 Sensorar for militær overvaking 
av luftrom har signert kontrakt. Stortinget vedtok 
prosjektet ved handsaming av Innst. 346 S (2018–
2019) til Prop. 60 S (2018–2019). Kontrakt vart 
inngått 17. november 2022 med Lockheed Martin 
om leveranse av åtte sensorar (AN/TPY-4) med 
opsjon på ytterlegare tre sensorar for militær over-
vaking av norsk og nærliggjande luftrom. Prosjek-
tet anskaffar også naudsynt eigedom, bygg og 

anlegg med tilhøyrande infrastruktur (inkludert 
veg, kraft og IKT) til lokasjonane der sensorane 
skal plasserast. I tillegg inngår tre regionale 
vedlikehaldssenter (Rygge, Ørlandet og Sørreisa) 
som skal overvaka den tekniske tilstanden til 
sensorkjeda. Leveransar er planlagt i perioden 
mellom 2025 og 2029. Den første radaren skal 
vera på plass på Gyrihaugen på Ringerike (Krok-
skogen) innan utgangen av 2025, og grunnarbeida 
er godt i gang i regi av Forsvarsbygg.

Luftkommando og -kontroll

NATO Air Command and Control System (ACCS) 
er eit fellesfinansiert innkjøp av eit luftkommando- 
og kontrollsystem i NATO som har vore under 
utvikling i svært lang tid. ACCS har ikkje levert 
som forventa, og har hatt høg kostnad, nytta lang 
tid og vist låg yting. Det er også kjend at Noreg 
lenge har etterlyst eit meir fleksibelt og mindre 
ressurskravande system. Noreg planleggar difor 
ikkje å ta i bruk ACCS nasjonalt. Noreg sin ståstad 
om vidare bruk av NATO fellesfinansiering for 
ACCS i NATO kommandostruktur vil verta offent-
leggjort når dette er klart. Samvirke regionalt på 
dette feltet med til dømes nordiske og baltiske 
nasjonar vil måtte adresserast i Program Mime, eit 
heilskapleg tiltak for å modernisera taktisk infor-
masjonsinfrastruktur, dersom desse landa ynskjer 
å gå same veg som Noreg. Det kan gjerast ved å 
halda dei informert og invitera dei med for å oppnå 
stordriftsfordelar, utan at ei felles anskaffing er ei 
føring. I samband med leveransane til Program 
Mime vert også dei andre NATO luftkommando- 
og kontrollprodukta som er felles- og kundefinan-
siert vurdert. Dette for å ivareta den framtidige 
integreringa mot NATO kommandostruktur.

Nasjonal luftkommando og -kontroll vert 
modernisert gjennom Program Mime. Program 
Mime nyttar ein smidig gjennomføringsmodell kor 
brukaren sine behov står i sentrum for modernise-
ringa slik at leveransane treff betre og reduserer 
risiko. I leveransebølgje 1 som var avslutta i 2022, 
vart Luftforsvarets kommando-, kontroll- og infor-
masjonssystem (Luft K2IS) tilført materiell for å ta 
i bruk felles plattform for fellesoperativ kommando 
og kontroll. Dette utrustar prioriterte kommando- 
og kontrollnoder med naudsynt materiell. Det vil 
òg avgrensa variantar av plattformer og skaffa låg-
graderte radioar på prioriterte lokasjonar. I 
leveransebølgje 2 (2023–2024) vert mellom anna 
forbetring av evna til å gjennomføra luft- og mari-
time operasjonar prioritert. Det er forventa moder-
nisering av Taktisk Datalink og dessutan vidareut-
vikling og operasjonalisering av evna til å utnytta 
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taktisk datalink i ei fellesoperativ ramme. Ei eiga 
konseptvalsutgreiing (KVU) for Luft K2IS er snart 
ferdig og vil vera retningsgivande for den vidare 
moderniseringa av luftkommando og -kontroll 
fram mot 2030.

6.7 NATO si vurdering av Noreg

NATOs forsvarsplanleggingsprosess NATO 
Defence Planning Process (NDPP) er forankra i 
artikkel 3 i NATO-traktaten. Den er ein av dei 
større og meir omfattande prosessane i alliansen 
og vert gjennomført i fem steg. Hensikta med 
NDPP er å harmonisera dei nasjonale langtids-
planane med NATO sine behov. Slik skal alliansen 
samla ha tilgjengelege kapabilitetar på kort, mel-
lomlang og lang sikt for å møte dei truslane allian-
sen står overfor.

Som ledd i NDPP gjennomfører NATO regel-
messige vurderingar av den enkelte allierte sine 
forsvarsplanar og forsvarsinnsats. Hovudsakleg er 
det ei skildring av utviklinga innanfor ulike deler av 
forsvarssektoren og totalforsvaret. I tillegg inne-
held vurderingane tilrådingar til den enkelte nasjo-
nen om prioriteringar i det kontinuerlege arbeidet 
med å vidareutvikla forsvarsevna. I samband med 
evalueringane gjennomfører NATO to møter med 
nasjonane; eitt i dei respektive hovudstadane og eitt 
i Brüssel. Møta og ein omfattande dialog vart gjen-
nomført for Noreg, men på grunn av koronapande-
mien vart prosessen forseinka. Regjeringa har dei 
siste åra vald å offentleggjera delar av sluttrappor-
ten i budsjettproposisjonen det året rapporten vert 
utgitt. Det var heller ikkje i 2022 mogleg, då NATO 
sin sluttrapport først var klar i oktober 2022, etter 
publiseringa av Prop. 1 S (2021–2022).

NATO si vurdering av Noreg tar utgangspunkt 
i Prop. 14 S (2020–2021) Evne til forsvar – vilje til 
beredskap. Videre gir den tilrådingar om vidare 
utvikling og satsingsområde. Vurderinga er 
omsett frå engelsk.

«NATO DEFENCE PLANNING CAPABILITY 
REVIEW 2021/2022

NORWAY – OVERVIEW

1. Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP), 
som strekker seg over perioden 2021 til 
2024, ble vedtatt av Stortinget i desember 
2020, og opprettholder i stor grad Norges 
tidligere sikkerhets- og forsvarspolitiske 
mål, og reflekterer en forpliktelse til å 
styrke og modernisere Forsvaret, og 
utvikle en mer felles, interoperabel, bære-

kraftig og beredskapsklar styrke. Hoved-
temaene er: styrking av norsk nasjonalt for-
svar, styrking av NATOs evne til avskrek-
king og kollektivt forsvar, bidra til interna-
sjonal krisehåndtering, og videreutvikle 
Norges totalforsvarskonsept. Norges før-
steprioritet er forsvar av norsk territorium 
med særlig fokus på den nordlige delen av 
landet, etterfulgt av beskyttelse av bredere 
nasjonale og allierte interesser i tilstøtende 
farvann i nordområdene og Nord-Atlante-
ren. NATO og transatlantisk sikkerhet er 
fortsatt hjørnesteinen i norsk sikkerhets- 
og forsvarspolitikk. LTP identifiserer økte 
investeringer i etterretning, overvåking, 
overlevelsesevne og kampkraft for å styrke 
Norges forsvarsstilling og NATOs evne til å 
forebygge og avskrekke en aggressor.

2. LTP identifiserer også nøkkelprioriteter 
som oppgradering av strategiske kjerne-
kapasiteter og økt beredskap gjennom for-
bedret logistikk, forbedret personellnivå og 
forbedret opplæring og tilstedeværelse. 
LTP 2021–2024 gjenspeiler Norges priori-
terte kapabilitetsmål som de allierte for-
svarsministrene ble enige om. Norge plan-
legger å øke forsvarsutgiftene ytterligere til 
et nivå på 17,3 milliarder norske kroner 
(1,96 milliarder US dollar) over 2020-bud-
sjettet innen 2028. Etter dagens planer vil 
Norge imidlertid ikke nå 2%-målet innen 
2024. 21. mars 2022 kunngjorde Norge, i 
påvente av Stortingets godkjenning, at de 
vil bevilge ytterligere 3 milliarder kroner 
(344 millioner US dollar) i 2022 for å for-
bedre beredskapen og treningen til Forsva-
ret. Regjeringens forslag ble vedtatt av Stor-
tinget 3.mai 2022.

3. Når det gjelder kapabilitetsutvikling, vil 
Hæren styrke arbeidet med å utvikle, som 
sin kjernekapabilitet, en fullt ut kapabel 
tung infanteribrigade (Brigade Nord) som i 
dag er basert på tre tunge infanteribataljo-
ner. Den videre oppbyggingen av den tredje 
pågår, og den fjerde tunge infanteribataljo-
nen er planlagt etablert fra 2026. Dette er 
spesielt velkomne skritt. De viktigste priori-
teringene for kapabilitetsutvikling i Hæren 
er blant annet følgende: innføring av 
moderne hovedstridsvogner fra 2025; 
anskaffelse av et nytt organisk bakkebasert 
luftvernsystem innen 2024 og en langt-
rekkende presisjonsildskapabilitet innen 
2030; utvikling av taktisk støtte og forsy-
ningsstøtte på brigadenivå (CS og CSS)1; 
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og innføring av oppdaterte stormpanser-
vogner (IFV)2. Sjøforsvaret fortsetter å 
modernisere og styrke sine kapasiteter, 
inkludert midtlivsoppgraderinger for fre-
gattene; innføring av nye bakke-til-luft-
missiler; anskaffelse og introduksjon av 
nye maritime helikoptre og konvensjonelle 
ubåter (SSKs); og utvikling av neste gene-
rasjons naval strike missile. Restrukturerin-
gen av Luftforsvaret fortsetter. Siden for-
rige gjennomgang har kampskvadronene 
erstattet sine F-16 med F-35-fly. P-3 mari-
time patruljefly (MPA) flåten er planlagt å 
bli avviklet i 2023 og fem P-8A MPA 
begynte å erstatte denne flåten i 2021. AW 
101-helikoptre erstatter gradvis dagens Sea 
King søk- og redningshelikoptre frem til 
midten av 2023. Det er også planer om å 
oppgradere Norwegian Advanced Surface-
to-Air Missile System (NASAMS)-systemet 
med nye sensorer, nye mellomdistansemis-
siler og en komplementær kortdistanseka-
pasitet innen utgangen av 2029.

4. Ved utgangen av 2021 var størrelsen på de 
væpnede styrkene (ikke inkludert Heime-
vernet (HV)) 22 207 heltidspersonell (en 
økning på 3 047 personell siden 2019), 
inkludert rundt 9 000 vernepliktige, støttet 
av rundt 4 527 sivile, og rundt 27 000 trente 
reserver. Det er 40 000 i HV. Mens Forsva-
rets struktur justeres for å øke antall tilgjen-
gelige personell for operative avdelinger for 
å bedre beredskapen og tilgjengeligheten, 
gjenstår det å se om disse økningene er til-
strekkelige til å møte NATO-standarder, 
særlig i lys av Norges velkomne beslutning 
om fra 2026 å utvikle fire manøverbataljo-
ner innenfor den etterspurte tunge infanter-
ibrigaden. Universell verneplikt (menn og 
kvinner) ble fullt implementert i 2016, og 
ca. 9 000 personell blir trent til militær-
tjeneste årlig, avhengig av forsvarets behov. 
Tjenestetiden for vernepliktige med stillin-
ger som krever avansert kompetanse i 
Hæren ble økt fra tolv måneder til 16 måne-
der, noe som sikret økt operativ tilgjenge-
lighet. De militære reservene er en viktig 
del av Forsvarets totale styrkestruktur. 
Reservestyrken består av vernepliktig og 
frivillig personell, inkludert tidligere ansatt 
personell, som alle har fullført sin nasjonale 
tjeneste.

5. Andelen av BNP som går til forsvar økte fra 
1,50 pst. i 2013 til anslagsvis 2,00 pst. i 2020, 
og Norge oppfylte NATOs retningslinje på 
2 pst. for første gang siden 2002. Det for-
ventes imidlertid å synke til 1,75 pst. i 2021, 
1,55 pst. i 2022 og 1,45 pst. i 2023. I 2024 for-
ventes det å være 1,54 pst., som er under 
NATOs retningslinje på 2 pst. I 2020 
utgjorde utgiftene til hovedmateriell og til-
hørende forskning og utvikling 28,41 pst. 
av de totale forsvarsutgiftene og anslås å 
være 29,19 pst. i 2021, 31,62 pst. i 2022 og 
31,92 pst. i 2023. I 2024 forventes det å være 
31,53 pst., som er over NATOs retningslinje 
på 20 pst.

6. Norge gir bidrag til operasjoner, oppdrag 
og engasjementer i utlandet, som tilsvarer/
står i forhold til Forsvarets størrelse og 
sammenlignet med andre allierte. Norge ga 
kjærkomne bidrag gjennom NATO 
Response Force (NRF), Standing Naval For-
ces (SNF) og tyskledede enhanced Forward 
Presence Battle Group (eFP BG) i Litauen.

7. De allierte forsvarsministrene ble enige om 
at Norge skulle prioritere å utvikle en fullt 
ut kapabel tung infanteribrigade med til-
hørende støtte (CS og CSS) innen 2024. Det 
har vært en signifikant utvikling de siste to 
årene, og det er nå finansierte planer om å 
øke Hærens avanserte kapabiliteter som 
har potensial til å levere mye av den fore-
spurte fullt ut kapable tunge infanteribriga-
den. Til tross for denne oppmuntrende 
utviklingen forventes brigaden fortsatt ikke 
å oppnå full operativ evne (FOC) før i 2032, 
åtte år etter at den først ble etterspurt. 
Videre vil eksisterende mangler innenfor 
antall stormpanservogner (IFV), kjøretøys-
montert panserbekjempelseskapabilitet, 
etterretning, overvåking, målutvelgelse og 
rekognosering, militære ingeniørstyrker, 
kjemiske-, biologiske-, radiologisk- og 
nukleært materiale (CBRN) kollektiv 
beskyttelse, og Battle Decisive Munitions
(BDM) svekke Hærens kampkraft, spesielt 
den forespurte tunge infanteribrigaden. 
Når det er sagt, er Norges fremgang på 
landområdet velkommen, og det samme er 
beslutningen om å innføre en fire-manøver 
bataljonsstruktur fra 2026.

8. De to hovedelementene i landstyrkene er 
Hæren og HV. Kjernen i den norske Hæren 
er fortsatt Brigade Nord, basert på tre 
tunge infanteribataljoner og organisk 
støtte, CS- og CSS-elementer. Den rester-

1 Combat Service (CS) og Combat Service Support (CSS)
2 Infantry Fighting Vehicle (IFV)
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ende strukturen og avdelingene er Hærens 
våpenskole, Trenregimentet, Hans Majes-
tet Kongens Garde, Finnmark landforsvar, 
Landoperasjonssenteret, Forsvarets mili-
tærpolitiavdeling, en grensevaktbataljon og 
en etterretningsbataljon. Hovedoppgaven 
til det 40 000 personell sterke HV er territo-
rielt forsvar, inkludert beskyttelse av mot-
tak, klargjøring og videre transport 
(RSOM) av allierte forsterkninger. Et 
sekundært oppdrag er å støtte andre offent-
lige etater i håndteringen av kriser, ulykker, 
kriminalitet eller naturkatastrofer. Rundt 
3 000 HV-personell holdes på høy bered-
skap i tolv dedikerte hurtigreaksjonsenhe-
ter. De resterende 37 000 er organisert i 
kompaniekvivalente enheter, under kom-
mando av elleve HV distriktshovedkvarter 
(HQs) i hele Norge. Strukturen er overvei-
ende basert på reserver, og bare komman-
donivået er fylt med heltidsansatte.

9. Norge fortsetter å imøtegå mange av de 
kapabilitetsmanglene som ble identifisert i 
den forrige evalueringsgjennomgangen 
(Capability Review), og moderniserer sine 
kampplattformer som øker hæravdelinge-
nes evne til manøver-, ild- og beskyttelse. 
Norge planlegger å levere alle landrelaterte 
kapabiliteter som NATOs kapabilitetsmål 
ber om i kvantitativte termer kort tid etter 
2026, om enn med noen viktige kvalitative 
mangler. Disse manglene, som allerede er 
beskrevet, svekker Hærens kampkraft, 
særlig den NATO etterspurte tunge infan-
teribrigaden. Videre indikerer den nåvæ-
rende planen å starte etableringen av fire-
manøver bataljonsstruktur først fra 2026, 
og de gjenværende kapabilitetsbegrensnin-
gene indikerer at en fullt ut kapabel tung 
infanteribrigade ikke kan leveres før tid-
ligst i 2032, forutsatt at et program for å 
sikre tilstrekkelig tunge stormpanervogner 
påbegynnes og implementeres.

10. Det er ingen store endringer i organiser-
ingen av Sjøforsvaret siden forrige vurde-
ring. Sjøforsvaret består av en stab, et mari-
timt taktisk sjøoperasjonssenter og fem 
kommandoer: Marinen, Kystvakten, Sjøfor-
svarets baser, Saniteten i Sjøforsvaret og 
rekruttskolen. Sjøforsvaret er engasjert i en 
betydelig innsats for å øke sin ekspedisjo-
nære- og avanserte krigføringskapabilitet. 
Kapabilitetsutviklingsprioritetene til Sjøfor-
svaret, i rekkefølge, er: nye kystvaktfar-
tøyer (ikke etterspurt av NATO); fire nye 

ubåter som skal erstatte Ula-klassen fra og 
med 2029; nye (overflate-til-luft) utviklede 
Sea Sparrow Block 2-missiler; utviklingen 
av neste generasjons naval strike missile
(sammen med Tyskland) innen 2035; og 
midtlivsoppdateringen av Nansen-klasse 
fregattene i perioden 2024–2031. De mari-
time luftprioriteringene inkluderer anskaf-
felse og innføring av P-8A MPA og erstat-
ning for NH90. Introduksjonen av nytt 
logistikkfartøy ga Marinen en betydelig for-
bedring i strukturens utholdenhet og 
deployerbarhet.

11. Marinen er i stand til å levere mange av de 
kortsiktige maritime kvantitative styrke-
elementene som er etterspurt i NATOs 
kapabilitetsmål, med unntak av maritime 
helikoptre som er i stand til antiubåtkrig-
føring (ASW), inntil en passende erstatning 
for NH90 er anskaffet. I tillegg vil det være 
beredskapsmangler på fregattene, mine-
rydderfartøyene og maritime patruljefly, da 
mange av disse enhetene ikke vil være til-
gjengelige under planlagt vedlikehold. Det 
er også flere kvalitative mangler på kort 
sikt i ASW og overflatekrigføring. Samtidig 
som tilgjengeligheten av flåten er marginalt 
forbedret siden forrige vurdering, vurderes 
det at Sjøforsvaret ikke har nok fartøyer og 
maritime fly til å ivareta sine oppgaver. 
Dette er en betydelig bekymring. På 
samme måte er antall seilingsdøgn og fly-
timer fortsatt under Allied Command Ope-
rations Forces Standards for enheter med 
høy beredskap. Marinen oppfordres til å 
fortsette sine forbedringer i trening og 
beredskap for å sikre at mannskapene er i 
stand til avansert krigføring, og til å harmo-
nisere sine utviklingsplaner med NATOs.

12. Omstillingen av Luftforsvaret fortsetter. 
Siden forrige evaluering, Capability Review, 
har kampflyskvadronene erstattet sine F-16 
med F-35 fly. Flybasen i Bodø er lagt ned og 
alle F-35 kampfly er samlet på hoved-
flybasen på Ørland, med fremskutt opera-
sjonsbase på Evenes for Quick Reaction 
Alert (QRA)-flyene i nord. P-8A MPA-skva-
dronen er samlokalisert med QRA på Eve-
nes. F-16-flåten ble avviklet innen utgangen 
av 2021. Den planlagte flåten på 52 F-35 
kampfly fortsetter å bygge seg opp, med 37 
fly levert så langt. Ti av disse er for tiden 
stasjonert i USA for treningsformål. Seks 
fly skal etter planen leveres til Norge årlig 
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frem til 2024. F-35-flåten forventes å være i 
fullt operative innen utgangen av 2025.

13. Norge vil nå alle luftfartsrelaterte NATO-
kapabilitetsmål, men med noen kvalitative 
mangler og forsinkelser. Mens innføringen 
av F-35 og P-8A MPA vil forbedre Norges 
etterretnings-, overvåkings- og rekognose-
ringskapasitet (ISR) betydelig, er bare et 
lite antall ISR-kompatible fly tilgjengelig i 
det norske Luftforsvaret. Lagre av BDM er 
for tiden under kravene, men med finansi-
erte planer om å oppfylle kravene innen 
2026. Implementeringen av mode 5 IFF3

har blitt ytterligere forsinket og er nå plan-
lagt å være fullført på alle deployerbare 
plattformer, unntatt Bell 412, innen 2024. 
Kryptooppgraderingen av Link 16-termina-
lene er forsinket, slik at en del av de norske 
luftkapabilitetene står uten integrert situa-
sjonsforståelse. Det er imidlertid også tyde-
lig fremgang ettersom den planlagte inn-
føringen av Joint Strike Missile innen 2025 
også vil øke Norges kampkraft. Planer om å 
levere en Suppression of Enemy Air Defence 
(SEAD) kapabilitet er også på plass, som en 
del av F-35-prosjektet. Norge har også pla-
ner om å styrke sine rombaserte kapabilite-
ter, særlig innenfor maritim overvåking og 
SATCOM.

14. De norske spesialstyrkene (SOF) består av 
Forsvarets spesialstyrker (kommando-
stab), som leder de to taktiske enhetene, 
den ene landorientert, den andre maritimt 
orientert, hver med tilpassede støtteele-
menter (CS og CSS). Luftforsvaret har eta-
blert en spesialoperasjons flyskvadron med 
15 Bell-412 SP-helikoptre. Selv om Norge 
har som mål å bidra med de fleste kapabili-
teter som etterspørres av SOF-relaterte 
NATO-kapabilitetsmål i kvantitative og kva-
litative termer, er det viktige mangler på 
enkelte kapabilitetsområder. Spesielt er 
den nasjonale SOF-kommando- og kontroll-
kapabiliteten (C2), som tilbys som en 
erstatning for den NATO etterspurte Spe-
cial Operations Component Command
(SOCC) for avgrensende mindre felles-
operasjoner (SJO-)4, ikke deployerbar, og 
det vil kreve restrukturering og investering 
i deployerbar infrastruktur og organisk, til-
retteleggende støtte for å møte det beslek-
tede kapabilitetsmålet. Begrensninger i 

kvalifiseringstrening for flybesetninger 
sammen med de alvorlige kvalitative man-
glene til Bell 412-helikoptrene gjør dem i 
effekt ikke SOF-kompatible. Luftforsvaret 
oppfyller kapabilitetsmålet til Special Ope-
rations Air Task Unit fixed wing med mini-
mal kapasitet, da de gjør tilgjengelig en 
konvensjonell C-130J.

15. Norges felleskapabiliteter er fortsatt foku-
sert på støtte til egne kampstyrker, noe som 
i noen tilfeller kan skape en konflikt mellom 
egne støttebehov på taktisk nivå, og støtte 
til allierte behov på teaternivå. Norge for-
ventes å bidra med alle de etterspurte felles 
og tilretteleggende NATO-kapabilitets-
målene kvantitativt, om enn i flere tilfeller 
med begrensninger. Norges betydelige 
styrker innenfor strategisk transport, 
cyberspace-operasjoner, kommunikasjons- 
og informasjonssystemer og felles etter-
retning, overvåking og rekognosering står 
i kontrast til betydelige og bevisste mangler 
innenfor CBRN-forsvar og deployerbare 
fellesoperative hovedkvarter. I tillegg utfor-
drer utløpet av en sentral støttekontrakt 
Norges evne til å gi RSOM og vertslands-
støtte til allierte styrker på kort sikt.

16. Norge fortsetter å bidra til NATOs kapabili-
teter til støtte for stabilisering og gjen-
oppbygging (S&R) og kapasitetsbygging 
med både militære og ikke-militære midler, 
og implementerer de fleste av de tilknyt-
tede NATO kapabilitetsmål.-

17. Norge har iverksatt konkrete tiltak for å 
øke motstandskraften og oppfylle the seven 
baseline requirements (de syv basiskrav-
ene), og fortsetter arbeidet. Styrkingen av 
tiltakene for å screene utenlandske direk-
teinvesteringer og økningen i bevilgning-
ene til sivil beredskap og robusthet er en 
positiv utvikling. Norges videre arbeid med 
et nasjonalt varslingssystem, og en plan for 
å håndtere ukontrollert forflytning av men-
nesker i en skala på 2 pst. av befolkningen, 
forventes å styrke Norges motstandskraft 
ytterligere.

18. I sum er Norges planer for kapabilitets-
utvikling godt utdypet i den nye LTP for 
forsvarssektoren, som dekker perioden 
2021 til 2024. Siden den forrige Capability 
Review har det blitt gjort betydelig frem-
gang i implementeringen av mange NATO-
kapabilitetsmål. Norge forventes nå å nå de 
fleste av NATOs kapabilitetsmål kvantita-
tivt på kort sikt. Det er imidlertid også 

3 Identification Friend or Foe (IFF)
4 Smaller Joint Operations (minus) (SJO-)
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åpenbart at noen viktige kvantitative og 
kvalitative mangler vedvarer, og har poten-
sial til å undergrave kampkraft til Hæren, 
Marinen og Luftforsvaret. Dette er spesielt 
problematisk ettersom Norge er en potensi-
ell frontlinjestat. Disse manglene kan 
potensielt kreve at andre allierte plukker 
opp noe av Norges del av Alliansens byrde.

19. De allierte forsvarsministrene ble enige om 
at Norge skulle prioritere å utvikle en fullt 
ut kapabel tung infanteribrigade med tilhø-
rende CS og CSS innen 2024. Det har vært 
en signifikant utvikling og endring de siste 
to årene, og det er nå finansierte planer om 
å øke Hærens avanserte kapabiliteter som 
har potensial til å levere mye av den fore-
spurte fullt ut kapable tunge infanteribriga-
den. Til tross for denne oppmuntrende 
utviklingen forventes brigaden fortsatt ikke 
å oppnå FOC før i 2032, åtte år senere enn 
ønsket. Når det er sagt, er Norges frem-
gang på landområdet velkommen, og det 
samme er beslutningen om å innføre en 
firemanøvrert bataljonsstruktur fra 2026. I 
lys av denne merkbare fremgangen basert 
på finansierte planer, vurderes det at Nor-
ges og NATOs forsvarsplanleggingspriori-
teter generelt er på linje.

20. Norges politiske forpliktelse til Defence 
Investment Pledge (DIP – byrdefordeling) er 
velkommen. Det samme er forpliktelsen i 
den nye LTP og nylige beslutninger om å 
øke forsvarsutgiftene. Etter dagens planer 
vil imidlertid Norge ikke nå 2 pst. målet 
innen 2024, og nedgangen i forsvarsutgif-
tene i 2021 frem til 2023 reelt sett er bekym-
ringsfull.

21. I sum må Norge forplikte seg til enda høy-
ere prioritet, innsats og ressurser enn anty-
det så langt for å sikre at alle NATOs kapa-
bilitetsmål implementeres i sin helhet og i 
tide, med særlig fokus på å ta opp den kapa-
bilitetsprioriteten som de allierte forsvars-
ministrene er enige om.»

6.8 Investeringsprogrammet for 
utbygging av Evenes flystasjon

Stortinget vedtok ved handsaminga av Innst. 388 
S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) og Innst. 
62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016) å eta-
blera Evenes flystasjon som ein fullverdig militær 
flystasjon for operasjonar med kampflya F-35 og 
som base for dei maritime patruljefly P-8. Evenes 

flystasjon vart 6. januar 2022 tatt i bruk som base 
for NATO sin kampflyberedskap med F-35.

Programmet er sett saman av 27 prosjekt som 
er godkjent for gjennomføring med ein samla for-
venta sluttkostnad på 6,4 mrd. kroner (prisnivå 
2023). Per mars 2023 er 11 prosjekt stilt ferdige og 
det er investert for om lag 4,6 mrd. kroner (pris-
nivå 2023). I tillegg er det inngått kontraktar for 
om lag 1,1 mrd. kroner.

Stortinget vart i Prop. 1 S (2022–2023) infor-
mert om at kostnadsutviklinga for fleire enkelt-
prosjekt utfordrar Forsvarsdepartementet si totale 
ramme for gjennomføring av utbygginga av Eve-
nes flystasjon i tråd med opphaveleg konseptval. 
Det vart difor gjennomført ein ekstern suppler-
ande analyse for å oppdatera kostnadsoverslag og 
identifisere resterande uvisse. Analysen viste at 
utbyggingsprogrammet har hatt ein monaleg 
kostnadsauke frå 2020 til 2021. Dette er både 
grunna prisauke på material og på grunn av entre-
prenørane si prissetting i utlyste konkurransar. I 
tillegg har gløymde forhold i utbygginga, endra 
løysing og auka ambisjon i Prop. 14 S (2020–2021) 
ført til kostnadsauke i sju prosjekt. Vidare synte 
analyserapporten kostnaden for den opphavlege 
KVU-porteføljen, og kva som må til for å nå den 
auka ambisjonen i Prop. 14 S (2020–2021), samt 
dekkja moglege tilleggsbehov. Forventa kostnad 
(P50) vart estimert til 6,4 mrd. for opphaveleg 
KVU og 8,4 mrd. 2023-kroner for å nå ambisjo-
nane i Prop. 14 S (2020–2021) og oppfylla andre 
mogelege behov. Tilsvarande anslag for kostnads-
ramme (dvs. ein kostnad det er 85 prosent truleg 
at utbygginga kan gjennomførast innanfor) er 
høvesvis 6,6 mrd. og 8,8 mrd. 2023-kroner.

Det største enkeltprosjektet i investerings-
programmet for Evenes flystasjon er prosjektet 
for fasilitetar for maritime patruljefly med ei kost-
nadsramme på 2,6 mrd. kroner (prisnivå 2023). 
For å ferdigstilla prosjektet foreslår regjeringa å 
auka kostnadsramma med om lag 0,5 mrd. kro-
ner, jamfør omtale under kap. 5 «Omfangsendring 
for pågåande eigedoms-, bygge- og anleggs-
prosjekt for godkjenning». Alle enkeltprosjekt i 
Evenes-programmet vil frå 2023 verta prisjustert i 
tråd med reel prisvekst. Forsvarsdepartementet 
vil koma attende til Stortinget i Prop. 1 S (2023–
2024) med informasjon om korleis auken av kost-
nadsramma for fasilitetar for maritime patruljefly, 
og utviklinga i den totale prosjektporteføljen, vil 
påverka totalkostnaden som er lagt til grunn for 
Evenes-programmet.

I februar 2023 har Forsvarsdepartementet 
mottatt ein ekstern risiko- og sårbarheitsanalyse 
om støy frå kampflyaktivitet ved Evenes flystasjon. 



2022–2023 Prop. 94 S 23
Investeringar i Forsvaret og andre saker

Oppdraget vart utført av Multiconsult Norge AS. 
Hensikta med analysen var å kartleggja hendingar 
med risiko for varig skade på høyrsel og identifi-
sera tiltak for å unngå at slike hendingar skal 
kunna oppstå. Multiconsult vurderer at rutinane 
med varsling av kampflyavgangar ser ut til å fun-
gera godt, og at det ikkje er fare for varig skade på 
høyrsel så lenge desse rutinane vert følgde. Det 
er til no ikkje registrert hendingar som har gitt 
varig skade på høyrsel til tilsette, publikum eller 
besøk på flyplassen. Analysen har identifisert 
totalt 23 hendingar, der fire av desse er vurdert til 
å kunna gi høg risiko for varig skade på høyrsel. 
Rapporten foreslår konkrete tiltak som vil redu-
sera risikoen for dei hendingane som er vurderte. 
Forsvarsbygg vil saman med Avinor og flysel-
skapa vurdera tiltaka i rapporten knytt til korleis 
ein kan redusera risiko for at farlege situasjonar 
kan oppstå.

6.9 Regjeringa sitt val av leverandør 
av stridsvogn

Regjeringa kunngjorde 3. februar 2023 at ho 
hadde vedtatt å kjøpa 54 stridsvogner av typen 
Leopard 2 frå den tyske produsenten Krauss-Maf-
fei Wegmann. Det er lagt inn ein opsjon for kjøp av 
ytterlegare 18 vogner. Stridsvognene er venta 
levert frå 2026.

Anskaffinga er gjennomført med konkurranse 
mellom to leverandørar. Forsvaret har vurdert dei 
to kandidatane, og testar syner at båe to er særs 
gode, moderne stridsvogner som fyller alle dei 
krava som er sett til ein ny og moderne strids-
vognskapasitet. Andre viktige faktorar ved dette 
stridsvognvalet er og vurdert, så som industrielle 
forhold, bilaterale samarbeidsforhold, logistiske 
og etterforsyningsmessige forhold. Basert på ei 
heilskapleg vurdering av alle desse tilhøva kom 
regjeringa fram til at det tyske alternativet med 
Leopard 2 er best for Noreg.

Det vert planlagt med innfasing av vognene i 
2026–2031. Anskaffinga er innanfor kostnads-
ramma på 19,7 mrd. kroner som er fastsett av 
Stortinget. Kostnadsramma dekkjer meir enn 
sjølve kjøpet av vognene. Den forhandla prisen er 
kommersielt fortruleg informasjon.

Forsvarsdepartementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget 
om investeringar i Forsvaret og andre saker.

Vi HARALD, Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget vert bedt om å gjera vedtak om investeringar i Forsvaret i samsvar med eit vedlagt forslag.
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Forslag
til vedtak om investeringar i Forsvaret

I
Investeringsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan:
1. Starte opp følgjande nye investeringsprosjekt:

2. Endra følgjande investeringsprosjekt:

II
Forsvarsdepartementet får fullmakt til å justera kostnadsrammene i takt med prisstigninga og som følgje 
av endringar i valutakursane.

Prosjekt Kostnadsramme

P1129 Maritim helikopterkapasitet 11 983 mill. kroner
P5230 Artilleriammunisjon 155 mm 4 245 mill. kroner
P6624 Levetidsforlenging Indre kystvakt (IKV) 592 mill. kroner
Ørland – eigedom, bygg og anlegg til luftvern 446 mill. kroner

Prosjekt Kostnadsramme

P5045 Brupanservogn 1 284 mill. kroner
P5049 Ingeniørpanservogn 2 123 mill. kroner
P5430 Bergepanservogn 1 330 mill. kroner
P5475 Elektroniske mottiltak (EMT) 1 262 mill. kroner
P2559 Landbasert transportstøtte 2 246 mill. kroner
P8051 Oppgradering av Very Low Frequency (VLF) Novik 1 354 mill. kroner
P8164 Modernisering av kryptoløysingar 2 282 mill. kroner
Evenes – fasilitetar for maritime patruljefly (MPA) 3 117 mill. kroner
Ørland – utbetring av hovudrullebana 960 mill. kroner
Ørland – ytre perimeter 713 mill. kroner
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