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Spørsmål 45: 
Ringeriksbanen: Reguleringsplanen legger til grunn at bane og vei skal bygges sammen. I NTP 
foreslås det at vei og bane skal bygges uavhengig av hverandre, og Bane Nor får ansvaret for 
Ringeriksbanen. Vil oppsplittingen kreve ny prosjektering for Ringeriksbanen? Hvor lang tid vil det i så 
fall ta og hvilke ekstrakostnader vil tilkomme, både av ny prosjektering og som følge av at man ikke 
lenger får utnyttet synergiene i de to prosjektene, for eksempel med tanke på masse-håndtering? Er 
det også risiko for at deler av jernbanestrekningen må omreguleres? 
 
Svar: 
Ny Ringeriksbane, slik den er regulert i dag for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - 
Hønefoss med 40 km bane fra Sandvika til Hønefoss og 16 km firefeltsvei fra Høgkastet til Hønefoss, 
er omfattet av reguleringsplanen som ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
27.03.2020  En viktig forutsetning for planen er at vei og bane ligger i felles trase i 14 km fra Kroksund 
til Ve (Hønefoss). 

Konsekvensene av å dele opp fellesprosjektet og gjennomføre en sekvensiell utbygging med vei først 
og jernbanen etterpå må utredes. Mulighetene og begrensningene som ligger i reguleringsplanen vil 
bli vurdert, herunder ekstra kostnader som vil kunne påløpe ved å planlegge for en sekvensiell 
gjennomføring og hva det vil si for fremdriften i en eventuell videreføring av prosjektet. 
Konsekvensene av å splitte opp fellesprosjektet vil bli vurdert av Samferdselsdepartementet, 
Kommunal- og distriktsdepartemetnet (som er planmyndighet), Nye Veier og Bane NOR når NTP er 
behandlet av Stortinget.  

 


