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Notat: Presisering i forbindelse med ny 132 kV-linje via
Grovfjord som strakstiltak i Sernettet

Komplement til Statnetts 420 kV Kvandal—Kilbotn

Etter mgtene mellom Noranett, Vestall og EImea med NVE og Energidepartementet i Oslo 6.
oktober, har vi registrert at det fortsatt er uklarhet rundt strakstiltaket «Ny 132 kV-linje som
midlertidig transmisjonsnett». Hensikten med dette notatet er derfor a presisere hva tiltaket
innebeerer, hvordan det forholder seg til Statnetts 420 kV-prosjekt, og hvorfor det bar
gjennomfgres parallelt. Strakstiltaket er ikke et alternativ til Statnetts planlagte 420 kV-
utbygging, men et supplement som skal redusere perioden hvor regionen mangler ngdvendig
kapasitet.

Vi statter fullt ut at Statnett bygger 420 kV-linjen fra Kvandal til Kilbotn som ferste steg, og ser
dette som et nadvendig startpunkt i et helhetlig 420 kV-malbilde. Det er imidlertid avgjgrende
at arbeidet fortsetter uten avbrudd, med videre planlegging mot Kleppstad, Sortland og
Harstad. Med dagens saksbehandlingstider, byggetid og ressursmangel i Statnett vil det ga
mange ar fgr 420 kV-linjen kan bidra til gkt kapasitet. Derfor ma det etableres en Igsning som
raskt kan avlaste nettet og legge til rette for videre utvikling.

Strakstiltak

Noranett har i dag en gammel 33 kV-linje fra Kvitnes til Grovfjord. Teknisk tilstand gjer at
linjen ma fornyes, og kapasiteten inn til omradet rundt Grovfjord er altfor liten. Noranett
planlegger derfor en 132 kV-linje fra Kvitnes til Niingen via Grovfjord.

For a avhjelpe situasjonen i Sgrnettet, kan Noranett forlenge den omtalte linjen til & starte i
Kvandal, fortsette via Grovfjord, og deretter forlenge traseen fra Kvitnes til Kilbotn, se vedlagte
kartskisse. Linjen vil da kunne gke kapasiteten over Vestsnittet med anslagsvis 150-225 MW,
og kan realiseres pa fire til fem ar. Nar Statnetts 420 kV-linje senere settes i drift, vil 132 kV-
linjen overtas av Noranett etter bransjens vanlige transaksjonsregler, og deretter klassifiseres
som regionalnett.

Dette er et malrettet og realistisk tiltak som vil gi umiddelbar samfunnsnytte i en region som i
dag preges av tilknytningsstopp og lav forsyningskapasitet. Samtidig ma det understrekes at
dette strakstiltaket ikke ma bli en hvilepute for Statnett. 420 kV-prosjektet ma drives frem med
full styrke og sokes konsesjonsbehandlet som del av en helhetlig Igsning for hele Sgrnettet.

Finansiering og funksjon

Siden linjen i farste omgang skal fungere som en midlertidig transmisjonsforbindelse mellom
Kvandal og Kilbotn, er det rimelig at Statnett finansierer investering og drift av denne. Linjen
vil avlaste en kapasitetsbegrensning i transmisjonsnettet, og derfor bgr den felgelig
finansieres som en del av transmisjonsnettet sa lenge den har transmisjonsnetts funksjon. Det
vil gi en rettferdig kostnadsfordeling, ettersom tiltaket i farste del av levetiden i hovedsak gir
nasjonal nytte. Nar Statnetts 420 kV-linje pa et senere tidspunkt settes i drift, kan eierskapet til
132 kV-linjen overfares til Noranett, og sa innga i det ordineere regionalnettet. Det er etablert
praksis i bransjen for slik overdragelse av nettanlegg til bokfart verdi, og dette mener vi vil
veere hensiktsmessig ogsa i dette tilfellet.

En slik to-fase-modell er bade logisk og praktisk: Den gjar det mulig a realisere tiltaket raskt
uten a belaste Noranetts kunder ensidig for tiltaket, og den sgrger for at investeringen far
varig verdi ogsa etter at 420 kV-linjen er pa plass.
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Avklaring om Statnetts forslag til 132 kV-drift pa 420 kV-linje

| KVU-en omtaler Statnett en lgsning der ny linje kan bygges for 420 kV, men i fgrste omgang
driftes pa 132 kV-niva med tilknyttede stasjoner underveis. Det er viktig a presisere at dette
ikke er det samme som en trinnvis overgang til 420 kV.

Nar linjen bygges og kobles inn med 132 kV med stasjoner langs traseen, etableres den i
praksis som en permanent 132 kV-lgsning. Senere oppgradering til 420 kV vil da kreve full
ombygging og ny 132 kV-linje parallelt. A bruke en slik Iasning i kostnadssammenstillingene
som om den representerer et farste steg mot 420 kV med besparelser i regionalnettet, gir
derfor et misvisende bilde.

Den korrekte tilneermingen er & skille tydelig mellom to ulike funksjoner: Enten planlegges det
for en linje som etter hvert permanent skal driftes pa 420 kV-niva, og da kan det ikke knyttes
til 132 kV-stasjoner. Eller sa bygger man en linje som skal ha tilknyttede 132 kV-stasjoner,
men da har det ingen hensikt & bygge den for 420 kV til en hgyere kostnad.

Trasévalg og begrunnelse

Selv om KVU-en verken skal eller kan inneholde detaljerte trasébeskrivelser, er det likevel
viktig & veere bevisst pa hvilken betydning ulike valg vil fa.

For ny linje mellom Kvandal og Kilbotn er det to apenbare traséforslag som ma utredes:
parallelt med dagens 132 kV-linje, eller delvis langs Noranetts eksisterende 33 kV-trase.

For en ny 420 kV-linje kan det veere hensiktsmessig & felge dagens 132 kV-trase. Dette gir
klare fordeler: Man samler inngrepene i én korridor, reduserer arealbruken og legger til rette
for at eksisterende 132 kV-linje kan saneres nar 420 kV settes i drift. Det gir en ryddig og
effektiv sluttlasning, med lavere samlede miljg- og landskapsvirkninger enn om 420 kV
etableres i helt ny trasé.

Den nye 132 kV-linjen mé& derimot géa via Grovfjord, og dermed bergrer man uunngaelig
omrader uten eksisterende tekniske inngrep pa dette nivaet. Selv om dette kan virke som en
ulempe, er det etter var vurdering likevel den mest hensiktsmessige lgsningen. En 132 kV
tremast-linje gir vesentlig mindre visuelle og fysiske inngrep enn en 420 kV stalmastlinje, og
etableringen vil gi direkte lokal nytte i et omrade som i dag har akutt behov for mer kapasitet.
Det antas at dette vil bidra til starre lokal forstaelse og raskere fremdrift enn en 420 kV-linje
som kun transporterer kraft gjennom omradet uten lokal forsyningseffekt.

Den viktigste arsaken til a legge 420 kV-linjen i en ny trasé via Grovfjord, ville vaere dersom
man planla & knytte en 132 kV-stasjon direkte til denne. Som omtalt tidligere er dette imidlertid
ikke en hensiktsmessig lgsning, ettersom det i praksis vil hindre senere spenningsheving og
fordyre hele prosjektet.

Oppsummering

Strakstiltaket med ny 132 kV-linje, bygget av Noranett og finansiert av Statnett, er et tidskritisk
tiltak for & styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for utvikling i Sgrnettet i pavente av
420 kV. Lasningen kan realiseres innen fire til fem ar, gke kapasiteten med om lag 200 MW,
og samtidig legge grunnlaget for en smidig overgang til 420 kV. Den bgr finansieres som
transmisjonsnett i mellomfasen og overfares til regionalnettet nar Statnetts linje er i drift.

Vi understreker at dette ikke er et alternativ til 420 kV, men et ngdvendig supplement. Statnett
ma fortsatt sgke konsesjon for en helhetlig 420 kV-lgsning sa snart som mulig.

Strakstiltak er rett og slett den raskeste maten a gjgre noe som virkelig monner — uten a
forsinke hovedprosjektet, og uten & pafare regionen flere ar med kapasitetsstopp og
ungdvendig usikkerhet.

Tony Molund
Nettdirektar Noranett AS
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Vedlegg — Kartutsnitt mulig trase valg




