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Vedrørende godkjenning av endret plan for Snøhvitfeltet og 
Hammerfest LNG 
 

1 Innledning 
Snøhvit er et gass- og kondensatfelt i det sørlige Barentshavet. Plan for utbygging og drift 
(PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for Snøhvitfeltet og det tilhørende landanlegget 
på Melkøya (Hammerfest LNG) ble godkjent av myndighetene i 2002, og feltet kom i 
produksjon i 2007. Snøhvitfeltet produserer i et normalår om lag 5 pst. av norsk 
gasseksport. Hammerfest LNG på Melkøya er i dag eneste infrastruktur for eksport av 
gass fra Barentshavet. 
 
Snøhvit Unit består av utvinningstillatelsene 064, 077, 078, 097, 099, 100, 110 og 448. 
Equinor Energy AS (Equinor) er operatør for Snøhvit Unit med en deltakerandel på 36,79 
pst. De øvrige rettighetshaverne i Snøhvit Unit er Petoro AS (30 pst.), TotalEnergies EP 
Norge AS (18,4 pst.), Neptune Energy Norge AS (12 pst.) og Wintershall Dea Norge AS 
(2,81 pst.).  
 
På vegne av rettighetshaverne i Snøhvit Unit søkte Equinor 20. desember 2022 Olje- og 
energidepartementet om godkjenning av endret plan for utbygging og drift (PUD) og 
endret plan for anlegg og drift (PAD) av Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG. Det omsøkte 
prosjektet er gitt navnet Snøhvit Future og omfatter nye anleggsdeler og modifikasjoner 
av eksisterende anlegg på Melkøya, samt ny kraftforsyning fra Hyggevatn 
transformatorstasjon til Melkøya, med all nødvendig tilhørende infrastruktur. 
 
Snøhvit Future innebærer økt utvinning av gass fra Snøhvit gjennom landkompresjon og 
om lag 90 pst. reduksjon i CO2-utslippene (850 000 tonn CO2) fra LNG-anlegget ved 
omlegging av energiforsyningen fra gassturbindrevne generatorer (energianlegget) til full 
drift med kraft fra nettet. I tillegg vil NOx-utslippene reduseres med 100 pst. (580 tonn 
NOx). 
 
En forutsetning for gjennomføring av prosjektet er at konsesjoner etter energiloven gis til 
1) Statnett for å utvide transmisjonsnettet gjennom bygging av en ny 420 kV linje fra 
Skaidi til Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest og 2) til Equinor for bygging av en 
kraftlinje fra Hyggevatn transformatorstasjon og frem til en ny transformatorstasjon på 
Melkøya. Forsterkningen av transmisjonsnettet er på kritisk linje for prosjektet. 
 
Energianlegget på Hammerfest LNG har egen konsesjon etter energiloven frem til 1. juli 
2033. Konsesjonen berøres ikke av Snøhvit Future-prosjektet. Utfasingen av 
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energianlegget vil, når den tid kommer, være gjenstand for en egen behandling etter 
energiloven. 

2 Utbyggingsløsning 

2.1 Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG 
Snøhvitfeltet er bygget ut med et havbunnsanlegg med en 140 km lang rørledning til 
Hammerfest LNG på Melkøya i Hammerfest. Havdypet i området er 310-340 meter. Feltet 
omfatter strukturene Snøhvit, Snøhvit Nord, Albatross og Askeladd. 
 
Brønnstrømmen fra feltet inneholder gass, kondensat og vann som transporteres til 
Hammerfest LNG. Gassen fra feltet blir på LNG-anlegget prosessert, nedkjølt til minus 
163 grader og lagret i egne tanker før utskiping. Flytende petroleumsgasser (LPG) og 
kondensat skilles fra brønnstrømmen på anlegget og skipes til markedet.  
 
Gassen fra Snøhvitfeltet inneholder CO2 som må fjernes før den kan prosesseres i LNG-
anlegget. CO2 fjernes fra brønnstrømmen i et fangstanlegg på Hammerfest LNG og 
transporteres deretter i en egen rørledning tilbake til feltet for permanent lagring i 
undergrunnen. De siste årene med full drift av LNG-anlegget har det blitt fanget og lagret 
om lag 700 000 tonn CO2 per år. 
 

 
Figur 1: Havbunnsanleggene på Snøhvitfeltet 
 
Hammerfest LNG har et betydelig energibehov. Anlegget drives i dag hovedsakelig av 
fem gassturbindrevne generatorer (fire i drift + en i reserve) som produserer elektrisitet, 
hver med en produksjonskapasitet på 45 MW. Det er installert en 
varmegjenvinningsenhet slik at varmen i eksosgassen brukes til å dekke varmebehovet 
på LNG-anlegget. Dette gir god energiutnyttelse. Maksimal kraftleveranse er om lag 225 
MW strøm og 140 MW varmeenergi. Dette eksisterende energianlegget ved Hammerfest 
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LNG er en integrert del av LNG-anlegget, men har egen anleggskonsesjon etter 
energiloven. LNG-anlegget forsynes i tillegg med strøm fra kraftnettet via en 132 kV kabel 
med kapasitet på om lag 80 MW. Equinor har siden etableringen av Hammerfest LNG 
hatt en nettkapasitet på 50 MW tilgjengelig gjennom denne  kabelen. 
 
CO2-utslippene fra anlegget er med dagens driftsløsning om lag 1 mill. tonn per år. I 
2019, siste år med full drift, var de samlede utslippene 939 000 tonn CO2. Utslippene er 
underlagt kvoteplikt under EU ETS. Om lag 90 pst. av CO2-utslippene kommer fra 
energianlegget, mens øvrige utslipp hovedsakelig kommer fra fakling som skjer av 
sikkerhetshensyn.  

2.2 Snøhvit Future-prosjektet 
Snøhvitfeltet er bygget ut i faser tilpasset kapasiteten på Hammerfest LNG. De ulike 
fasene i utbyggingen er beskrevet i opprinnelig utbyggingsplan for feltet, men hvor 
rekkefølge og tidspunkt for gjennomføring skulle vurderes basert på erfaringer fra 
produksjonen av feltet. Frem til i dag er det produsert fra strukturene Snøhvit (2007), 
Albatross Nord (2010), Snøhvit Nord (2019) og Askeladd (2022). Produksjon fra 
strukturen Askeladd Vest er besluttet med forventet produksjonsstart i 2025.  
 
Produksjonen av gass fra reservoarene fører over tid til at trykket i reservoarene avtar. 
Da blir det også lavere trykk på gasstrømmen fra feltet inn på LNG-anlegget noe som gjør 
at gassproduksjonen avtar. Dette trykkfallet kan det kompenseres for ved at det 
installeres gasskompressor på Hammerfest LNG (landkompresjon) som senker 
mottakstrykk for brønnstrømmen fra feltet slik at mer gass kommer inn i anlegget. Uten 
landkompresjon viser operatørens beregninger at produksjonen fra feltet vil avta i 
2029/30 og at produksjonen da raskt kan falle til et nivå med risiko for full stopp i 
produksjonen. Rettighetshaverne har derfor besluttet at neste fase i utviklingen av feltet 
er økt gassutvinning ved bruk av landkompresjon.  
 
Snøhvit Future-prosjektet innebærer at det installeres en 28 MW gasskompressor. Det vil 
øke gassproduksjonen fra Snøhvitfeltet og forventes å bidra til å forlenge driften på LNG-
anlegget til om lag 2040. Samtidig som det investeres i landkompresjon har 
rettighetshaverne besluttet å legge om driften på Hammerfest LNG fra gassturbindrevne 
generatorer til full drift med kraft fra nettet.  
 
Planlagt oppstart av landkompresjon er i andre kvartal 2028, mens overgangen til drift 
med kraft fra nettet er i planene forventet å kunne skje i løpet av 2028. Den tilhørende 
forsterkningen av transmisjonsnettet og den nye kraftledningen fra Hyggevatn frem til 
Hammerfest LNG må være i drift før anlegget kan drives fullt ut med kraft fra nettet. 
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Figur 2: Illustrasjon av Hammerfest LNG (Melkøya) med byggeblokkene i Snøhvit Future. 
 

2.3 Byggeblokker i utbyggingsplanene knyttet til Snøhvit Future-prosjektet 

2.3.1 Modul for gasskompressor  
Det vil bli installert en elektrisk drevet gasskompressor (28 MW) på Hammerfest LNG. 
Kompressoren installeres før brønnstrømmen går inn i LNG-anlegget. 
Gasskompressoren er designet for å kunne håndtere variasjonene i inngangstrykket og 
for på et senere tidspunkt kunne drives samtidig med eventuell havbunnskompresjon. 
 
Gasskompressoren med alt tilhørende prosessutstyr og hjelpesystemer samles i en egen 
modul. Kompressoren og prosesstekniske hjelpesystemer kobles opp mot eksisterende 
anlegg via rørføringer/rørgater. Elektriske kontroll og hjelpesystemer for 
kompressormodulen plasseres i den nye elektriske transformatorstasjonen.  

2.3.2 Modul for elektriske dampkjeler  
Oppvarming av varmemedium (olje) til bruk i prosessanlegget foregår i dag ved at olje 
sirkuleres i varmegjenvinningsenheten som er tilknyttet de eksisterende fem 
gassturbinene. Det totale energibehovet for varme er 140 MW. Snøhvit Future prosjektet 
innebærer at denne oppvarmingsløsningen erstattes med nye elektrisk drevne 
dampkjeler som drives med kraft fra nettet til å varme opp varmemediumet (olje). Det vil 
bli installert seks elektrisk drevne dampkjeler hver med en kapasitet på 28 MW (fem kjeler 
i drift med en i reserve). De elektrisk drevne dampkjelene med tilhørende prosessutstyr 
og hjelpesystemer samles i en egen modul. Elektriske kontroll- og hjelpesystemer for 
dampkjelene plasseres i den nye transformatorstasjonen. 

2.3.3 Kraftanlegget fra transmisjonsnettet til Melkøya 
Kraftanlegget fra tilknytingspunktet til nettet i Hyggevatn transformatorstasjon, inkludert 
kabler, tunnel, transformatorstasjoner og tilhørende utstyr er både et anlegg for 
petroleumsvirksomhet og et anlegg som krever konsesjon etter energiloven. Det 
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reguleres dermed både av petroleumsloven og energiloven. Prosjektet kan ikke 
gjennomføres uten konsesjon etter energiloven. Svaret på søknaden om konsesjon etter 
energiloven gis i eget brev fra departementet.  
 
Da Snøhvit Unit ikke er et selvstendig rettssubjekt, kan ikke interessentskapet registreres 
i grunnboken som rettighetshaver for rettigheter i fast eiendom. Rettighetshaverne i 
Snøhvit Unit vil derfor opprette et eget eiendomsselskap, Snøhvit Unit Eiendom DA, for 
dette formålet. Selskapet vil registreres som eier av grunnarealet som erverves på 
Hyggevatn, Meland og for tunnelen, og som rettighetshaver for nødvendige servitutter 
(bruksretter over fast eiendom). Rettighetshaverne i Snøhvit Unit vil imidlertid bygge og 
bekoste tunnelen og kabler, og dermed være de reelle eiere av tunnel/kabel under 
samarbeidsavtalen for Snøhvit Unit. Det vil bli etablert en leieavtale mellom Snøhvit Unit 
og Snøhvit Unit Eiendom DA hvor det vil bli fastsatt en betaling for leie av grunnen og 
bruksrettigheter.    

2.4 Etablering av transmisjonsnett mellom Skaidi og  Hammerfest 
Omleggingen av kraftforsyningen på Hammerfest LNG til drift med kraft fra nettet utløser 
et behov for å etablere transmisjonsnett fra Skaidi transformatorstasjon frem til 
Hyggevatn transformatorstasjon. Tiltaket  krever konsesjon etter energiloven. Uten at 
transmisjonsnettet utvides kan ikke Snøhvit Future-prosjektet gjennomføres. 
 
Statnett har derfor søkt om konsesjon for å bygge en ny 420 kV kraftledning mellom 
Skaidi og Hammerfest (Hyggevatn), utvidelse av Skaidi transformatorstasjon og bygging 
av ny Hyggevatn transformatorstasjon. Med disse forsterkningene i transmisjonsnettet vil 
kapasiteten i kraftnettet til Hammerfest øke med om lag 760 MW hvor omleggingen av 
kraftforsyningen på Hammerfest LNG vil ha behov for om lag 350 MW. Nettiltaket vil også 
være positivt for eventuelle andre utbyggere i området. Rettighetshaverne på 
Snøhvit/Hammerfest LNG vil betale anleggsbidrag for de nødvendige investeringene i 
transmisjonsnettet. Svaret på søknaden om konsesjon for kraftledningen mellom Skaidi 
og Hammerfest gis i eget brev fra departementet. 
 
 

 
 
Figur 3: Kart som viser de nye kraftlinjene/nettanlegg.  
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2.5 Prosjektgjennomføring 
Prosjektet medfører at det vil foregå omfattende arbeider på Hammerfest LNG gjennom 
hele prosjektets gjennomføringstid. Rettighetshaverne har iverksatt tiltak for å sikre en 
god og robust gjennomføringsplan. I forbindelse med en ordinær revisjonsstans på LNG-
anlegget i 2025 planlegges alle nødvendige koblinger til eksisterende anlegg 
gjennomført. Kompressormodulen og dampkjelemodulen planlegges løftet inn på 
anlegget i 2026, mens transformatorstasjonen bygges på Melkøya. Anlegget for 
landkompresjon planlegges satt i drift i 2. kvartal 2028.  
 
Statnett er ansvarlig for bygging av ny 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Hyggevatn, samt ny 
transformatorstasjon på Hyggevatn. Equinor er ansvarlig for nettilknytningen fra 
Hammerfest LNG til Hyggevatn. Arbeidene med nettanleggene kan ikke begynne før det 
er gitt anleggskonsesjon etter energiloven og en MTA-plan (Miljø, Transport, Anlegg) er 
godkjent. I endret PUD/PAD legges det til grunn at MTA-planen godkjennes i 1. kvartal 
2024 slik at nett-tilknytningen på Hyggevatn kan ferdigstilles i 2027 og at ny kraftlinje fra 
Skaidi til Hyggevatn er ferdig i 2027/28. Endelig uttesting av den nye kraftløsningen på 
Hammerfest LNG kan ikke gjennomføres før den nye 420 kV-linjen er tilgjengelig. 
Planlagt overgang til drift med kraft fra nettet er i løpet av 2028. Rettighetshaverne 
vurderer konsesjonsprosessen etter energiloven og bygging av den nye kraftlinjen å være 
på kritisk linje for oppstart av drift med kraft fra nettet.  
 
I utbyggingsplanen omtales det at det eksisterende energianlegget planlegges beholdt 
som en reserveløsning i to år etter oppstart av drift med kraft fra nettet. I denne perioden 
vil energianlegget bli vedlikeholdt slik at det kan settes i drift igjen dersom løsningen med 
kraft fra nettet ikke fungerer som planlagt og det får konsekvenser for gassproduksjonen. 
Operatøren anslår at det vil ta om lag en uke å koble energianlegget inkludert 
varmegjenvinning til LNG-anlegget igjen.  
    

3 Forventede utvinnbare ressurser 
Snøhvitfeltet produseres ved naturlig trykkavlastning fra strukturene Snøhvit, Snøhvit 
Nord, Albatross og Askeladd. Landkompresjon vil senke mottakstrykket for 
brønnstrømmen og øke utvinningen fra reservoarene.  
 
Økt forventet produksjon fra Snøhvitfeltet i perioden 2028-2043 som en følge av Snøhvit 
Future-prosjektet er beregnet til 55,1 mrd. Sm3 salgsgass, 5,5 mill. Sm3 kondensat og 2 
mill. tonn LPG. I tillegg vil omleggingen av kraftforsyningen til drift med kraft fra nettet 
frigjøre om lag 5,8 mrd. Sm3 gass som kan selges i markedet.  
 
Hammerfest LNG har en prosesseringskapasitet på om lag 20 mill. Sm3 gass per dag 
(platåproduksjon). Driften av LNG-anlegget er avhengig av at brønnstrømmen ikke er 
under 7 mill. Sm3 per dag noe som vil føre til ustabile strømningsforhold og til at 
produksjonen stanser opp. Rettighetshaverne arbeider derfor med å modne frem 
prosjekter som vil opprettholde brønnstrømmen til LNG-anlegget. 
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I dag produserer LNG-anlegget på platå og vil med innfasingen av de nye brønnene fra 
Askeladd Vest produsere på platå frem mot 2028. Gjennomføring av Snøhvit Future med 
planlagt oppstart av landkompresjon i 2028 vil deretter forlenge platåproduksjonen på 
LNG-anlegget frem mot 2033. Rettighetshaverne planlegger havbunnskompresjon som 
neste fase i utbyggingen av Snøhvitfeltet med antatt oppstart i 2033.  
 
Havbunnskompresjon innebærer at det installeres et anlegg for kompresjon på 
havbunnen i nærheten av eksisterende havbunnsanlegg på feltet. Foreløpige vurderinger 
viser at et slikt anlegg vil bestå av to 11,5 MW kompressorer, høyspent 
kraftdistribusjonsstasjon med transformator og motorstyring og en 132 kV kraftkabel fra 
Hammerfest LNG. Den nye transformatorstasjonen på Hammerfest LNG er planlagt med 
tilstrekkelig kapasitet for havbunnskompresjon (om lag 33 MW). Havbunnskompresjon 
forventes i dag å øke gassproduksjonen fra feltet med om lag 40 mrd. Sm3 salgsgass.     
 
Rettighetshaverne vil også vurdere produksjonsbrønner i strukturene Albatross Sør og 
Snøhvit Vest for å opprettholde produksjonen fra feltet.  
 
Rettighetshaverne forventer at de vil utnytte prosesskapasiteten i LNG-anlegget fullt ut 
frem til om lag 2040. Basert på dagens planer vil det bli ledig kapasitet til nye 
gassvolumer i LNG-anlegget etter dette.  
  

4 Investeringer og lønnsomhet 
De totale investeringen i Snøhvit Future er i endret PUD/PAD anslått til 13,2 mrd. 2022-
kroner. Investeringene fordeler seg med om lag 6,2 mrd. kroner på landkompresjon og 7 
mrd. kroner på omlegging til full drift med kraft fra nettet på Hammerfest LNG. I tillegg til 
investeringene kommer en innbetaling til Statnett på over 400 mill. kroner i perioden 
2023-2027 som anleggsbidrag til forsterkning av transmisjonsnettet (Skaidi-Hyggevatn). 
 
Forventet netto nåverdi før skatt er beregnet til 56,3 mrd. kroner med en 
diskonteringsrente på 7 pst.1 Internrenten er beregnet til 36,8 pst. før skatt. 
Investeringene i Snøhvit Future forventes tilbakebetalt i 2030, om lag to år etter 
produksjonsstart. 
 
Rettighetshaverne har gjennomført en usikkerhets- og robusthetsvurdering av nåverdien 
av utbyggingsprosjektet som viser sensitiviteter i nåverdien (før skatt) for endringer i 
priser, produksjonsvolum, investeringer og driftskostnader. Balanseprisen er beregnet til 
22,8 USD per fat oljeekvivalenter før skatt. Nåverdien for prosjektet er lønnsomt for alle 
utfall, men mest sensitiv for endringer i pris og produksjonsvolum. 
 

 
1 Nåverdiberegningene er foretatt med en gasspris på 10 USD per Mmbtu fra 2028-2029 og deretter en 
gradvis reduksjon til 9 USD per Mmbtu fra 2035. Valutakursene som er lagt til grunn er NOK/USD 9,50 i 2022 
og deretter en gradvis nedgang til NOK/USD 8,50 i 2025 og fremover. Det er antatt 8 pst. inflasjon i 2022, 3 
pst. i 2023 og deretter 2 pst. per år. Balanseprisen og sensitivitetsanalysene er basert på samme dollarkurs 
og diskonteringsrente.    
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Figur 4: Sensitiviteter i nåverdien for endringer i priser, produksjonsvolum, investeringer 
og driftskostnader. 
 
I endret PUD/PAD er det også inkludert beregninger av lønnsomheten i den delen av 
prosjektet som innebærer omlegging til kraft fra nettet på Hammerfest LNG. Forventet 
netto nåverdi før skatt er beregnet til 3,5 mrd. kroner med en diskonteringsrente på 7 pst.2 
Tiltakskostnaden for dette utslippsreduserende tiltaket er beregnet til 1700 kroner per 
tonn CO2. Den samlede utslippskostnaden for kvotepliktige utslipp på norsk sokkel var i 
gjennomsnitt i 1. kvartal 2023 om lag 1700 kroner per tonn CO2. Det er varslet en 
opptrapping av utslippskostnaden for aktiviteten på norsk sokkel. Rettighetshaverne har i 
sine beregninger lagt til grunn at CO2-prisen stiger til 2000 kroner per tonn i 2030 og øker 
videre deretter.  
 
Rettighetshaverne har i endret PUD/PAD foretatt en kvalitativ stresstesting mot finansiell 
klimarisiko ved at utbyggingens balansepris er sammenliknet med ulike scenarier for olje- 
og gassprisbaner som er forenlige med målene i Parisavtalen, herunder 1,5 
gradersmålet. Rettighetshaverne viser i sin vurdering til Det internasjonale pengefondet 
(IMF) sin World Economic Outlook-rapport fra april 2022. Der illustreres det at fremtidig 
oljepris innenfor ett nettonullscenario for fremtidig oljebruk vil variere sterkt avhengig av 
om politiske tiltak søker å påvirke tilbudssiden eller etterspørselssiden av oljemarkedet.  
Det vises til at i denne analysen varierer oljeprisen på starten av 2030-tallet fra omtrent 
25 til omtrent 200 USD/fat. IMF viser videre til at disse vurderingene tilsvarende gjelder 
for andre fossile energikilder. Analyser gjennomført av rettighetshaverne viser at Snøhvit 
Future har relativt kort tilbakebetalingstid. Dette betyr at prosjektet er finansielt robust 
også for scenarier der stram klimapolitikk og lav etterspørsel skulle gi lave gass- og 
oljepriser på lang sikt. 

 

5 Områdevurdering 
Hammerfest LNG er i dag eneste infrastruktur for eksport av gass fra Barentshavet. 
Basert på rettighetshavernes planer er prosesseringskapasiteten på LNG-anlegget fullt 
utnyttet frem til rundt 2040. Rettighetshaverne forventer at det etter 2040 vil være ledig 
prosesserings- og eksportkapasitet i LNG-anlegget til å fase inn gassressurser fra andre 
felt og funn i området. Rettighetshaverne viser i endret PUD/PAD til at Snøhvit Unit har 

 
2 Nåverdien er beregnet til 6,1 mrd. kroner med en diskonteringsrente på 5 pst. Tiltakskostnaden er beregnet 
til 1500 kroner per tonn CO2 med en diskonteringsrente på 5 pst. 
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som ambisjon at Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG skal være et attraktivt sentralt 
gassanlegg for felt med behov for eksport av gass fra området. 
 
Det er to mindre gassfunn i nærheten av Snøhvitfeltet: Tornerose (utvinningstillatelse 
110/110 B) og Snøhvit Beta (utvinningstillatelse 110). Disse funnene har samme 
rettighetshavere som i Snøhvit Unit. En ev. utbygging av funnene planlegges med 
innfasing til infrastrukturen på Snøhvitfeltet. Utbygging av funnene er satt på vent inntil 
det blir ledig prosesserings- og eksportkapasitet på Hammerfest LNG.  
 
Rettighetshaverne på Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG har de siste årene mottatt flere 
forespørsler fra andre rettighetshavere på felt og funn i Barentshavet om muligheten for 
prosessering av gass på Hammerfest LNG før 2030. Rettighetshaverne på Goliatfeltet, 
samt funnene Wisting og Alke, har kommet med slike henvendelser.  
 
Rettighetshaverne på Snøhvit og Hammerfest LNG har også studert mulighetene for å 
kunne levere gass til mulig produksjon av blå ammoniakk i nærområdet, samt studier av 
kapasitet for transport og lagring av CO2 fra et slik ammoniakkanlegg.  
 
Gjennom omleggingen til full drift med kraft fra nettet ved Hammerfest LNG utvides 
anlegget ved at det bl.a. etableres nettilknytning via tunnel til Hyggevatn. Departementet 
legger til grunn at også denne delen av anlegget vil være omfattet av reglene om 
tredjepartsadgang i petroleumsloven § 4-8 og forskrift om andres bruk av innretninger.  
 

6 Disponering 
Nedstenging og disponering av innretningene og brønnene på Snøhvitfeltet og 
Hammerfest LNG vil bli utført i henhold til gjeldende regelverk på det aktuelle tidspunkt. 
En løsning for disponering av feltets innretninger vil bli beskrevet i avslutningsplanen som 
skal leveres myndighetene tidligst fem år, men senest to år før bruken av innretningene 
er venter å opphøre.  

 

7 Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser 
I henhold til petroleumsloven § 4-2 femte ledd skal vesentlige kontraktsmessige 
forpliktelser ikke inngås og byggearbeid ikke påbegynnes før plan for utbygging og drift er 
godkjent, med mindre departementet samtykker til dette. Samtykke til kontraktsinngåelse 
eller påbegynt byggearbeid vil ikke påvirke myndighetenes behandling av 
utbyggingsplanen. 
 
Rettighetshaverne har det fulle ansvar for økonomisk risiko knyttet til inngåelse av 
kontrakter eller påbegynt byggearbeid før utbyggingsplaner er godkjent, herunder at 
myndighetene stiller vilkår eller unnlater å godkjenne planene. Rettighetshaverne skal 
uansett sikre seg mulighet for å kunne kansellere slike kontrakter dersom planene ikke 
godkjennes.  
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Rettighetshaverne har hatt behov for å inngå vesentlige kontraktsmessige forpliktelser før 
utbyggingsplanen for Snøhvit Future er godkjent. Dette for å holde fremdriften i 
prosjektgjennomføringen, sikre nødvendig kapasitet i leverandørmarkedet og for å 
bestille komponenter og utstyr med lang leveringstid.  
 
Departementet samtykket 3. februar 2023 i at rettighetshaverne kan inngå vesentlige 
kontraktsmessige forpliktelser. Antatt eksponering frem mot sommeren 2023 er anslått til 
om lag 700 mill. kroner, inkludert kanselleringskostnader. Den samlede kontraktsmessige 
forpliktelsen det er gitt samtykke til har en verdi på om lag 7,2 mrd. kroner. 
 

8 Påseplikt 
Rettighetshaver skal i henhold til petroleumsloven § 10-2 påse at virksomheten kan 
utøves på forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovgivning og under ivaretakelse av 
hensynet til god ressursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet. Påseplikten er også en 
sentral del av kvalitetssikringen av utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. 
 
Rettighetshaverne har skriftlig redegjort for departementet hvilke aktiviteter de har 
gjennomført/planlegger å gjennomføre for å oppfylle påseplikten i tilknytning til 
utarbeidelse og gjennomføring av Snøhvit Future-prosjektet, herunder eventuelle egne 
studier, eksterne studier, verifikasjoner, uavhengige revisjoner, deltakelse i ulike komiteer 
i utvinningstillatelsene og andre aktiviteter. 
 
Rettighetshaverne har i prosjektmodningen deltatt aktivt og bidratt med kunnskap og 
erfaringsoverføring. Rettighetshaverne legger særlig vekt på oppfølging av helse, miljø og 
sikkerhet (HMS), kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget for prosjektet, tidsriktig og 
optimal utbygging av gassressursene i feltet, samt framdrift og kostnadskontroll i 
utbyggingsfasen på grunn av kompleksiteten i prosjektet bl.a. fordi det skal gjennomføres 
mye arbeid og integrasjon på et anlegg som er i drift. Rettighetshaverne har for tettere å 
kunne følge opp fremdriften og kostnadsutviklingen bedt operatøren om å legge til rette 
for særskilt partnerinvolvering i gjennomføringsfasen. 
 
Rettighetshaverne har tatt stilling til den videre modningen av Snøhvit Future ved ulike 
milepælsbeslutninger, herunder de løsninger som det er besluttet å ikke jobbe videre 
med. 
 

9 Utredningsplikten knyttet til utbyggingen 
Olje- og energidepartementet innvilget søknad om oppfylt utredningsplikt i brev til 
rettighetshaverne 21. desember 2022. Utredningsplikten anses dekket av eksisterende 
konsekvensutredninger for Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG, og samt oppdatert 
informasjon i forbindelse med søknaden om oppfylt utredningsplikt. Operatøren viser 
videre til resultater fra miljøovervåkingen ved Hammerfest LNG som har pågått siden 
2007, samt miljøfaglige vurderinger som er lagt til grunn for dagens utslippstillatelse til 
LNG-anlegget. 
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10 Ringvirkninger ved utbyggingen 
Snøhvit Future-prosjektet vil skape store verdier for fellesskapet. I tillegg til inntekter til 
staten gjennom skatter, avgifter og SDØE-ordningen vil utbyggingen medføre betydelige 
aktiviteter i forbindelse med utbygging og drift, samt gi inntekter og sysselsetting for norsk 
industri.  

Hammerfest LNG har gjennom utbyggingsfasen på 2000-tallet og driftsfasen siden 2007 
ført til store ringvirkninger i Hammerfest og næringslivet i Nord-Norge. Hammerfest LNG 
er en nøkkelbedrift i regionen med om lag 350 fast ansatte samt betydelige leveranser og 
kjøp av tjenester fra lokale leverandører. Kunnskapsparken Bodø (KPB) har beregnet at 
det siden 2010 i gjennomsnitt har vært utført om lag 2000 årsverk per år i de nordligste 
fylkene som en følge av Snøhvit/Hammerfest LNG. Snøhvit Future bidrar til å forlenge 
driften av Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG til om lag 2040, og dermed også grunnlaget 
for disse lokale ringvirkningene.  

Operatøren forventer at om lag 70 pst. av investeringene knyttet til investeringene i 
Snøhvit Future vil gå til bedrifter i Norge, og at rundt en tredjedel av dette vil gå til 
nordnorske leverandører. De nasjonale sysselsettingsvirkningene av utbyggingen er 
anslått til 5 400 årsverk, hvorav 1 680 årsverk på regionalt nivå. 

Operatøren har som en del av planleggingen av utbyggingen gjennomført en kartlegging 
av leverandører i Nord-Norge. Resultatet av kartleggingen er overført til mulige 
leverandører av hovedkontraktene sammen med en forventning om å vurdere de 
nordnorske leverandørene i anskaffelsesprosessene. Operatøren har også arrangert 
leverandørsamlinger der operatørens hovedleverandører har fått møte nordnorske 
leverandører. 

 

11 Tilleggsvurderinger knyttet til CO2-håndtering 
Stortinget fattet 18. april 2023 følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen, i forbindelse 
med behandlingen av Snøhvit Future, foreta en egen vurdering av om fangst og lagring 
av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land som kan 
realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert.» 
 
For å følge opp dette har departementet bedt Oljedirektoratet om tilleggsvurderinger 
knyttet til CO2-håndtering i forbindelse med departementets behandling av Snøhvit 
Future.  
 
OD viser til at rettighetshaverne i planleggingsfasen av Snøhvit Future-prosjektet har 
vurdert alternative utslippsreduserende tiltak. De to hovedalternativene som har blitt 
vurdert er omlegging til drift med kraft fra strømnettet og fangst og lagring av CO2. 
Innenfor hvert hovedalternativ har flere mulige løsninger blitt vurdert. Rettighetshaverne 
har lagt vekt på at hovedalternativene skulle modnes til samme nivå før konseptvalg for 
utslippsreduserende tiltak (ved BOK/DG1 i 2019).   
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Etter ODs vurdering har rettighetshaverne fulgt etablerte prosesser for prosjektmodning, 
der beslutninger som er tatt i partnerskapet ved ulike milepæler, er blitt vurdert mot 
relevante kriterier som potensiale for CO2-reduksjon, tiltakskostnad, regularitet og risiko.  
 
Rettighetshavernes vurdering av CO2-håndtering på de fem gassturbindrevne 
generatorene (fullskala karbonfangst- og lagring) baserte seg på allerede gjennomførte 
utredninger av denne løsningen. Operatøren utredet i 2010 en løsning med CO2-
håndtering på de fem gassturbindrevne generatorene. Tiltakskostnadene ved CO2-
håndtering ble i studien beregnet til 4 500-6 000 kroner per tonn CO2. På grunn av høye 
tiltakskostnader konkluderte rettighetshaverne da med at de ikke ville arbeide videre med 
en slik CO2-håndteringsløsning for å redusere utslippene fra LNG-anlegget. I forbindelse 
med planleggingen av Snøhvit Future-prosjektet foretok operatøren i 2018 en ny 
vurdering av CO2-håndtering basert på studien fra 2010. Det ble da konkludert med at det 
ikke hadde vært en teknologi- og kostnadsutvikling som endret konklusjonene fra 2010. 
 
CO2-innholdet i røykgassen på Hammerfest LNG er lavere enn ved andre 
sammenlignbare anlegg (f.eks. Langskip) noe som gjør fangst mer krevende. Fangst av 
CO2 er videre energikrevende. En løsning med fangst og lagring av CO2 vil kreve to nye 
gassturbiner på anlegget for å dekke det økte kraftbehovet som følge av CO2-håndtering. 
Det gir igjen et større volum av røykgass som CO2 må fjernes fra. CO2-håndtering på 
gassturbinene vil også kreve utvidelse av dagens kapasitet ved Hammerfest LNG for 
rørtransport og injeksjon av CO2.  
 
Operatøren har beregnet de totale kostnadene ved landkompresjon og CO2-håndtering til 
37 mrd. 2022-kroner. Dette inkluderer kostnadene ved landkompresjon (6,1 mrd. kroner). 
Kostnadene er fordelt på følgende hovedelementer: 

• Anlegg for karbonfangst: 11 mrd. kroner  
• Integrasjon: 13,5 mrd kroner  
• Transport- og lagring av CO2 inkl. rør og injeksjonsbrønn: 6,4 mrd kroner  

 
Det er betydelig usikkerhet ved disse kostnadsestimatene. Integrasjon av fangstanlegget 
med eksisterende anlegg på Melkøya er omfattende og kostnadskrevende. Erfaring fra 
andre prosjekter med integrasjon i eksisterende anlegg i drift viser risiko for økte 
kostnader og forsinkelser i prosjektgjennomføringen.  
 
Operatøren anslår at LNG-anlegget må stenges ned i 170 dager for nødvendige arbeider 
med integrasjon med dagens anlegg. Nedstenging av produksjonen innebærer utsatt 
produksjon, men fører ikke til tapt gassproduksjon.  
 
Teknologiutvikling innen CO2-håndtering har fokusert på fangstprosessen for å redusere 
varmebehovet, degradering/stabilitet, kontroll av utslipp og øke andel fanget CO2. Etter 
ODs vurdering har ikke disse forholdene endret kostnadsbildet for CO2-håndtering i 
vesentlig grad. Dersom teknologi for CO2-håndtering kan nærme seg null-utslipp vil det 
være en fordel i konkurranse med kraft fra nettet. 
 



 

 
 

Side 13 
 

Direktoratet viser til at operatørens estimat for tiltakskostnad for CO2-håndtering på 4 
500-6 000 kroner per tonn CO2 ligger langt over dagens utslippskostnad og forventet 
kostnad på rundt 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030. CO2-håndtering på Hammerfest LNG 
er dermed ikke lønnsomt med dagens forutsetninger. OD har ikke beregnet egen 
tiltakskostnad for CO2-håndtering. Det fremstår likevel klart at CO2-håndtering vil ha 
vesentlig høyere investeringskostnad og mindre reduksjon i CO2-utslipp som følge av 
høyere restutslipp og kortere driftsperiode enn omlegging til drift med kraft fra nettet. 
Tiltakskostnaden for CO2-håndtering vil derfor være vesentlig høyere enn for den 
besluttede løsningen med kraft fra nettet.  
 
Operatøren anslår at planlegging og gjennomføring av CO2-håndtering på Hammerfest 
LNG vil ta 7-8 år. Dette er etter ODs vurdering et realistisk anslag med tilhørende 
usikkerheter. Dersom rettighetshaverne beslutter å gå videre med en slik løsning i 1. 
kvartal 2024, tar konseptvalg i 1. kvartal 2025 og investeringsbeslutning/leverer endret 
PUD/PAD i 3. kvartal 2026 kan CO2-håndtering settes i drift i 2031/32. Når OD 
sammenholder en slik gjennomføringsplan med dagens markedsutsikter, erfaringer fra 
prosjekter som inneholder elementer av ny teknologi og ombygging av eksisterende 
anlegg, samt andre kjente ytre faktorer som har påvirkning på prosjekter ved Hammerfest 
LNG (vær/klima), er det ODs vurdering at risikoen for økt gjennomføringstid på et slikt 
prosjekt er større enn muligheten for å korte ned gjennomføringstiden. En eventuell 
nedkorting av gjennomføringsløpet, slik at CO2-håndtering kan realiseres innen 2029, 
vurderes av OD som lite realistisk. 
 
Etter ODs vurdering vil gjennomføring av CO2-håndtering på Hammerfest LNG gi en noe 
redusert fremtidig gassproduksjon. Sammenliknet med drift med kraft fra nettet vil en 
løsning med CO2-håndtering ha et totalt forbruk av brenngass til energiverket på om lag 7 
mrd. Sm3 over den forventede levetiden (20 år). Dette tilsvarer et drøyt års produksjon fra 
Hammerfest LNG. LNG-anlegget på Melkøya forventes å produsere på full kapasitet frem 
til 2040 så reduksjonen i produksjonen fra anlegget (7 mrd. Sm3) vil komme i 
haleproduksjonsfasen etter 2040.  
 
De samlede kostnadene knyttet til CO2-håndtering er av operatøren estimert til om lag 31 
mrd. kroner. Omlegging til drift med kraft fra nettet er til sammenligning estimert til om lag 
6 mrd. kroner. Valgt løsning med omlegging til drift med kraft fra nettet vurderes som 
teknisk gjennomførbar og har en tiltakskostnad under 2 000 kroner per tonn CO2.  
 

12 Myndighetenes vurdering 
Olje- og energidepartementet har forelagt søknad om godkjenning av endret PUD/PAD 
for Snøhvit Future for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Oljedirektoratet (OD) 
og Gassco. Oljedirektoratet er også bedt om tilleggsvurderinger knyttet til CO2-håndtering 
i forbindelse med departementets behandling av Snøhvit Future, jf. avsnitt 11.  
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12.1 Arbeids- og inkluderingsdepartementets vurdering 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har forelagt søknaden for Petroleumstilsynet som 
anbefaler at endret PUD/PAD for Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG godkjennes. Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet har ingen merknader utover det  

12.2 Oljedirektoratets vurderinger  
Endret PUD/PAD omfatter omlegging til drift med kraft fra nettet på Hammerfest LNG og 
et landanlegg for kompresjon av gass (landkompresjon). Landkompresjon er et 
nødvendig tiltak for å opprettholde produksjonsplatået på Hammerfest LNG. 
Ressursgrunnlaget for landkompresjon var inkludert i opprinnelig utbyggingsplan for 
Snøhvitfeltet i 2002.  
 
Operatørens planlagte utbyggingsløsning vurderes å ha fleksibilitet til å kunne håndtere 
de fremtidige utbyggingsfasene for Snøhvitfeltet og ivareta eventuell tilknytting av 
tredjeparter. Det er ODs vurdering at landkompresjon vil gi betydelig verdiskaping. En av 
de viktigste vurderingene for rettighetshaverne har vært å definere optimalt tidspunkt for 
oppstart av landkompresjon som sikrer at platåproduksjonen opprettholdes. De viktigste 
faktorene som påvirker dette er reservoaregenskaper i Askeladd-forekomstene, 
brønntilgjengelighet, risiko for vannproduksjon i brønnene og trykktap i 
produksjonssystemet. Betydelig modelleringsarbeid er utført i forbindelse med beslutning 
om oppstartstidspunkt for landkompresjon. Det er ODs vurdering at usikkerheter og 
risikoer er tilfredsstillende håndtert.  
 
Produksjonserfaring fra Askeladd som startet opp i 2022 vil etter hvert redusere 
usikkerhetene knyttet til leveranseevnen fra dette reservoaret. Risiko for at brønner må 
stenges på grunn av slitasje eller innstrømming av vann øker med aldrende brønner og 
økt gassuttak fra reservoarene. Det er også knyttet usikkerhet til fremtidig 
vannproduksjon i gassbrønnene, dette kan reduseres ved brønnintervensjon, eventuelt 
må nye brønner/sidesteg bores. OD er opptatt av at det jobbes godt med de avbøtende 
tiltakene for å holde brønnene i god stand, noe som innebærer god overvåking av 
brønnene og reservoaret. Det vil også være viktig at det arbeides videre med mulighet for 
å øke vannhåndteringen på Hammerfest LNG. 
 
Snøhvit Future vil bidra til en årlig utslippsreduksjon på inntil 850 000 tonn CO2 og 580 
tonn NOx fra norsk sokkel. I forbindelse med omlegging til drift med kraft fra nettet vil 
driftsfunksjonen for de eksisterende turbiner med varmevekslere opprettholdes i en 
periode, inntil stabil drift for de nye innretninger er verifisert. Dersom det skulle bli 
forsinkelser i prosjektet kan Hammerfest LNG og landkompresjonsprosjektet få 
nødvendig kraft og varme fra eksisterende turbinanlegg. 
 
Snøhvit Future-prosjektet er komplekst og arbeid/modifikasjoner skal utføres mens LNG-
anlegget er i drift. Investeringsestimatene har siden rettighetshavernes beslutning om 
videreføring (BOV) for prosjektet økt betydelig på grunn av endringer i arbeidsomfang og 
markedsforhold, preget av høyt aktivitetsnivå, utfordringer i forsyningskjedene og global 
usikkerhet. Rettighetshaverne har utført omfattende arbeid og kvalitetssikring i tiden 
mellom BOV og investeringsbeslutningen, og det er gjennomført risikoreduserende tiltak 
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som å inngå tidligforpliktelser på kritiske anskaffelser, sikring av kapasitet hos 
leverandører og bruk av opsjoner i eksisterende kontrakter. OD vurderer slike tiltak som 
viktige da de vil bidra til en redusert usikkerhet både i kostnadsestimat og 
prosjektgjennomføring. Basert på disse tiltakene vurderes kostnadsestimat og planlagt 
gjennomføringstid som mulig å oppnå. Usikkerheter i kostnadsestimater og 
prosjektgjennomføring må sees i lys av prosjektenes robusthet for endringer i disse 
variablene.  
 
OD vurderer Snøhvit Future som et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Det er også 
en forutsetning for videre drift av Snøhvitfeltet etter 2029/30.  
 
OD vurderer den oversendte dokumentasjonen fra rettighetshaverne vedrørende 
påseplikten for prosjektene, jf. petroleumsloven § 10-2, som tilfredsstillende. 
 
Hammerfest LNG er per i dag eneste eksportmulighet for gass fra Barentshavet og 
forventes å være fullt utnyttet av Snøhvit frem til om lag 2040. Det er i flere omganger 
vurdert å bygge mer infrastruktur for gass både tilknyttet Snøhvitfeltet og Hammerfest 
LNG, også for andre felt og funn, uten at det har ført frem. For å ivareta 
områdeperspektivet og høyest mulig verdiskaping totalt sett, er det viktig at det 
tilrettelegges for løsninger for avsetning av gass, både fra olje- og gassfunn. Det er derfor 
viktig at rettighetshaverne i Snøhvit Unit legger til rette for løsninger som ivaretar 
områdeperspektivet og høyest verdiskaping totalt sett. Rettighetshaverne har et stort 
ansvar for å bidra til samordning av påviste og uoppdagede ressurser, og bør derfor 
utarbeide videre planer for hvordan Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG kan være en 
attraktiv infrastruktur som ivaretar områdeperspektivet.  
 
OD anbefaler at endret plan for utbygging og drift (PUD) og endret plan for anlegg og drift 
(PAD) for landkompresjon og elektrifisering av Hammerfest LNG (Snøhvit Future-
prosjektet) godkjennes, men at det stilles vilkår om at rettighetshaverne skal utarbeide en 
plan for hvordan Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG kan tilrettelegges for tilknytning og 
produksjon av felt og funn med behov for gassavsetning.  

12.3 Gasscos vurdering 
Gassco har sammen med andre aktører i Barentshavet gjennomført studier knyttet til økt 
gasseksportkapasitet fra området. Eventuell økt eksport fra Barentshavet kan være økt 
LNG-kapasitet, et duggpunkts-anlegg sammen med et eksportrør fra Melkøya til Polarled 
eller Åsgard Transport, eller via amoniakkproduksjon med karbonfangst- og lagring. 
 
I forbindelse med pågående vurderinger om utvidelse av eksportkapasiteten fra 
Barentshavet og for tilknytning av gass fra tredjeparter, er det viktig at Snøhvit Unit legger 
til rette for løsninger som ivaretar områdeperspektivet og rasjonell drift samtidig som det 
gir best samfunnsøkonomisk resultat. 
 
Basert på utførte vurderinger ser Gassco at tiltakene bidrar til forlenget levetid for 
Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG og dermed økt gass eksport fra Barentshavet, samt 
fremtidig utvikling av området. I et områdeperspektiv er det viktig at det framover 
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tilrettelegges for tredjeparter, jf. vilkår for godkjennelser og tillatelser knyttet til plan for 
utbygging og drift og plan for anlegg og drift av Snøhvitfeltet i 2002. Gassco har ingen 
ytterligere kommentarer til endret PUD/PAD for Snøhvit Future prosjektet, 
landkompresjon og omlegging til full drift med kraft fra nettet ved Hammerfest LNG. 
 

13 Olje- og energidepartementets vurdering 
Olje- og energidepartementet viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets vurdering 
av at den fremlagte utbyggingsplanen kan godkjennes.  
 
Olje- og energidepartementet viser videre til Gasscos vurderinger knyttet til tilrettelegging 
for løsninger som ivaretar områdeperspektivet og rasjonell drift samtidig som det gir best 
samfunnsøkonomisk resultat.   
 
Departementet viser til Oljedirektoratets vurdering av utbyggingsplanen, herunder at 
utbyggingen gir økt gassproduksjon, forlenger produksjonen fra Snøhvitfeltet og 
Hammerfest LNG til om lag 2040 og bidrar til at CO2-utslippene fra anlegget reduseres 
med 850 000 tonn per år. Gjennomføring av landkompresjon er en forutsetning for videre 
drift av Snøhvitfeltet ut over 2029/30. Det forventes god samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
av utbyggingen. Oljedirektoratet anbefaler at innsendt endret PUD/PAD for Snøhvitfeltet 
og Hammerfest LNG godkjennes, men at det bør stilles vilkår til godkjenningen for å 
legge til rette for at Snøhvit og Hammerfest LNG, som eneste infrastruktur for 
gasseksport fra Barentshavet, bidrar til gode områdeløsninger for gassavsetning fra 
andre felt og funn i Barentshavet. Departementet slutter seg til at det bør stilles vilkår for 
hvordan Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG kan tilrettelegges for tilknytning og produksjon 
av felt og funn med behov for gassavsetning.  
 
Stortinget ba 18. april 2023 om en egen vurdering av om fangst og lagring av CO2 kan 
være et alternativ til full drift med kraft fra nettet ved Hammerfest LNG som kan realiseres 
innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert, jf. avsnitt 11. 
Oljedirektoratet har i den forbindelse blitt bedt om å en tilleggsvurdering knyttet til dette. 
Direktoratet viser i den til at rettighetshaverne i planleggingsfasen av prosjektet har 
vurdert CO2-håndtering. Rettighetshaverne har lagt bort dette alternativet fordi det er 
ulønnsomt og har vesentlig høyere investeringskostnader og tiltakskostnader enn drift 
med kraft fra nettet. Oljedirektoratets vurdering er at rettighetshaverne fulgt etablerte 
prosesser for prosjektmodning, der beslutninger som er tatt i rettighetshavergruppen ved 
ulike milepæler, er blitt vurdert mot relevante kriterier for CO2-reduksjon, tiltakskostnader, 
regularitet og risiko. Oljedirektoratet konkluderer med at CO2-håndtering på Hammerfest 
LNG har tiltakskostnader som ligger betydelig over 2 000 kroner per tonn CO2. Videre er 
det Oljedirektoratets vurdering at det ikke er realistisk å kunne realisere CO2-håndtering 
innen samme tidsramme som Snøhvit Future-prosjektet med oppstart i slutten av 2028; 
det vil si innen 2029. Gjennomføring av CO2-håndtering vil etter ODs vurdering gi 
redusert fremtidig gassproduksjon, tilsvarende ett års produksjon fra Snøhvit. Olje- og 
energidepartementet slutter seg til Oljedirektoratets vurderinger.  
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Det forventes ingen vesentlige miljøpåvirkninger som følge av utbyggingen. 
Gjennomføringen av Snøhvit Future vil redusere CO2-utslippene fra Hammerfest LNG 
med 90 pst. og NOx-utslippene med 100 pst. Departementet har tidligere funnet det 
godtgjort at utredningsplikten er oppfylt for utbyggingen, og har ikke funnet behov for å be 
rettighetshaverne om ytterligere utredninger. 
 
Snøhvit Future-prosjektet medfører et stort nytt kraftuttak fra nettet. Område Nord, som 
omfatter området fra og med Ofoten og nordover inkludert Finnmark, er et område med 
lite fleksibilitet og med flere lag med nettbegrensninger. I dag er Finnmark i kraftbalanse 
over året, men har et effektunderskudd som krever import gjennom vinteren. Dersom det 
etableres nytt stort uten at det samtidig etableres vesentlig ny kraftproduksjon, vil det 
ifølge Statnett medføre en fundamental endring av kraftsystemet i nord. Departementet 
setter derfor vilkår om at rettighetshaverne tidligst 1. januar 2030 kan øke sitt effektuttak 
utover det de har rett til å ta ut i dag, med mindre departementet bestemmer noe annet. 
Dersom hensynet til kraft- og/eller effektbalansen tilsier det, vil departementet før 1. 
januar 2030 gå i dialog med rettighetshaverne for å finne avtalebaserte løsninger for å 
sikre periodevis drift ved det eksisterende energianlegget ved Hammerfest LNG fram til 
utløpet av konsesjonen på anlegget i 2033. Det settes vilkår om at rettighetshaverne skal 
medvirke til en slik avtalebasert løsning. En avtalebasert løsning kan for eksempel være 
at rettighetshaverne driver anlegget i særlige perioder eller at staten overtar anlegget. En 
vurdering av behov for en slik løsning vil skje senest i 2028.  
 
Departementet viser til at det i vedtak av dags dato om anleggskonsesjon for 
nettanlegget mellom Melkøya og Hyggevatn, er satt vilkår som regulerer ovennevnte. 
Disse vilkårene gjøres også gjeldende som vilkår for godkjenning av endret plan for 
utbygging og drift (PUD) og endret plan for anlegg og drift (PAD) for Snøhvitfeltet og 
Hammerfest LNG. 
 
I departementets vurdering av om endret PUD/PAD skal godkjennes etter 
petroleumsloven er fordeler og ulemper ved utbyggingen veid opp mot hverandre. Skader 
og ulemper for både allmenne og private interesser er hensyntatt. Bevaring av 
naturmangfoldet inngår i utredninger og øvrig dokumentasjon, samt i departementets 
skjønnsutøvelse etter petroleumsloven. Det innebærer at miljøkonsekvensene ved 
utbyggingen vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Bestemmelsen i 
naturmangfoldloven § 7 og prinsippene i samme lov §§ 8-10 er lagt til grunn som 
retningslinjer for saksbehandlingen. Det er ikke påvist vesentlige negative 
miljøkonsekvenser ved utbyggingen, og departementet vurderer kunnskapsgrunnlaget 
som tilstrekkelig til å fatte vedtak. Etter en avveining i tråd med naturmangfoldloven, er 
det departements vurdering at utbyggingen kan gjennomføres. 
 
I Høyesteretts dom av 22. desember 2020 vedrørende gyldigheten av 23. 
konsesjonsrunde omtales spørsmålet om vurderinger av utslippskonsekvensene ved 
forbrenning av eksportert norsk petroleum opp mot Grunnloven § 112. I dommen legger 
Høyesterett til grunn at det i bruken av Grunnloven § 112 må kunne ses hen til om utslipp 
fra forbrenning i utlandet av norskprodusert petroleum gjør skade i Norge. Det er usikkert 
om nye utbyggingsprosjekter på norsk sokkel bidrar til økte, uendrede eller lavere globale 
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klimagassutslipp totalt sett. Departementet har beregnet netto klimagassutslipp knyttet til 
utbyggingen basert på en analyse fra Rystad Energy.3 Beregningene viser at globale 
klimagassutslipp vil kunne bli redusert med om lag 50 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Denne 
typen beregninger er usikre og resultatene påvirkes av ulike forutsetninger om fremtidig 
utvikling. Ved alternative forutsetninger ville det beregnede tallet blitt annerledes. 
Departementet har gjort et anslag over hvor store bruttoutslipp (uten å hensynta 
andreordenseffekter) bruken av de forventede utvinnbare ressursene fra Snøhvit Future 
medfører. Over den forventede produksjonsfasen for gassressursene fra prosjektet 
anslås dette til 152,1 mill. tonn CO2, noe som i snitt utgjør ca. 10,1 mill. tonn CO2 per år.4 
I 2019 var de globale utslippene av klimagasser 52,4 milliarder tonn CO2-ekvivalenter.5 
Prosjektet innebærer at de årlige utslippene fra Hammerfest LNG reduseres med 
850 000 tonn CO2 fra dagens nivå. Med en forventet driftsperiode på 20 år er de samlede 
utslippsreduksjonene som en følge av Snøhvit Future anslått til 16,5 mill. tonn CO2. 
Utslippene fra produksjonen er omfattet av EU ETS. På bakgrunn av beregningene av 
klimagassutslipp fra Snøhvit Future legges det til grunn at godkjenning av utbyggingen 
ikke er i strid med Grunnloven § 112. 
 
Forventede investeringer i Snøhvit Future er anslått til om lag 13,2 mrd. 2022-kroner. 
Forventet netto nåverdi før skatt er beregnet til 56,3 mrd. kroner ved 7 pst. 
diskonteringsrente. Internrenten er beregnet til 36,8 pst. før skatt. Investeringene i 
utbyggingen forventes tilbakebetalt i 2030 om lag 2 år etter produksjonsstart.  
 
Det er foretatt en usikkerhets- og robusthetsvurdering av nåverdien av utbyggingen som 
viser sensitiviteter i nåverdien (før skatt) for endringer i priser, produksjonsvolum, 
investeringer og driftskostnader. Balanseprisen er beregnet til 22,8 USD per fat før skatt. 
Netto nåverdi for prosjektet er mest sensitiv for pris og produksjonsvolum.  
 
Prosjektet reduserer også utslippene av CO2 fra anlegget betydelig. Rettighetshaverne 
har anslått tiltakskostnaden ved omlegging til full drift med kraft fra nettet til 1700 kroner 
per tonn CO2. Rammene for gjennomføring av utslippsreduserende tiltak i 
petroleumsvirksomheten er summen av forventet kvotepris i EU ETS og fremtidig CO2-
avgiftsnivå. Det er varslet en opptrapping av utslippskostnaden fra aktiviteten på norsk 
sokkel mot 2000 kroner per tonn CO2 i 2030. Departementet vurderer derfor Snøhvit 
Future og omleggingen til kraft fra nettet på Hammerfest LNG som et 
utslippsreduserende tiltak rettighetshaverne er forventet å gjennomføre og som legger til 
rette for god ressursforvaltning gjennom lavere fremtidige driftskostnader.  
 
Departementet viser til at rettighetshaverne har inkludert en kvalitativ stresstesting mot 
finansiell klimarisiko i utbyggingsplanen. Som en del av dette er utbyggingsprosjektet 
også vurdert mot ulike scenarier for olje- og gassprisbaner som er forenlige med målene i 
Parisavtalen, herunder 1,5 gradersmålet. Rettighetshaverne har vurdert den finansielle 
klimarisikoen ved utbyggingsprosjektet som akseptabel. 
 

 
3 Netto klimagassutslipp fra økt olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, Rystad Energy (2023). 
4Forventet produksjon som en følge av Snøhvit Future-prosjektet er anslått til 65 mrd. Sm3 gass (rikgass). Det 
er brukt en utslippsfaktor fra SSB som gir et utslipp på 2,34 tonn CO2 per 1000 Sm3 naturgass.  
5 Kilde: Miljøstatus.no 
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Olje- og energidepartementet viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 
Oljedirektoratets og Gasscos vurdering av endret PUD/PAD. Departementet vurderer 
Snøhvit Future som et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust prosjekt som bidrar til 
god ressursforvaltning. Oljedirektoratets vurdering av prosjektet understøtter dette. Den 
fremlagte planen viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor akseptable rammer med 
hensyn til helse, miljø og sikkerhet og andre brukere av havet. Departementet vurderer 
den valgte utbyggingsløsningen som god både fordi den sikrer økt utvinning av gass fra 
Snøhvitfeltet både gjennom kompresjon og lavere forventede driftskostnader ved 
Hammerfest LNG 
 
Når felt-, transport- og kraftinfrastruktur som er del av samme produksjonskjede eies av 
samme rettighetshavere, vil de ha best insentiver til å ivareta helhetlige 
ressursforvaltningsmessige hensyn. Samtidig er det et hovedhensyn for departementet 
ved regulering av ny infrastruktur at eventuelle tariffer for bruk av infrastrukturen holdes 
lave, av hensyn til ressursforvaltningen. For å sikre at disse hensynene blir ivaretatt ved 
omleggingen til drift med kraft fra nettet stiller departementet vilkår om at selskapsavtalen 
for Snøhvit Unit Eiendom DA, samt grunnleieavtalen mellom Snøhvit Unit og Snøhvit Unit 
Eiendom DA, skal godkjennes av departementet. 
 
Myndighetene er opptatt av at utbyggingsprosjektene på norsk sokkel gjennomføres 
sikkert og effektivt. Det er operatørens og øvrige rettighetshaveres ansvar å planlegge og 
gjennomføre utbygginger på norsk kontinentalsokkel i tråd med gjeldende krav til helse, 
miljø og sikkerhet, innen planlagt tid og kostnad, og med god kvalitet. Det vises til at 
Oljedirektoratet finner at rettighetshaverne har bidratt i arbeidet med å modne Snøhvit 
Future-prosjektet frem til investeringsbeslutning og at de har planer om å følge opp 
utbyggingene i gjennomføringsfasen i samsvar med påseplikten. 
 
Departementet har merket seg at rettighetshaverne har lagt til grunn for arbeidet med 
endret PUD/PAD at utvinningstillatelsene knyttet til Snøhvitfeltet blir forlenget når søknad 
om forlengelse oversendes myndighetene senest i 2030. Utvinningstillatelsene som 
omfatter Snøhvitfeltet utløper i 2035 (utvinningstillatelse 448 i 2047). Etablert politikk er å 
godkjenne søknader om ny forlengelse av konsesjonstiden for utvinningstillatelser med 
felt i drift med samme deltakersammensetning dersom det i søknaden er sannsynliggjort 
at dette vil gi god utnyttelse av ressursene. Snøhvit Future er et viktig bidrag for å legge 
til rette for god ressursforvaltning fra feltet.   
 
Utbyggingsprosjektet oppfyller kravene til at regjeringen kan godkjenne prosjektet uten at 
saken forelegges Stortinget, jf. fullmakt V Prop. 1 S (2022-2023) for Olje- og 
energidepartementet.  
 

14 Konklusjoner og vilkår 
I medhold av petroleumsloven § 4-2 syvende ledd, jf. § 4-3 fjerde ledd, og på bakgrunn 
av operatørens fremlagte dokumentasjon og myndighetenes gjennomgang av 
dokumentasjonen, godkjenner departementet endret plan for utbygging og drift (PUD) og 
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endret plan for anlegg og drift (PAD) for Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG (Snøhvit 
Future-prosjektet) på følgende vilkår, jf. petroleumsloven § 10-18 fjerde ledd: 

1. Rettighetshaverne skal innen 1. juni 2024 utarbeide en plan for hvordan 
Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG kan tilrettelegges for tilknytning og produksjon 
av felt og funn med behov for gassavsetning. Innholdet i planen skal avklares med 
Oljedirektoratet. Departementet kan stille ytterligere vilkår basert på innholdet i 
planen for å sikre god ressursforvaltning. 
 

2. Selskapsavtalen for Snøhvit Unit Eiendom DA skal forelegges departementet for 
godkjennelse. Tillegg til, endring av eller unntak fra avtalen skal godkjennes av 
departementet. 

 
3. Grunnleieavtalen mellom Snøhvit Unit og Snøhvit Unit Eiendom DA skal 

forelegges departementet for godkjennelse. Tillegg til, endring av eller unntak fra 
avtalen skal godkjennes av departementet. 
 

4. I tråd med vilkår for anleggskonsesjon for nettanlegget mellom Melkøya og 
Hyggevatn kan rettighetshaverne tidligst 1. januar 2030 øke sitt effektuttak utover 
det de har rett til å ta ut i dag, med mindre departementet bestemmer noe annet. 
 

5. Rettighetshaverne skal, dersom hensynet til kraftsituasjonen tilsier at det er 
nødvendig, medvirke til å få etablert en avtalebasert løsning med staten om 
periodevis drift ved det eksisterende energianlegget ved Hammerfest LNG fram til 
utløpet av konsesjonen for anlegget. 

 


