



DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Industrikraft Midt-Norge AS
7620 SKOGN

Deres ref

Vår ref
08/02931-9

Dato

2 DES 2010

Industrikraft Midt-Norge - Etablering av kraftvarmeverk basert på bruk av naturgass i Skogn

Det vises til søknad av 14.11.2008 om fire års utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av kraftvarmeverket på Skogn og forlengelse av konsesjonens varighet med fire år.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 29.11.2000 Industrikraft Midt-Norge AS (IMN) anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 for bygging og drift av ovennevnte anlegg. Vedtaket ble påklaget, og ved Olje- og energidepartementets vedtak av 4.10.2001 ble NVEs vedtak stadfestet. IMN søkte 24.11.2003 om 3 års utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av anlegget og 3 års forlengelse av konsesjonstiden for anleggskonsesjonen. Olje- og energidepartementet ga 1.3.2004 IMN utsettelse av idriftsettelse og forlengelse av konsesjonstiden som omsøkt. IMN søkte 27.10.2005 om ytterligere tre års utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av anlegget og tre års forlengelse av konsesjonstiden for anleggskonsesjonen. Olje- og energidepartementet fattet 3.4.2006 vedtak om utsettelse av idriftsettelse og forlengelse av konsesjonstiden som omsøkt.

NVE har vurdert søknaden, og anbefaler i brev til departementet av 18.3.2009 at det gis utsettelse av idriftsettelse og forlenget konsesjon som omsøkt i brev av 14.11.2008.

Den foreliggende søknaden dreier seg om hvorvidt IMN skal få utsettelse av tidspunktet for idriftsettelse av anlegg og forlengelse av konsesjonstid for anleggskonsesjonen etter energiloven. Utslippstillatelsen vil på vanlig måte bli vurdert i samsvar med bestemmelsene i forurensningsloven.

Postadresse
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
<http://www.oed.dep.no/>

Kontoradresse
Einar Gerhardsens plass 1

Telefon
22 24 90 90
Org no.
977 161 630

Energi- og
vannressursavdelingen
Telefaks
22 24 95 68

Saksbehandler
Petter Lem Gullestad
22246343

Etter en avveining av alle forhold knyttet til en slik utsettelse og forlengelse har Olje- og energidepartementet kommet til at søknaden fra IMN skal innvilges. Tidspunktet for idriftsettelsen av anlegget utsettes dermed til 1. januar 2016, samtidig som konsesjonstiden forlenges til 1. januar 2041, jf. energiloven av 29. mai 1990 nr. 50 § 10-4 annet ledd.

IMN kan ikke påregne ytterligere forlengelser og utsettelser.

Med hilsen



Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef



Harald Solli
avdelingsdirektør

Kopi:
Miljøverndepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Klima- og forurensningsdirektoratet - KLIF