

PL	Blokk(er)	Selskap Area Proposal Detail Id	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet/beslutning
053C	30/6	Statoil Petroleum AS Petro AS ConocoPhillips Skandinavia AS Total E&P Norge AS	O P P P	49.3 33.6 2.4 14.7	1	2	G&G studier
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	1	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
				4	1	Utarbeide utbyggingsplan	
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP: 6	FP: PL 053	
128E	6608/10	Statoil Petroleum AS Petro AS Eni Norge AS	O P P	63.95454 24.54546 11.5	Arbeidsprogram som for PL 128 D		
255C	6406/5	Total E&P Norge AS Petro AS Statoil Petroleum AS	O P P	40 30 30	1	0.5	G&G studier
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
				4	1	Utarbeide utbyggingsplan	
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP: 5.5	FP: PL 255 B	
442B	25/2	Aker BP ASA LOTOS Exploration and Production Norge AS	O P	90.26 9.74	Arbeidsprogram som for PL 442		
630BS	35/10	Statoil Petroleum AS Idemitsu Petroleum Norge AS Capricorn Norge AS ENGIE E&P Norge AS	O P P P	40 20 20 20	Arbeidsprogram som for PL 630		
740B	31/4,7	Faroe Petroleum Norge AS Point Resources AS	O P	50 50	Arbeidsprogram som for PL 740		
748B	34/5	Aker BP ASA Capricorn Norge AS MOL Norge AS Point Resources AS	O P P P	50 20 10 20	Arbeidsprogram som for PL 748		
777C	15/5	Aker BP ASA Petro AS Wintershall Norge AS Point Resources AS	O P P P	40 20 20 20	Arbeidsprogram som for PL 777		

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

782SC	25/7,10	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	Arbeidsprogram som for PL 782 S
		Statoil Petroleum AS	P	20	
		DEA Norge AS	P	20	
		Aker BP ASA	P	20	
817B	24/11,12	ENGIE E&P Norge AS	O	50	Arbeidsprogram som for PL 817
		OMV (Norge) AS	P	50	
821B	24/12	Aker BP ASA	O	60	Arbeidsprogram som for PL 821
		Point Resources AS	P	40	
847B	6707/4	Wintershall Norge AS	O	40	Arbeidsprogram som for PL 847
		OMV (Norge) AS	P	20	
		Repsol Exploration Norge AS	P	20	
		Statoil Petroleum AS	P	20	
860	2/6,9 og 3/4	MOL Norge AS	O	40	1 1 G&G studier
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere
		Statoil Petroleum AS	P	20	2 2 Bore letebrønn
		Fortis Petroleum Norway AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3 2 Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 6 FP: 25
861	2/6	Aker BP ASA	O	50	1 2 Anskaffe 3D-seismikk
		Centrica Resources (Norge) AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere
		MOL Norge AS	P	20	2 2 Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3 2 Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 7 FP: 20
862	2/1,2,3,8/7,8,10,11,12	A/S Norske Shell	O	50	1 2 Reprosessere 3D-seismikk
		Aker BP ASA	P	50	Beslutning: Anskaffe 3D-seismikk eller tilbakelevere
					2 2 Anskaffe 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere
					3 2 Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					4 2 Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					5 1 Utarbeide utbyggingsplan
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 9 FP: 25

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

863	8/4,5,7,8,10	A/S Norske Shell	O	60	1	1	G&G studier		
		Aker BP ASA	P	40	Beslutning: Innsamle ny 3D-seismikk eller bore letebrønn eller tilbakeleverer				
					2	2	Innsamle ny 3D-seismikk		
		Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer							
					3	2	Bore letebrønn		
		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer							
			4	2	Konseptstudier				
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer									
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan				
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse									
IP: 6 (8)				FP: 20					
864	6/3, 7/1,2,4,5,6,8 og 16/10,11	Statoil Petroleum AS	O	40	1	3	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk		
		A/S Norske Shell	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer				
		Petoro AS	P	20	2	2	Bore letebrønn		
		Aker BP ASA	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer				
					3	2	Konseptstudier		
		Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan				
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse									
IP: 8				FP: 20					
865	15/12 og 16/7,8,10,11	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	55	1	2	Anskaffe 3D-seismikk		
		Statoil Petroleum AS	P	45	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer				
					2	2	Bore letebrønn		
		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer							
					3	2	Konseptstudier		
		Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan				
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse									
IP: 7				FP: 20					
866	15/5,8	Statoil Petroleum AS	O	70	1	2	Anskaffe 3D-seismikk		
		LOTOS Exploration and Production Norge AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer				
					2	2	Bore letebrønn		
		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer							
					3	2	Konseptstudier		
		Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan				
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse									
IP: 7				FP: 20					
867	16/1	Aker BP ASA	O	40	1	2	Reprocessere 3D-seismikk		
		VNG Norge AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer				
		Statoil Petroleum AS	P	30	2	2	Bore letebrønn		
		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer							
					3	2	Konseptstudier		
		Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan				
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse									
IP: 7				FP: 25					

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

868	16/1	Aker BP ASA	O	60	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Statoil Petroleum AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller tilbakelever				
			IP: 7	FP: 20			
869	24/9,12 og 25/7	Aker BP ASA	O	40	1	2	G&G studier
		Lundin Norway AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Fortis Petroleum Norway AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
		Point Resources AS	P	20	3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7	FP: 25			
870	25/6,9 og 26/7	Statoil Petroleum AS	O	80	1	1	G&G studier
		Faroe Petroleum Norge AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 6	FP: 20			
871	25/1,2,4,5	Wellesley Petroleum AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		LOTOS Exploration and Production Norge AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Statoil Petroleum AS	P	20	2	2	Bore letebrønn (maksimalt til 3500 meters dyp)
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
		Aker BP ASA	P	20	3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7	FP: 20			
872	25/1	Aker BP ASA	O	40	1	2	Anskaffe og/eller reprosessere 3D-seismikk
		Fortis Petroleum Norway AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		MOL Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7	FP: 20			

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

873	25/1,2 og 30/11	Aker BP ASA	O	40	1	1	Reprosessere 3D-seismikk
		LOTOS Exploration and Production Norge AS	P	20	Beslutning: Innsamle ny 3D-seismikk eller bore letebrønn eller tilbakelever		
		Statoil Petroleum AS	P	40	2	2	Innsamle ny 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					3	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
			4	2	Konseptstudier		
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 6 (8)		FP: 20		
874	25/2,3	Aker BP ASA	O	90.26	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		LOTOS Exploration and Production Norge AS	P	9.74	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 20		
875	29/9 og 30/7	Suncor Energy Norge AS	O	60	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		Capricorn Norge AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 20		
876S	29/3,6 og 30/1,4,5	A/S Norske Shell	O	50	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		Centrica Resources (Norge) AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Wellesley Petroleum AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 25		
877	30/3 og 31/1,4,5	Capricorn Norge AS	O	60	1	2	Anskaffe og/eller reprosessere 3D-seismikk
		Wintershall Norge AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 20		
878	30/2,3	Statoil Petroleum AS	O	70	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		A/S Norske Shell	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

					IP: 7	FP: 20			
879	34/8,9,11,12	Statoil Petroleum AS A/S Norske Shell	O P	70 30	1 2 Anskaffe 3D-seismikk	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever			
					2 2 Bore letebrønn		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3 2 Konseptstudier			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever	
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan				Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 7				
880	35/8	Capricorn Norge AS Edison Norge AS	O P	60 40	1 2 G&G studier	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever			
					2 2 Bore letebrønn		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3 2 Konseptstudier			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever	
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan				Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 7				
881	33/9	Wellesley Petroleum AS Faroe Petroleum Norge AS	O P	70 30	1 1 Anskaffe 3D-seismikk	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever			
					2 2 Bore letebrønn		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3 1 Konseptstudier			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever	
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan				Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 5				
882	33/6 og 34/4	VNG Norge AS Concedo ASA Petrolia Norway AS	O P P	40 30 30	1 2 Anskaffe 3D-seismikk	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever			
					2 2 Bore letebrønn		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3 2 Konseptstudier			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever	
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan				Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 7				
883	35/5,8	Statoil Petroleum AS Wellesley Petroleum AS	O P	60 40	1 2 Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever			
					2 2 Bore letebrønn		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3 2 Konseptstudier			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever	
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan				Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 7				
884	35/3	Wellesley Petroleum AS Statoil Petroleum AS Capricorn Norge AS	O P P	40 30 30	1 2 Reprocessere 3D-seismikk	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever			
					2 2 Bore letebrønn (maksimalt til 4000 meters dyp)		Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3 2 Konseptstudier			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever	
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan				Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse
					IP: 7				

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

885	35/3 og 36/1	Statoil Petroleum AS	O	30	1	1	G&G studier
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer		
		Capricorn Norge AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
		Wellesley Petroleum AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 6		FP: 20		
886	6306/6,8,9	Lundin Norway AS	O	40	1	3	Innsamle ny 3D-seismikk over prospektivt areal uten 3D dekning
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer		
		Centrica Resources (Norge) AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		VNG Norge AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 8		FP: 25		
887	6507/7,8,10,11	PGNiG Upstream International AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
		Concedo ASA	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer		
		Skagen44 AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Petrolia Norway AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 20		
888	6507/7	Faroe Petroleum Norge AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
		ConocoPhillips Skandinavia AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer		
		Wellesley Petroleum AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 20		
889	6507/8,9	VNG Norge AS	O	60	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
		Concedo ASA	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 20		
890	6507/7,8	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
		ConocoPhillips Skandinavia AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakeleverer		
		Centrica Resources (Norge) AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Suncor Energy Norge AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 20		

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

891	6507/5,6,8	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk (CSEM mulighetsstudie)
		PGNiG Upstream International AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Aker BP ASA	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 20		
892	6508/8,11,12	A/S Norske Shell	O	50	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 2D-seismikk (CSEM mulighetsstudie)
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Innsamle ny 3D-seismikk eller tilbakelever		
		Aker BP ASA	P	30	2	2	Innsamle ny 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					3	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
			4	2	Konseptstudier		
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 9		FP: 25		
893	6608/9 og 6609/7	Aker BP ASA	O	60	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		Fortis Petroleum Norway AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 30		
894	6604/5,6 og 6605/4,5,7	Wintershall Norge AS	O	40	1	3	Bore letebrønn (Reprocessere 3D-seismikk)
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
		Statoil Petroleum AS	P	40	2	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
					3	1	Utarbeide utbyggingsplan
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse		
			IP: 6		FP: 30		
895	6609/2,3,4,5,6 og 6610/1	Aker BP ASA	O	60	1	2	Anskaffe 3D-seismikk (CSEM mulighetsstudie)
		Statoil Petroleum AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP: 7		FP: 25		
896	6610/2,3 og 6611/1,2	DEA Norge AS	O	40	1	1	G&G studier
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Lundin Norway AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Statoil Petroleum AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

					IP: 6	FP: 25				
897	6606/2,3 og 6706/12	Statoil Petroleum AS Repsol Exploration Norge AS M Vest Energy AS	O P P	50 30 20	1	2	Anskaffe 3D CSEM data			
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever					
					2	2	Bore letebrønn			
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever					
					3	2	Konseptstudier			
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever										
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse						IP: 7	FP: 25			
898	6707/10,11,12	Statoil Petroleum AS Wintershall Norge AS	O P	70 30	1	2	Anskaffe 3D CSEM data			
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever					
					2	2	Bore letebrønn			
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever					
					3	2	Konseptstudier			
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever										
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse						IP: 7	FP: 20			
899	6706/12 og 6707/10	Statoil Petroleum AS Petoro AS OMV (Norge) AS	O P P	60 20 20	1	2	Anskaffe 3D-seismikk			
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever					
					2	2	Bore letebrønn			
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever					
					3	2	Konseptstudier			
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever										
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse						IP: 7	FP: 30			
900	7121/12	Eni Norge AS Concedo ASA	O P	90 10	1	2	Anskaffe 3D-seismikk			
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever					
					2	2	Bore letebrønn			
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever					
					3	2	Konseptstudier			
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever										
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse						IP: 7	FP: 25			
901	7122/5,6 og 7123/4	Statoil Petroleum AS Eni Norge AS Concedo ASA	O P P	50 30 20	1	2	Reprosessere 3D-seismikk			
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever					
					2	2	Bore letebrønn			
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever					
					3	2	Konseptstudier			
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever										
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse						IP: 7	FP: 20			
902	7120/1,2,3,4,5,6	Lundin Norway AS Petoro AS Aker BP ASA	O P P	50 20 30	1	3	Anskaffe og/eller reprosessere 3D-seismikk			
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever					
					2	2	Bore letebrønn			
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever					
					3	2	Konseptstudier			
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever										
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse						IP: 8	FP: 25			

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

903	25/1 og 30/10	Statoil Petroleum AS	O	80	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk (CSEM mulighetsstudie)	
		Wellesley Petroleum AS	P	20	Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere			
					2	1	Utarbeide utbyggingsplan (brønner kan ikke bores dypere enn 3500 meter)	
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse			
					IP: 3		FP: 20	

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode