



Oslo 20. august 2026

Protokoll - forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling for Norsk Rikskringkasting AS

I brev av 16. april 2026 anmodet NRKs styre generalforsamlingen om å få fullmakt til å inngå kontrakt med hovedentreprenør om bygging av nytt hovedkontor på Normannsløkka i Oslo kommune. Vedlagt brevet var et notat fra NRK av samme dato, som redegjorde nærmere for NRKs oppfyllelse av generalforsamlingens fastsatte vilkår for at NRK kunne inngå slik byggeavtale. Styret har i ettertid oversendt tilleggskvalitetsdokumentasjon i form av en samfunnsøkonomisk analyse av mai 2026 og en ekstern kvalitetssikringsrapport av 17. juni 2026.

Styrets anmodning, notatet fra NRK, samfunnsøkonomisk analyse og ekstern kvalitetsrapport ligger vedlagt.

Det er avholdt forenklet skriftlig generalforsamling for å behandle NRK-styrets anmodning av 16. april 2026, jf. aksjeloven § 20-4 nr. 3 og § 5-7.

Protokollen er ført av seniorrådgiver Runa Kleiberg.

Sak 1 Anmodning fra styret i NRK om generalforsamlingens fullmakt til å inngå kontrakt med hovedentreprenør om bygging av nytt hovedkontor på Normannsløkka i Oslo kommune.

NRKs generalforsamling samtykket 15. mai 2020 til salg av selskapets eiendom på Marienlyst. Generalforsamlingen ga samtidig styret klarsignal for å starte arbeidet med søk etter egnet tomt for nytt hovedkontor, og fastsatte konkrete vilkår for at styret skulle kunne få fullmakt til å gå til slik anskaffelse. Vilkårene lyder:

- a. NRK skal selv finansiere anskaffelse av tomt og nytt hovedkontor ved inntekter fra salg av eiendom på Marienlyst, samt reduserte kostnader knyttet til drift av nytt hovedkontor.
- b. Nytt hovedkontor, herunder valg av tomt, skal ha en nøkternhet som svarer til NRKs rolle som offentlig finansiert kringkaster og kunne tilpasses fremtidige endringer, for eksempel knyttet til bemanning eller NRKs oppdrag.
- c. NRKs allmennkringkastingsoppdrag og oppgaver knyttet til beredskap og sikkerhet må ivaretas på en god måte ved anskaffelse av nytt hovedkontor.
- d. NRK skal gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av prosjektgrunnlag for viktige investeringsbeslutninger og det skal ses hen til krav i Statens prosjektmodell og kvalitetssikringsordninger i andre statlige eide virksomheter.

- e. NRKs nye hovedkontor skal ivareta klima- og miljøhensyn, herunder god tilgjengelighet for ansatte og publikum og nærhet til kollektivknutepunkt. Kravene skal avveies gjennom en samfunnsøkonomisk analyse.

Styret viser i brev av 16. april at selskapet nå kan dokumentere at samtlige vilkår fra generalforsamlingens vedtak vil bli oppfylt før styret inngår bindende kontrakt om bygging av nytt hovedkontor på Ensjø, og har oversendt et notat som har til formål å dokumentere dette. For å sikre fremdrift og god økonomisk styring av prosjektet, ønsker styret å kunne inngå bindende kontrakt med hovedentreprenør og starte byggingen primo september 2026. Ferdigstillelse og innflytting i nytt hovedkontor vil i så fall kunne skje i 2030.

Generalforsamlingen vurderer at styret har levert tilfredsstillende dokumentasjon for oppfyllelse av de fem vilkårene.

Generalforsamlingen understreker at det er styrets ansvar å ivareta NRKs forretningsmessige interesser, og at styret står ansvarlig for risiko knyttet til byggeprosjektet i den videre prosjektgjennomføringen.

Under henvisning til dette gir generalforsamlingen NRKs styre fullmakt til å inngå kontrakt med hovedentreprenør om bygging av nytt hovedkontor på Normannsløkka i Oslo kommune.

Statsråd Lubna Jafferys beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

1. Generalforsamlingen gir NRK ved styret fullmakt til å inngå kontrakt med hovedentreprenør om bygging av nytt hovedkontor på Normannsløkka i Oslo kommune.

Utkast til protokoll er sirkulert til styret og kringkastingssjefen, med kopi til Riksrevisjonen, med frist 27. august 2026. Det har ikke kommet inn merknader.

Signatur/sted/dato:



Lubna Jaffery
Statsråd

Signatur/sted/dato:



Jan Erik Kjerpeseth
Styreleder