

Vedlegg 8:

Møte- og dokumentoversikt KS2 NCS

Følgende gir en oversikt over avholdte møter som er gjennomført gjennom KS2, og deretter det materialet som er lagt frem for KS2. I tillegg til dokumentene angitt nedenfor har vi gjennomgått reguleringsplaner og relevante VPOR-dokumenter.

Møteoversikt

Møte	Deltakere utover EKS	Dato
Oppstartsmøte	KD, FIN, SB, NTNU	08.02.2023
Arbeidsmøte om byggeprogram mm.	SB, NTNU	06.03.2023
Arbeidsmøte om kontrakts- og gjennomføringsstrategi	SB	29.03.2023
Arbeidsmøte om kostnader	SB, NTNU	20.04.2023
Befaring i Trondheim	SB, NTNU	15.05.2023
Gruppeprosess	SB, NTNU	22.05.2023 23.05.2023
Presentasjon av KS2	KD, FIN, SB, NTNU	14.06.2023

Dokumentoversikt

Tittel	Utarbeidet av	Datert
Statsbyggs styringsdokument		
Sentralt styringsdokument Statsbygg gjennomføring	Statsbygg	29.03.2023
Vedlegg 1 - Bilag 1 - Notat entreprenørsamtaler 2021	Statsbygg	15.03.2023
Vedlegg 1 - Bilag 2 - Oppsummering leverandørdag 2022	Statsbygg	15.03.2023
Vedlegg 1 - Bilag 3 - Utredning alternativer	Statsbygg	20.03.2023
Vedlegg 1 - Kontrakt- og gjennomføringsstrategi v3.0	Statsbygg	10.03.2023
Vedlegg 2 Organisering, roller og fullmakter	Statsbygg	24.03.2023
Vedlegg 3 Bemanningsplan	Statsbygg	29.03.2023
Vedlegg 4 Kuttliste	Statsbygg	30.03.2023
Vedlegg 5 Strategi for styring av usikkerhet	Statsbygg	10.03.2023
Vedlegg 6 Strategi for systematisk ferdigstilling	Statsbygg	10.03.2023
Vedlegg 7 - Bilag 1 - Handlingsplan digital samhandling	Statsbygg	31.01.2023
Vedlegg 7 Strategi for digital samhandling	Statsbygg	10.03.2023
Vedlegg 8 Kommunikasjonsstrategi og plan	Statsbygg	10.03.2023
Vedlegg 9 Strategi for brukerinvolvering	Statsbygg	23.03.2023
Vedlegg 10 - bilag 1 - kostnadsfordeling grensesnitt NCS-NCU	Statsbygg	22.03.2023

Vedlegg 10 Kostnadsestimat v2 for byggeprosjektet	Statsbygg	20.03.2023
Vedlegg 11 Endringslogg	Statsbygg	10.03.2023
Vedlegg 12 - Bilag 1 - PNS for gjennomføringsfasen	Statsbygg	15.03.2023
Vedlegg 12 - Bilag 2 - Prosjektstyringsbasis hovedkontrollplan	Statsbygg	15.03.2023
Vedlegg 12 Hovedfremdriftsplan	Statsbygg	10.03.2023
Vedlegg 13 Miljøprogram NTNU Campus	Statsbygg	30.09.2022
2022.11.07 Styringsdokument Statsbygg forprosjektfasen	Statsbygg	07.11.2022
Kunnskapsdepartementets styringsdokument		
NCS - KD styringsdokument gjennomføringsfase versjon 10.03.23 til KS2(2179188)	KD	21.03.23
2022.10 KDs Overordnet styringsdokument for forprosjektfasen. Revidert oktober 2022	KD	10.2022
NTNUs styringsdokument		
1148703-NU-P-070-KP-001_Vedlegg 2_Proседyre for kvalitetsstyring	NTNU	25.03.2023
1148703-NU-P-070-KP-001_Vedlegg 1_Proседyre for Gevinstrealisering	NTNU	27.03.2023
1148703-NU-P-070-KP-001 NTNU mottaksprosjektet	NTNU	29.03.2023
Gevinstrealiseringsplan		
1148703-NU-P-070-AS-001 Gevinstrealiseringsplan NCS	Menon E.	29.03.2023
1148703-NU-P-070-AS-001_Vedlegg1_Tiltaksplan til KS2	Menon E.	29.03.2022
Samfunnsøkonomisk analyse		
1148703-SB-P-070-RA-001 Samfunnsøkonomisk analyse NCS	Dovre/Oslo Economics	24.03.2023
Byggeprogram		
NCS P0 Byggeprogram_presentasjon (1)	Prosjekteringsgruppen	31.01.2023
NCS P1 6B-6C Byggeprogram (1) (1)	Prosjekteringsgruppen	31.01.2023
NCS P2 F.4.1 Byggeprogram (3)	Prosjekteringsgruppen	31.01.2023
NCS P3 9.B.2 Byggeprogram (1)	Prosjekteringsgruppen	31.01.2023
NCS P4 1B Byggeprogram (1)	Prosjekteringsgruppen	31.01.2023
NCS P5 X0 Byggeprogram (1)	Prosjekteringsgruppen	31.01.2023
NCS P6 C3-C4 Byggeprogram (1)	Prosjekteringsgruppen	31.01.2023
Delprosjekter		
DP_1B_IKM-IMU-FL_Status 15032023_Grunnlag for KS2	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023
DP_6B-6C_ØK-INNO-FL-FA_Status 15032023_Grunnlag for KS2	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
DP_C3-C4_HUMSAM-FL_Status 15032023_Grunnlag for KS2	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023
DP_F4-1_NV-IMA-FL-DRIFT_Status 15032023_Grunnlag for KS2	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023
DP_X0_HKP-FL_Status 15032023_Grunnlag for KS2	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Notater strukturerende forutsetninger		
1148703-A03000-0000-0000-AE1-400-70-001 Elkraft topologi	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03000-0000-0000-AE1-400-70-002 Prinsipp strømforsyning datahall	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03000-0000-0000-AE2-500-70-001 IKT topologi	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1B	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023

6B-C	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023
9B	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023
C3-C4	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023
F4-1	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023
X0	Prosjekteringsgruppen	15.03.2023
Designmanual		
DESIGNMANUAL	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Blågrønn konsept	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Bykoplinger	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Bynettverk	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Bytilbud	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Campusgulv	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Gangnettverk	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - HC-Parkering og stoppesteder kollektivtransport	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Kantsoner prinsippsnitt	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Kantsoner	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Konsept for belyningsplan	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Konsept for brøyteplan	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Mobilitet bilkjørsel	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Mobilitet kollektivtransport	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Rømning og innsats	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Sol og skyggestudier	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Sykkelnettverk	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Sykkelparkering	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Tiltak for tilgjengelighet	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Diagram - Veifinning	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Arealoversikter		
Areal og Rokade	Prosjekteringsgruppen	22.03.2023
NCS Arealtabeller	Prosjekteringsgruppen	
Faktaark kalkyle		
NCS_Faktaark_kalkyle_1B_20230305	Prosjekteringsgruppen	05.03.2023
NCS_Faktaark_kalkyle_6B_20230305	Prosjekteringsgruppen	05.03.2023
NCS_Faktaark_kalkyle_9b2_20230305	Prosjekteringsgruppen	05.03.2023
NCS_Faktaark_kalkyle_C3_C4_20230305	Prosjekteringsgruppen	05.03.2023
NCS_Faktaark_kalkyle_F41_20230305	Prosjekteringsgruppen	05.03.2023
NCS_Faktaark_kalkyle_X0_20230305	Prosjekteringsgruppen	05.03.2023
Geoteknikk		
G-not-013 F.4.1_rev01pdf	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
NCS P4 1B Byggeprogram (1)	Prosjekteringsgruppen	31.01.2023
NCS-H001-G-NO-00007 Geoteknisk vurdering Detaljregulering F41	Rambøll	25.01.2022
NCS-H001-G-NO-00008 Geoteknisk vurdering Detaljregulering 9B	Rambøll	25.01.2022

NCS-H001-G-RA-00001 Områdestabilitet delområde 1	Rambøll	10.01.2021
NCS-H001-G-RA-00003 Områdestabilitet delområde 3	Rambøll	26.01.2022
Miljø		
03-08-2021 versjon 1.2 Vare- og avfallslogistikk (4)	Statsbygg	03.08.2021
Byromsprinsipper	Trondheim kommune	13.01.2023
Miljøoppfølgingsplan NTNU Campussamling til KS2 i hht. Miljøprogram v2 - Tomt 9.B.2	Statsbygg	08.11.2022
Miljøoppfølgingsplan NTNU Campussamling til KS2 i hht. Miljøprogram v2 - Tomt C3-C4	Statsbygg	08.11.2022
Miljøoppfølgingsplan NTNU Campussamling til KS2 i hht. Miljøprogram v2 - Tomt F.4.1	Statsbygg	08.11.2022
Miljøoppfølgingsplan NTNU Campussamling til KS2 i hht. Miljøprogram v2 - Tomt 1B	Statsbygg	08.11.2022
Miljøoppfølgingsplan NTNU Campussamling til KS2 i hht. Miljøprogram v2 - Tomt 6B	Statsbygg	08.11.2022
Miljøoppfølgingsplan NTNU Campussamling til KS2 i hht. Miljøprogram v2 - Tomt XO	Statsbygg	08.11.2022
Miljøprogram NTNU CAMPUS versjon 2 - 30.09.2022 (1)	NTNU	30.09.2022
NCS-RIM-not 01-Breeam preanalyse	Prosjekteringsgruppen	27.02.2023
NCS-RIM-rap 01-Klimagassregnskap til KS2	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
NCS-RIM-rap-02-Energikonsept 3.0	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Infrastrukturprosjekt		
NOT-02-VA Overordnet VA_plan Delområde 1_rev02	Prosjekteringsgruppen	10.10.2022
NOT-04-VA Overordnet VA_plan Delområde 3_rev01	Prosjekteringsgruppen	26.10.2022
NOT-05-VA Overordnet VA_plan Delområde 2_rev2	Prosjekteringsgruppen	09.09.2022
NOT-10-VA Skisseprosjekt infrastruktur_rev02 (1)	Prosjekteringsgruppen	21.12.2022
NOT-11-VA Forprosjekt infrastruktur_rev00	Prosjekteringsgruppen	28.02.2022
Brukerutstyr		
1147803 NCS - Bygg og bukerutstyr matrise	Prosjekteringsgruppen	23.11.2022
1148703 1148704 NCS Notat Bygg og brukerstyrsmatrise	Prosjekteringsgruppen	12.01.2023
NCS - Basiskalkyle for komplett brukerstyr 28.2.2023	Prosjekteringsgruppen	20.02.2023
NCS-BUT-not--Notat BUT spesialarealer NV_IMU_IKM	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
NCS-BUT-not--Notat estimering av brukerstyr	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Digital samhandling		
NCS - Gjennomføringsplan Digital Samhandling v1.2.1	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
NCS - Vedlegg A til Gjennomføringsplan Digital Samhandling - Komponentkoder og systemkoder	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
NCS - Vedlegg B til Gjennomføringsplan Digital Samhandling - Detaljeringsgrad for komponenter	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
NTNU CS - Byggverkskoding - Revisjon 08	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-03-001.ifc		
Oppdragsbrev		
20220330 NTNU - oppgaver ifb. redefinering av prosjektet	KD	30.03.2022

20220330 Statsbygg - oppgaver ifb redefinering av prosjektet	KD	30.03.2022
20220701 Statsbygg - forprosjekt	KD	01.07.2022
20221022 NTNU og Statsbygg - videre retning for planlegging av synergi	KD	20.10.2022
Presentasjoner		
20230306 Oppstartsmøte_presentasjon byggeprogram	Statsbygg	06.03.2023
2023-05-15 NTNU presentasjon, møte med ekstern kvalitetssikrer	NTNU	15.05.2023
20230208 Statsbygg presentasjon oppstartsmøte KS2	Statsbygg	08.02.2023
23.04.20 Presentasjon arbeidsmøte - Areal	Statsbygg	20.04.2023
23.04.20 Presentasjon arbeidsmøte - Estimering	Statsbygg	20.04.2023
SB presentasjon vist i møtet 09.04.23	Statsbygg	09.04.2023
Prosjektutvikling		
20220525 Rapport - Redefinering av prosjektet	Statsbygg/NTNU	25.05.2022
20220919 Rapport rev.01 - Optimalisering Synergi 2	Statsbygg/NTNU	19.09.2022
Kalkyledokumenter		
Kalkyle BASIS til EKS 21.04.2023	Statsbygg	21.04.2023
Kalkyle Grunnarbeider til EKS 21.04.2023	Statsbygg	21.04.2023
Kalkyle Infrastruktur til EKS 21.04.2023	Statsbygg	21.04.2023
Kalkyle Utomhus til EKS 21.04.2023	Statsbygg	21.04.2023
Kap. 8	Statsbygg	
RIE kalkyleunderlag til EKS 21.04.2023	Statsbygg	21.04.2023
RIV kalkyleunderlag til EKS 21.04.2023	Statsbygg	21.04.2023
23.04.20_NCS Arealtabeller	Statsbygg	20.04.2023
Svar på avklaringsnotater		
23.04.14 NCS - Svar på notat 1 fra ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	14.04.2023
23.04.20_NCS Arealtabeller	Statsbygg	20.04.2023
2023.03.22 Svar på notat 1 fra ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	22.03.2022
23.04.20 NCS - Svar på notat 2 fra ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	20.04.2023
23.04.14 NCS - Svar på notat 3 fra ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	14.04.2023
Vedlegg 1 notat nr. 3 pkt. 1.1 tom 1.3	Statsbygg	14.04.2023
Vedlegg 2 Bemanningsplan 2024-2030	Statsbygg	14.04.2023
NCS - svar på notat 4 fra ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	26.04.2023
Vedlegg 1 Heimdal Videregående skole	Statsbygg	27.04.2022
Vedlegg 2 Cissi Klein Videregående skole	Statsbygg	17.01.2023
Vedlegg 3 SBs kontraktbestemmelser for totalentrepriser	Statsbygg	01.02.2023
Vedlegg 4 Statsbyggs Veileder for samspill 20.10.21	Statsbygg	20.10.2020
NCS Svar på notat 5 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	05.05.2023
NCS - Svar på notat 6 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	05.05.2023
NCS Svar på notat 7 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	15.05.2023
NCS Svar på notat 8 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	22.05.2023
NCS Svar på notat 9 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	22.05.2023

NCS Svar på notat 10 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	22.05.2023
NCS Svar på notat 11 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	16.05.2023
NCS - Svar på notat 12 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	16.05.2023
NCS Svar på notat 13 ekstern kvalitetssikrer	Statsbygg	16.05.2023
HIST Teknologibygget Akrinn		
Vedlegg 1 Kalkylerapport Akrinn prisnivå juli 2014		01.06.2023
Vedlegg 2 indeksjustering av kostnad		
Vedlegg 5.1.07 TP10035_P12430 Byggeprogram_fraDoffin	Statsbygg	07.02.2014
Vedlegg 5.1.10 HiST_tegninger revidert forprosjekt arkitekt 05.02.1014	Statsbygg	05.02.2014
Griegakademiet		
3-2.2 Tabeller A3 - Scala.pdf	Nordic office architecture, Norconsult	
1122001 - UiB Griegakademiet - kalkyledokument ved B4	Statsbygg	31.03.2023
Arealfordeling	Statsbygg	
Eksisterende forhold X0 (Fasader, planer og snitt)		
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-41-111	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-41-112	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-41-113	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-41-114	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0910-AA1-A-200-21-101	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-21-102	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1005-AA1-A-200-21-103	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-21-104	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-21-105	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-21-106	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-21-107	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-21-108	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-21-109	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-21-110	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-43-121	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-43-122	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-43-123	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Planer – LARK		
1148703-A00O00-0000-0000-AL1-L-700-12-001-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A00O00-0000-0000-AL1-L-700-12-002-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A00O00-0000-0000-AL1-L-700-12-003-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A00O00-0000-0000-AL1-L-700-12-004-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A00O00-0000-0000-AL1-L-700-12-005-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A00O00-0000-0000-AL1-L-700-12-006-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A00O00-0000-0000-AL1-L-700-12-007-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023

1148703-A03A12-0000-0000-AL1-L-700-11-001-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1050-AA1-A-200-21-205	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-0000-0000-AL1-L-700-11-001-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-0000-0000-AL1-L-700-11-001-3-01-C	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Planer - Tomt 1B		
1148703-A03A12-3710-0910-AA1-A-200-21-206	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-0910-AA1-A-200-22-301	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1010-AA1-A-200-21-201	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1010-AA1-A-200-22-302	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1020-AA1-A-200-21-202	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1020-AA1-A-200-22-303	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1030-AA1-A-200-21-203	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1030-AA1-A-200-22-304	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1040-AA1-A-200-21-204	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1040-AA1-A-200-22-305	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-1050-AA1-A-200-21-205	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Planer – Tomt 6B 6C		
1148703-A03B10-2840-1010-AA1-A-200-22-002	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1020-AA1-A-200-22-003	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1030-AA1-A-200-22-004	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1040-AA1-A-200-22-005	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1050-AA1-A-200-22-001	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1050-AA1-A-200-22-006	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1060-AA1-A-200-21-007	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1060-AA1-A-200-22-007	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-0910-AA1-A-200-21-001	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1010-AA1-A-200-21-002	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1020-AA1-A-200-21-003	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1030-AA1-A-200-21-004	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1040-AA1-A-200-21-005	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-1050-AA1-A-200-21-006	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Planer – Tomt 9.B.2		
1148703-A04I08-4500-0910-AA1-A-200-21-204	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-0910-AA1-A-200-22-301 (1)	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-0910-AA1-A-200-22-301	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-1010-AA1-A-200-21-201	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-1010-AA1-A-200-22-302	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-1020-AA1-A-200-21-202	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-1020-AA1-A-200-22-303	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-1030-AA1-A-200-21-203	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Planer – Tomt C3-C4		

Planer – Tomt X0		
1148703-A03C02-3010-0910-AA1-A-200-21-201	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-21-202	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1005-AA1-A-200-21-203	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-21-204	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1015-AA1-A-200-21-205	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1020-AA1-A-200-21-206	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1025-AA1-A-200-21-207	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1030-AA1-A-200-21-208	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1035-AA1-A-200-21-209	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1040-AA1-A-200-21-210	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-22-401	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-22-402	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1005-AA1-A-200-22-403	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1010-AA1-A-200-22-404	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1015-AA1-A-200-22-405	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1020-AA1-A-200-22-406	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1025-AA1-A-200-22-407	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1030-AA1-A-200-22-408	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1035-AA1-A-200-22-409	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1040-AA1-A-200-22-410	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-70-300	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-70-301	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-70-302	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-70-303	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-70-304	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-70-305	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-1000-AA1-A-200-70-306	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Snitt Tomt 1B		
1148703-A03A12-3710-0000-AA1-A-200-43-211	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-0000-AA1-A-200-43-212	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Snitt Tomt 6B 6C		
1148703-A03B10-2840-0000-AA1-A-200-43-003	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03B10-2840-0000-AA1-A-200-43-004	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Snitt Tomt 9.2.B		
1148703-A04I08-4500-0000-AA1-A-200-43-211	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-0000-AA1-A-200-43-212	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Snitt Tomt C3-C4		
1148703-A03C16-3330-0000-AA1-A-200-43-001	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C16-3330-0000-AA1-A-200-43-002	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C16-3330-0000-AA1-A-200-43-003	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023

Snitt Tomt F.4.1		
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-43-001-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-43-002-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-43-003-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-43-004-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-43-005-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-43-006-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Snitt Tomt X0		
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-43-221	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-43-222	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-43-223	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Fasader tomt 1B		
1148703-A03A12-3710-0000-AA1-A-200-41-207	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-0000-AA1-A-200-41-208	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03A12-3710-0000-AA1-A-200-41-210	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Fasader Tomt 6B 6C		
1148703-AO3B10-2840-0000-AA1-A-200-41-005	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3B10-2840-0000-AA1-A-200-41-006	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3B10-2840-0000-AA1-A-200-41-007	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3B10-2840-0000-AA1-A-200-41-008	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Fasader Tomt 9.2.B		
1148703-A04I08-4500-0000-AA1-A-200-41-207	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-0000-AA1-A-200-41-208	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-0000-AA1-A-200-41-209	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A04I08-4500-0000-AA1-A-200-41-210	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Fasader Tomt C3-C4		
1148703-A03C16-3330-0000-AA1-A-200-41-001	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C16-3330-0000-AA1-A-200-41-002	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Fasader Tomt F.4.1		
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-41-001-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-41-002-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-41-003-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-AO3C24-3390-0000-AA1-A-200-41-004-	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Fasader Tomt X0		
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-41-211	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-41-212	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-41-213	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1148703-A03C02-3010-0000-AA1-A-200-41-214	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Illustrasjoner		
1B_3D-view_Høyskoleparken_status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
1B_3D-view_Klæbuveien_status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023

1B_3D-view_Vollabakken_status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
6B-6C_3D-view_entre etasje01_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
6B-6C_3D-view_fra bro6b_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
6B-6C_3D-view_fra forplass_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
6B-6C_3D-view_fra park2_Status 28.02.2023 (5)	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
6B-6C_3D-view_fra gløshaugen_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
6B-6C_3D-view_fra park_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
6B-6C_3D-view_handelshoyskolen_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
6B-6C_3D-view_klaebuvei_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
9B1-2_3D-view_Adkomst_fra_nord_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
9B1-2_3D-view_Illustrasjon_fra_gangsti_sør_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
9B1-2_3D-view_Illustrasjon_fra_logistikkgård_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
9B1-2_3D-view_Illustrasjon_fra_sør_vest_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
C3-C4_3D-view_Sem Sælandsvei_28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
C3-C4_3D-view_Utsyn fra kantine_28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
C3-C4_3D-view_Vannkraft plass_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
F4-1_3D-view_fra Høgskoleringen_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
F4-1_3D-view_fra Realfagsbygget_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
F4-1_3D-view_fra Realfagsbygget_Status 28.02.2023	Prosjekteringsgruppen	28.02.2023
Annet		
2022.08.24 Dimensjoneringsforutsetninger for programmering	Statsbygg	24.08.2022
20230310 LESEVEILEDNING prosjektmateriale	Statsbygg	10.03.2023
20230329 Forsendelsesbrev	Statsbygg	29.03.2023
Bilag 1 - Basisprosjekt v04	Statsbygg	05.11.2021
Bilag 2 - NTNU campussamling Synergi 2	Statsbygg	19.09.2022
Bilag 3 redefinering	Statsbygg	25.05.2022
NCS_Dokumentleveranseplan H001_20230329	Statsbygg	29.03.2023