

Politidirektoratet
Postboks 2090 Vika
0125 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
25/6320 - IKN

Dato
27.01.2026

Supplerende tildelingsbrev nr. 2 – Etablering av ny politistasjon i Vest-Lofoten, Leknes

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2026 til Politidirektoratet (POD) av 19. desember 2026 og til tidligere supplerende tildelingsbrev.

Supplerende tildelingsbrev nr:	2
Oppdrag:	Etablering av ny politistasjon i Vest-Lofoten, Leknes
Frist for tilbakemelding:	Tertialrapporter og årsrapport
Budsjettkapittel, post og evt. Prosjektnummer:	Kap. 440, 2445

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Statsbyggs oversendelse av forprosjekt-rapport for Vest-Lofoten, Leknes politistasjon 24.10.2025.

1. INNLEDNING

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at det skal igangsettes bygging av ny politistasjon i Leknes som et brukerfinansiert statlig byggeprosjekt (kurantprosjekt).

Nordland politidistrikt leier i dag lokaler til Vest-Lofoten politistasjon i Leknes i det private markedet. Lokalene som brukes i dag, bærer preg av å ikke være tilpasset

politiets eller publikums behov. Lokalene er i svært dårlig forfatning, uten nødvendige funksjonsarealer, og det er også utfordringer knyttet til sikkerhet og logistikk.

2. OPPDRAG

Justis- og beredskapsdepartementet ber POD om å gjennomføre etablering av ny politistasjon i Vest-Lofoten, Leknes på bakgrunn av ovennevnte grunnlagsdokumentasjon, hvor det bl.a. fremgår at prosjektet har en styringsramme (P50) på 133 mill. kroner (kroneverdi pr. 15.06.2025).

Departementet delegerer det helhetlige prosjekteierskapet for gjennomføringen til POD. JD legger til grunn at POD styrer prosjektutviklingen på en hensiktsmessig måte, som best mulig ivaretar den samlede langsiktige oppgaveløsningen for politiet.

Utgifter til bygging dekkes innenfor gjeldende bevilgninger på kap. 2445 Statsbygg og tilhørende fullmakter. Fremtidig husleie og alle øvrige brukerkostnader dekkes innenfor gjeldende bevilgning på kap. 440, post 01.

3. ROLLER OG ORGANISERING

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementets overordnede ansvar for byggeprosjekter som settes i gang på departementets område fremgår av Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt i kgl. res. 20. januar 2012 og sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017.

Politidirektoratet

POD er prosjekteier og skal fastsette mål og rammer for oppdraget, og fatte beslutninger om eventuelle endringer i omfang og innhold. Departementet legger til grunn at POD i sitt oppdragsbrev til Statsbygg tydeliggjør hvilke leveranser som ivaretas av POD og hvilke som ivaretas av Statsbygg, og at grensesnitthåndtering mellom f.eks. byggeprosjekt og brukerstyr håndteres på en god måte. Departementet forutsetter at POD har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta sin rolle i gjennomføringsfasen.

Statsbygg

Statsbygg skal være byggherre og gjennomfører oppdraget etter de målene og rammene som fastsettes av POD.

4. RAPPORTERING OG FREMDRIFT

Departementet ber om at POD rapporterer på status for fremdrift og eventuelle avvik for prosjektet i den ordinære tertialrapporteringen. I tillegg ber JD om at årsrapporten inneholder en kort omtale av status i prosjektet.

Med hilsen

Anette Thoresen
Fung. avdelingsdirektør

Ingvild Dyrstad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Kopi: DFD, Statsbygg, Riksrevisjonen