

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref
25/5903-

Dato
21. november 2025

Oppdatert rundskriv 108 Statens Oppdater rundskriv 108 Statens prosjektmodell

Vedlagt er oppdatert rundskriv *108 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten*. Rundskrivet erstatter rundskriv 108/2023 med likelydende tittel.

Endringen omfatter innføring av styringsmål for byggeprosjekter, og innebærer en tydeliggjøring for departementene, Statsbygg og brukerne at det er samme krav til kostnadsstyring for byggeprosjekter som for andre prosjekter.

Det innføres også krav om endringslogg fra konseptvalget og frem til oppstart forprosjekt (OFP), der hovedhensikten er å forklare større endringer fra regjeringens konseptvalg. Hensikten er å få bedre beskrivelser av hvordan prosjektet har utviklet seg i avklaringsfasen og betydningen av prinsipielle valg som er tatt i dette arbeidet. Innføring av endringslogg i denne fasen kan over tid gi bedre informasjon om hvilke typer avklaringer og valg som ofte gjøres i denne fasen, og også synliggjøre om det er gjentakende forbedringsområder i kostnadsestimatene i konseptvalgfase vi bør ta tak i.

Med denne bakgrunn er det gjort følgende konkrete endringer sammenlignet med rundskriv 108/2023:

Kap. 5.8, 7, 8.1 og 8.4 er endret:

- Kap. 5.8: Siste avsnitt er oppdatert for å ivareta endring beskrevet over, samt noe språklig forenkling. Fotnote 5 er flyttet hit fra kap. 8.1.
- Kap. 7: Avsnitt 2 og 3 er oppdatert for å ivareta endring beskrevet over, samt noe språklig forenkling.
- Kap. 8.1: Avsnitt 2 er oppdatert for å ivareta endring beskrevet over. Fotnoten er flyttet til kap. 5.8.
- Kap. 8.4: I andre setning i første avsnitt er egen spesifikasjon for byggeprosjekter fjernet.

I tillegg er det lagt til alternativ tekst på Figur 4.1 og 4.2 for å bedre tilgjengeligheten på dokumentet ved publisering på nett.

Nytt rundskriv trer i kraft umiddelbart. Det innebærer at det f.o.m. denne dato skal det etableres endringslogg ved oppstart av avklaringsfase, og det skal fastsettes styringsmål ved oppstart forprosjekt.

Vi ber alle departementer sørge for at informasjon om oppdatert rundskriv videreformidles til underliggende virksomheter. Nettsiden om statens prosjektmodell på regjeringen.no oppdateres også med denne informasjonen.

Med hilsen

Silje Gamstøbakk (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ingvild Melvær Hanssen
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

Rundskriv 108/2025 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten

Adresseliste

Arbeids- og inkluderingsdepartementet	Postboks 8019 Dep	0030	OSLO
Barne- og familiedepartementet	Postboks 8036 Dep	0030	OSLO
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet	Postboks 8112 Dep	0032	OSLO
Energidepartementet	Postboks 8148 Dep	0033	OSLO
Forsvarsdepartementet	Postboks 8126 Dep	0032	OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet	Postboks 8011 Dep	0030	OSLO
Justis- og beredskapsdepartementet	Postboks 8005 Dep	0030	OSLO
Klima- og miljødepartementet	Postboks 8013 Dep	0030	OSLO
Kommunal- og distriktsdepartementet	Postboks 8112 Dep	0032	OSLO
Kultur- og likestillingsdepartementet	Postboks 8030 Dep	0030	OSLO
Kunnskapsdepartementet	Postboks 8119 Dep	0032	OSLO
Landbruks- og matdepartementet	Postboks 8007 Dep	0030	OSLO
Nærings- og fiskeridepartementet	Postboks 8090 Dep	0032	OSLO
Samferdselsdepartementet	Postboks 8010 Dep	0030	OSLO
Statsministerens kontor	Postboks 8001 Dep	0030	OSLO
Utenriksdepartementet	Postboks 8114 Dep	0032	OSLO

Kopi

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Rikrevisjonen