

## Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029

### Spørsmål 12

Det bes om en oversikt over hvilke 11 riksvegprosjekt som ikke er startet opp som planlagt i perioden 2014-2017.

### **Svar:**

Dette er de 11 prosjektene det vises til i meldingen:

1. E16 Herbergåsen – Nybakk: Prosjektet hadde ikke vedtatt reguleringsplan. Stor kostnadsøkning tilsa dessuten ny vurdering i forbindelse med NTP 2018-2029.
2. E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum: Vedtatt reguleringsplan og lokalpolitiske vedtak om opplegg for bompengefinansiering forelå. Vedtaket til Jevnaker kommune var imidlertid ikke i tråd med gjeldende retningslinjer og føringer for bompengefinansiering, noe som førte til behov for lokalpolitisk behandling før KS2 kunne startes opp.
3. Rv 23 Oslofjordforbindelsen, ekstra tunnellop: Vedtatt reguleringsplan forelå, men det var ikke avklart om det skal bygges bru eller nytt tunnellop. Dette blir avklart gjennom pågående KVU/KS1-prosess for kryssing av Oslofjorden.
4. E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra: Prosjektet hadde ikke vedtatte reguleringsplaner for hele strekningen.
5. E39 Ørskogfjellet, krabbefelt: Prosjektet hadde vedtatt reguleringsplan, men det ble likevel ikke funnet rom for å prioritere statlige midler til anleggsstart i 2017.
6. E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelene, ekstra tunnellop: Behovet er ikke så stort som lagt til grunn i NTP 2014-2023 pga. lavere trafikk enn tidligere forutsatt. Prosjektet manglet dessuten nødvendige planavklaringer da valg av løsning forutsettes avklart gjennom planlegging av en ny Ringveg øst for Bergen.
7. Rv 3 Østerdalen: Prosjektet som omfatter flere delstrekninger, hadde ikke vedtatte reguleringsplaner.
8. E136 Oppland grense – Rødstøl, krabbefelt: Prosjektet hadde ikke vedtatt reguleringsplan. Stor kostnadsøkning tilsa dessuten ny vurdering i forbindelse med NTP 2018-2029.
9. E6 Selli – Asp: Prosjektet hadde vedtatt reguleringsplan, men stor kostnadsøkning tilsa ny vurdering i forbindelse med NTP 2018-2029.
10. E6 Kråkmofjellet sør: Prosjektet hadde ikke vedtatt reguleringsplan.
11. E6 Omlegging forbi Ballangen sentrum: Prosjektet har vedtatt reguleringsplan.