

Framdriftsplan ordinære byggeprosjekter

Konseptvalgfase - KVU/KS1

KVU/KS1	13-26 mnd
Eventuelle tilleggsutredninger	0-6 mnd
KS1 vedtak i regjeringen	2-6 mnd
Estimat samlet tidsforbruk	1,5-2,5 år

Planfase

Planprogram/høring/fastsetting	7-12 mnd
Utarbeide reguleringsforslag med KU	24 -36 mnd
Planforslag til offentlig ettersyn / høring / stadfesting	6-12 mnd
Estimat samlet tidsforbruk	3 - 5 år

Prosjektering og bygging

Forprosjektfase

Skisse- og forprosjekt	1-2 år
Event. ark.konk	1 år

KS2 vedtak i Stortinget

3-6 mnd

Gjennomføringsfasen

Detaljprosjekt	1-1,5 år
Byggefase	
Riving	2 år
Nybygg	2,5-3,5 år