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Spørsmål nr. 298 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad 

Jeg viser til skriftlig spørsmål 01.12.14 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad: 

"I prop. l 06 S (2013-201 4) Jordbruksoppgjøret 2014 fremhever statsråden arbeidet med ny 
IKT-plattform for produksjonstilskudd (eStil) som ett av de ti viktigste forenklingstiltakene. I 
Prop. 28 S (2014-2015) fremgår det at statsråden ikke er kommet skikkelig i gang med 
arbeidet og at fremdrifta i prosjektet er usikker. Hvilke faktorer forsinker prosjektet og når er 
beste anslag på ferdigstillelse?" 

Ved jordbruksoppgjøret 2014 ble det avsatt midler til å starte arbeidet med ny IKT-plattform 
for produksjonstilskudd (eStil). Landbruksdirektoratet startet arbeidet høsten 2014, og ny 
løsning vil etter planen tas i bruk sommeren 2017. Ny løsning skal gi bedre driftssikkerhet og 
økt effektivitet i forvaltningen. Dette vil også kunne gi en mer brukervennlig forvaltning. 

På grunn av at sentrale elementer i regelverket skal utredes fram til jordbruksoppgjøret 2015, 
er det ikke satt i gang utvikling i 2014, men øvrige forberedelser går som planlagt. 
Kostnadsanslag for prosjektet er ikke endret, men kostnadene vil forskyve seg mellom 
kalenderår, slik som omtalt i Prop. 28 S (2014-2015). Planlagt dato for ferdigstillelse av 
prosjektet er heller ikke endret. 
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