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Sammendrag 

Hensikten med dette prosjektet er å formidle erfaringer fra nylig sammenslåtte kommuner til 

kommuner som slås sammen fra 2020, med vekt på hvordan kommunene har arbeidet med 

måloppnåelse, på hvilke gevinstområder og når gevinster eventuelt er blitt realisert.  

Stortinget har sluttet seg til følgende mål for kommunereformen: gode og likeverdige tjenester til 

innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste 

kommuner og styrket lokaldemokrati. Disse målene er rimelig sammenfallende med de gevinstene 

kommunene har vært opptatt av, men skiller seg noe ved at myndighetene er mer opptatt av 

kommunene som samfunnsutvikler, og kommunene er mer opptatt av lokale enkeltsaker. 

Gevinster 

Gode og likeverdige tjenester er, direkte og indirekte, det sentrale målet for kommunenes virksomhet, 

og for kommunereformen. Alle kommunene rapporterer at tjenestetilbudet til innbyggerne er styrket. 

Det er vanskelig å isolere virkningene på tjenestetilbudet av kommunesammenslåinger, ettersom det 

er få år siden kommunene ble slått sammen, og mange påvirkningsfaktorer endres samtidig. Om en 

legger til grunn at styrket økonomi tas ut i styrket tjenesteproduksjon, kan økonomiske besparelser 

benyttes som indikator på styrket kvalitet eller økt omfang av kommunale tjenester. På samme måten 

er det en rimelig klar sammenheng mellom økt kompetanse og kvalitet i tjenestene. 

Vi har funnet signifikante besparelser i administrasjonskostnadene i én av sammenslåingene, og 

tydelige indikasjoner på besparelser i de to andre. Alle kommuner har rapportert om økonomisk 

effektivisering med reduksjoner i antall politikere og restrukturering og nedbemanning av 

administrasjon. Kommunene melder også at de har større økonomisk robusthet, og særlig gjelder dette 

de minste kommunene som også har hatt de største økonomiske utfordringene. Ettersom vi finner 

overbevisende indikasjoner på at kommunesammenslåingene har frigjort økonomiske ressurser, er det 

også god grunn til å tro at kvalitet og/eller kvantitet i tjenestene er høyere enn de ville vært uten 

kommunesammenslåingene. Det er også rimelig å forvente at tilbudet er blitt mer likeverdig, i den 

forstand at forskjeller mellom flere kommuner reduseres når de slår seg sammen. 

Sammenslåingene har generelt økt mengde og bredde i kompetansebasen. Større fagmiljøer og bedre 

økonomi har også gjort det mulig å lyse ut flere hele stillinger, som igjen trekker til seg flere og mer 

kompetente søkere og ytterligere styrket fagmiljø. Alle de tre kommunesammenslåingene viser til 

forsterkede fagmiljø, og spesielt gjelder dette de mindre kommunene som slo seg sammen med større 

kommuner.  

De minste kommunene nevnte at de hadde problemer med habilitet, og kommunene rapporterer at 

habilitetsproblemene er redusert etter sammenslåingene. Sammenslåinger reduserer utfordringene 

med doble roller og personlige bindinger mellom beslutningstakere og innbyggere, og vil på den måten 

styrke lokaldemokratiet.  

Vi finner at sammenslåingene har gitt de nye kommunene rom for tiltrengt omorganisering i 

organisasjonen. Kommunene hadde underliggende behov for omstillinger, og de så et momentum for 

å gjøre store endringer.   
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Alle kommunene nevner at tilgang til større arealer har vært en gevinst, med økt tilgang til nærings-, 

bolig- og fritidsområder. Dette gir mulighet for å planlegge og utnytte kommunens areal på en annen 

måte, for eksempel i kommuneplanenes arealdeler.  

En del gevinster er knyttet til enkeltsatsinger, som ikke er like aktuelle å generalisere. Fastlands-

forbindelsen var en gevinst for Bjarkøy. Men det er ikke gitt at bruforbindelsen ga netto nytte for 

samfunnet, da skulle den vært bygget uavhengig av forutsetningen om kommunesammenslåing med 

Harstad. Inderøy fikk lavere arbeidsgiveravgift. Dette er en type gevinst som først og fremst omfordeler 

skatteinntekter, og er ikke nødvendigvis en netto gevinst for samfunnet. En del andre gevinster nevnes, 

som bredbåndsutbygging og digitale løft. Med økt vekt på digitalisering er dette kanskje noe som er 

naturlig å fokusere på også i framtidige sammenslåinger. Det er vanskelig å være sikre på at slike 

enkeltsatsinger ikke ville skjedd uansett, men det er likevel mer kostnadseffektivt å bygge IKT-systemer 

i en stor kommune enn for hver enkelt kommune parallelt. Enkeltstående eksempler med avtaler om 

lokalisering og bevaring av tjenesteproduksjonen og redusert arbeidsgiveravgift kan betraktes som 

gevinster for den enkelte kommunen oppnådd gjennom forhandlingene, men ikke nødvendigvis for 

samfunnet. 

Tidsfaktor  

Innsparinger i administrasjonsutgifter, bedret kompetansetilgang og mindre habilitetsproblemer vil 

være mulig å realisere like etter sammenslåing. Men virkningene av disse for tjenestetilbudet og 

demokratiet, altså selve gevinstene, vil komme over tid, og krever økonometriske metoder og 

tidsserier for å identifisere. De ønskede virkningene på tjenesteproduksjonen og innbyggernes velferd 

vil også avhenge av at kommunene utnytter potensialene og arbeider for å realisere gevinstene.  

Vi ser at administrasjonskostnadene går ned like etter sammenslåing. Antallet politikere reduseres 

umiddelbart, mens administrasjonen trappes gjerne ned mer gradvis siden kommunene gjerne legger 

opp til naturlig avgang. Kompetansebasen vil øke umiddelbart etter sammenslåingen, og fagmiljøene 

kan styrkes videre over tid som følge av at stillingene blir mer attraktive. Realisering av gevinster krever 

imidlertid at kommunene utnytter den økte kompetansebasen aktivt. Habilitetsutfordringene vil 

reduseres raskt etter omorganiseringen av kommunen, forutsatt at den nye kommunen bevisst 

benytter mulighetene som ligger i tilgang til en større populasjon i ulike verv og stillinger.  

Anbefalinger 

➢ Vi anbefaler at alle kommunene som nylig har slått seg sammen, eller skal gjøre det senere, 

utarbeider en nullpunktmåling og en gevinstrealiseringsplan for hvilke gevinster som skal tas ut og 

hvordan.  

Kommunene har i varierende grad tydeliggjort formålene med sammenslåingen. Mange av gevinstene 

kommunene rapporterer var ikke konkretisert på forhånd, og utilstrekkelig planlegging har vært til 

hinder for å realisere gevinster. Det er grunn til å tro at bedre planlegging ville gitt større gevinster.  

➢ Vi anbefaler en evaluering av bruken av nullpunktmålinger og gevinstrealiseringsplaner i 

kommunene som slås sammen i 2020.  

Dersom tilgjengelige gevinstrealiseringsverktøy ikke treffer kommunenes behov godt nok, bør 

verktøyene forbedres slik at kommunene har praktisk nyttige verktøy for å etablere nødvendige 

gjennomføringsplaner.  
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➢ Vi anbefaler kommunene å legge stor vekt på å sikre at planene er realistiske og at intensjons- og 

samarbeidsavtalene ikke lover mer enn den nye kommunen kan innfri. 

Et gjennomgående tema er at planene må være realistiske. I iveren etter å skape et politisk grunnlag 

og flertall i befolkningen, må en ikke overselge budskapet. Kommunene rapporterer både om at tidlig 

planlegging og realistiske planer er svært viktig for en vellykket sammenslåing, og negative erfaringer 

med uheldige bindinger til lokalisering og opprettholdelse av tjenester. Avtalene må være realistiske 

både med hensyn til gevinster og kostnader, og en må være tydelig på hvilke resultater en kan forvente 

de første årene. Tjenesteproduksjonen endrer seg over årene, og intensjonsavtaler som legger føringer 

på lokalisering kan miste gyldighet over tid.  

➢ Det er viktig å sikre sterk forankring i befolkningen før en sammenslåing eventuelt vedtas. 

Det er rimelig å forvente at større forankring i befolkningen gjør det enklere både å få til gode og 

realistiske avtaler før sammenslåing og å samarbeide etterpå. Den ulike forankringen i befolkningen 

kan ha hatt betydning for hvor vellykket gjennomføringen av kommunesammenslåingen og senere 

realisering av gevinster har vært i kommunene vi har sett på. Svak forankring kan føre til mindre 

realistiske planer, mens god forankring gjør at en kan være tydeligere også på ulempene og fordelings-

virkningene som følger av sammenslåingen.  

➢ Kommunene må være tydelige på hvordan personalkostnadene skal reduseres når økonomiske 

besparelser ligger inne i planene. 

Hoveddelen av kommunenes variable kostnader er knyttet til lønn. Dermed ligger det største 

innsparingspotensialet i effektivisering av stillinger. Dersom frivillig avgang er en forutsetning for 

sammenslåingen bør det legges en strategisk plan for mulig kompetanseutvikling samt naturlig avgang 

som sikrer kommunens langsiktige behov. 

➢ Det er viktig å sikre sterk forankring i kommuneorganisasjonen.  

Vi ser at god forankring i administrasjonen henger sammen med større realisme i planleggingen. 

Kommunene har gode erfaringer med tidlig involvering av de ansatte i kommunen og bruk av interne 

ressurser i prosjektorganiseringen, som grunnlag for å lykkes med en god omstillingsavtale. Det er 

viktig å være tydelig på hva de ansatte kan forvente med hensyn til hvilke funksjoner og arbeidsplasser 

som skal legges ned og endres.  

➢ Vi anbefaler at det settes av god tid for å planlegge omorganiseringen, og at den nye kommunen 

sikrer gevinstrealisering med nullpunktmåling og utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan. 

Kommunene framhevet fordeler ved å avklare prosjektorganiseringen tidlig, med avklaring av vilkår 

for ansatte og hvordan de ulikt organiserte kommunene skal harmoniseres. Erfaringer har vist at kort 

tid mellom vedtak om sammenslåing og gjennomføring kan gi for lite ressurser til prosjektarbeidet, når 

andre oppgaver samtidig skal gå som normalt. 
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1 Innledning og bakgrunn 

Den 1. januar 2020 slås 109 kommuner sammen til 43. Dette er en del av kommunereformen som ble 

igangsatt i 2014. Etter dette vil antallet kommuner i Norge være redusert fra 428 til 356. Det er en 

utfordring for både kommuner og statlige myndigheter å vurdere de faktiske gevinstene som reformen 

medfører. Av regjeringens målsettinger leser vi at det på nasjonalt nivå forventes at tjenestetilbudet 

vil bli bedre og mer likeverdig over hele landet, som følge av at de større kommunene samlet sett vil 

ha bedre kapasitet og kompetanse. Videre forventes det at kommunenes ressursbruk vil bli mer 

effektiv innenfor gitte økonomiske rammer, og at lokaldemokratiet vil styrkes som følge av reduserte 

habilitetsproblemer, spesielt i mindre kommuner.  

Det er godt begrunnede hypoteser for at sammenslåinger av kommuner samlet sett vil gi slike 

virkninger. Utnyttelse av stordriftsfordeler i administrasjon og ledelse forventes å frigjøre ressurser til 

å styrke kommunenes kjerneoppgaver, og flere undersøkelser viser at større kommuner har høyere 

kompetanse og bedre evne til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft enn mindre kommuner (Meld. St. 

14 (2014-2015), SØF 2017). Økt kompetanse og stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen gir grunnlag 

for mer effektiv ressursbruk i oppgaveløsingen, som kan øke kapasitet og kvalitet på tjenestene eller 

frigjøre ressurser til andre tjenesteområder.  

Samtidig må kommunene ha et bevisst forhold til potensialet som ligger i sammenslåingene og følge 

opp disse aktivt for å sikre at de mulige gevinstene realiseres, enten dette gjelder effektivisering eller 

høyere kvalitet. Erfaringer fra sammenslåtte kommuner kan være nyttige for kommende 

sammenslåinger.  

Hensikten med dette prosjektet er å synliggjøre positive og negative erfaringer fra arbeidet med å 

realisere gevinster i tidligere sammenslåinger. Analyser av gjennomførte sammenslåinger skal være 

grunnlag for eventuelle læringspunkter for kommuner som slås sammen fra 2020 og fremover. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å få belyst hvordan kommunene har jobbet med 

måloppnåelse og gevinstrealisering, på hvilke områder gevinster eventuelt er realisert og når det ble 

mulig å se gevinster av sammenslåingen.  

Kommunene sitter selv med best kompetanse på tolkninger av hvordan gevinstene har oppstått og 

hvilke prosesser som virker i det enkelte tilfellet, og hva som eventuelt har hindret realisering av 

identifisert gevinstmål. Vi har innhentet erfaringer fra tre kommunesammenslåinger: Inderøy, Harstad 

og Sandefjord, som var nye kommuner fra henholdsvis 2012, 2013 og 2017. Intervjuer, 

dokumentstudier og statistiske analyser gir til sammen et kunnskapsgrunnlag for råd til gevinst-

realisering i kommende sammenslåinger.  
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2 Metode 

2.1 Utvalg av kommuner 

Siden 2012 er det gjennomført sju kommunesammenslåinger (før dette var den forrige nye 

Kristiansund i 2008). Av disse sju sammenslåingene har vi valgt å fokusere på tre nye kommuner: 

Inderøy (tidligere Mosvik og Inderøy), Harstad (tidligere Bjarkøy og Harstad) og Sandefjord (tidligere 

Andebu, Stokke og Sandefjord), se Tabell 2.1.  

Tabell 2.1 Kommunesammenslåinger siden 2012 

Ny kommune Fylke Kommuner før 

sammenslåing 

Andel befolkning 

før sammenslåing 

Befolkning  

  

Inderøy 

Ny i 2012 

Trøndelag 1729 Inderøy 

1723 Mosvik 

88 % 

12 % 

6 717 

Harstad  

Ny i 2013 

Nordland 1901 Harstad 

1915 Bjarkøy 

98 % 

2 % 

24 291 

Sandefjord  

Ny i 2017 

Vestfold 0706 Sandefjord 

0719 Andebu 

0720 Stokke 

85 % 

11 % 

4 % 

61 573 

 

Kommunene vi analyserer er valgt etter følgende kriterier:  

• Sammenslåingsår: De nye kommunene bør ha lengst mulig erfaringsgrunnlag 

• Geografisk spredning: Kommunene bør dekke ulike deler av landet 

• Spredning i størrelse: Kommunene bør representere ulike størrelser 

• Spredning i antall kommuner som inngår i sammenslåingen: Kommunene bør representere 

sammenslåinger med både to og flere kommuner  

De tre kommunesammenslåingene representerer tre forskjellige fylker, kommunene har lengst 

erfaring etter 2-7 år siden sammenslåing, de er av relativt ulik størrelse, og representerer sammen-

slåing av to og tre kommuner.  

De siste fire kommunesammenslåingene etter 2012 (Larvik, Holmestrand, Færder og Indre Fosen) 

dekkes geografisk av de tre første kommunene (de ligger i Trøndelag og Vestfold), de befinner seg 

innenfor spennet av de samme kommunestørrelsene som de tre sammenslåingene, og de er alle 

sammenslåinger av to kommuner. De fire kommunene ble etablert i 2018, noe som begrenser 

erfaringsgrunnlaget etter sammenslåing.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  9  R A P P O R T  

 

Figur 2.1 Befolkning i valgte case (rødt) og andre kommuner som er slått sammen etter 2012, sammenslåingsår 

i parentes 

 

2.2 Litteraturgjennomgang 

Vi har kartlagt og gjennomgått relevant dokumentasjon for de syv kommunene som besluttet 

sammenslåing til de tre nye. Kommunesammenslåingene har ulik motivasjon, og de har i liten eller 

ingen grad brukt standardiserte maler for struktur og prosess fra tidspunkt for sonderinger til 

sammenslåing ble effektuert. Dette har gitt en individuell tilnærming for hver enkelt kommune, med 

tilhørende variasjon i hvilke dokumenter vi har funnet relevante. Dokumentene kan grovt sorteres i to 

kategorier:  

• Forberedende dokumentasjon: Informasjon som er utarbeidet i forkant av sammenslåingen og 

som regulerer og avklarer eller formidler forholdet mellom partene, herunder saksforberedende 

dokumenter, intensjonsavtaler/planer og annen dokumentasjon om beslutninger som er fattet.  

• Erfaringsbasert dokumentasjon: Informasjon om partenes arbeid og intensjoner forut for 

sammenslåingen, basert på skriftlige eller muntlige kilder i etterkant. Dette omfatter rapporter, 

presentasjoner og andre dokumenter utarbeidet fra kommunen selv, departement og mer 

uavhengige tredjeparter. 

Dokumentene har vært grunnlag for våre vurderinger av hvordan kommunene har arbeidet med 

realisering av gevinster før sammenslåing, og utfyller informasjonen i intensjonsavtalene, som kan 

være vage eller ikke-eksisterende. I egne politiske beslutningsdokumenter kan den enkelte kommune 

ha formulert forventninger til gevinster som avviker fra intensjonsavtalene. Erfaringsbaserte 

dokumenter kan også inneholde noe informasjon om utviklingen i etterkant av sammenslåingen. Vi 

har også benyttet oss av gjennomførte eksterne utredninger.1  

 

1 Særlig er informasjon hentet fra Telemarksforsking (2010) og KPMG (2002) 
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2.3 Intervjuer 

Det er gjennomført workshops med alle de tre nye kommunene og oppfølgende enkeltsamtaler. 

Representantene fra kommunene har, eller har hatt, følgende funksjoner: to ordførere, tre rådmenn, 

én prosjektleder, én tillitsvalgt og seks som arbeider innen økonomi-, personal- og stabsfunksjoner. 

Det var i stor grad opp til kommunene selv å samle ressurspersoner de mente er og har vært sentrale 

for sammenslåingene, under veiledning fra Menon og Vivento. Dette ga et utvalg i kommunene som 

til sammen hadde godt innblikk i prosessen før, under og etter sammenslåingen, fra flere ulike 

perspektiver (se oversikt i Vedlegg 2).  

Alle som ble intervjuet fikk oversendt materiale i forkant av intervjuet, med problemstillingene som 

skulle diskuteres, og mål og gevinster som ble identifisert som del av dokumentgjennomgangen. 

Intervjuene ble fasilitert, innledet og dokumentert av Menon og Vivento. Alle de intervjuede fikk 

tilsendt referater i etterkant, med mulighet til å kommentere disse. 

Intervjuene ble gjennomført i et semistrukturert format. Kommunene fikk oversendt en intervjuguide 

i forkant, med tema inndelt etter «konseptfasen», «planleggingsfasen», «gjennomføringsfasen» og 

«avslutning og realisering». Vi stilte hovedsakelig åpne spørsmål for å sikre at deltakerne kunne 

komme med innspill de kom på underveis. I tillegg benyttet vi en sjekkliste med spørsmål som sikret 

at vi dekket alle sentrale deler av prosjektet.  

Følgende hovedtema ble belyst: 

• Motivasjon og prosesser i forkant av sammenslåingen 

• Gevinster og mål på gevinster som ble identifisert som del av dokumentgjennomgangen 

• Forventede gevinster av sammenslåingen 

• Hvordan eller i hvilken grad det ble lagt gevinstrealiseringsplaner i kommunen 

• Hvordan gevinstrealiseringsplanene ble fulgt opp etter at sammenslåingen var iverksatt 

• Hva som har fungert godt og mindre godt  

• Hvilke erfaringer som kan deles med andre kommuner som skal slå seg sammen og som de tar 

videre per i dag  

Vi intervjuet også to representanter fra pressen, for å sikre bredere dekning av befolkningens syn på 

prosessene, i tillegg til kommunenes politikere og administrasjon.  

2.4 Statistiske og økonometriske analyser av gevinster 

Informasjon fra litteraturgjennomgangen og intervjuer er brukt som grunnlag for å identifisere 

ønskede og planlagte gevinster. Generelt er de uttrykte forventningene til gevinster fra disse kildene 

på overordnet, ikke direkte kvantifiserbart nivå. For å kunne vurdere faktisk oppnådde gevinster 

kvantitativt, har vi trukket ut indikatorer som representerer aktuelle gevinster. 

2.4.1 Indikatorer 

For å identifisere indikatorer har vi benyttet verktøyet NULLPUNKT, utarbeidet av Menon på oppdrag 

for KS (Menon 2019). Dette verktøyet inneholder en database med indikatorer og veiledning for 

målinger og oppfølging av gevinster. Vi har også benyttet data fra TBUs produksjonsindeks og Menons 
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økonomistyringsindikator. Indikatorene er valgt ut på bakgrunn av relevans, tilgjengelighet og lengde 

på tidsseriene.  

Indikatorer som er testet eller illustrert i rapporten: 

Følgende indikatorer er vurdert om de er påvirket av kommunesammenslåingene: 

• Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger. Dette er et område hvor det er sannsynlig 

å kunne måle oppnådde stordriftsfordeler.  

• TBUs Produksjonsindeks, og delindekser på barnehage, grunnskole, primærhelse, omsorg, 

barnevern, sosialtjenester og kultur. Disse er indikatorer for kvalitet i tjenestene.  

• Indeks for gebyrsatser på selvkost-områder. Denne er satt sammen av størrelsen på 

byggesaksgebyr og avfallsgebyr. En mer effektivt drevet kommune bør kunne ta lavere satser på 

selvkost-områder.  

• Andel bredbåndsabonnenter. Flere av sammenslåingskommunene hadde som uttalt mål å bygge 

ut mer bredbånd. 

• Økonomistyringsindikatoren. Dette er et mål på om de nye kommunene driftes bærekraftig på 

lang sikt. Indikatoren måler forholdet mellom nivået på netto driftsresultat, som er nødvendig 

for å finansiere gjennomsnittlig investeringsnivå, relativt til inntekter, dersom gjeld relativt til 

inntekter holdes konstant, og nivået dersom kommunen opprettholder samme kostnadsnivå 

relativt til inntekter.2 

I tillegg til indikatorene i punktlisten ovenfor viser vi grafisk utvikling i  

• Folketall 

• Arbeidsledighet  

• Gjennomsnittsinntekter  

Vi har fått tilgang til tidsseriedata for produksjonsindeksen fra oppdragsgiver. Andre aktuelle data som 

gjengis i grafer og statistiske analyser er hentet fra statistikkbanken i SSB. Data for de nye kommunene 

bakover i tid er beregnet med utgangspunkt i data fra de sammenslåtte kommunene.  

Andre relevante indikatorer: 

Andre aktuelle indikatorer som ble vurdert på et overordnet nivå er forskjeller i bruttoinntekt 

kvinner/menn (likestilling), utgifter til helse/sosialsektoren, andel kulturskoleelever, driftsutgifter til 

samferdsel, sysselsettingsandel og driftsutgifter til kultur. Disse ble ikke testet ut, da det ikke framkom 

informasjon fra intervjuer eller dokumenter som tydet på at kommunene bevisst arbeidet for, eller 

forventet, gevinster på disse områdene. 

 

2 Økonomistyringsindikatoren er utviklet av Menon på oppdrag for KS, med Telemarksforsking som underleverandør, 

som verktøy for norske kommuner i deres langsiktige økonomistyring (Menon-notat, mars 2019). Modellen angir et 

anbefalt minimumsnivå for netto driftsresultat og disposisjonsfond på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, 

fremtidige planer og risikoeksponering. Anbefalt minimumsnivå for netto driftsresultat er utledet fra det nivået som er 

nødvendig for å finansiere gjennomsnittlig investeringsnivå relativt til inntekter, dersom gjeld relativt til inntekter 

holdes konstant. Forventet netto driftsresultat er utledet fra nivået kommunen vil ligge på dersom de opprettholder 

samme kostnadsnivå relativt til inntekter. Økonomistyringsindikatoren utgjør differansen mellom disse to målene, og 

er en god indikator på om kommunen har styrt økonomien mot langsiktig bærekraft over tid.  
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I mange tilfeller er det hull og mangler i datamaterialet, og da spesielt for indikatorer for kvalitet i 

tjenestetilbudet og generelt for data for årene før sammenslåing for de minste kommunene. Dette har 

begrenset mulighetene for å gjennomføre statistiske tester. 

2.4.2 Difference-in-differences analyser med kommunefaste effekter 

Godt hjulpet av informasjon fra kommunene kan indikatorene gi indikasjoner på virkningen av 

sammenslåingene. Men det er ikke mulig å trekke slutninger om årsaker og virkninger fra dette 

materialet alene. Tilsynelatende endringer etter sammenslåing kan komme fra andre faktorer som 

sammenfalt i tid. På samme måte kan tilsynelatende mangel på virkninger komme av at andre faktorer 

trekker i motsatt retning, slik at virkninger av sammenslåingen nulles ut.  

Som et innledende forsøk på å isolere virkningene av sammenslåingene har vi gjennomført analyser 

ved hjelp av såkalte «difference-in-differences» (diff-in-diff-analyser).3 Her sammenlignes utviklingen 

i den sammenslåtte kommunen før og etter sammenslåingen med en rekke sammenlignbare 

kommuner. Ved å inkludere kommunefaste effekter som kontrollvariabler kontrolleres det for 

uobserverbare kjennetegn ved kommunene som er konstante over tid. I praksis vil det si at vi ved bruk 

av metoden kun analyserer hvordan endringer i forklaringsvariablene påvirker endringer i 

utfallsvariabelen. Uobserverbare kjennetegn ved kommunene som bidrar til konstante nivå-forskjeller 

mellom kommunene holdes med andre ord utenfor, noe som bidrar til å bedre kunne isolere hvordan 

sammenslåingene har påvirket utfallsvariablene. For hver av de tre sammenslåtte kommunene har vi 

identifisert om lag 30 kontrollkommuner som ikke har slått seg sammen, der utviklingen langs en rekke 

parametere ligger tett opptil de sju som er slått sammen til tre, se nærmere beskrivelse i Vedlegg 1.  

2.4.3 Syntetiske kontrollgrupper 

Bruk av såkalte syntetiske kontrollgrupper er en mer presis og datadrevet metode for å matche 

sammenligningskommuner enn de mer tradisjonelle diff-in-diff-analysene, se Vedlegg 1. I praksis 

finner metoden et vektet snitt av andre kommuner som ikke er blitt slått sammen, basert på en rekke 

relevante indikatorer. Dette vektede snittet skal treffe best mulig på utviklingen før sammenslåing i 

variabelen en er ute etter å identifisere effekten på, samt på en rekke kontrollvariabler. Matching-

variablene vi har brukt er befolkningsstørrelse, andel som bor i tettsteder, andel unge og gamle, andel 

med høyere utdannelse, samt skatteinngang per innbygger relativt til landsgjennomsnittet. Når det er 

etablert en god syntetisk kontrollkommune, blir det sjekket om utviklingen i den sammenslåtte 

kommunen avviker fra den syntetiske varianten av kommunen etter sammenslåing. Ettersom den 

syntetiske kommunen i gjennomsnitt skal være mest mulig lik den sammenslåtte kommunen, bortsett 

fra at den ene er slått sammen, tolkes det som at avvik kan tilskrives sammenslåingen.  

For å teste om resultatene kan komme av tilfeldig variasjon har vi, i tråd med litteraturen på området, 

gjennomført såkalte placebo-tester. Placebo-testene er tunge å kjøre for programvaren, og de er 

derfor bare benyttet på de indikatorene hvor vi har sterkest hypoteser og resultatene fra diff-in-diff-

analysene tilsier at det er grunn til å dykke dypere.  

 

3 Diff-in-diff-metoden er brukt i flere analyser av den danske kommunereformen, og Menon har brukt denne i flere analyser 
blant annet av regionale virkninger av investeringer i veiprosjekter og analyser av forklaringsfaktorer bak utvikling i 
kommunenes skatteinntekter per innbygger. 
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3 Bakgrunn og forventninger til sammenslåingene 

I dette kapittelet går vi gjennom bakgrunnen for hver enkelt sammenslåing og hvilke gevinster 

kommunene har uttrykt at de forventet i dokumenter og intervjuer. 

3.1 Inderøy 

Figur 3.1 Kart med prosentandeler innbyggere, gamle Mosvik og Inderøy kommuner  

Nye Inderøy ble etablert i 2012 etter 

initiativ fra Mosvik i 2010. Mosvik 

hadde hatt en sterkt negativ 

befolkningsutvikling de siste 30 årene 

før sammenslåingen og forventet 

utvikling var fortsatt negativ. 

Utviklingen var noe sterkere i Inderøy, 

men fortsatt svakere enn i landet for 

øvrig. Mosvik hadde svak kommune-

økonomi og små og sårbare 

fagmiljøer, med få arbeidsplasser og 

stor netto utpendling. Mosvik sto 

foran økonomiske utfordringer som 

ville kreve omfattende ned-

bemanninger, samtidig som 

investeringsbehovet var stort med behov for nytt skolebygg og opprusting i omsorgssektoren. En 

sammenslåing ble vurdert som nødvendig for å styrke økonomien og realisere de nødvendige 

investeringene. En annen utfordring var det lave folketallet med tette bindinger mellom innbyggerne 

og dobbeltroller for flere personer i Mosvik kommune. Dette ga habilitetsproblemer gjennom nære 

relasjoner mellom beslutningstakere, tjenesteutøvere og innbyggere, som ville bli mindre i en større 

kommune. 

Mosvik hadde fra før et utstrakt samarbeid med både Fosen og Inderøy, Verran og Steinkjer, og Inderøy 

samarbeidet også mye med Verran og Steinkjer. Det var fokus på etablering av tjenestesamarbeid i 

hele Innherreds-regionen. Henvendelsen til Inderøy kom etter at bompengeperioden på 

Skarnsundbrua (mellom Mosvik og Inderøy) var over. Mosvik hadde også hatt flere møter østover med 

Inderøy, Verran og Steinkjer, som ønsket Mosvik velkommen inn i samarbeidet. Mosvik opplevde 

samtidig at mye i samarbeidet med Fosen ble bestemt uten at Mosvik ble tilstrekkelig involvert. Da det 

ble vurdert å ha felles legevakt for Fosen på Ørlandet, ønsket Mosvik heller legevaktsamarbeid østover 

med Inderøy/Levanger, og etter dette ble samarbeidet med Fosen avsluttet. Orienteringen mot 

Inderøy sammenfalt også i tid med muligheten for å bli med på et planlagt felles datasystem for 

Inderøy, Verran og Steinkjer.  

I 2010 gjennomførte Mosvik en utredning av mulighetene for og konsekvensene av å gjennomføre en 

kommunesammenslåing med Inderøy med virkning fra 2012 (Telemarksforsking 2010). I utredningen 
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framkom forventninger om både gevinster og bekymringer om kostnader ved sammenslåing, og det 

ble konkludert med at fordelene med kommunesammenslåing ville være større enn ulempene. 

Inderøy ønsket å være imøtekommende da Mosvik henvendte seg om kommunesammenslåing. De så 

det også som positivt at de ville få tilgang på større arealer, og muligheter for økt gjennomslag i kraft 

av å være en større kommune i regionen. Kommunene var vant til å samarbeide fra tidligere, blant 

annet om ungdomsskoletilbudet. Etter at det ble utformet en intensjonsplan mellom de to 

kommunene ble det avholdt folkeavstemming i Mosvik i mai 2010 som ga flertall (på 58 prosent) for 

sammenslåing med Inderøy.  

Figur 3.2 Indikatorer for utvikling i befolkning, arbeidsmarked og økonomi før sammenslåing, Inderøy 

 

Forventede gevinster som motiverte sammenslåingen: 

• Stordriftsfordeler innenfor administrasjon og tjenesteproduksjon: Med reduksjon i netto 

driftsutgifter i Mosvik til nivået i Inderøy, var beregnet innsparing i overkant av 19 mill. kroner 

årlig.  

• Regional slagkraft: Kommunene forventet økt tyngde i regionale samarbeidsfora. 

• Større fagmiljøer med samlokalisering av tjenester, økt kompetanse og økt kvalitet i 

saksbehandlingen. 

• Mosvik forventet bedre økonomi. 

• Mosvik forventet mindre habilitetsutfordringer i en større kommune.  

• Mosvik forventet redusert behov for interkommunalt samarbeid.  
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• Mosvik hadde mål om opprettholdelse og videreutvikling av kommunalt, lokalt tjenestetilbud, 

spesielt innenfor skole, barnehage, sykehjem og servicekontor.  

Mulige ulemper ved sammenslåingen: 

• Det framkom bekymring blant Mosviks innbyggere om tap av arbeidsplasser og forsterket 

negativ befolkningsutvikling. Klare mål ble etterspurt og forsøkt tydeliggjort i utkastet til 

intensjonsplan fra en felles prosjektgruppe. 

3.2 Harstad 

Figur 3.3 Kart med prosentandeler innbyggere, gamle Bjarkøy og Harstad kommune 

Nye Harstad kommune ble etablert i 2013 etter at Bjarkøy 

kommune hadde tatt initiativ til kommunesammenslåing. 

Initiativet var hovedsakelig motivert av muligheten for å få 

realisert fergefri forbindelse mellom Bjarkøya, Grytøya og 

Sandsøya. Bjarkøy kommune, med 455 innbyggere, var i stor grad 

avhengig av interkommunalt samarbeid, og Bjarkøyforbindelsen, 

kombinert med sammenslåing, ville kunne gi lokalsamfunnet 

tilgang til tjenester og finansiering av nye tiltak.  

Sammenslåing som middel for å få realisert vegforbindelsen var 

ikke en ny tanke. Det var igangsatt utredningsarbeid og tatt 

initiativ til dialog med stat og fylkeskommune tidlig på 2000-

tallet. Det ble gjennomført et forprosjekt med utredning av 

kommunesammenslåing av Bjarkøy og Harstad allerede i 2002 

(KPMG 2002) med anslag på økonomiske gevinster og synergier 

ved sammenslåing. Bjarkøy hadde også en negativ demografisk 

utvikling med aldrende befolkning. Arbeid for kommune-

sammenslåing ble besluttet ved folkeavstemming i Bjarkøy i 

september 2002, med over 60 prosent valgdeltakelse og 90 

prosent som stemte for at de to kommunene skulle slå seg 

sammen.  

Harstad hadde ikke avstemming, men åpen høring samme høst. 

Harstad så fordeler med større arealer, og bånd til Bjarkøy 

gjennom slekt, bekjentskaper og fritidseiendommer i øyriket. 

Sammenslåingen ga også økte muligheter for næringsutvikling innen havbruk og reiseliv for Harstad.  

Forventede gevinster var altså først og fremst at Bjarkøy ville få fastlandsforbindelse. Gevinster var 

mindre relevante for Harstad.  

Forventede gevinster som motiverte sammenslåingen: 

• Forbindelse mellom Bjarkøy og Harstad med bro og tunnel fra Grytøya til Bjarkøya og Sandsøya 
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• Gjennom effektivisering av driften kunne kommunene bidra til finansiering av forbindelsen 

gjennom en gevinst opprinnelig beregnet til 7 mill. kroner (justert i 2012 til 9 mill. kroner)  

• Sikring av kommunale tjenester for Bjarkøy 

• Økte arealer for Harstad 

Mulige ulemper ved sammenslåingen: 

• Det var en viss bekymring for at fraflyttingen fra Bjarkøy skulle øke etter at forbindelsen kom på 

plass.  

Figur 3.4 Indikatorer for utvikling i befolkning, arbeidsmarked og økonomi, Harstad 
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3.3 Sandefjord 

Figur 3.5 Kart med prosentandeler innbyggere, gamle Andebu, Stokke og Sandefjord kommuner 

Nye Sandefjord kommune ble etablert i 2017. 

Arbeidet startet med et initiativ fra Stokke i 2014, 

som henvendte seg til Sandefjord med forespørsel 

om sammenslåing. De to kommunene henvendte 

seg deretter samlet til Andebu. I intervjuer 

omtales sammenslåingen mellom de tre 

kommunene som politisk styrt, der folkevalgte 

initierte og dro prosessen.  

Andebu og Stokke så muligheter for å styrke 

kommunens investeringsevne. Sandefjord 

kommune så muligheter for høyere fleksibilitet 

med hensyn til areal, spesielt for å understøtte 

næringsutvikling. De tre kommunene ønsket å 

være en tydelig vekt mot Tønsberg, og i 

intervjuene uttrykte de at de hadde kulturer som 

passet godt sammen. En viktig motivasjon for 

sammenslåingen var også at kommunene ønsket å 

være først ute i kommunereformen. De så det som 

viktig å markere at nye Sandefjord var et 

fremoverlent prosjekt som raskt grep muligheten 

da den bød seg og ikke brukte mye tid på interne 

stridigheter. De opplevde at de møtte velvilje og 

fikk innspill, positive tilbakemeldinger og bistand 

ved behov fra departementet, KS og fra andre kommuner. 

Det beskrives en bred enighet i de tre kommunene om å slå seg sammen, både på tvers av kommune-

grenser og politiske partier, og også i befolkningen, og at sammenslåingen var en positiv prosess med 

få innvendinger. 

Forventede gevinster som motiverte sammenslåingen: 

• Kommunenes overordnede uttalte mål var å bedre forutsetningene for å løse ekspertutvalgets 

kriterier fra 20144. Dette var en generell målsetting, og gevinstene var i liten grad konkretisert. 

• For Andebu og Stokke var det viktigst å sikre økonomien, dette kunne blant annet sikre høyere 

kvalitet i skole og omsorgstjenester enn uten sammenslåing. 

• For tidligere Sandefjord var næringsutvikling viktig. Et større geografisk område å arbeide med 

ville gi økt fleksibilitet, med økte lokaliseringsmuligheter for bedrifter. 

• Kommunene forventet at de sammen ville få større regional gjennomslagskraft. 

 

4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Kriterier-for-god-kommunestruktur1/id2342657/ 
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• En større kommune ville kunne gi mer robuste tjenester og øke kompetansen ved å samle 

fagmiljøene innen områder som barnevern, beredskap, rus, psykiatri og helse. 

• Sammenslåingen var ventet å gi stordriftsfordeler, som kunne gi besparelser innen 

administrasjon og tjenester. 

• Det var ønske om å øke mulighetene til å gjennomføre større investeringer.  

• Forventning om engangsstøtte for dekning av kostnader ved sammenslåingen på 40 mill. kroner 

(1 prosent av inntekten til de tre kommunene samlet). 

Figur 3.6 Indikatorer for utvikling i befolkning, arbeidsmarked og økonomi, Sandefjord 
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4   Kommunenes arbeid med gevinstrealisering 

For å sikre at planlagte og ønskede gevinster fra kommunesammenslåinger blir realisert, må en gjøre 

konkrete tiltak og følge opp med arbeid etter at sammenslåingen er gjennomført. Gevinstrealisering 

innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp 

disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert (DFØ). Vi har vurdert sammenslåingene i lys av hvorvidt 

kommunene har fulgt de trinnene som ligger inne i en standard gevinstrealiseringsplan. 

Det finnes en rekke veiledere i gevinstrealisering som kan benyttes på ulike temaområder, eksempelvis 

KS Gevinstkokebok, Veikart for tjenesteinnovasjon, Prosjektveiviseren og DFØs veileder i 

gevinstrealisering. Figur 4.1 er hentet fra prosjektveiviseren.no, som er DIFIs anbefalte prosjektmodell 

for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Figuren illustrerer hvordan prosjektet, 

i dette tilfellet kommunesammenslåinger, kan utløse gevinster en ikke ville hatt uten reformen.  

Figur 4.1 Sammenheng mellom kommunereform og gevinster 

 

Kilde: DIFI | Prosjektveiviseren.no  

Trinn 1 – Identifisere gevinster. Første trinn handler om å identifisere og beskrive gevinster som en 

ønsker å realisere og forutsetninger som må tilfredsstilles for å realisere disse. I dette trinnet beskrives 

forventede og ønskede gevinster, forventninger om omfang og forutsetninger for å realisere dem.  

Trinn 2 – Planlegge gevinstrealisering. Gevinstrealiseringsplanen er en operativ handlingsplan for 

administrativ ledelse i den nye kommunen til bruk i oppfølging av sammenslåingen. Denne skal bidra 

til å forplikte, motivere og holde fokus i arbeidet med å realisere gevinster av sammenslåingsprosesser. 

Det bør gjennomføres en nullpunktmåling av relevante indikatorer for gevinster identifisert i Trinn 1. 

Nullpunktmålingen skal måle tilstanden på de områdene der en planlegger å realisere gevinster ved 

måleindikatorer. Verdiene på måleindikatorene skal brukes senere for å vurdere utviklingen over tid 

og opp mot planlagte gevinster. 

Trinn 3 – Følge opp gevinstrealisering. Gjennomføringen av gevinstrealiseringen består i å etablere 

eierskap til prosessen framover, ha jevnlig kontakt med de ansvarlige og andre viktige interessenter og 

sørge for at tiltakene i planen blir gjennomført. 

Trinn 4-5 – Overføre til linjen og måle gevinster. Realiserte resultater dokumenteres normalt under 

oppfølging av nullpunktmålingen. Dersom det er betydelige avvik mellom dokumenterte resultater og 

forventningene i gevinstrealiseringsplanen, bør årsakene til avvikene undersøkes.  

https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/planlegge-gevinstrealiseringen#Nullpunktsmalinger:6625:0
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Dette og andre verktøy for nullpunktmålinger og gevinstrealisering (for eksempel KMD 2015, SØF 2017, 

Menon 2019) var ikke utviklet ved sammenslåingene i Inderøy og Harstad 2012 og 2013, og i mindre 

grad for sammenslåingen i 2017 i Sandefjord enn for de kommende kommunesammenslåingene fra 

2020. Det er derfor naturlig at vi finner stor variasjon i hvordan kommunene på forhånd har 

konkretisert forventede gevinster.  

I det følgende kapittelet drøfter vi hvordan kommunene arbeidet med gevinstrealisering i 

planleggingen i forkant av sammenslåingen, og etter at den nye kommunen er etablert. I neste kapittel 

(kapittel 5) drøftes hvilke gevinster som er oppnådd. 

4.1 Planer nedfelt i dokumenter i forkant av sammenslåingen 

4.1.1 Inderøy 

I forkant av sammenslåingen hentet kommunene erfaringer fra sammenslåingen mellom Kristiansund 

og Frei kommune i 2008. Kristiansunds kommuneadvokat deltok i et møte for å diskutere det 

arbeidsrettslige med fylkesmannen tilstede. Det ble bygget på Telemarksforskings utredning av 

kommunesammenslåing fra 2010, med vurderinger av vesentlige økonomiske forventninger. Deretter 

ble det nedsatt arbeidsgrupper med overordnet mål om å integrere de to kommunene. Noen av 

gruppene ble lokalisert i Mosvik, og andre på Inderøy. For de involverte beskrives dette som et meget 

stort arbeid med utarbeidelse av nye regler og styringssystemer, sammenbygging av tjenester på tvers 

av kommunegrenser og harmonisering av de ansattes vilkår og pensjon. I intervjuene beskrives korte 

frister, der mye skulle gjennomføres. Det ble derfor tidlig fokus på å kutte i administrasjonen, noe som 

kan ha gjort flere bekymret for stillingene sine, til tross for at det var enighet om at man kun skulle 

kutte ved naturlig avgang.  

Arbeidet beskrives likevel som en positiv prosess med bred og grundig involvering, mye energi og vilje 

til å finne løsninger. Av de involverte som er intervjuet i dette prosjektet ble det oppfattet som en 

periode med mye harmoni og optimisme med tanke på mulighetene i sammenslåingen. Det ble 

framhevet som positivt at de to kommunene hadde samarbeid fra før. De var opptatt av å bygge gode 

relasjoner, og sammenslåingen ble forankret i for eksempel sosiale arrangementer for å bygge felles 

kultur.  

Det ble satt ned en kort avtale, omtalt som «intensjonsplan», i 2010. Intensjonsplanen var veldig 

spesifikk på at Mosvik skulle beholde og videreutvikle en god del tjenester, som legekontor, sykehjem 

med kjøkken, barnehage, skole og servicekontor. Det skulle også gjennomføres besparelser i 

administrasjon, primært gjennom å fjerne duplikate stillinger som rådmann og ordfører. Habilitets-

utfordringer skulle også løses ved at ingen lenger skulle holde flere roller samtidig. Gevinstrealisering 

ble ikke ansett som det viktigste i prosessen, det var heller viktigere å få de to kommunene til å gå i 

hop. Men det ble arbeidet med å få til gevinster i form av innsparinger og effektivisering, og synergier 

ved å gå ned i samlede tjenester.  
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Intensjonsplanen definerte også tidspunkt for sammenslåing, kommunesenter, navn, kommunevåpen, 

samt hovedmål og delmål for sammenslåingen.5 Intensjonsplanen klargjorde følgende av betydning 

for senere realisering av gevinster:  

• Geografisk plassering av tjenester: Kommunesenteret skulle ligge i Inderøy. Mosvik skulle 

beholde tjenesteenheter som barnehage, barneskole, sykehjem med kjøkken, legekontor og 

servicekontor.  

• Behandling av ansatte: Det var garantert at ingen ansatte i kommunen skulle sies opp som følge 

av prosessen, men at antallet stillinger skulle reduseres ved naturlig avgang. Dette kan betraktes 

som nødvendig for å forankre sammenslåingen. 

• Fordeling av kraftmidler: Kraftverkmidler som før sammenslåing ble tilført et lokalt næringsfond 

skulle brukes i Mosviksamfunnet i en overgangsperiode.  

• Rekruttering og kompetanse: Små fagmiljø hadde særlig vært et problem i Mosvik. Det var et 

mål å unngå delte fagstillinger, og øke antallet heltidsansatte i fast stilling, særlig innen helse- 

og omsorgssektoren. Videre var det nødvendig å harmonisere lønnsnivået i de to kommunene, 

noe som skulle løses ved å redusere vekstbanen for lønnen til de som hadde høyest lønn ved 

sammenslåingen. I intervju med kommunen fremkommer det at Mosvik kommune hadde 

høyere lønnsnivå enn gamle Inderøy. 

• Redusert arbeidsgiveravgift i nye Inderøy: Gamle Mosvik hadde lavere arbeidsgiveravgift enn 

de omkringliggende kommunene. Det skulle arbeides for å beholde lavere sats for Mosvik og få 

samme lave sats for hele den nye kommunen.  

• Bedre bredbånd: Det skulle satses på bredbåndsutbygging i den nye kommunen. 

• Reduserte habilitetsutfordringer: I Mosvik kommune var det flere personer som satt med 

dobbeltroller, og det blir beskrevet habilitetsutfordringer som var skadelige for lokaldemokratiet 

i kommunen. Med sammenslåingen ville risikoen for slike habilitetsutfordringer bli redusert. 

Som vi skal komme tilbake til senere, skapte denne intensjonsavtalen problemer. En tidligere politiker 

i Mosvik peker på manglende politisk enighet om innholdet i intensjonsavtalen, og at det ble brukt for 

lite tid på avtalen og på å etablere en felles forståelse av den nye kommunen som skulle etableres. 

Flere i kommunestyret i gamle Mosvik ønsket ikke å inkludere alle de punktene som ble vedtatt, da de 

mente at de ville bli vanskelige å innfri. Dette gjaldt spesielt lokalisering av servicekontor og 

legehjemmel i Mosvik. Servicekontoret som lå i Mosvik var godt besøkt, men det ble likevel stilt 

spørsmål ved om det var realistisk at dette ville bestå når kommuneadministrasjonen skulle ligge i 

Inderøy. I intervjuer framkom synspunkter om at vedtakene av fremtidens skoler, sykehjem og 

legekontor burde være rasjonelt og funksjonelt basert ut fra hvor folk i kommunen faktisk bor, og 

uavhengig av tidligere kommunegrenser. 

 

5 Hovedmål: Etablere en livskraftig og attraktiv kommune og sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne. Delmål: 
Videreføre det beste av begge kommuner, sikre demokratisk styring og innfrielse av statlige krav gjennom bredt faglig miljø, 
kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser, attraktive bolig og fritidsområder i alle deler av 
kommunen, gode oppvekstmiljø, styrket grunnlag for næringsutvikling og riktig kulturliv samt utviklende og attraktive 
arbeidsplass for ansatte. 
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4.1.2 Harstad 

Før sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy til nye Harstad kommune ble det stadfestet at 

sammenslåingen hvilte på realiseringen av Bjarkøyforbindelsen, og mye av forarbeidet var rettet mot 

hvordan denne forbindelsen kunne realiseres finansielt. Ti år før sammenslåingen ble det gjennomført 

et forprosjekt med utredning av kommunesammenslåing av KPMG (KPMG, 2002), med anslag på 

økonomisk og samfunnsøkonomisk gevinstpotensial og synergier. Det ble senere gjort vedtak i 

fellesnemnd om hvordan KPMGs besparingspotensial kunne realiseres ved å legge ned skole og 

barnehage. Dette ble blant annet mulig fordi reiseavstanden mellom Bjarkøya, Sandsøya og Grytøya 

ble såpass redusert at det ble mulig å enkelt komme seg til skole og barnehage på disse øyene dersom 

man bodde på Bjarkøya. Det ble ansatt en prosjektleder et år før sammenslåingen og laget en 

omstillingsavtale med de ansatte i kommunen i 2012.  

 

Ifølge Distriktssenteret (2014) hadde Harstad og Bjarkøy formulert en liste med flere mål for 

sammenslåingen. Disse målene ble omtalt som likeverdige: 

• Optimal utnytting av potensial innen havbruk, reiseliv og landbruk. 

• Befolkningen i storkommunen skal ha tilgang til offentlige tjenester i et volum og en kvalitet som 

er minst like gode som de har med to kommuner. 

• Arbeidsplasser i storkommunen skal fremstå som så attraktive at relevant kompetanse 

rekrutteres. 

• Realisere de påviste økonomiske gevinster etter kommunesammenslåingen 

I kommunestyrenes vedtak om sammenslåing og påfølgende vedtak i Fellesnemnda ble blant annet 

følgende vedtatt:  

• Kommunestyret skulle reduseres fra totalt 56 medlemmer i Bjarkøy og gamle Harstad til 35 

medlemmer i sammenslåtte Harstad kommune.  

• Eiendomsskatten skulle videreføres i Harstad, mens innføring i Bjarkøy skulle utsettes. 

• Anslåtte gevinster skulle brukes til å delfinansiere Bjarkøyforbindelsen.6 

Omstillingsavtalen ble vedtatt i Fellesnemnda i 2012 med følgende føringer:  

• Eventuell nedbemanning skulle skje med naturlig avgang, ikke oppsigelser. Overtallige skulle 

tilbys alternative stillinger. 

• Harstads bemanningsplan skulle legges til grunn for identifisering av eventuelle overtallige og 

innplassering i stillinger. 

Forprosjekt: 

Harstad og Bjarkøy kommune hadde ikke egen intensjonsavtale for sammenslåingen. Fire delrapporter 

behandlet innsatsområder, strategi og økonomi før dette ble sammenfattet i en sluttrapport. 

Forutsetningen i disse rapportene ble lagt til grunn ved behandlinger i Fellesnemnda i 2012.  

 

6 Harstad kommunes spesifikasjon av årlige beregnede besparelser (i 2002-kroner) var på 7,1 mill. kroner. Opprinnelig var det 
forventet at den nye kommunens bidrag til forbindelsen skulle tas gjennom effektivisering av driften av Bjarkøy som følge av 
sammenslåing. Dette var politisk virksomhet, sentraladministrasjon og felles utgifter. Da det i 2012 ble klart at bidraget ble 
1,6 millioner dyrere enn forutsatt i 2002 ble det utarbeidet en ny modell for å finansiere dette. Den ble behandlet av 
fellesnemnda 09.10.2012 der innsparingen var 1) reduksjon av kostnader i Bjarkøy kommune, 2) besparelser gjennom ny 
organisering og 3) identifikasjon av 1,8 mill. kroner for 2013 og 1,3 mill. kroner fra 2014 som det måtte gjøres ytterligere 
inndekning for. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 3  R A P P O R T  

 

4.1.3 Sandefjord 

I intervjuer beskrives sammenslåingen som en prosess med kort tid mellom beslutningen om 

sammenslåing i februar 2015 til gjennomføring i 2017. Den raske gjennomføringen betydde at sentrale 

lederressurser var presset. I tillegg medførte utfordring med å få rekruttert ny rådmann tap av verdifull 

tid og fremdrift i arbeidet. Ansvarlig redaktør i Sandefjord Blad, som fulgte prosessen, beskriver det 

som problematisk at den nye kommunen måtte ansette ny rådmann samtidig med arbeidet med å få 

de tre kommunene sammen. En varslingssak med først avskjedigelse og senere renvasking av rådmann 

betegnes som en prosess som ga den nye kommunen utfordringer. Blant annet ble det vanskelig å 

rekruttere ny rådmann raskt nok.  

Fra saksdokumenter i de tre kommunestyrene7 framgår at det ble nedsatt et forhandlingsutvalg med 

tre politikere fra hver av de tre kommunene. Her ble politisk og administrativ organisering regulert, 

men overordnede mål var lite konkretiserte, og ikke på et kvantifisert nivå.8 Prosessen startet med 

vedtak i kommunestyrene i februar, med påfølgende oppstart av arbeid i fellesnemda. Ny prosjekt-

leder og rådmann ble ansatt fra oktober, og dermed skjedde lite mellom februar og oktober 2015.  

Potensialet for gevinstoppnåelse var ikke utredet og konkretisert før sammenslåingen. En felles 

oppfatning var at en skulle hente ut det beste av det beste fra tjenesteproduksjonen i alle tre 

kommuner. Det var også bekymringer om at det var for store forventninger i befolkningen om de 

kortsiktige gevinstene.  

4.2 Erfaringer og arbeid etter sammenslåing 

Det er kommunene som aktivt må realisere gevinstene om de nasjonale målene for kommune-

sammenslåinger skal oppnås. I tillegg har kommunene egne mål de ønsker å realisere.  

4.2.1 Inderøy 

Intensjonsavtalen mellom Mosvik og Inderøy var relativt konkret. Men rammebetingelsene for 

gjennomføring av avtalen ble etter hvert endret, som følge av demografiske endringer, endrede 

statlige krav til tjenesteyting, og endringer i hvordan innbyggere konsumerer tjenester, blant annet 

siden flere benytter tjenester via nettet i stedet for å gå på kommunens servicetorg. Diskusjoner om 

tjenestelokalisering i Mosvik omtales som en opprivende prosess. En representant fra media mener at 

problemene i gjennomføringen kan knyttes til at intensjonsavtalen var for konkret og målbar, og at det 

derfor var enkelt å trekke den fram når det likevel ble vedtatt å legge tjenester utenfor grensene til 

den gamle kommunen. 

Tjenestetilbudet: Etter intensjonsavtalen skulle Mosvik ha sykehjem med kjøkken, legekontor, 

servicekontor, skole og barnehage. Det gamle sykehjemmet er revet, mens et nytt helsebygg med 

heldøgns omsorgsplasser er under bygging. Andre punkter har vært vanskeligere å realisere. Blant 

annet ble det ved flere anledninger lyst ut en legehjemmel i Inderøy med krav om flere arbeidsdager i 

 

7 https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/kommunesammenslaing-o/prosess-fram-til-vedtak/ 
8 Den nye kommunen skulle etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle kommunenes 

tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer, en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon skulle 

opprettholdes lokalt, og gevinster skulle tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne. 

https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/kommunesammenslaing-o/prosess-fram-til-vedtak/
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Mosvik, uten at noen søkte på jobben. Årsaken kan være et for lite attraktivt fagmiljø. Servicekontoret 

er lagt til Inderøy rådhus. Vi forstår det slik at dette først og fremst var av praktiske årsaker fordi 

innbyggerne brukte dette. Det ble også besluttet at barneskolen i Mosvik, som ville hatt 40 elever, 

skulle legges ned.  

Økonomiske besparelser i administrasjon og tjenester: Antallet politikere og ble redusert som følge 

av at to kommuner ble til én.  

Kommuneøkonomien ble endret i årene etter sammenslåing. Kommunene fikk dobbelt 

småkommunetillegg i begynnelsen. Etter hvert falt dette bort. Inndelingstilskuddet er innrettet slik at 

kommunene får fullt tilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før det trappes ned over fem år. 

Endringene har ifølge kommunen gitt et trangere økonomisk handlingsrom. Hva den økonomiske 

situasjonen for de to tidligere kommunene ville vært uten sammenslåing er vanskelig å beregne, og 

særlig for gamle Inderøy som ikke hadde identifisert økonomiske gevinster. Ved sammenslåingen ble 

det arbeidet for at Mosviks lavere arbeidsgiveravgift skulle gjøres gjeldende for hele den nye 

kommunen, noe de fikk gjennomført og som er en økonomisk forbedring for næringslivet i tidligere 

Inderøy. 

Andre endringer: Stillingsbeskrivelser, lønn og personalforhold er harmonisert mellom de to 

kommunene. Lønnen harmoniseres over tid ved redusert vekstbane i lønnen for de som fra før hadde 

høyere lønn.  

4.2.2 Harstad 

Økonomiske besparelser i administrasjon og tjenester: Ressursbruken på Bjarkøy var høyere per 

bruker enn i Harstad. Harmonisering av lønninger ble gjort over 2-3 år. Skole og barnehage på Bjarkøy 

ble lagt ned etter åpning av Bjarkøyforbindelsen, da reisetiden mellom Bjarkøy og alternativ skole og 

barnehage ble kortere. Dette var, ifølge kommunen, uten innsigelser, da nedleggelsen var vedtatt flere 

år tidligere. I Bjarkøy kommune var det betydelige habilitetsproblemer, da mange satt med mer enn 

én hatt. De som skulle omstilles ble innkalt til samtaler om hvilken rolle de behersket best, noe som 

var med på å bestemme hvor de ble plassert i den nye kommuneadministrasjonen. De ansatte ved 

Bjarkøy kommune fikk tilbud om hjemmekontor. Dette var spesielt relevant før forbindelsen ble 

ferdigstilt, da mange hadde halvannen times reisetid til Harstad sentrum. Etter at forbindelsen var 

ferdigstilt ble reisetiden halvert. En effektivisering og utgiftsreduksjon på nærmere 7 mill. kroner som 

var besluttet før sammenslåingen ble oppnådd i 2012/2013, som inngikk i finansieringen til 

bruforbindelsen.  

Økt kompetanse: Det var betydelig mangel på kompetanse innen flere sektorer i gamle Bjarkøy. Med 

den nye kommunen har flere ansatte fått større fagmiljø med gamle Harstad. Det trekkes imidlertid 

frem at det fortsatt er utfordrende å rekruttere sykepleiere til nye Bjarkøy, og at mange av de som 

tidligere var ansatt i Bjarkøy foretrekker å reise inn til Harstad for å ta del i det større fagmiljøet der, 

slik at færre lokaliserer seg på Bjarkøy. 

Næringsutvikling: Med sammenslåingen ble den nye kommunen blant de største havbruks-

kommunene i landet.  

Bjarkøyforbindelsen var en premiss for at beboerne i Bjarkøy ti år tidligere hadde sagt ja til 

sammenslåing, og selve kjernen i mulighetene for å realisere gevinster mellom de to kommunene. 
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Finansieringen forutsatte bidrag fra stat, fylkeskommune og kommune. Etter vedtak om sammenslåing 

endret imidlertid fylkeskommunen sitt tilsagn, noe en samlet ny kommune protesterte på. Dette ble 

gjenstand for politisk behandling mellom kommune og fylkesting. Det ble også opprettet en Facebook-

gruppe for å utøve politisk press på fylkespolitikerne i Troms og sikre fylkeskommunal finansiering 

(Distriktssenteret 2014). Konsekvensen var at fylkestinget reverserte sin beslutning, og forbindelsen 

ble vedtatt i fylkestinget i slutten av 2013. Ifølge intervjuer ble utfallet av denne hendelsen ansett som 

prinsipielt viktig for tilliten til samarbeidsprosessene for kommende kommunesammenslåinger.  

Det ble gjennomført flere tiltak for å forankre sammenslåingen, med blant annet folkemøter for å gi 

opplysninger og å avdempe eventuelle negative reaksjoner. Det ble lagt vekt på at ansatte ikke 

opplevde usikkerhet og underskudd på informasjon, og det ble inngått avtale med de tillitsvalgte om 

at ingen skulle sies opp som hovedregel og at det skulle nedsettes grupper for ansatte som ville bli 

spesielt berørt. Representanter fra Bjarkøy fikk like stor mulighet som Harstad til å være med og gi 

innspill og råd til hvordan kommunen skulle se ut videre. Det ble også nedsatt et kommunedelsutvalg 

som rådgivende organ til kommunestyret om blant annet havbruk, reiseliv, kultur, skole, barnehage 

og eldreomsorg. Samtidig framheves det i intervjuene at å få to organisasjoner til å smelte sammen er 

et langsiktig arbeid. 

Det som ga noe uventet støy var valg av kommunevåpen. Bjarkøys kommunevåpen ble først vedtatt, 

men vedtaket ble omgjort og Harstads gamle kommunevåpen ble brukt. Dette framholdes som den 

mest problematiske saken og er en illustrasjon på betydningen symbolverdier og identitet kan ha i 

sammenslåingsprosesser. 

Der annet ikke ble eksplisitt bestemt, har den nye kommunen bygget videre på gamle Harstad 

kommunes administrative og organisasjonsmessige systemer. Bortsett fra nedleggelse av skole og 

barnehage i Bjarkøy var det meste som var planlagt ferdigstilt i 2014.  

4.2.3 Sandefjord 

Økonomiske besparelser i administrasjon og tjenester: Den nye kommunen kom i posisjon til å 

reforhandle priser på en samlet forsikring for den nye kommunen som reduserte forsikrings-

kostnadene. Kostnadene ble redusert innen interkommunale tjenester og i administrasjonen ved at 20 

kommunalsjefer ble redusert til åtte. Lønnskostnadene ble redusert ved harmonisering av lønnsnivået 

på tvers av de tidligere kommunene, der den nye kommunen stort sett la seg på et minimumsnivå av 

betingelser.  

Forbedret tjenestetilbud: For tidligere Andebu har det vært mulig å realisere investeringer som var 

påbegynt og påtenkt, med bygging av ny skole og omsorgsboliger. 

Økt kompetanse: Det var et sterkt ønske om å samlokalisere barnevernstjenesten for å få et større 

fagmiljø og spare ressurser. Arbeid med løsninger og prosess ble vanskeliggjort ved at det ble mindre 

aktivitet ved kommunehuset i Andebu. Det var likevel stor motstand mot å flytte ressurser fra 

Sandefjord til Stokke og Andebu, men ikke like mye når aktiviteter ble sentralisert i Sandefjord, da flere 

var villige til å pendle inn mot enn ut fra byen.  

Effektivisering av organisasjonen: Sammenslåingen åpnet muligheten til å gjennomgå organiseringen 

i kommunen og gjorde det enklere å etablere en ny, felles strategi for digitale tjenester. Fra 
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saksdokumenter i de tre kommunestyrene9 framgår at det ble nedsatt et forhandlingsutvalg med tre 

politikere fra hver av de tre kommunene. Her ble politisk og administrativ organisering regulert. 

Overordnede mål var på et ikke-kvantifisert nivå10. Fremover (fra 2019) planlegges det å redusere fra 

fem til fire kommunalområder.  

Digitalisering: Som følge av sammenslåingen fikk den nye kommunen reformstøttemidler for å dekke 

engangskostnadene i kommunereformen i 2015. Deler av dette beløpet ble brukt til å gjennomføre 

investeringer i digital infrastruktur. Ifølge kommunen ville de ikke vært i stand til å gjennomføre disse 

investeringene uten en sammenslåing. Dette ga muligheten for en forbedret standard på tvers av 

kommunene, og var avgjørende for at kommunen fikk startet arbeidet med sin digitale grunnmur. Det 

er også investert i bedre bredbåndsdekning og styrking av beredskap. I første fase har en prioritert å 

få på plass IKT-grunnmuren, slik at alle startet på samme digitale plattformer i den nye kommunen. I 

andre fase gjennomføres evaluering av gjennomførte IKT-endringer og kommunen generelt. Effekter 

tas ut i form av å innføre porteføljestyring og gevinstrealisering generelt, ikke bare innenfor IKT.  

Det er grunn til å forvente gevinster ved innføring av felles systemer og nye modeller for portefølje og 

gevinstrealisering. Det ble imidlertid ikke gjennomført en nullpunktmåling som gjør det mulig å 

kvantifisere disse. Uten en sammenslåing er det imidlertid grunn til å tro at hver enkelt kommune ville 

måttet gjøre dette arbeidet før eller siden slik vi nå ser er tilfellet for de fleste kommuner, men da uten 

en reformstøtte.  

Som ledd i forankringen av den nye kommunen ble det også nedsatt temakomiteer som behandlet 

nytt kommunevåpen, festmarkering i alle de tre kommunenes sentrum, kartlegginger av HR, IKT og 

arkiv i kommunen.  

En kompliserende faktor var området Vear i Stokke, som omfattet 19 prosent av innbyggerne og tre 

prosent av arealet i kommunen. Innbyggerne ga i en folkeavstemning uttrykk for at de ønsket å bli en 

del av Tønsberg, og departementet vedtok grensejustering etter at sammenslåingen var vedtatt av 

kongen i statsråd. Arbeidet med denne grensejusteringen var en ekstra utfordring, men ikke kritisk for 

prosjektet. 

4.3 Drøfting av kommunenes arbeid med gevinstrealisering 

Vår vurdering er at ingen av disse tre sammenslåingene har fulgt stadiene i en standard gevinst-

realiseringsplan som beskrevet ovenfor, med identifiserte gevinster, operativ handlingsplan for å 

realisere gevinster, oppfølging og definert eierskap til gevinstrealiseringsplanen, dokumentering av 

resultater og overføring av prosjektene til linja.  

Fra dokumentgjennomgang og intervjuer fremgår det at det er stor variasjon i hvilken grad de tre 

kommunene har kartlagt eller planlagt for gevinster før sammenslåingen. Noen gevinster følger av 

 

9 https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/kommunesammenslaing-o/prosess-fram-til-vedtak/ 
10 Den nye kommunen skulle etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle kommunenes 

tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer, en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon skulle 

opprettholdes lokalt, og gevinster skulle tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne. 

https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/kommunesammenslaing-o/prosess-fram-til-vedtak/
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selve premissene for sammenslåingene, og det er i praksis lite behov for kommunene å følge opp disse, 

mens mange andre mål i intensjonsavtalene vanligvis er lite konkrete og vanskelige å kvantifisere.  

Bjarkøy og Harstad var mest tydelige på hvilken konkret gevinst de ønsket å realisere, som var offentlig 

finansiering til bygging av Bjarkøyforbindelsen. Dette var et hovedpremiss for sammenslåing, mens 

myndighetenes intensjoner for kommunesammenslåinger (kommunereformen) syntes ikke å være del 

av deres motivasjon. Økonomiske innsparinger var et mål, ikke med formål å for eksempel bedre 

tjenestetilbudet, men for å medfinansiere fastlandsforbindelsen fra Bjarkøy. Distriktssenteret (2014) 

viser også til at forventninger om nye, store infrastrukturprosjekt har vært sentrale for noen 

sonderinger av kommunesammenslåinger, og at manglende støtte til å realisere eller framskynde 

konkrete infrastrukturtiltak har vært brukt som begrunnelse for å avslutte sammenslåingsprosesser. 

Likeledes har store infrastrukturprosjekter som fikk regional og nasjonal støtte bidratt til at kommuner 

er blitt sammenslått.  

Forventninger om reduserte habilitetsproblemer og dermed styrket lokaldemokrati var mer 

framtredende for Mosvik, som også så fordeler i økt kompetanse og økonomisk drahjelp fra Inderøy. 

Det var ikke utarbeidet en klar plan for gevinstrealisering, men selve sammenslåingen ville redusere 

Mosviks problemer med doble roller og begrenset økonomisk fleksibilitet. Økt kompetansebase var 

også en virkning som ville komme mer eller mindre av seg selv, uten nødvendige forarbeider, men for 

å realisere gevinster må den økte kompetansebasen benyttes aktivt.  

Nye Inderøy og nye Harstad ble etablert før reformen ble satt i gang i 2014, og det er forklarlig at 

kommunene ikke hadde samme fokus på nullpunktmålinger og gevinstrealiseringsplaner slik en kan 

forvente fra kommunene som har slått og vil slå seg sammen etter 2014. For Sandefjords del var 

formålet med kommunereformen kjent og det var igangsatt utredninger om nullpunktmålinger og 

etablert verktøy for gevinstrealisering (DFØ 2014) og nullpunktmålinger (SØF 2017, Menon 2019). Det 

ble likevel ikke satt opp konkrete mål med reformen, og det er heller ikke planlagt gjennomført 

nullpunktmåling. Hovedmotivet for nye Sandefjord framstår som å komme i forkant av andre 

sammenslåinger, og arbeidet ble fokusert om å få gjennomført sammenslåingen ved årsskiftet til 2017. 

I arbeidet etter sammenslåingene har kommunene arbeidet med å redusere administrasjonsutgifter, 

hovedsakelig ved reduksjoner i antall politikere og administrativt ansatte, harmonisering av lønns-

kostnader og sammenslåinger av tjenester. Kommunene rapporterer også at de har økt samarbeidet i 

fagmiljøene og dermed styrket kompetansen. Kommunene har opprettet flere hele stillinger og 

sammen med styrking av fagmiljøene økt evnen til å rekruttere kompetent personell. Dette er 

forventede effekter av større enheter, men betinger likevel aktiv innsats for å realisere. Alle tre 

kommunene har arbeidet med omorganisering og effektivisering av administrasjon, og benyttet 

anledningen til å legge organisasjonskartet på nytt og bryte uheldige bindinger og rutiner i 

administrasjon.  

Alle kommunene har hatt forventninger til gevinster, men det har i liten grad vært naturlig å følge med 

handlingsplaner over flere trinn over tid. Bjarkøys sammenslåing med Harstad var en strategisk 

beslutning for å få gjennomført et viktig prosjekt, og der sammenslåingen ble brukt som virkemiddel. 

Vårt inntrykk er imidlertid at sammenslåingen i seg selv ikke ble ansett som viktig for å realisere 

gevinster utover de åpenbare fordelene som bruforbindelsen ville gi. For de andre små-kommunene i 

sammenslåingene, Mosvik, Andebu og Stokke, var det større forventninger til gevinster, ikke som følge 
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av effektivisering, men først og fremst fordi de ble sikret økonomisk handlingsrom, færre uheldige 

dobbeltroller og større stabilitet ved at de kom inn under en større kommune.  

Et relevant spørsmål er om fokus på disse nærmest automatiske gevinstene har gått på bekostning av 

arbeid med å utløse andre gevinster som krever mer aktiv innsats og vanskelige prioriteringer. En 

observasjon er at lovnader om gevinster i form av lokalisering av tjenester og stillingsvern har vært til 

hinder for effektivisering av drift. Mens slike bindinger har vært nødvendige for å få aksept for 

sammenslåingene, har de samtidig vært til hinder for reelle innsparinger som kunne finansiert 

konkrete gevinster.  
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5 Gjennomgang av gevinster 

Mens vi i kapittel 3 drøftet kommunenes forventninger i forkant av sammenslåingene, og i kapittel 4 

arbeidet med gevinstrealisering, er temaet for dette kapittelet hva som faktisk er oppnådd i etterkant 

av sammenslåingene. For hver av kommunene omtaler vi først inntrykkene fra hva kommunene har 

meldt om oppnådde gevinster. Gode tjenester er det underliggende og viktigste målet for 

kommunenes virksomhet. Men disse er vanskelige for kommunene å måle, og kommunene er vel så 

opptatt av faktorer som bygger opp under gode tjenester, som økonomisk handlingsrom og 

kompetanse. Kommunene er også svært opptatt at befolkningsvekst. Her gjengir vi hva kommunene 

har meldt om opplevde gevinster. Deretter drøfter vi funnene fra den økonometriske testingen 

supplert med grafiske illustrasjoner. 

• Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger. Kommunene har målsettinger om at 

reduserte administrasjonsutgifter vil frigjøre midler for realisering av kommunale oppgaver.  

• Økonomistyringsindikatoren. Dette er et mål på om ny kommune driftes langsiktig økonomisk 

bærekraftig (se nærmere beskrivelse i avsnitt 2.3). 

• Befolkningsvekst. I de fleste sammenslåinger er det et ønske, spesielt fra de mindre 

kommunene, om å snu negative befolkningstrender og øke befolkningen.  

• Inntektsnivå. Utviklingen i private inntekter kan være en indikator på at næringslivet og 

arbeidslivet går godt, som ofte går igjen som en ønsket virkning av sammenslåing.  

5.1 Økonometriske analyser 

Sammenslåingen er bare én av flere faktorer som påvirker utviklingen over tid, i tillegg til blant annet 

økonomiske trender, befolkningsutvikling og generell teknologisk framgang som påvirker 

effektiviseringen i kommunene. Datagrunnlaget er begrenset, med få år på å teste data etter 

sammenslåing. Med dette i mente har vi gjennomført økonometriske analyser av relevante data, som 

vil gi det best mulige grunnlaget som er tilgjengelig per i dag for å vurdere virkningene av de tre 

kommunesammenslåingene, gitt at en tar høyde for usikkerheten.  

I de økonometriske analysene er det benyttet to metoder. Resultatene fra diff-in-diff-metoden tilsier 

at sammenslåingene ikke har hatt statistisk signifikant innvirkning på noen av indikatorene. Vi finner 

imidlertid tydelige effekter på reduserte administrasjonsutgifter når vi tester data ved å konstruere en 

kontrollgruppe til diff-in-diff ved hjelp av syntetisk kontrollgruppemetoden. Dette er området der vi 

gjennom intervjuer har fått sterkest inntrykk av at gevinster er hentet ut, og der det også bør være 

størst grunn til å forvente å finne målbare effekter. Resultatene er omtalt under hver av 

kommunesammenslåingene. 

Som et innledende forsøk på å isolere virkningene av sammenslåingene, har vi gjennomført analyser 

ved hjelp av diff-in-diff-metoden som er omtalt i avsnitt 2.4.2 og Vedlegg 1. Indikatorene som vi har 

testet er følgende: 

• Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger. Dette er et område hvor det burde være 

mulig å måle oppnådde stordriftsfordeler. 
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• TBUs Produksjonsindeks og delindekser på barnehage, grunnskole, primærhelse, omsorg, 

barnevern, sosialtjenester og kultur.11 Dette er et mål på kvalitet i tjenestene.  

• Indeks for gebyrsatser på selvkost-områder. Denne er satt sammen av størrelsen på 

byggesaksgebyr og avfallsgebyr. En mer effektivt drevet kommune bør kunne ta lavere satser på 

selvkost-områder.  

• Økonomistyringsindikatoren. Dette er et mål på om ny kommune driftes langsiktig bærekraftig. 

• Andel bredbåndsabonnenter. Flere av sammenslåingskommunene hadde som uttalt mål å bygge 

ut mer bredbånd. 

Den umiddelbare konklusjonen fra testing ved hjelp av diff-in-diff-analysene er at sammenslåingene 

hverken har hatt negativ eller positiv påvirkning på disse indikatorene. Vi finner ingen statistisk 

signifikant innvirkning av sammenslåingen på noen av disse indikatorene.  

Men manglende sammenhenger kan komme av at metoden ikke fanger opp virkningene. For eksempel 

er det for Harstads tilfelle liten grunn til å forvente at sammenslåingens eventuelle effekter lar seg 

måle statistisk, da Bjarkøys befolkning utgjorde under to prosent av befolkningen i den samlede 

kommunen. I Sandefjord er det gått for kort tid til at det er mulig å teste utviklingen etter 

sammenslåing. At det ikke finnes statistikk for hver av de tidligere kommunene etter sammenslåingen 

fjerner også muligheten for å teste effekter på de tidligere kommuneområdene i de nye kommunene.  

Syntetisk kontrollgruppe-metoden gir en mer robust matching av sammenligningskommuner enn diff-

in-diff-analyser med enklere kontrollgrupper, og her finner vi resultater, som vi kommer tilbake til 

under omtalen av hver enkelt kommune.  

5.2 Inderøy 

5.2.1 Kommunens omtale av realiserte gevinster  

Mer effektiv administrasjon omtales som den fremste gevinsten i Inderøy. Selv om administrasjonen 

ikke direkte ble halvert som planlagt, ble antallet ledere redusert. Det rapporteres i intervju at 

fagmiljøene ble forsterket gjennom økt samlet tilgang til kompetanse, og lønn og andre 

personalforhold ble harmonisert i den nye kommunen. Hele den nye kommunen fikk samme lave 

arbeidsgiveravgift som Mosvik, noe som var en gevinst for næringslivet i tidligere Inderøy. Dette er en 

type gevinst som først og fremst omfordeler skatteinntekter, og er ikke nødvendigvis en netto gevinst 

for samfunnet. 

Habilitetsutfordringer i gamle Mosvik kommune ble også redusert, noe som i intervjuene framheves 

som en gevinst og styrking av den demokratiske styringen. Kommunen trekker også frem som en 

 

11 På grunn av en rekke hull i datamaterialet finnes det ikke tall for TBUs Produksjonsindeks for Bjarkøy før 
sammenslåing, slik at denne indikatoren ikke har vært mulig å teste for Harstad. Det siste tilgjengelige året for 
Produksjonsindeksen er 2017 og ettersom nye Sandefjord ble dannet i 2017 har vi ikke kunnet bruke indikatoren for 
Sandefjord. For Inderøy, Mosvik og nye Inderøy finnes produksjonsindeksen for årene 2008,2012,2015,2016,2017. Hull 
i datamaterialet for Inderøy hindrer oss i å benytte syntetisk kontrollgruppe-metoden for å teste innvirkningen på 
indikatoren. Det er derfor kun gjennomført tester med diff-in-diff-metoden for disse indikatorene og kun for Inderøy. 
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gevinst at kommunen samlet sett har fått svært attraktive bolig- og fritidsområder. De to kommunene 

har til sammen store strandsoner og varierte områder. 

På flere felter ble tjenesteproduksjonen i gamle Mosvik forbedret og bevart. Dette kan betraktes som 

gevinster, dersom alternativet var større grad av nedleggelser i en ikke-sammenslått kommune. Det 

gamle sykehjemmet er revet og nye boenheter med heldøgns omsorg er under etablering i Mosvik. I 

etterkant av sammenslåingen er det også gjennomført en satsing på bredbåndutbygging i hele den nye 

kommunen, og det legges fiber over Skarnsundbrua og frem til Mosvik sentrum. Det er imidlertid ikke 

gitt at slike enkeltinvesteringer direkte kan tilskrives kommunesammenslåingen.  

I ettertid er det flere punkter i intensjonsavtalen som ikke er innfridd. Intensjonsavtalen listet flere 

svært konkrete tjenester som skulle legges til Mosvik. Dette gjør at oppfyllelsen av intensjonsavtalen 

blir svært målbar. Når tiltakene ikke er innfridd, oppleves det som et tap for flere av innbyggerne. I 

intervju med representanter fra medier i området, påpekes det at for eksempel skolen i Mosvik, som 

ble nedlagt, hadde svært liten klassestørrelse og vansker for å tiltrekke seg arbeidskraft. Likevel 

oppleves skolesammenslåing som et tap for innbyggerne. Det samme gjelder for sykehjemmet. Selv 

om Mosvik får flere nye heldøgns omsorgsplasser, er det sykehjem med kjøkken som er nedfelt i 

intensjonsavtalen, og det har derfor vært noe misnøye knyttet til at sykehjemmet er nedlagt.  

Av gevinstene som kommunen rapporterer, anser vi at økonomiske besparelser er mest målbart. Om 

en legger til grunn at bedre økonomi tas ut i styrket tjenesteproduksjon, kan vi betrakte økonomiske 

besparelser som en indikator på økt kvalitet eller kvantitet i tjenestetilbudet. En slik sammenheng 

mellom økonomiske besparelser og tjenesteproduksjon er bakgrunnen for kommunenes fokus på 

effektivisering og økonomiske innsparinger, og begrunner vårt valg av administrasjonsutgifter som en 

sentral gevinstindikator ved kommunesammenslåinger.  

5.2.2 Signifikant nedgang i administrasjonsutgiftene 

I Figur 5.1 vises netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger. Tallene er deflatert med den 

kommunale deflatoren fra Det Tekniske Beregningsutvalget. Mens Mosvik hadde høye og voksende 

driftsutgifter, har den nye kommunen tilsynelatende fått til å redusere disse utgiftene. I 

sammenslåingsåret ser man at kommunens administrasjonsutgifter får et midlertidig hopp, trolig 

knyttet til ekstra utgifter ved selve sammenslåingen. Etter sammenslåingsåret har 

administrasjonsutgiftene gått ned i den nye sammenslåtte kommunen til et nivå omtrent som for 

gamle Inderøy. 
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Figur 5.1: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, 2018-kroner. Sammenslåingsår: 2012. Kilde: KOSTRA og 

Menon 

 

Det er som nevnt ovenfor ikke mulig å spore endringen i administrasjonsutgifter tilbake til 

kommunesammenslåingen i diff-in-diff-analysen (omtalt i avsnitt 5.1). I resultatene fra syntetisk 

kontrollgruppe-metoden finner vi likevel en signifikant reduksjon i driftsutgiftene etter sammenslåing. 

Som man kan se av Figur 5.2, treffer den syntetiske versjonen av Inderøy godt på utviklingen i netto 

driftsutgifter i nye Inderøy fram til 2011. Den treffer også godt på andre relevante forklaringsvariabler 

for administrasjonsutgifter før sammenslåing. Etter sammenslåing har faktiske Inderøy først et hopp i 

2012, før den ligger konsistent under sin syntetiske versjon. Dette kan være en indikasjon på at Inderøy 

har redusert utgiftene til administrasjon per innbygger som følge av sammenslåingen, noe kommunen 

også selv har formening om i intervju. De økonometriske resultatene understøtter altså kommunens 

egne oppfatning, da de ser besparelser i kostnader i selve kommuneadministrasjonen som blant de 

fremste gevinstene fra kommunesammenslåingen. 

Placebotesten bekrefter at administrasjonsutgiftene er redusert som følge av sammenslåingen. I 

denne beregningen har vi holdt selve sammenslåingsåret utenfor, ettersom det er indikasjoner for at 

kostnadsøkningen i selve sammenslåingsåret var midlertidig og ikke langsiktig. Den estimerte 

gjennomsnittlige årlige effekten for nye Inderøy er at de har spart om lag 1000 kroner per innbygger i 

administrasjonsutgifter, trolig som følge av sammenslåingen. 

Figur 5.2: Inderøy og syntetisk Inderøy, netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, tusen 2018-kroner. 

2012=sammenslåingsåret. Kilde: Menon 
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Placebotesten er utført basert på samme metodologi (se også Vedlegg 1). Her er alle andre kommuner 

i samme KOSTRA-gruppe som Inderøy testet som om de var Inderøy opp mot den syntetiske 

kontrollgruppen. Dersom også disse testene hadde gitt samme resultater som vi ser for Inderøy, ville 

det ikke vært sannsynlig at det var kommunesammenslåingen som var utslagsgivende for Inderøy. 

Dersom man tar med alle kommuner i Inderøys KOSTRA-gruppe hvor det maksimum er tre ganger 

dårligere fit mellom den faktiske kommunen og dens syntetiske versjon enn Inderøy er Inderøys 

negative avvik det 33. største negative avviket blant 34 kontrollkommuner. Dersom vi kun 

sammenligner mot de 18 kommunene som har minst like god fit før sammenslåing som Inderøy har 

Inderøy det største negative avviket etter sammenslåing. En mer utfyllende beskrivelse av robustheten 

i funnene er gjengitt i Vedlegg 1. 

5.2.3 Økonomistyringsindikatoren 

Figur 5.3 viser utviklingen i økonomistyringsindikatoren for Mosvik, Inderøy og nye Inderøy (se 

forklaring av denne i kapittel 2.4.1). Negative tall tilsier at kommunen enten vil måtte redusere 

investeringene og/eller driftskostnadene og/eller økt gjelda relativt til inntektene for å kunne drive 

bærekraftig framover. Det siste året før sammenslåing måtte Mosvik tatt slike grep for å styre mot 

langsiktig bærekraft. Inderøy og nye Inderøy styrer imidlertid bærekraftig, noe som indikerer at 

sammenslåingen i det minste har vært positivt for Mosviks økonomi.  

Figur 5.3: Økonomistyringsindikatoren: Differansen mellom forventet nivå på netto driftsresultat og anbefalt 

minimumsnivå på netto driftsresultat. Sammenslåingsår: 2012. Kilde: Menons Økonomistyringsverktøy og Menon 

 

 

5.2.4 Befolkningsmengde og inntektsnivå  

Befolkningsmengden falt sterkt i Mosvik i årene før sammenslåing, se Figur 5.4, noe som var en 

bekymring i kommunen. Vi har beregnet befolkningen for de samme grunnkretsene som tidligere 

Mosvik kommune etter sammenslåingen i 2012. Vi ser at området for tidligere Mosvik hadde svakt 

positiv treårsvekst i befolkning i 2014-2016 etter sammenslåingen, men befolkningsveksten i denne 

delen av den nye kommunen har siden igjen falt sterkt.12 Samtidig har befolkningen i tidligere Inderøy 

 

12 Befolkningsveksten fordelt på Mosvik og gamle Inderøy etter sammenslåing er beregnet med utgangspunkt i 
befolkningsdata på grunnkretsnivå, se SSBs Tabell 04362. 
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hatt en svakt positiv utvikling. Vi ser også at nye Inderøy, hvor data er beregnet også bakover i tid og 

fram til sammenslåing, har fortsatt med svak positiv befolkningsvekst. Vi kan ikke se noe dramatisk 

trendskifte etter sammenslåingen, men vi ser at veksten har nærmet seg nasjonalt nivå.  

Av Figur 5.5 ser vi at gjennomsnittlig inntektsnivå lå under landsgjennomsnittet både i Inderøy og 

Mosvik før sammenslåingen, men sammenlignet med landsnivået ser ikke inntektsnivået ut til å ha 

blitt påvirket. Merk også at Mosvik utgjør bare 12 prosent av den nye kommunen, slik at gamle Inderøy 

dominerer utviklingen. 

Figur 5.4: Befolkningsvekst siste tre år, Inderøy, Mosvik og nye Inderøy. Sammenslåingsår: 2012. Kilde: SSB 

 

Figur 5.5: Utvikling i gjennomsnittlig bruttoinntekt for Mosvik, Inderøy, Nye Inderøy og landet som helhet. 

Sammenslåingsår: 2012. Kilde: SSB 
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5.3 Harstad 

5.3.1 Kommunens omtale av realiserte gevinster 

Figur 5.6: Bjarkøyforbindelsen. Kilde: Statens vegvesen 

Som følge av sammenslåingen ble den 3250 

meter undersjøiske tunnelen mellom Bjarkøya og 

Grytøya og bro mellom Grytøya og Sandsøya 

realisert, se Figur 5.6. Dette bandt øyriket tettere 

sammen, og reduserte blant annet reisetiden 

mellom Bjarkøy og Harstad sentrum fra en og en 

halv time til tre kvarter. Dette gjorde det også 

mulig å sentralisere tjenester i Bjarkøy og 

kommunen for øvrig uten at dette hadde 

betydelig negativ påvirkning på reisetiden til de 

som bodde på Bjarkøy. 

I tillegg til de økonomiske besparelsene, har kommunen selv identifisert flere gevinster i ettertid av 

sammenslåingen. Blant annet ble det ansett som positivt at den samlede kommunen fikk større 

fagmiljøer. Spesielt beskrives dette for gamle Bjarkøy kommune.  

Videre påpekes det i intervjuene at sammenslåingen ga den nye kommunen rom for omorganisering i 

kommuneadministrasjonen. Dette betegnes som verdifullt, spesielt siden kommunene antageligvis 

måtte ha gjennomført en omstilling uansett, men sammenslåingen ble et nyttig påskudd for å få dette 

til. Sammenslåingen la også til rette for å legge om til nye digitale prosesser allerede i 2013, blant annet 

fordi det måtte tilrettelegges for at ansatte som tidligere satt ved kommunehuset i Bjarkøy skulle 

kunne ha hjemmekontor.  

En annen gevinst som ikke var planlagt for, men som Harstad oppdaget først etter at sammenslåingen 

var et faktum, var at den nye kommunen ble blant Norges fem største havbrukskommuner. Dette la 

altså til rette for næringsutvikling, og ga blant annet kommunen en ny stilling i nasjonal sammenheng. 

Forsvaret båndlegger store deler av gamle Harstads sjøareal, og tilgang på mer areal ga kommunen 

større fleksibilitet i arealbruken. 

På samme måte som for Inderøy er noen gevinster åpenbare, som bruforbindelsen og tilgang til større 

fagmiljø og digital oppgradering. Samtidig er det ikke gitt at bruforbindelsen ga netto nytte for 

samfunnet. Da skulle den vært bygget uavhengig av forutsetningen om kommunesammenslåing.  

5.3.2 Nedgang i administrasjonsutgifter 

Figur 5.7 viser netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger. Bjarkøy hadde svært høye og 

voksende utgifter sammenlignet med landsgjennomsnittet, noe som blant annet henger sammen med 

Bjarkøys størrelse.  
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Figur 5.7: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, tusen 2018-kroner. Sammenslåingsår: 2013. Kilde: KOSTRA 

og Menon 

 

Diff-in-diff-testen viste som nevnt i avsnitt 5.1 ingen signifikant endring i driftsutgifter til 

administrasjon som følge av kommunesammenslåing. Fra syntetisk kontrollgruppe-metoden finner vi 

imidlertid tilsynelatende en slik sammenheng. Figur 5.8 viser Harstads utvikling i netto 

administrasjonsutgifter per innbygger kontra sin syntetiske versjon før og etter sammenslåingen i 

2013. Det gjennomsnittlige avviket mellom Harstad og syntetiske Harstad etter sammenslåingsåret er 

en besparelse på om lag 270 kroner per innbygger. Vi får god match på årene før sammenslåing og 

reduksjon i administrasjonsutgiftene sammenlignet med den syntetiske versjonen. Dette forsterker 

hypotesen om at Harstad har redusert utgiftene til administrasjon per innbygger.  

Samtidig viser placebo-tester at avviket kan komme av tilfeldig variasjon. Fem av 24 kommuner i 

samme KOSTRA-gruppe hvor den syntetiske versjonen av kommunen traff minst like godt som nye 

Harstads syntetiske versjon før sammenslåing hadde større negative avvik enn de vi finner mellom 

Harstad og den syntetiske Harstad.  

Størrelsesforholdet mellom de to kommunene gjør det vanskelig å finne signifikante effekter av 

sammenslåingen. Kvalitative vurderinger tilsier at innsparinger har inntruffet, men det er nærliggende 

å tro at de er så små at de drukner i tilfeldige variasjoner i Harstads mye større budsjett.  

Figur 5.8: Harstad og syntetisk Harstad, netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, tusen 2018-kroner. Kilde: 

Menon 
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5.3.3 Økonomistyringsindikatoren 

Økonomistytingsindikatoren tilsier at Bjarkøy hadde en bærekraftig styring og kunne tillatt seg et 

høyere kostnadsnivå relativt til sine inntekter, se Figur 5.9. Derimot kunne Harstad på sin side ikke 

opprettholdt kostnads- og investeringsnivået relativt til inntektene på nivået de hadde ved 

sammenslåingstidspunktet. Dette var kommunen bevisst på, og allerede i 2010 ble det vedtatt en plan 

for å ta ned kostnadsnivået. Nye Harstad har imidlertid tatt grep og styrer mot langsiktig bærekraft. 

Men siden Bjarkøy kun utgjør en liten andel av den nye kommunen, er det lite trolig at endringen i nye 

Harstad kan tilskrives sammenslåingen.  

Figur 5.9: Økonomistyringsindikatoren: Differansen mellom forventet nivå på netto driftsresultat og anbefalt 

minimumsnivå på netto driftsresultat. Sammenslåingsår: 2013. Kilde: Menons Økonomistyringsverktøy og Menon 

 

5.3.4 Befolkningsmengde og inntektsnivå 

Innbyggertallet i Bjarkøy falt sterkt årene før sammenslåing, mens Harstad hadde en svak positiv 

utvikling, se Figur 5.10. Den samlede kommunen (tidsserien er beregnet også bakover i tid og fram til 

sammenslåingen) har fortsatt med svak positiv befolkningsvekst. Etter sammenslåing har befolknings-

utviklingen i det samme geografiske området som gamle Bjarkøy fortsatt å falle, men befolknings-

veksten i gamle Harstad er fortsatt positiv, men noe lavere enn landsgjennomsnittet. Vi har ingen 

indikasjon på at sammenslåingen har påvirket den samlede befolkningsveksten. Dette er også påpekt 

av Harstad kommune selv.  

Figur 5.10: Befolkningsvekst siste tre år, Harstad, Bjarkøy og nye Harstad. Sammenslåingsår: 2013. Kilde: SSB 
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Av Figur 5.11 ser vi at gjennomsnittlig inntektsnivå er under landsgjennomsnittet både i Bjarkøy og 

Harstad. Utviklingen følger landsgjennomsnittet, og ser ikke ut til å ha blitt nevneverdig påvirket av 

sammenslåingen. Inntektsnivået vil først påvirkes ved bedrede forhold for næringslivet og arbeidslivet.  

Figur 5.11: Utvikling i gjennomsnittlig bruttoinntekt for Harstad, Bjarkøy, Nye Harstad og landet som helhet. 

Sammenslåingsår: 2013. Kilde: SSB 

 

5.4 Sandefjord 

5.4.1 Kommunens omtale av realiserte gevinster 

For gamle Sandefjord kommune var større tilgang på arealressurser framholdt som viktig, og det har 

de fått. Dette har muliggjort næringsutvikling over et større område på tvers av de gamle kommune-

grensene. For Andebu og Stokke var hovedmotivasjonen bedre økonomisk handlingsrom og mer 

robuste tjenester gjennom blant annet styrking av fagmiljøene for alle tre kommuner. Erfaringen er at 

mål om bedre tjenester for alle har vært vanskelig å realisere på kort sikt.  

Av realiserte gevinster framheves spesielt økt rom for næringsutvikling, ny IKT-grunnmur, muligheten 

for å finansiere byggingen av Kodal skole, omsorgsboliger ved Møylandsenteret, bedre bredbånds-

dekning og styrking av beredskapen.  

Det trekkes også frem økonomiske besparelser ved stordriftsfordeler i administrasjonen, og at 

sammenslåingen har muliggjort reforhandling av nye og bedre avtaler innen for eksempel forsikringer 

for den nye storkommunen. Habilitetsproblemer i barnevernstjenesten i Andebu er redusert, og i 

intervjuer hevdes det at enkeltaktører i næringslivet har fått mindre dominerende innflytelse. 

Sammenslåingen ga også mulighet til å gjennomgå organiseringen innad i kommunen.  

5.4.2 Administrasjonsutgifter 

Alle kommunene hadde lavere administrasjonskostnader per innbygger enn landsgjennomsnittet i 

utgangspunktet, som over perioden har ligget på om lag 6500 2018-kroner per innbygger, se Figur 

5.12. Slik vi har sett i de andre to casene er administrasjonsutgiftene per innbygger lavere jo større 

kommunene er. Etter en midlertidig økning året før og i selve sammenslåingsåret, kan det framstå som 

at de samlede administrasjonsutgiftene per innbygger har begynt å falle. Området Vear i Stokke, med 
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en befolkning på om lag 2200 innbyggere, kan også ha bidratt til at administrasjonsutgifter per 

innbygger gikk midlertidig opp i 2017.  

Figur 5.12: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, tusen 2018-kroner. Sammenslåingsår: 2017. Kilde: KOSTRA 

og Menon 

 

I diff-in-diff-analysen er reduksjonen i administrasjonsutgiftene etter kommunesammenslåingen ikke 

signifikant forskjellig fra endringer i administrasjonsutgifter i de sammenlignbare kommunene. Dette 

er naturlig, gitt den korte tiden siden sammenslåingen.  

Vi har likevel gjennomført en syntetisk kontrollgruppe-analyse for Sandefjord. Som man kan se av Figur 

5.13, fanger metoden i mindre grad opp endringer enn de to øvrige kommunesammenslåingene. I 

selve sammenslåingsåret ligger Sandefjord over sin syntetiske versjon, mens de ligger under i året 

etter. Det er grunn til å tro at administrasjonsutgifter i alle tilfeller øker midlertidig i selve 

sammenslåingsåret. Man sitter da igjen med kun ett år for å analysere den langsiktige effekten. Det er 

derfor for tidlig å konkludere med virkninger av kommunesammenslåingen på Sandefjords 

administrasjonsutgifter.   

Figur 5.13: Sandefjord og syntetisk Sandefjord, netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, tusen 2018-kroner. 

Kilde: Menon 
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5.4.3 Befolkningsutvikling og inntektsnivå 

Den statistiske analysen viser at alle kommunene som inngår i nye Sandefjord har hatt positiv 

befolkningsutvikling på høyde med eller høyere enn snittet for hele landet, se Figur 5.14. For nye 

Sandefjord er data beregnet, også bakover i tid. Data er korrigert for at Vear i Stokke kommune ble en 

del av Tønsberg ved sammenslåingen.  

Alle de tre kommunene har hatt et gjennomsnittlig inntektsnivå som ligger omtrent like langt under 

landsgjennomsnittet, og veksten har vært noe svakere enn for landet forøvrig, se Figur 5.15. 

Figur 5.14: Befolkningsvekst siste tre år, Sandefjord, Stokke, Andeby og nye Sandefjord*. Sammenslåingsår: 2017. Kilde: 

SSB 

 

* Korrigert for endring av kommunegrense rundt Vear i 2017 

Figur 5.15: Utvikling i gjennomsnittlig bruttoinntekt for Sandefjord, Stokke, Andeby, Nye Sandefjord og landet som helhet. 

Sammenslåingsår: 2017 Kilde: SSB 
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6 Vurderinger og anbefalinger 

Her drøfter vi identifiserte gevinster og anbefalinger for kommende sammenslåinger.  

6.1 Gevinster i kommunereformen 

Mål og rammer for kommunereformen er presentert i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S, 

2013– 2014), og Stortinget sluttet seg til disse: gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig 

og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket 

lokaldemokrati13. Målene om gode og likeverdige tjenester, økonomisk robusthet og lokaldemokrati 

er rimelig sammenfallende med de gevinstene kommunene selv har vært opptatt av. Men i de tre 

casene finner vi mindre fokus på gevinster knyttet til kommunenes forutsetninger for samfunns-

utvikling på områder som arealbruk, samfunnssikkerhet og beredskap, transport, næring, miljø og 

klima, og helsemessig og sosial utvikling. 

Når vi omtaler gevinster, er det nyttig å ta utgangspunkt i en enkel modell for tjenesteproduksjon, 

inspirert av SØF (2017), se Figur 6.1. Gode og likeverdige tjenester er det underliggende og viktigste 

målet for kommunenes virksomhet, og et sentralt mål med kommunereformen. Resultatene for bruker 

er altså selve kjernen i gevinstrealiseringen. Men i praksis er det vanskelig å isolere virkninger av 

kommunesammenslåinger og måle endringer for innbyggerne i kommunen, i alle fall på så kort sikt og 

med så få kommuner som vi har mulighet til å analysere i Norge. Det er enklere å måle virkninger på 

de økonomiske rammebetingelsene og innsatsfaktorene, som påvirkes tidligere i produksjons-

prosessen. Om en legger til grunn at bedre økonomi tas ut i styrket tjenesteproduksjon, kan vi betrakte 

økonomiske besparelser som en nærliggende indikator til kvalitet eller omfang i kommunale tjenester. 

På samme måte er det rimelig at det er en klar sammenheng mellom økt kompetanse som er en 

innsatsfaktor i produksjonen av tjenester, og kvaliteten på tjenestene. I praksis omtales derfor faktorer 

som økonomiske innsparinger og bedret kompetanse som gevinster i denne rapporten. 

Figur 6.1: En enkel modell for tjenesteproduksjon 

 

Innsparinger i administrasjonsutgifter, bedret kompetansetilgang og mindre habilitetsproblemer vil 

oppstå så å si rett etter sammenslåing. Men virkningene av disse for tjenestetilbudet og demokratiet, 

altså selve gevinstene, vil komme over tid, og krever økonometriske metoder og tidsseriedata for å 

identifisere.  

Noen kommuner har klart definerte mål med å gå inn for en sammenslåing. Et godt eksempel på dette 

er sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy. Kommunene hadde en klar identifisert gevinst og plan 

 

13 I forbindelse med kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S (2013– 2014)) 
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om hvordan denne skulle oppnås: Sammenslåingen med Harstad var nødvendig for å få realisert 

fastlandsforbindelse. For disse kommunene var altså sammenslåingen en strategisk beslutning for å få 

gjennomført et viktig prosjekt, og der sammenslåingen var et politisk premiss. Vårt inntrykk er at 

sammenslåingen i seg selv ikke ble ansett som viktig for å realisere gevinster utover de åpenbare 

fordelene som bruforbindelsen ville gi.  

De andre mindre kommunene i sammenslåingene vi har sett på, Mosvik, Andebu og Stokke, hadde 

større forventninger til gevinster. Disse kom ikke som følge av langsiktig effektivisering ved å være flere 

kommuner sammen, men først og fremst fordi de ble sikret økonomisk handlingsrom, færre uheldige 

dobbeltroller og større stabilitet i økonomi og tjenestetilbud ved at de kom inn under en større 

kommune. Hovedmotivet for nye Sandefjord framstår som å være tidlig ute og i forkant i en kommende 

reform de visste ville innebære sammenslåinger. For Harstad og Inderøy er inntrykket at de ikke 

forventet større fordeler enn at de fikk tilgang på mer areal, og at de som største kommune ville være 

imøtekommende mot de mindre kommunene som tok initiativ til sammenslåingen.  

Vi har gjennomført økonometriske tester av virkninger av sammenslåingene, og vi finner signifikante 

resultater for Inderøy, som har lengst datagrunnlag. I Harstads tilfelle er det liten grunn til at 

sammenslåingens eventuelle effekter lar seg måle statistisk, siden Bjarkøys befolkning utgjorde bare 

to prosent i den nye kommunen, mens for Sandefjord har det gått for kort tid til at det er mulig å teste 

utviklingen økonometrisk.  

Alle kommunene har arbeidet med omorganisering og effektivisering av administrasjon, og benyttet 

anledningen til å legge organisasjonskartet på nytt. Dette er en form for gevinstrealisering som krever 

større grad av aktiv handling enn det som følger av stordriftsfordelene ved sammenslåingen. For noen 

av kommunene framstår ikke denne muligheten som planlagt på forhånd. Identifisering av faktiske 

gevinster vil være enklere om kommunene har gjort nullpunktmålinger i forkant av sammenslåingen, 

noe som ikke er tilfellet for disse tre sammenslåingene. Ingen har fulgt en gevinstrealiseringsplan med 

identifisering av gevinster, planlegging av hvordan gevinstene skal realiseres og evalueres. 

6.1.1 Gode og likeverdige tjenester 

Alle kommunene rapporterer at tjenestetilbudet til innbyggerne er styrket. Kommunene har vært 

opptatt av å levere gode tjenester til sine innbyggere, og særlig framholdes helsesektoren. Det er også 

rimelig å forvente at tilbudet er blitt mer likeverdig, i den forstand at forskjeller mellom flere 

kommuner reduseres og i prinsippet kan utlignes når de slår seg sammen. 

Det er imidlertid vanskelig å isolere virkninger av kommunesammenslåinger og måle endringer, i alle 

fall på så kort sikt og med så få kommuner som vi har mulighet til å analysere i Norge. Om en legger til 

grunn at bedre økonomi tas ut i styrket tjenesteproduksjon, kan vi betrakte økonomiske besparelser 

som en nærliggende indikator til økt kvalitet og/eller omfang i kommunale tjenester. På samme måten 

er det rimelig at det er en klar sammenheng mellom økt kompetanse og høyere kvalitet i tjenestene. 

Tidsfaktor: Generelt vil de gevinstene, eller rettere sagt gevinstindikatorene, som omtales her 

realiseres i forbindelse med selve sammenslåingen. De ønskede virkningene på tjenesteproduksjonen 

og innbyggernes velferd vil imidlertid være avhengig av at kommunene faktisk arbeider for å realisere 

gevinstene. De frigjorte ressursene må kanaliseres mot de viktigste behovene i kommunenes 
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tjenesteproduksjon, og den økte kompetansetilgangen må aktivt benyttes for at den skal komme 

innbyggerne til gode.  

Reduserte administrasjonskostnader 

Vi har funnet en klar og signifikant indikasjon på at Inderøy har redusert utgiftene til administrasjon 

per innbygger som følge av sammenslåingen. Dette styrker kommunens egne oppfatning, da de ser 

besparelser i kostnader i selve kommuneadministrasjonen som blant de fremste gevinstene fra 

kommunesammenslåingen. Vi finner samme effekten, men noe svakere, fra sammenslåingen av 

Bjarkøy og Harstad, til tross for den store forskjellen i størrelse på de to kommunene. Alle kommuner 

har også selv rapportert om økonomisk effektivisering i form av reduksjoner i antall politikere og 

restrukturering og nedbemanning av administrasjon. Kommunene melder også at de har oppnådd 

høyere økonomisk robusthet, ved å ha blitt større, og særlig gjelder dette de minste kommunene som 

også har vært mest økonomisk sårbare. Det trekkes også fram at sammenslåingen til en større 

kommune har muliggjort reforhandling av nye og bedre avtaler innen for eksempel forsikringer.  

Med frigjorte økonomiske ressurser er det grunn til å tro at kvalitet og/eller kvantitet i tjenestene har 

økt som følge av kommunesammenslåingene. 

Tidsfaktor: Administrasjonskostnadene øker tilsynelatende fram til sammenslåingen, før de går ned, 

noe som kan komme av ekstra arbeid med å få den nye kommunen på plass. Vi forventer at de 

økonomiske innsparingene iverksettes like etter sammenslåing. Antallet politikere reduseres 

umiddelbart, mens administrasjonen trappes gjerne ned mer gradvis siden kommunene ser ut til å 

legge opp til naturlig avgang.  

Større fagmiljø 

Kompetanse en sentral innsatsfaktor i tjenesteproduksjonen, og sammenslåingene har generelt økt 

mengde og bredde i kompetansebasen. Større fagmiljøer og bedre økonomi har også gjort det mulig å 

lyse ut flere hele stillinger, som igjen trekker til seg flere og mer kompetente søkere og ytterligere 

styrket fagmiljø. Alle de tre kommunesammenslåingene rapporterer om forsterkede fagmiljø, og 

spesielt gjelder dette de mindre kommunene, bedre tilfang av søkere til fagstillinger og større mulighet 

for å bruke hele, faste stillinger. 

Tidsfaktor: Kompetansebasen vil øke umiddelbart etter sammenslåingen, og fagmiljøene kan styrkes 

videre over tid som følge av at stillingene blir mer attraktive. Realisering av gevinster krever likevel at 

kommunene utnytter den økte kompetansebasen aktivt.  

6.1.2 Styrket lokaldemokrati  

Alle de minste kommunene nevnte at de hadde problemer med habilitet. Sammenslåinger vil redusere 

problemene med doble roller og personlige bindinger mellom beslutningstakere og innbyggere, og på 

den måten styrke demokratiet. Reduserte habilitetsutfordringer er en styrke for innbyggerne da en må 

anta at dette objektivt sett styrker kvaliteten på saksbehandlingen, og for politikerne som kan slippe 

krevende habilitetsvurderinger. I tillegg gir det bedre rolleavklaringer som er egnet til å styrke 

politikernes omdømme og oppgave som ombudsmann for innbyggerne.  
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Kommunene rapporterer slike gevinster ved sammenslåingene. I intervjuene framheves at 

habilitetsutfordringer i gamle Mosvik ble redusert, og at dette har styrket den demokratiske styringen. 

Det rapporteres også om reduserte habilitetsproblemer i barnevernstjenesten i Andebu, og mindre 

dominerende innflytelse fra enkeltaktører i næringslivet. Demokratiske endringer kan imidlertid ikke 

måles, men kan eventuelt analyseres ved bruk av spørreundersøkelser, eller ved økonometriske 

analyser av endringer i valgdeltakelse over tid. 

Tidsfaktor: Habilitetsutfordringene vil reduseres raskt etter omorganiseringen av kommunen, forutsatt 

at den nye kommunen bevisst benytter mulighetene som ligger i tilgang til en større populasjon i ulike 

verv og stillinger.  

6.1.3 Andre gevinster 

Vi nevner her mer generelle gevinster, eller endringer som bygger opp under målene i 

kommunereformen.  

Sammenslåing som momentum for endring 

Vi finner at sammenslåingene har gitt de nye kommunene rom for tiltrengt omorganisering i 

organisasjonen. Kommunene ville hatt behov for omstillinger uansett, og de så et momentum for å 

gjøre store endringer. Alle kommunene rapporterer om en sjelden mulighet til å tegne nytt 

organisasjonskart, samordne og rydde i digitale systemer og effektivisere og forbedre tjeneste-

produksjonen. Sandefjord poengterte spesielt mulighetsrommet for å gjennomgå organiseringen 

innad i kommunen, og i kjølvannet av sammenslåingen har kommunen for eksempel gjennomført store 

investeringsprosjekter i skole og omsorg og oppgradert den digitale strukturen. 

Økt rom for næringsutvikling 

Alle kommunene nevner større arealer som en gevinst. Dette gir mulighet for å planlegge og utnytte 

kommunens areal på en annen måte, for eksempel i kommuneplanenes arealdeler. For Sandefjord har 

større tilgang på arealressurser muliggjort næringsutvikling over et større område på tvers av de gamle 

kommunegrensene. Det var også en fordel å få samlet flyplassen i én kommune. Inderøy og Harstad 

har samlet sett fått økt tilgang til attraktive bolig- og fritidsområder. 

Enkeltsatsinger 

En del gevinster er knyttet til enkeltsatsinger, som ikke er like aktuelle å generalisere. Fastlands-

forbindelsen var en gevinst for Bjarkøy. Men det er ikke gitt at bruforbindelsen ga netto nytte for 

samfunnet, da skulle den vært bygget uavhengig av forutsetningen om kommunesammenslåing med 

Harstad. Inderøy fikk lavere arbeidsgiveravgift. Dette er en type gevinst som først og fremst omfordeler 

skatteinntekter, og er ikke nødvendigvis en netto gevinst for samfunnet. En del andre gevinster nevnes, 

som bredbåndsutbygging og digitale løft. Med økt vekt på digitalisering er dette kanskje noe som er 

naturlig å fokusere på også i framtidige sammenslåinger. Det er vanskelig å være sikre på at slike 

enkeltsatsinger ikke ville skjedd uavhengig av sammenslåingene, men det er uansett mer 

kostnadseffektivt å bygge IKT-systemer i en stor kommune enn for flere mindre kommuner parallelt. 

Enkeltstående eksempler med avtaler om lokalisering og bevaring av tjenesteproduksjonen og 
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redusert arbeidsgiveravgift kan betraktes som gevinster for den enkelte kommunen oppnådd gjennom 

forhandlingene, men ikke nødvendigvis for samfunnet. 

6.2 Anbefalinger  

I dette kapittelet legger vi vekt på våre råd til kommende sammenslåinger, basert på analysene i denne 

rapporten og innspill fra kommunene. 

6.2.1 Nullpunktmåling og gevinstrealiseringsplan 

Kommunene har i varierende grad tydeliggjort formålene med sammenslåingen. Vi ser at mange av 

gevinstene som er oppnådd var lite konkretisert på forhånd, og at utilstrekkelig planlegging til en viss 

grad har vært til hinder for å realisere gevinster. Det er derfor grunn til å tro at bedre planlegging ville 

gitt større gevinster. Et relevant spørsmål er om fokus på de nærmest automatiske stordriftsfordelene 

har gått på bekostning av arbeid med andre gevinster som krever mer aktiv innsats og vanskelige 

prioriteringer. I Sandefjord framhever representanter fra kommunen at det ville vært en fordel å 

etablere et nullpunkt i forkant av sammenslåingen for å måle progresjon etter hvert. Mangelen på 

definert nullpunkt har senere gjort det vanskelig å peke på gevinster.  

➢ Vi anbefaler at alle kommunene som nylig har slått seg sammen, eller skal gjøre det senere, 

utarbeider en nullpunktmåling og en gevinstrealiseringsplan for hvilke gevinster som skal tas ut og 

hvordan.  

For kvalitative gevinster er det vanskelig og kanskje også kontroversielt hvordan en skal kvantifisere 

gevinster, og dette kan bety at det alt vesentligste av faktiske forventede gevinster ikke blir fulgt opp. 

Likevel bør gevinstmodellene anvendes for å sette et nullpunkt og måle fortløpende.  

➢ Vi anbefaler en evaluering av bruken av nullpunktmålinger og gevinstrealiseringsplaner i 

kommunene som slås sammen i 2020.  

Dersom en evaluering av de 43 nye kommunene avdekker at eksisterende verktøy ikke treffer 

kommunenes behov godt nok, bør verktøyene forbedres slik at kommunene kan etablere nødvendige 

gjennomføringsplaner for å sikre realisering av mulige gevinster.  

6.2.2 Realistiske planer 

Et gjennomgående tema er at planene må være realistiske. I iveren etter å skape et politisk grunnlag 

og flertall i befolkningen, må en ikke overselge budskapet. Avtalene må være realistiske både med 

hensyn til de gevinster en kan forvente og til hvilke kostnader, og en må være tydelig på hvor store – 

eller små – resultater en kan forvente de første årene. De viktigste avklaringene må prioriteres først.  

Harstad framstiller en positiv prosess med tidlig planlegging og realistiske planer som et svært viktig 

kriterium for en vellykket sammenslåing. Representanter fra kommunen peker på viktigheten av å søke 

et overordnet, felles mål for sammenslåingen, med et omforent målbilde, slik Harstad og Bjarkøy 

gjorde med Bjarkøyforbindelsen. Det er viktig for samarbeidet å innstille tankesettet for den nye 

kommunen som en hel kommune, ikke som flere kommuner. Det ble oppfattet som viktig å være raus 

og at Bjarkøy skulle ha reell påvirkningskraft over områder som var viktig for dem. Samtidig må ikke 
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raushet gå på bekostning av effektivitetsgevinster. De vanskelige diskusjonene om konkret 

effektivisering ble tatt tidlig i prosessen. Vi forstår det slik at denne forankringen gjorde det enklere å 

minne hverandre om hva en var enige om tidlig innledningsvis ved sammenslåingen, når uklarheter 

oppsto senere.  

Det samme poenget understøttes av negative erfaringer i Mosvik. Intensjonsavtalen var spesifikk på 

lokalisering av tjenesteproduksjon, og skapte problemer da endrede behov, økonomiske 

rammebetingelser og krav til kommunal tjenesteproduksjon gjorde det vanskelig å innfri lovnadene. 

Blant annet har økt digitalisering av tjenester redusert behovet for fysisk tilstedeværelse. Manglende 

innfrielse av intensjonsavtalen har preget samkjøringen og fellesskapsfølelsen i de to tidligere 

kommunene i ettertid, og det er fremdeles diskusjoner om befolkningen i Mosvik har fått det de hadde 

avtalt. Konsekvensen er svakere gjennomføringskraft til å utløse de gevinstene som potensielt ligger i 

sammenslåingen. Også en representant fra mediene mener få politikere ønsker å flagge positive 

historier, til tross for gevinster med økt økonomisk og faglig robusthet og mindre habilitetsproblemer.  

I nye Sandefjord hadde kommunene som mål å gjennomføre «det beste av det beste» for alle tre. 

Dette har vist seg vanskelig å innfri i praksis, siden det vil innebære økte utgifter for to av tre tidligere 

kommuner på en rekke tjenesteområder.  

Dersom en skal kompensere de delene av kommunen som for eksempel mister arbeidsplasser og 

tjenester, bør dette kommuniseres, og eventuelle kompensasjoner bør være realistiske. I den 

sammenheng er det viktig å definere de faktiske økonomiske utfordringene den nye kommunen står 

overfor, for å gi en best mulig oversikt over det økonomiske handlingsrommet. Når størrelsesforholdet 

er skjevt, bør den store kommunen være raus for å sikre forankring, men imøtekommenhet må ikke 

sementere ugunstige tjenestestrukturer og være til hinder for å utløse gevinster etter sammenslåing. 

Kommunene bør unngå for stor vekt på lokalisering av tjenesteproduksjonen som premiss for 

lokalsamfunnsutvikling. Tjenesteproduksjonen endrer seg over årene, og intensjonsavtaler som legger 

føringer på lokalisering kan miste gyldighet over tid. Endringer i teknologier må tas høyde for i avtalene.  

➢ Vi anbefaler kommunene å legge stor vekt på å sikre at planene er realistiske og at intensjons- og 

samarbeidsavtalene ikke lover mer enn den nye kommunen kan innfri.  

Hoveddelen av kommunenes variable kostnader er knyttet til lønn. Det betyr også at det største 

innsparingspotensialet ligger i effektivisering av stillinger. Avtaler om frivillig avgang vil imidlertid 

begrense handlingsrommet for økonomiske besparelser tilknyttet reformer, med mindre det samtidig 

legges en plan for hvordan ansatte skal utfases eller flyttes. En observasjon er at kommunene gir 

lovnader om gevinster i form av lokalisering av tjenester, sammen med lovnader om stillingsvern. 

Mens slike bindinger har vært nødvendige for å få aksept for sammenslåingene, har de samtidig vært 

til hinder for effektiv drift og reelle innsparinger. 

➢ Kommunene bør være tydelige på at personalkostnadene må ned for å realisere økonomiske 

gevinster. Dersom frivillig avgang er en forutsetning for sammenslåingen bør det legges en 

strategisk plan for mulig kompetanseutvikling samt naturlig avgang som sikrer kommunens 

langsiktige behov.  
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6.2.3 Bred involvering og forankring i kommuneorganisasjonen 

Vi ser at god forankring i administrasjonen synes å henge sammen med større realisme i planleggingen. 

Harstad hadde en god representasjon av både politikere og administrasjon i planleggingen, der 

sistnevnte bidro med grundig tallmateriale som grunnlag for beslutninger. Disse virker godt forberedt, 

realistiske og med tydelig evne til å konkretisere endringer på et tidlig tidspunkt. Dette har gitt ro rundt 

prosess og utvikling i samsvar med forventninger (med unntak av fylkestinget). Sandefjord er i den 

motsatte enden av skalaen, her var prosessen politisk drevet uten særlig utarbeidet saksgrunnlag. 

Målene ble da heller ikke særlig konkrete og partene synes lite opptatt av å konkretisere og fylle disse 

med innhold i etterkant. Inderøy var i hovedsak politisk drevet, med tydelig assistanse av 

administrasjon i gjennomføring. Her hadde man konkretisert lavterskeltilbud uten å konkretisere 

omfang og innhold, noe som skapte støy i etterkant.  

I intervjuer med Inderøy framheves tidlig involvering av de ansatte i kommunen som viktig for å 

forankre de forestående endringene. De hadde positive erfaringer fra å sette ned grupper fra ulike 

områder og sikre bred involvering. Et råd fra intervjuene var å heller involvere tillitsvalgte for mye enn 

for lite. På samme måte påpeker Inderøy viktigheten av tidlig avklaring av organiseringen i den nye 

kommunen. Organisasjonene ble smeltet godt sammen, og organisasjonskartet ga en tidlig mulighet 

til å bli kjent med den nye organisasjonen. Det ble satt opp en faseinndeling slik at de ansatte hele 

tiden visste hva som skulle skje, noe som ga ro og trygghet for at ansatte i kommunen ikke skulle miste 

jobben. Inderøy framhevet at det er viktig å ikke automatisk videreføre praksis fra den største 

kommunen, men å søke de beste løsningene på et fritt grunnlag.  

Harstad framhever fordelene av å bruke interne ressurser i prosjektorganiseringen, i stedet for å trekke 

inn en ekstern prosjektorganisasjon. En prosjektorganisasjon som ligger i linja har de beste 

forutsetningene for å forstå behovene. Prosjektleder for gjennomføringen satte i gang arbeidet ett år 

før sammenslåing. Kommunens representanter understreket fordelene ved å bruke kort tid på 

gjennomføring, siden lang tid kan skape omkamper og prosesser knyttet til mindre viktige tema. Tidlig 

og bred involvering av de tillitsvalgte ble omtalt som avgjørende for å lykkes med en god omstillings-

avtale. Det er viktig å være tydelig på hva de ansatte kan forvente med hensyn til hvilke funksjoner og 

arbeidsplasser som skal legges ned og endres. Omstillingsavtalen med de ansatte ble oppfattet å skape 

ro i organisasjonen og gi rom for godt samarbeid i planlegging og gjennomføring. 

Alle kommunene påpeker at partene rundt forhandlingsbordet må behandles som likeverdige parter, 

og spesielt er det nødvendig at den største kommunen, som i utgangspunktet har høyest forhandlings-

makt, er raus.  

➢ Samlet understreker kommunenes erfaringer viktigheten av å sikre forankring i 

kommuneorganisasjonen.  

6.2.4 Forankring i befolkningen 

Det er rimelig å forvente at bredere forankring i befolkningen gjør det enklere både å få til gode og 

realistiske avtaler før sammenslåing og å samarbeide etterpå. Den ulike forankringen i befolkningen 

kan ha hatt betydning for forskjellig situasjonsbeskrivelse i Inderøy og Harstad.  

I Bjarkøy ble det holdt en folkeavstemming i september 2002, med over 60 prosent valgdeltakelse og 

90 prosent som stemte for at de to kommunene skulle slå seg sammen. Dette var ti før sammenslåing, 
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og vi har ingen indikasjoner på at folkemeningen endret seg. Harstad hadde ikke avstemming, men 

åpen høring samme høst. 

I Mosvik synes sammenslåingen å være langt svakere forankret i befolkningen. I folkeavstemmingen 

stemte 58 prosent for, mens kommunestyret var mer positivt med 85 prosent for sammenslåing. 

Gamle Mosvik kommune består av to hovedgrender, Mosvik og Framverran. Framverran var til og med 

1967 en del av Verran kommune. Tidligere varaordfører i Mosvik kommune mener at andelen ja var 

betydelig større i Framverran enn i Mosvik, og at dette kan komme av at noen i Framverran fremdeles 

ikke var helt tilfreds med å være del av Mosvik kommune, i tillegg til liten geografisk avstand fra 

Framverran til sentrum i Mosvik og Inderøy. En stor andel på 42 prosent som var imot sammenslåingen 

i Mosvik, kan ha forsterket problemene med manglende realisme i intensjonsavtalen. 

➢ Det er viktig å sikre sterk forankring i befolkningen. 

6.2.5 Tilstrekkelig tid i planleggingen 

Harstad framhevet fordeler de hadde hatt av å avklare prosjektorganiseringen tidlig, med planlegging 

av de kommende fasene og vekt på harmonisering av vilkår for ansatte og samkjøring av to ulikt 

organiserte kommuner. 

Sandefjord så også fordeler ved rask gjennomføring, siden det ikke ble brukt unødvendige ressurser på 

utredninger. Samtidig er det klart at det var kort tid mellom vedtak om sammenslåing og gjennom-

føring. Det gjorde at administrasjonen fikk dårlig tid. Mens andre oppgaver gikk som normalt, ble det 

et stort arbeidspress på sentrale driftspersoner og for lite ressurser på prosjektarbeidet. At 

regnskapene for de tre gamle kommunene måtte avsluttes kom for eksempel som en uventet stor jobb 

før gjennomføring av sammenslåingen. Mangel på ledelse ble også pekt på som et problem, da 

kommunene uventet sto uten rådmann en lang periode. Kommunen anbefaler å ansette en felles 

rådmann som er med hele veien i planleggingen av den nye kommunen. En samlende ledelse må på 

plass tidlig. 

➢ Vi anbefaler at det settes av god tid for å planlegge omorganiseringen, og at den nye kommunen 

sikrer gevinstrealisering med nullpunktmåling og utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan.  

6.2.6 Andre råd 

Tilbakemeldingen fra alle undersøkte kommuner er at enhver sammenslåing må ta utgangspunkt i de 

faktiske og lokale forhold. Samtidig uttrykker de nytte i å kunne trekke på erfaring og råd fra andre 

prosesser når de skal utforme sin egen.  

Avklaringen av kommunevåpen i Harstad tok mye tid og ressurser og var den saken som synes å ha 

skapt mest problemer og uenigheter mellom kommunene. For de som arbeidet administrativt tok 

dette mye av oppmerksomheten bort fra det som ble sett som viktig å få på plass før sammenslåingen. 

I ettertid er rådet fra kommunen å ikke underkjenne følelser om symbolsaker.  

Flere av disse rådene er understøttet av Telemarksforsking (2017) i deres analyse av Sandefjord.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1 Metoder for de økonometriske analysene 

Difference-in-difference metoden 

I diff-in-diff-analysene sammenlignes utviklingen i de sammenslåtte kommunene med utviklingen i en 

gruppe kommuner som sammen ligner på de som ble slått sammen. For hver av de tre sammenslåtte 

kommunene har vi identifisert om lag 30 kontroll-kommuner som ikke har slått seg sammen, og som 

ligger tett opptil de sju som er slått sammen til tre.  

For å identifisere kontrollkommunene har vi gjennomført en empirisk analyse av hvilke kommuner som 

to år før sammenslåingsåret var likest den sammenslåtte kommunen. Vi har valgt to år før som året vi 

matcher på ettersom året før kan være utenom det vanlige på grunn av den forestående 

sammenslåingen. Parameterne vi har benyttet er befolkningsmengde og -tetthet, andel eldre og unge, 

økonomistyringsindikatoren, andel høyt utdannede, og skatteinngang per innbygger. Kommunene 

med lavest sum av kvadrerte avvik mellom sine verdier for kriteriene og den sammenslåtte 

kommunens verdier på disse matching-parameterne ble valgt som kontrollkommuner.14 Vi har 

deretter gjennomført diff-in-diff-analyser av avviket mellom kontroll-kommunene og de sammenslåtte 

kommunene i perioden etter sammenslåing.  

Da en lang rekke forhold kan påvirke utviklingen i en kommune, vil resultatene ikke kunne tolkes som 

en kausal sammenheng mellom sammenslåing og avvik mellom utviklingen i kontrollkommunene og 

den sammenslåtte kommunen. Vår metode vil imidlertid identifisere kontrollkommuner som var svært 

like de sammenslåtte kommunene på sammenslåingstidspunktet, men som ikke inngikk i noen 

sammenslåing. Nivået på indikatorene kan påvirkes av en lang rekke forhold som ikke er observerbare, 

men ved å bruke diff-in-diff-analyser der kommunefaste effekter trekkes ut kontrollerer man for alle 

uobserverbare kjennetegn ved kommunene som er konstante over tid og tester kun om endringer i 

kontrollvariablene fører til endringer i utfallsvariabelen. Dette bidrar til å gjøre resultatene mer 

robuste enn normal lineær regresjon eller en diff-in-diff-analyse uten kommunefaste effekter. 

Matching-variablene benyttes som kontrollvariabler i diff-in-diff-analysene, i tillegg til at 

kommunefaste effekter kontrolleres for. Til slutt har vi lagt inn en dummy-variabel som markerer om 

observasjonen er en sammenslåingskommune etter sammenslåing, som er variabelen vi er interessert 

i å teste om har signifikant innflytelse på indikatorene. 

Syntetisk kontrollgruppe metoden 

I metoden beregnes et vektet snitt av andre kommuner som ikke har blitt slått sammen, som treffer 

best på utviklingen før sammenslåing i variabelen man er ute etter å identifisere en effekt på, samt en 

 

14 Kriteriene ble normalisert slik at variansen til kriteriene ble sammenlignbar, samt at vi har vektet enkelte kriterier høyere 
enn andre. Verdiene to år før sammenslåing ble benyttet som året vi matcher på. 
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rekke andre relevante kontrollvariabler. Basert på dette konstrueres en syntetisk versjon av 

sammenslåingskommunen  

Forklaringsfaktorene vi har brukt er de samme som i diff-in-diff-analysen. Deretter sjekker vi om 

utviklingen i den faktisk sammenslåtte kommunen avviker fra den syntetiske varianten av kommunen 

etter sammenslåing. Ettersom den syntetiske kommunen skal være mest mulig lik den sammenslåtte 

kommunen, bortsett fra at den ene har blitt slått sammen og den andre ikke, er det grunn til å tro at 

avvik kan tilskrives sammenslåingen.  

Metoden gir imidlertid ikke signifikansnivåer på disse eventuelle avvikene. For å få en indikasjon på 

om resultatene kan tilskrives sammenslåingen heller enn tilfeldig variasjon i data gjennomfører vi 

derfor placebo-tester på alle kommuner i samme KOSTRA-gruppe som den sammenslåtte kommunen. 

Dette betyr at vi gjennomfører den syntetisk kontrollgruppe-metoden på alle kommunene i samme 

KOSTRA-gruppe, som om disse kommunene hadde blitt slått sammen på samme tidspunkt som den 

sammenslåtte kommunen. Dersom avviket etter sammenslåing mellom den sammenslåtte kommunen 

og den syntetiske sammenslåtte kommunen er større enn avvikene mellom de andre kommunenes 

syntetiske versjoner kan man konkludere med at avviket ikke kommer av tilfeldig variasjon. Metoden 

er tung å kjøre, spesielt ettersom man må kjøre et stort antall placebotester så den er kun benyttet på 

indikatorene der vi har sterkest hypoteser og der resultatene fra diff-in-diff-analysene i størst grad 

tilsier at det er grunn til å dykke dypere.  

Placebo-tester 

Her har vi gjennomført samme metodologi på alle kommuner i samme KOSTRA-gruppe som 

kommunen som har slått seg sammen. Vi får da én syntetisk kommune, for hver av kommunene i den 

relevante KOSTRA-gruppen. Dersom avviket mellom den faktiske sammenslåtte kommunen og den 

syntetiske versjonen av kommunen etter sammenslåing er større enn avviket mellom de andre 

kommunene og deres syntetiske versjon, tilsier dette at avviket ikke kommer av tilfeldig variasjon. 

Placebo-tester av denne metoden er imidlertid svært tidkrevende, og vi har derfor kun brukt denne 

metoden der det er sterkest teoretisk grunn til å anta en effekt og der de enklere diff-in-diff-analysene 

i størst grad pekte mot at det kunne være statistisk signifikante resultater. Testen er derfor 

gjennomført for virkninger på kommunale administrasjonsutgifter i Inderøy. 

For å teste robustheten i funnene, har vi gjennomført tilsvarende analyse for alle kommuner i samme 

KOSTRA-gruppe, som om disse kommunene også hadde slått seg sammen i 2012. Dersom avviket 

mellom Inderøy og syntetiske Inderøy er større enn det vi finner i disse placebo-testene, kan vi 

sannsynliggjøre at avviket ikke kommer av tilfeldig variasjon.  

Figur V.1 viser differansen mellom de faktiske kommunenes netto administrasjonsutgifter per 

innbygger og tilsvarende i de syntetiske variantene. De blå linjene er andre kommuner i Inderøys 

KOSTRA-gruppe, som vi har gjennomført syntetisk kontrollgruppe-metoden på med nøyaktig samme 

oppsett som for Inderøy. Den oransje linja viser differansen mellom Inderøy og syntetisk Inderøy. Det 

gjennomsnittlige avviket mellom Inderøy og syntetisk Inderøy fra og med 2013 er om lag minus 1000 

2018-kroner i gjennomsnitt per år. Kommuner hvor man ikke finner en syntetisk versjon som ikke 

treffer godt før 2012 er det liten grunn til å tro at treffer etter 2012, dette er bakgrunnen for at vi ikke 

sammenligner med alle kommunene i KOSTRA-gruppa. Dersom man sammenligner Inderøys avvik fra 

sin syntetiske versjon med kommuner som har maksimum tre ganger større kvadrert gjennomsnittlig 
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avvik før 2012, har Inderøy det 33. største negative avviket av 34 kommuner. Enkelte kommuner som 

ikke har slått seg sammen finnes det ikke noen god syntetisk match for, og det er derfor ikke grunn til 

å tro at de skal være noen god match etter «sammenslåing». Dersom vi kun sammenligner mot de 18 

kommunene som har minst like god fit før sammenslåing som Inderøy har Inderøy det største negative 

avviket etter sammenslåing. Dette tilsvarer at det er mer negativt enn om lag 97 prosent av 

placebotestene som har en tilnærmet god syntetisk versjon før 2012. Dette er en indikasjon på at 

funnet ikke kommer av tilfeldig variasjon. 

Figur V.1: Differanse mellom Inderøy og syntetisk Inderøy, samt differanse mellom alle andre kommuner i samme KOSTRA-

gruppe og deres syntetiske versjon, netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, tusen 2018-kroner. Kilde: Menon 

 

Vi har gjennomført samme test for Harstad, se figur under. For Harstad er det ikke mulig å konkludere 

like sterkt basert på metoden. Fem av 24 kommuner som hadde minst like god treff før 

sammenslåingen hadde større negativt avvik mellom kommunen og sin syntetiske versjon etter 

sammenslåing. Dersom vi ser på de kommunene som hadde maksimum tre ganger dårligere treff før 

sammenslåing som Harstad, hadde 8 av 35 større negativt avvik enn Harstad og syntetisk Harstad. Vi 

kan med bakgrunn i metoden ikke konkludere med at kommunesammenslåingen ga en effekt på 

administrasjonsutgifter per befolkning for den nye kommunen som helhet. Kvalitative funn tilsier 

imidlertid at besparelser har inntruffet, men at de vil være svært vanskelige å måle ettersom Bjarkøy 

kun utgjorde to prosent av befolkningen i nye Harstad. Vi har ikke gjennomført placebo-tester for nye 

Sandefjord. Dette kommer av at det kun er ett år med tilgjengelig statistikk etter sammenslåingsåret, 

og at dette er for få år for å etablere en signifikant forskjell i alle tilfeller.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  5 3  R A P P O R T  

 

Figur V.2: Differanse mellom Harstad og syntetisk Harstad, samt differanse mellom alle andre kommuner i deres KOSTRA-

gruppe og deres syntetiske versjon, netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, tusen 2018-kroner. Kilde: Menon 
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Vedlegg 2 Intervjuer 

Tabell V.1 Personer intervuet i de tre casene 

Tidspunkt Kommune Deltakere 

3.10.2019 Inderøy • Peter Ardon: Rådmann i Inderøy siden 2015, tre år etter 

sammenslåingen 

• Jon Olav Heggeli: Personalavdelingen. Satt i arbeidsgruppe knyttet til 

personal og ledelse under sammenslåingen 

• Nanna Marit Dyrendal: Hovedtillitsvalgt i fagforbundet 

• Ida Stuberg: Ordfører. Varaordfører i gamle Inderøy 2007-2011 

• Nåværende rådmann, tidligere rådmann, ordfører, hovedtillitsvalgt 

7.10.2019 Harstad • Marianne Bremnes: tidligere ordfører i Harstad 

8.10.2019 Harstad • Hugo Hansen: Rådmann 

• Sturla Bangstad: Prosjektleder for kommunesammenslåingen 

• Roar E Andersen: Stabssjef 

• John Gabrielsen Ørnes: Økonomisjef 

30.9.2019 Sandefjord • Lars Petter Kjær, assisterende rådmann (Sandefjord). Leder for 

digitaliseringsarbeidet 

• Morten Tangestuen: Økonomi- og stabssjef oppvekst og kunnskap. 

Hadde tilsvarende stilling i Sandefjord før sammenslåingen.  

• Øyvind Rivrud, Økonomi & stabssjef, helse og omsorg/ (tilsvarende 

rolle i Sandefjord før sammenslåing) 

• Eirik Fossnes, Budsjettsjef, seksjon for økonomisk planlegging og 

analyse.  

• Stein Rismyhr, assisterende rådmann, tidligere rådmann i Andebu  
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