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Forord

Østlandsforskning har i perioden desember 2011 til februar 2012 evaluert Utvik-

lingsprogrammet for innlandsfiske, som administreres av Landbruks- og matdeparte-

mentet. Evalueringen er basert på ressurser tilsvarende to månedsverk.

Evalueringen har vært basert på data for perioden 2008-2011, men det ble mot

slutten av prosjektperioden også mulig å oppdatere store deler av rapporten med data

om tildelte prosjekter for 2012. Det har av hensyn til ressurser og framdrift imidlertid

ikke vært mulig å gå nærmere inn på de tildelte prosjekter for 2012, og vurdere disse i

forhold til mål og strategeier innen programmet. Dette er nærmere spesifisert i evalue-

ringen.

Vi takker Landbruks- og matdepartementet for god tilrettelegging av saksdoku-

menter, prosjektdokumenter og – registre. Deres oversikt har lettet evalueringen. Evalu-

eringen og konklusjoner er imidlertid helt og holdent Østlandsforskning sitt ansvar.

Evalueringen er gjennomført i fellesskap av forskerne Hans Olav Bråtå, Birgitta

Ericsson og Merethe Lerfald. Forsker I, dr. scient., Hans Olav Bråtå har vært prosjektle-

der.

Lillehammer, februar 2012

Svein Erik Hagen Hans Olav Bråtå

Forskningsleder Prosjektleder
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Sammendrag

Oppsummering

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske er basert på en handlingsplan for innlandsfiske

fra 2006. Programmet er finansiert over jordbruksavtalen og startet i 2008. Programmet

administreres av Landbruks- og matdepartementet (LMD) som bestemmer hvilke pro-

sjekter som skal få støtte, men programmet har også en styringsgruppe som bl.a. inklu-

derer avtalepartene i jordbruket.

Programmet fokuserer i særlig grad på de tre verdikjedene fisketurisme, innenlands

fiskeoppdrett og næringsfiske, men også i noen grad på tiltak som er felles for de tre

verdikjedene. I løpet av årene 2008-2012 er det bevilget til sammen 20,5 millioner

kroner direkte over jordbruksavtalen til utviklingsprogrammet. Programmet er åpent for

alle søkere og det er tildelt flest prosjekter innen fisketurisme.

Målet med denne evalueringen er å svare på en rekke konkrete problemstillinger innen

organisering, innretning på programmet samt måloppnåelse. Vi skal dessuten gi anbefa-

linger om en eventuell videreføring av programmet. Datagrunnlaget for evalueringen

har vært dokumenter, saksregister fra LMD og intervjuer.

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske har hatt en kort virkeperiode og begrensede

ressurser. Til tross for dette har programmet mest sannsynlig bidratt til å realisere og

framskynde et potensial i de tildelte prosjektene. I tillegg har programmet bidratt til et

økt fokus på innlandsfisk og innlandsfiske som ressurs. I dag framstår utviklingspro-

grammet som fragmentert, med relativt mange og små prosjekter uten formalisert kom-

petanse- eller erfaringsutveksling innen og mellom verdikjedene. Det har vært lite fokus

på de felles overgripende utfordringene. Disse felles utfordringene knytter seg først og

fremst til ressursgrunnlaget og forvaltning, rettigheter og eiendomsforhold. Det etterly-

ses mer aktiv og løpende formidling av kunnskap mellom prosjekter innen programmet

og ut fra programmet til andre interessenter.

Det trekkes fram at det er positivt med et målrettet og spisset program. De tre prioriterte

verdikjedene er imidlertid svært forskjellige med tanke på kompetansebehov og kapital-

intensitet. Det er derfor ulike utfordringer knyttet til realisering av potensialene innenfor

de tre verdikjedene. Sett i et slikt perspektiv er det definitivt en bredde innenfor pro-

grammet.

Det er relativt mange søkere og stor interesse for programmet. Programmet når store

deler av landet. Enkeltprosjektene er særlig knyttet til Hedmark, Oppland og Telemark

samt fylkene fra og med Møre og Romsdal og nordover, med unntak av Nord-

Trøndelag.
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Det er generell tilfredshet med programmet, styringsgruppa og sekretariatet. De som har

fått innvilget tilskudd til prosjekter fremhever det som ”enkelt og greit” å forholde seg

til. Samtidig etterlyses mer interesse for prosjektene og aktivitetene som gjennomføres

med støtte fra programmet. Et moment som flere trekker fram er den øvre begrensning-

en som ligger i at støtten tildeles som bagatellmessig støtte i henhold til EØS statsstøtte-

regelverket. Dette gjelder særlig nasjonale næringsorganisasjoner m.fl.

Det er vedtatt et mål for utviklingsprogrammet samt for den enkelte verdikjede. Målene

er fastsatt på slutten av 2007 med grunnlag i en vurdering av potensialene og mulighe-

ten for å realisere disse. Det er også vedtatt strategier for å nå målene. Generelt kan vi si

at mange ulike strategier er benyttet innen verdikjedene, men generelt er prosjektene

knyttet til ”lavere” deler av verdikjeden og fokusert på forbedring av naturresursgrunn-

laget og produktutvikling. Det er utviklet et samarbeid og nettverk mellom prosjekter

og aktører.

Når det gjelder fisketurisme synes målene for høye. Dette baseres bl.a. på usikkerhet

knyttet til potensialet og erfaringer så langt i programperioden.

Relativt mange tilbydere har utviklet og solgt innlandsfiske gjennom kanaler støttet av

utviklingsprogrammet. Det er ikke mulig å si noe om hvor mye dette har hatt å si for

omsetningen til den enkelte, men det er god grunn til å anta at programmet har bedret

inntjeningen for disse tilbyderne.

Satsingen innen næringsfiske synes å ha bidratt til opprettelse, opprettholdelse eller

videreutvikling av minst 10 bedrifter. Bidraget fra næringsfisket varierer imidlertid

sterkt. Dette inkluderer de som fisker opp fisken og leverer til ”videreforedlere”, bedrif-

ter som produserer videreforedlet fisk, og fisk som er gått til fôr innen bl.a. pelsoppdrett.

Bedre kvalitet på fisken har økt interessen for oppfisking til eget konsum. Vi mener man

nærmer seg målet innen næringsfiske.

Per desember 2011 er det to konsesjoner på oppdrett av røye til behandling. Begge er

basert på et prosjekt støttet av utviklingsprogrammet. FoU innen programmet er benyttet

av en bedrift ved søknad om konsesjon på oppdrett av røye i merder i en innsjø. Søkna-

den ble innvilget. Bedriften deltok på det tidspunktet ikke i utviklingsprogrammet. Som

for næringsfiske, mener vi at en nærmer seg målene innen oppdrett.

Anbefalinger

 Med grunnlag i evalueringen mener vi utviklingsprogrammet for den kommende

femårsperioden bør fortsette som en målrettet satsing på innlandsfiske.

 Utviklingsprogrammet bør i denne perioden videreføres med en styringsgruppe, et

sekretariat i LMD og den ”enkle” forvaltningen.
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 Det bør legges større vekt på strategiske føringer, for eksempel gjennom utvikling

av næringsmiljøer, men det bør fortsatt være mulig å støtte enkelt prosjekter. Pro-

sjektene bør få større forutsigbarhet.

 Kompetanseoppbygging og erfaringsformidling må bli mer systematisk og løpende

innen alle verdikjedene og mellom dem samt til andre interessenter.

 Fellesutfordringer i henhold til handlingsplanen bør vies større oppmerksomhet,

herunder den biologiske forvaltningen av ressursen.

 Det bør i den kommende femårsperioden vurderes om innlandsfisk er den ressursen

som det bør satses mest på innen rammen av jordbruksavtalen.

 I den kommende femårsperioden bør det også avklares om:

o vurderingene av markedspotensialene, særlig innen fisketurisme, er for op-

timistiske og bør revideres

o programmet skal flyttes ut av departementet:

o oppdrett bør kobles tettere til akvakultur i Innovasjon Norge

o en skal beholde den administrative koblingen mellom næringsfiske og fiske-

turisme, og vurdere dette i forhold til bl.a. Grønt Reiseliv og andre administ-

rative tilknytninger

o det skal utvikles et bredere program, alternativt ett eller flere målrettede pro-

gram for høsting og bruk av utmarksressurser, og hvordan en skal trekke

med seg erfaringer fra utviklingsprogrammet inn i det arbeidet.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Tradisjonelt har innlandsfisk vært sett på som en ressurs på linje med andre naturressur-

ser i Norge. Dette har gitt grunnlag for fiske som fritids- og rekreasjonsaktivitet, selv

om det har vært drevet et visst næringsfiske enkelte steder. I de seneste 10-15 år har

imidlertid innlandsfisk som næringsressurs blitt viet større oppmerksomhet i flere sam-

menhenger, for eksempel som reiselivstilbud og tilleggsinntekt i landbruket. Dette

gjelder ikke bare i Norge (Fiskeriverket/SCB 2005; Fiskeriverket 2008; Paulrud &

Valdo 2008). Det er særlig utnytting av potensialet som følge av bedre tilrettelegging,

salg og markedsføring av fritidsfisket i feriesammenheng som har vært viet oppmerk-

somhet, men også andre typer næringsmessig utnytting, slik som næringsfiske og opp-

drett vies interesse. Markedsestimatene som er gjort varierer en del i volum fra kilde til

kilde, men felles er at de stort sett baserer seg på usikre kilder, og virker vel optimistis-

ke1. Dette synet preger enkelte av målformuleringene, kanskje særlig innen fisketuris-

me. I denne evalueringen har vi ikke gått nærmere inn på bakgrunnen for målformule-

ringene og en mulig revurdering av disse.

Innlandsfisk og innlandsfiske inngår likevel i det bredere grunnlaget for utvikling av

landbruket og bygdene i innlands-Norge. Landbruks- og matpolitikken og utviklingen

av innlandsfisket, og hvordan dette sammen med annen politikk som berører bruken av

ressursene kan bidra til næringsutvikling og økt verdiskaping, ligger som bakteppe for

utviklingsprogrammet. Der grunneieren har tilgang til denne ressursen, er det nærings-

messige potensialet særlig koplet til letingen etter alternative inntektsmuligheter i land-

bruket fordi det blir stadig mer krevende å opprettholde tradisjonelle landbruksinntekter.

Fra andre halvdel av 1990-tallet og fram til midten av 2000-tallet ble det bl.a. derfor

gjennomført en rekke utredninger som tok opp mulighetene for innlandsfiske også i

Norge.

Slike tanker om politisk satsing på innlandsfiske som næringsvirksomhet i Norge ble

først trukket opp i St.meld. nr. 19 (1999-2000) ”Om norsk landbruk og matproduksjon”

1 Et nyere eksempel er Norges Skogeierforbund (2010) sin rapport om Estimat for omsetning av jakt og

innlandsfiske i Norge.
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utgitt av Landbruksdepartementet, og senere fulgt opp av Handlingsplan for innlands-

fiske (Landbruks- og matdepartementet 2006).

I stortingsmeldingen ble det lagt politiske føringer for økt bruk av innlandsfiskeressur-

sen som aktuell tilleggsnæring i landbruket. Det gjaldt både for næringsfiske etter fersk-

vannsfisk, oppdrett av matfisk og fisketurisme. En eventuell satsting på næringsfiske ble

også ansett som et tiltak for å bedre kvaliteten på fiskebestandene, hvilket ble antatt å

komme fritidsfisket til gode. Meldingen pekte også på potensialet for fisketurisme. Store

vannressurser i mange vassdrag, en spredt bosetting og gode kommunikasjoner gjorde at

en også antok at Norge kunne ha et komparativt fortrinn for oppdrett av ferskvannsfisk

(St.meld. 19 (1999-2000:116, 119-120)).

Innlandsfisk vies altså større interesse, og antas å ha et betydelig inntektspotensial, som

tilleggsnæring. Det er imidlertid allerede en rekke av offentlige virkemidler og finansie-

ringsordninger som direkte eller indirekte er rettet inn mot utnytting av ulike utmarks-

ressurser2. Det samlede bilde når det gjelder finansiering av ”prosjekter” innen denne

typen næringsvirksomhet er i dag fragmentert, og jo mer avgrenset (spisset) ordningene

er desto mer uoversiktlig blir det samlede bildet både med tanke på innsats og resultat.

1.2 Handlingsplan for innlandsfiske

Med bakgrunn i at Stortinget har vedtatt en landbrukspolitikk hvor innlandsfiske inngår

som grunnlag for å skape næringsutvikling, arbeidsplasser og inntektsmuligheter i

distriktene, ønsket Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utarbeide en handlings-

plan for innlandsfiske. Dette skulle bl.a. bidra til et konstruktivt samarbeid mellom ulike

aktører og næringsinteresser. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av represen-

tanter fra Landbruks- og matdepartementet, Norsk Innlandsfiskelag, Norges Skogeier-

forbund, Norskog, Norges Bondelag, Norske Lakseelver, Statskog og Innovasjon Nor-

ge. Arbeidsgruppa ble gitt følgende mandat (LMD 2006: 9):

Utarbeide en målrettet handlingsplan for økt satsing på innlandsfiske i Norge.
Med utgangspunkt i eksisterende strategier i næringen, virkemiddelapparatet og
forvaltningen, skal arbeidsgruppen innenfor et 10 års perspektiv prioritere de vik-
tigste tiltak for:

- yrkesfiske og fisketurisme, herunder produktutvikling, markedsføring, salg,
distribusjon og forskning, herunder parasittbehandling og tynningsfiske

- samarbeidsmodeller innenfor næringa og mellom deler av næringa, virke-
middelapparatet og forvaltningen. Det skal i tilegg utarbeides et retningsgi-

2 En oversikt over de vesentligste fins i grunnlagsdokument for utviklingsprogram for innlandsfiske, notat

av 18.12.2007 fra Landbruks- og matdepartementet, ss. 3-5.
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vende handlingsopplegg for LMD og IN sine prioriteringer i forhold til vir-
kemiddelapparatet

- den framtidige organiseringen av arbeidet med innlandsfiske

Arbeidsgruppa la til grunn et verdikjedeperspektiv for sitt arbeid, og i sin presisering av

mandatet la de også vekt på å inkludere innenlands fiskeoppdrett. På bakgrunn av dette

definerte arbeidsgruppa tre verdikjeder innenfor fiske i innlandet som særlig aktuelle i

tilleggsnæringsperspektiv:

1. Yrkesfiske etter innlandsfisk (næringsfiske)

2. Innenlandsoppdrett

3. Fisketurisme

I handlingsplanen er hver verdikjede vurdert ut i fra følgende perspektiv:

a. Statusbeskrivelse

b. Markedsmuligheter

c. Mål

d. Utfordringer/flaskehalser og

e. Tiltak

Av handlingsplanen framgår at mandatet for utviklingsprogrammet forutsetter en orga-

nisasjonsmodell basert på samarbeid, som kan skape et konstruktivt samspill mellom

offentlig politikk og rammebetingelser, og kommersielle interesser i regi av private

aktører. Dette er forsøkt illustrert i figur 1.1.

Figur 1.1. Organisasjonsmodell for samarbeid mellom det offentlige og næringsinteres-

ser. Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av Handlingsplanen for innlandsfisk (LMD

2006).
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I forbindelse med arbeidet er det identifisert noen felles utfordringer og tiltak av grunn-

leggende karakter for alle verdikjedene. Dersom disse løses kan det bidra til å utløse det

inntektspotensialet som antas å ligge i innlandsfisket. Disse felles utfordringene knytter

seg til følgende to hovedmomenter:

1) ressursgrunnlaget, og

2) forvaltning, rettigheter og eiendomsforhold.

Arbeidsgruppa har på grunnlag av vurderingene av disse overordnede utfordringene

fremmet 10 forslag til felles tiltak. For hvert tiltak er det forsøkt plassert ansvar for

tiltaket. Tabellen nedenfor gir en kort oppsummering av tiltak og ansvar.
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Tabell 1.1. Tiltak av felles betydning for Utviklingsprogrammet for innlandsfiske og

ansvar for gjennomføring. Kilde: Handlingsplan for innlandsfiske (LMD 2006:18-19)

Tiltak Kort oppsummering Ansvar

Lov om laks og

innlandsfisk m.v.

Loven og praktiseringen bør innrettes slik at mulig-
hetene for å utvikle næring av innlandsfisk blir
vektlagt på lik linje med biologisk mangfold og
allmennhetens tilgang til fiske.

Landbruksmyndighetene bør
ha et godt samarbeid med
miljømyndighetene i forvalt-
ningen.

Bedre organisering

på grunnplanet

Behov for å øke tilgjengeligheten for næringsut-
øvelse i vassdrag.
Behov for tettere samarbeid mellom rettighetsha-
verne med sikte på bedre grunneiereorganisering

Næringsorganisasjonene

Enkel, landsomfat-

tende tilgang på

informasjon

For å styrke allmennhetens muligheter for fiske
samt øke fisketurismen, er det behov for å videre-
utvikle etablerte informasjonskanaler med sikte på
bedre informasjonstilgangen og –innholdet

Grunneierorganisasjonene
og Statskog i samarbeid med
Hanen og Norske Lakseelver

Ressursoversikter.

Bedre kunnskap om

fiskebestandene

I forbindelse med driftsplanarbeidet er behov for 1)
å forbedre det statistiske beregningsgrunnlaget for
innlandsfisk og utvikle metoder og modeller for å
forbedre vekststagnerte, tette fiskebestander, 2) få
oversikt over brukernes ønsker og 3) utvikling av
høstingsmodeller for bedret kvalitet samt utprø-
ving og evaluering av tiltak.

Hanen, grunneierorganisa-
sjonene og Statskog

Produktutvikling Behov for bedre kjøttfylde i fisken for viderefored-
ling

Ikke identifisert

Driftsplaner med

fokus på næringsut-

vikling

Driftsplanene er redskap for grunneier til å nå
nasjonale mål. Driftsplanarbeidet må følges opp
med fokus på næringsutvikling. Driftsplanen må
innholde tiltak og ansvar samt hvem som skal
dekke kostnadene.

Kommunene lokalt. Fylkes-
mannen koordinerende
ansvar. Næringsorganisasjo-
nene i forhold til informasjon
om rettigheter og mulighe-
ter.

Klargjøring av

eiendomsforhold til

vann og vassdrag

For utnytting av fiskeressursene er det en forutset-
ning av grunneierrettigheter i og langs vassdrag
klargjøres. Jordskifterettens virkemidler må mar-
kedsføres.

Grunneierorganisasjonene
og lokale/regionale myndig-
heter

Pilotprosjekter for å

belyse utfordringer

og muligheter

Gjennomføring av pilotprosjekter, eksempelvis mer
effektive og mindre arbeidsintensive høstingsmo-
deller

Bransje-/næringsorganisa-
sjonene i samarbeid med
regional/lokal myndighet og
LMD/IN

Forskning og utvik-

ling

Det er behov for 1) å forbedre det statistiske
beregningsgrunnlaget (produksjon og produktivitet
i ferskvann), 2) analyser av omfanget av miljøgifter
og gjødslingspotensialer og 3) utvikling av optimale
høstingsmodeller, utprøving og evaluering av tiltak

LMD i samarbeid med
næringsorganisasjonene

Rapportering Med sikte på vurdering og effektiv oppfølging av
tiltak som settes inn, må det utvikles målrettede
indikatorer som legges til grunn for rapporteringen

LMD

Av St.prp.nr.77 (2006-2007) Om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet

for 2007 framgår at St.meld. nr 19 og Handlingsplanen for innlandsfiske blir fulgt opp i

jordbruksoppgjøret på følgende måte (St. prp. nr. 77 (2006-2007): 52-53):
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Det er utarbeidet en egen Handlingsplan for innlandsfiske i regi av Landbruks- og
matdepartementet, som har bred forankring blant berørte aktører. I handlings-
planen er det dokumentert at det er gode muligheter for å ta ut et betydelig, uut-
nyttet potensial når det gjelder innlandsfiske som tilleggsnæring i landbruket. Det
gjelder både som matressurs gjennom yrkesfiske og oppdrett og som grunnlag for
økte fiskeopplevelser knyttet til landbruksbasert turisme og reiseliv.

Hovedutfordringen er å utnytte de samarbeidsmuligheter som er til stede mellom
næringsaktørene og myndighetene når det gjelder å etablere og gjennomføre en
samlet, offentlig politikk for samspill og samarbeid på innlandsfiskeområdet.

En samlet, offentlig politikk på området vil omfatte et 5-årig utviklingsarbeid
(2007-2011) med sikte på å få tre umodne verdikjeder til å bli velfungerende
næringer med et større utbud av kvalitetssikrede produkter innenfor:

1.Næringsfiske
2.Innlandsfiskeoppdrett
3.Fisketurisme

Det er allerede for 2007 vedtatt å øremerke 1,5 mill kroner over de sentrale BU-
midler til gjennomføring av tiltak i handlingsplanen etter søknad og 0,5 mill. kro-
ner i driftsstøtte til Norsk Innlandsfiskelag.

I tillegg er det enighet om en satsing over 5 år på 4,0 mill. kroner årlig, fordelt på
et program for felles tiltak og infrastruktur samt målrettet prosjektstøtte. Pro-
grammet vil bli ledet av LMD med en styringsgruppe oppnevnt av LMD og avta-
lepartene i fellesskap.

Figur 1.2. illustrerer sentrale elementer innen Utviklingsprogrammet for innlandsfisk,

herunder virkemidler og verdikjeder. Som det framgår av St.prp.nr.77 (2006-2007) skal

midlene i programmet fordeles på fellestiltak og infrastruktur samt målrettet prosjekt-

støtte innenfor de tre verdikjedene. Det vises ellers til handlingsplanens utdyping av de

enkelte verdikjeder.
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Figur 1.2 Verdiskapingsprogrammet for innlandsfiske, prioriterte verdikjeder og ledd.

Kilde: Handlingsplan for innlandsfiske (LMD 2006), bearbeidet av Østlandsforskning

1.3 Hovedtrekk i Utviklingsprogrammets organisering

Utviklingsprogrammet er, sammenlignet med mange andre program og satsinger, et

spisset og målrettet program, og av et relativt lite omfang. Satsing på fellestiltak og

målrettet prosjektstøtte innenfor de tre verdikjedene, skal til sammen lede fram til at

man når de overordna mål for utviklingsprogrammet og verdikjedene. Hovedmålet for

hele utviklingsprogrammet er formulert som ett samlende generelt mål (St.prp. nr. 69

(2007-2008):54 Om jordbruksoppgjøret 2008):

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske (tar) sikte på å utvikle en samlet, offentlig
politikk på innlandsfiskeområdet og gjøre tre umodne verdikjeder til velfungeren-
de næringer,..3.

Utviklingsprogrammet startet i 2008 og skal gå de 5 første årene (2008-2012) innenfor

handlingsplanens 10 års horisont, med en evaluering midtvegs4. De første fem åra har

utviklingsprogrammet hatt et budsjett på kr. 4 millioner pr. år, bevilget over jordbruks-

avtalen (jfr. ovenfor).

Landbruks- og matdepartementet har sekretariatet for utviklingsprogrammet og LMD

vedtar hvilke prosjekter som skal få støtte. Departementet forholder seg til en styrings-

gruppe, som er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet og avtalepartene i felles-

3 Vedtatte mål og strategier for programmet og den enkelte verdikjede er gjengitt i vedlegg 1
4 Dette er denne evalueringen, og vi kommer nærmere tilbake til den i neste kapittel.

Utviklingsprogram for innlandsfisk 2008-2012

Fellestiltak

og infra-

struktur

Målrettede

prosjekter

Verdikjedene og deres ulike ledd

Ressursgr.l

/råvare

Produkt-

utvikling

Markeds-

føring

Distrib. og

salg

Yrkesfiske etter

innlandsfisk

Innlands-

fiskeoppdrett

Fisketurisme
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skap. Styringsgruppa består av seks medlemmer og én observatør. LMD har styrelede-

ren i styringsgruppa. Mer om det senere.

Utviklingsprogrammet har vært åpent for alle forutsatt at det omsøkte tiltaket lå innen-

for programmets målområde og prioriteringer i årlige utlysninger. Midler har blitt tildelt

for ett år av gangen, og det har vært stor spredning i tildelte beløp, både det enkelte år

og for det enkelte prosjekt samlet. I perioden 2008 til 2012 har i alt 395 prosjekter fått

tildelt støtte.

5 I praksis 38 prosjekter, fordi ett er en ett-årig oppfølging av et avsluttet flerårig prosjekt. Vi definerer et
prosjekt som en oppgave som skal løses og som kan gå over flere år. LMD har definert den årlige tilde-
lingen som et prosjekt, selv om det går over flere år. Dette gir forskjellige tall ut fra vår definisjon og
LMD sin definisjon av ”prosjekt”.
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2 Om evalueringen av Utviklingsprogrammet

Etter at de første fem åra av programmet er gjennomført skal utviklingsprogrammet

evalueres. I Landbruks- og matdepartementets anskaffelsesutlysning av 19. oktober

2011 er målsetningen med evalueringen gitt slik (s. 2):

Målsetningen med evalueringen er å framskaffe et tilstrekkelig godt beslutnings-
grunnlag for jordbruksavtalepartenes vurdering av videre arbeid med å utvikle
innlandsfiskeressursene i næringsøyemed.

Evalueringen inngår dermed som et grunnlagsdokument i forbindelse med forhandlinger

om en ny jordbruksavtale våren 2012. Utviklingsprogrammet, som går i perioden 2008-

2012, skal altså opp til vurdering for eventuell forlengelse før siste år er fullført. Evalue-

ringen omfatter derfor primært de prosjekter som har blitt tildelt midler i perioden 2008

til 2011. Den vil i tillegg inkludere en viss oppdatering av data om søknader og tilde-

linger for 2012.

Evalueringsoppdraget skal i henhold til oppdragsspesifikasjonen omfatte vurdering av

- programmets organisering (søknadsbehandling, styringsgruppe mm.),

- innretning (hovedinnsatsområder, bredde versus spissing av utlysningene av midler),

- måloppnåelse i utviklingsprogrammet

Utgangspunktet for evalueringen er LMDs Handlingsplan for innlandsfiske, de årlige

jordbruksavtaleproposisjonene inkludert Stortingsbehandling, samt de operasjonaliserte

målene for programmet (LMD, notat av 4. januar 2008).

LMD har i utlysningen av 19. oktober 2011 også bedt om at evalueringen omfatter (s.3):

..anbefalinger om hvordan en eventuell videreføring bør skje, herunder om pro-
grammet bør spisses mer, utvides til et mer variert program for høsting og bruk
av utmarksressurser og om det eventuelt kan eller bør knyttes til andre satsinger
og programmer i regi av Innovasjon Norge eller andre som yter lignende tilskudd.

Østlandsforskning har i samråd med oppdragsgiver konkretisert og operasjonalisert

hovedtemaene ved evalueringen, se tabell 2.1.
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Tabell 2.1. Problemstillinger ved evalueringen av utviklingsprogrammet for innlands-

fiske.

Problemstillinger Utdyping av problemstilinger

Organisering Oppnevning og sammensetning av styringsgruppen og

hvordan den har fungert

Administrasjon av programmet, herunder søknadsbe-

handling (kontakt med andre brukergrupper, utlysning,

rapportering)

Ressursbruk totalt i programmet

Forholdet til øvrige politikkområder

Forholdet til andre virkemidler

Innretning Valg av hovedsatsningsområde (grunnlag for valg)

Hvilke typer tiltak søkes det om? (hvem søker, geografisk

spredning, tilknytning til landbruket m.m.). Dette blir sett

i forhold til den enkelte verdikjede

Hvilke typer tiltak innvilges støtte? (hvem, omfang, type

tiltak, geografisk spredning m.m.). Dette blir sett i for-

hold til den enkelte verdikjede

Hvordan vurderes prosjektenes overføringsverdi?

Måloppnåelse I hvor stor grad er målene innen de tre verdikjedene

yrkesfiske, oppdrett av innlandsfisk og fisketurisme er

nådd?

I hvilken grad er de valgte strategier innen hvert mål

vektlagt ved tildeling av tilskudd?

I hvilken grad når programmet alle deler av landet?

I hvilken grad har en sikret overføringsverdi mellom pro-

sjekter som er innvilget støtte og andre relevante aktø-

rer?

Anbefalinger mht en

evt. videreføring av

programmet

Organisering i forhold til andre virkemiddelaktører

Innretning og prioritering i programmet; bredde kontra

spissing?

Bør programmet utvikles til et mer variert program for

høsting og bruk av utmarksressurser?

Bør programmet knyttes til andre relevante satsinger

som yter tilskudd innen landbruk, mat, reiseliv, innova-

sjon og bruk av utmarksressurser?
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3 Metode og datagrunnlag

3.1Datagrunnlag

Målsettingen med evalueringen er å få et vurderingsgrunnlag til bruk i jordbruksfor-

handlingene allerede våren 2012, noe som i praksis avgrenset prosjektperioden til ca to

måneder, og samtidig var førende for eventuell alternativ kildebruk. LMD har stilt til

disposisjon skriftlig materiale i form av utlysningene av midlene, søknadene fra prosjek-

tene, tilskuddsbrev, rapporter og annen kommunikasjon med prosjektene, oversikt over

tildelte midler samt innkalling, referater og annet skriftlig materiale tilknyttet styrings-

gruppas arbeid.

På bakgrunn av dette er datamaterialet for evalueringen todelt:

a) dokumenter/skriftlig materiale om - programmet og administreringen av det

- de enkelte prosjektene

b) intervjuer og samtaler med - representanter fra styringsgruppa

- sekretariatet

- prosjekter i samtlige verdikjeder

Koplet til de problemstillingene som vi gjorde rede for i forrige kapittel har vi brukt

datagrunnlaget slik det går fram av tabell 3.1. nedenfor.

Tabell 3.1. Oversikt over problemstillinger og hovedtyper av metoder anvendt på prob-

lemstillingene.

Problemstillinger Metode

Organisering Stortingsdokumenter, saksdokumenter fra LMD, intervjuer

Innretning Stortingsdokumenter, handlingsplanen, saksdokumenter fra

LMD, studier av prosjektdokumentasjon og -registre og in-

tervjuer

Måloppnåelse Studier av prosjektregistre, prosjektdokumentasjon og in-

tervjuer

Anbefalinger mht en
evt. videreføring av
programmet

Basert på vurderinger av resultatene på de tre ovenstående

problemstilingene
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3.2 Bruk og vurdering av datagrunnlaget

Våre vurderinger er særlig basert på de skriftlige datakildene, fordi disse har vært lett

tilgjengelig innenfor rammen av evalueringen. Dette har gitt et godt grunnlag fordi vi

har hatt tilgang til all tilgjengelig dokumentasjon på prosjektnivå. At prosjektene både

søker og rapporterer hvert år har i de fleste tilfeller økt innsikten i de enkelte prosjekte-

ne.

På den andre sida kan dette materialet være beheftet med en del svakheter som ikke er

unike for dette utvalget. Som vi nevnte innledningsvis, er virkemiddelsituasjonen på

dette området fragmentert og det kan være mange aktuelle ordninger å søke på. Det

medfører også at søknadene tilpasses og innrettes etter hva som er målsetning i det

enkelte program. At prosjektenes videre framdrift er avhengig av rapporter over status

hvert år kan ha noe å si for hvordan det rapporteres. Dette er ikke spesielt for disse

prosjektene, og vi har heller ikke oppdaget opplagte svakheter i så måte.

Utviklingsprogrammet er administrert på en måte som er lite rigid og det er åpnet for

søknader med få felles krav til et standardisert oppsett. Dette medfører at søknader og

tilhørende dokumentasjon kan variere med hensyn til omfang og ’kvalitet’. Det betyr

også at dokumentene i varierende grad inneholder opplysninger som gir grunnlag for

konkret å vurdere (kvantitativ) måloppnåelse i de enkelte verdikjedene. Mange av pro-

sjektene, særlig innefor fisketurisme, er ikke skilt ut som egne resultatenheter, men

inngår som en del i annen næringsvirksomhet (gardsdrift). Mange av prosjektene er

dessuten relativt ”unge” slik at det i varierende grad kan forventes registrerbare lønn-

somhetsmål allerede nå.

Det skriftlige materialet er supplert med intervjuer og samtaler med representanter for

ulike grupper som er i berøring med utvikingsprogrammet. Til sammen er 19 personer

intervjuet etter en intervjuguide. Intervjuguidene er gjengitt i vedleggene 2 og 3. Resul-

tatene fra intervjuene blir ikke presentert systematisk eller sitert. De er brukt for å sup-

plere vår samlede vurdering og som et grunnlag for å vurdere hvordan utviklingspro-

grammet har fungert sett fra de enkelte prosjekters og respondenters side. Denne inn-

fallsvinkelen er valgt for å opprettholde informantenes anonymitet, samtidig som Øst-

landsforskning har det hele og fulle ansvaret for de vurderinger som er foretatt på bak-

grunn av intervjuene. Vi baserer våre vurderinger, konklusjoner og anbefalinger på en

samlet gjennomgang og vurdering av alt materiale, der synspunkter fra prosjektene er en

viktig del av vurderingsgrunnlaget.
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4 Organisering og gjennomføring av programmet -
hovedtrekk

4.1Organisering

4.1.1 Styringsgruppa

Bakgrunn for oppnevning av styringsgruppa og dens sammensetning

Ifølge St.prp. nr. 77 (2006-2007) skal utviklingsprogrammet ledes av Landbruks- og

matdepartementet og ha en styringsgruppe som er oppnevnt av departementet og avtale-

partene i fellesskap. På bakgrunn av dette ble det oppnevnt en styringsgruppe som i dag

(2012) består av følgende representanter:

Pål Vidar Sollie, LMD, leder

Ellen Alfsen, Norges skogeierforbund

Jørgen Bjørkli, Bonde- og småbrukarlaget

Bernt Bucher Johannessen, Hanen

Anne Katrine Fossum, Fylkesmannen i Hedmark

Steinar Hermansen, Miljøverndepartementet

Finn Erland Ødegard, Norges Bondelag

For å sikre god kontakt med Innovasjon Norge er det invitert med en observatør fra den

institusjonen. Siden 2009 har det vært Haaken Christensen som har ansvar for Grønt

Reiseliv i Innovasjon Norge. LMD har hatt sekretariatet, som har variert litt i sammen-

setning gjennom prosjektperioden.

Styringsgruppens mandat

Ifølge notat av 18.12.2007 fra LMD har styringsgruppa følgende mandat m.v.:

1 Mandat
Styringsgruppens mandat er å bidra til å gjennomføre Handlingsplan for inn-
landsfiske gjennom å gi råd til LMD om innretning og gjennomføring av Utvik-
lingsprogram for innlandsfisk. Arbeidet skal ta for seg næringsfiske, innlandsopp-
drett og fisketurisme der formålet er å få til økt verdiskaping basert på utnyttelse
av innlandsfiskeressursene.
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Styringsgruppen tar stilling til mål for 5-årsperioden og til utlysningstekster.

LMD tar stilling til enkeltsøknader til programmet, men legger disse frem for sty-
ringsgruppen der formålet er å innhente råd og synspunkter.
…

2 Utviklingsprogrammets mål
..

3 Arbeidsform
LMD gjennomgår og gjør en faglig vurdering av innkomne søknader til pro-
grammet. Utgangspunktet og kriterier for vurderingen er aktuell utlysningstekst.
På møter i styringsgruppen presenteres søknadene og LMDs vurdering av disse.
Søknadene og vurderingene skal om mulig sendes til styringsgruppa i forkant av
møtene. Aktuelle dokumenter må håndteres konfidensielt.

Styringsgruppens medlemmer gis anledning til å komme med synspunkter på søk-
nadene, herunder kvalitet og relevans i forhold til utlysningsteksten. Det er også
anledning til å foreslå endringer og forbedringer i prosjektene m.m. Sekretariatet
bearbeider råd og synspunkter fra styringsgruppen og lar de inngå i LMDs sam-
lede beslutningsgrunnlag i søknadsbehandlingen. LMD vil håndtere samordning
med andre finansieringskilder der det er behov for det.

Når LMD har ferdigbehandlet søknadene og vedtak er fattet orienteres styrings-
gruppens medlemmer om utfallet.

4 Habilitet
Selv om styringsgruppen ikke har myndighet når det gjelder å innstille på enkelt-
søknader til Utviklingsprogrammet, er spørsmålet om habilitet likevel relevant i
denne sammenheng, jfr. § 6. og § 10. i forvaltningsloven. Bakgrunnen er at sty-
ringsgruppen gjennom å gi råd og synspunkter er med på å tilrettelegge grunnla-
get for en avgjørelse. Konsekvensen av dette er at ved drøfting av både egne søk-
nader og konkurrerende søknader må aktuelle deltakere i styringsgruppen fratre
møtet.
…

De øvrige deler av notatet av 18.12 2007 omhandler krav om egenandel, tilgrensende

offentlige virkemiddelordninger, utlysningstekst, dekning av utgifter til medlemmer av

styringsgruppa, kriterier for tildeling, tiltaksområder og tiltak som kan støttes, forhold

til støtteregelverket, rapportering og kontroll, samt klagebehandling. Utviklingspro-

grammets mål, kriterier for tildeling og tiltaksområder og tiltak som kan støttes er gjen-

gitt i vedlegg 1 om mål og retningslinjer for programmet.

Styringsgruppa sin funksjon over tid

Styringsgruppa hadde sitt første møte 17.10.2007 og den høsten var det 2 møter. Siden

var det 2 møter i henholdsvis 2008 og 2009 og 1 møte i henholdsvis 2010 og 2011. Fra

etableringen høsten 2007 til og med utgangen av 2011 er det gjennomført til sammen 8

møter. De har gjennomført en ekskursjon til Valdres for å besøke et prosjekt finansiert
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av utviklingsprogrammet samt andre relevante satsinger innen innlandsfiske, som pro-

duksjon av rakefisk.

I løpet av de to første møtene høsten 2007 diskuterte og utviklet styringsgruppa sammen

med sekretariatet grunnlaget for programmet mht verdikjeder og innsatsområder, sty-

ringsgruppa sin rolle og arbeidsform, og prioriteringer for bruken av midlene. De disku-

terte også habilitet og det ble framskaffet en oversikt over tilgrensende programmer

innen næringsutvikling og forskning. På bakgrunn av dette la sekretariatet fram det som

ble styringsgruppas sitt mandat, jf det nevnte notat av 18.12.2007. På møtet i november

2007 ble utlysningsteksten for 2008 godkjent.

Temaene for de påfølgende møter har i hovedsak vært:

- Møte 15.2.2008: Presentasjon av søknadene med vurdering og sekretariatets forslag til

innstilling. Oppdatert excel-fil med oppsummering av søknader for 2008 sendt før

møtet.

- Møte 2.12.2008: Presentasjon av status for prosjekter som har mottatt støtte samt

forslag til utlysningstekst samt prioriteringer.

- Møte 10.2.2009: Presentasjon av søknadene og drøfting.

- Møte 14.12.2009: Orientering om aktiviteter og resultater i 2009 samt forslag til utlys-

ningstekst for 2010.

- Møte 6.4.2010: Gjennomgang av en rapport fra NINA6, presentasjon av årets søknader

samt drøfting av overordna strategi i lys av verdikjedene.

- Møte 15.3. 2011: Presentasjon av utviklingen i programmet og oppsummering av

søknadene for 2011, evalueringen av utviklingsprogrammet, diskusjon av mulig studie-

tur (denne ble ikke realisert).

I tillegg har styringsgruppa etter at søknadene er avgjort fått oversendt en oversikt over

innvilga prosjekter. Etter at en hadde fått etablert arbeidsformene, herunder forholdet

mellom sekretariat og styringsgruppe, har styringsgruppa i større grad diskutert de mer

overordna strategier for programmet. I hele programperioden er det LMD som har laget

innstilling til vedtak for prosjektene og som har besluttet hvilke prosjekter som skal få

støtte.

4.1.2 Saksbehandlingen i Landbruks- og matdepartementet

Utlysningen

Utlysningen av midlene skjer via hjemmesiden til Landbruks- og matdepartementet.

Utlysningen for 2008 var i slutten av november 2007. Midler for 2009, 2010 og 2011

6 Prosjektet ”Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske

og fisketurisme. Vorkinn m.fl. (2010).



26

ble utlyst i midten av desember det foregående år og søknadsfristen var i slutten av

januar i prosjektåret.

På grunn av denne evalueringen ble midler for 2012 utlyst 31.10.2011 med frist

1.12.2011. Fram til 2011 var det ikke egne søknadsskjema. Fra og med 2012 er det

innført et enkelt søknadsskjema som kan sendes per post eller e-post.

LMD anser utlysning på hjemmesidene som tilstrekkelig, bl.a. fordi en rekke medier

følger disse hjemmesidene og refererer utlysningen, og fordi de har fått inn mange

søknader.

Prosjektene skal avgi rapport fra det foregående år innen 1.3. For flerårige prosjekt, som

også må søke hvert år, kan det medføre at en ikke har kjennskap til denne rapporten før

søknaden for inneværende år blir vurdert.

Vektlegging ved godkjenning av søknader

Søknadene skal vurderes med utgangspunkt i et sett med kriterier, som er gjengitt i

vedlegg 1. Dette kan oppsummeres til at søknadene skal være innenfor målene med

utlysningen og at en vektlegger kvalitet på søknaden – den skal virke seriøs. Videre

legges det vekt på at prosjektet er realistisk og at det er organisert på en måte som tilsier

at det er gjennomførbart, herunder at den samla finansieringen tilsier dette. Ikke minst

er det et spørsmål om det er gode utsikter til at det kan etableres eller understøttes en

virksomhet på bakgrunn av prosjektet.

Det er ingen dialog med søkerne for å videreutvikle søknader. Grunnen er at LMD

senere skal behandle søknadene og dermed må være upartiske. LMD viser imidlertid til

hva som er prioritert ifølge utlysningen, og hvilke kriterier som ligger til grunn for

vurdering av søknadene. Ved reduksjon av omsøkt beløp ber LMD i noen tilfeller om en

revidert prosjektbeskrivelse.

Ved avslag på søknader gis det ingen begrunnelse, men søker informeres om at Innova-

sjon Norge er en annen mulighet for finansiering.

Formidling av resultater og kunnskapsoverføring

Ifølge kriteriene for tildeling av prosjekter kan det gis støtte til nasjonale utviklingspro-

sjekter innen de tre verdikjedene, herunder lokale og regionale prosjekt med nasjonal

overføringsverdi. Øvrige lokale og regionale prosjekter skal ikke støttes av utviklings-

programmet. Overføringsverdi er dermed tillagt stor vekt, og dels avgjørende vekt for

de lokale og regionale prosjektene.

LMD har planlagt at resultater, og erfaringer, fra utviklingsprogrammet skal dokumen-

teres og formidles i en avslutningskonferanse når programmets første fem års periode er
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sluttført. Det har så langt i programmet ikke vært noen systematisk rapportering fra

LMD sin side. Via prosjektet om ”Tilrettelagt fiske i innlandet” i regi av Norges Bonde-

lag og Norges Skogeierforbund har det imidlertid vært gjennomført en del formidling

og kursing, men primært for fisketurisme. Den årlige konferansen om ”Fisketurisme

innlandet” er blant disse tiltakene og konferansen har vært bruk til å formilde kunnskap

som er aktuell i forbindelse med utviklingsprogrammet, særlig i forbindelse med fiske-

turisme.

De nasjonale FoU- prosjektene, som oftest er drevet av FoU-institusjoner i samarbeid

med grunneiere eller bedrifter, blir gjennomgående rapportert via faglige rapporter og

notater. Det er også ”nettverkssamlinger” i forbindelse med slike prosjekter, hvilket

fører til at kunnskap spres til utøvende aktører. Dels deltar de på nasjonale konferanser.

4.2 Bevilgninger til utviklingsprogrammet

Bevilgninger til Utviklingsprogram for innlandsfiske

Figur 4.1. viser de årlige bevilgninger til utviklingsprogrammet slik dette framgår av

stortingsproposisjoner om jordbruksoppgjøret. Det er bevilget 4 mill årlig i 2008-2012

til prosjekter samt at det for 2012 ble bevilget ytterligere 500 000 til evalueringen av

utviklingsprogrammet. Figuren viser at det i 2007 ble bevilget 1,5 millioner av de sent-

rale BU-midlene til gjennomføring av tiltak i handlingsplanen etter søknad og 0,5 milli-

oner i driftsstøtte til Norsk Innlandsfiskelag. I 2008 ble det bevilget 1 million kroner fra

de sentrale BU-midlene til et nærfiskeprosjekt7 i regi av Norsk Innlandsfiskelag.

7 Nærfiskprosjektet ble startet i 2004 og avsluttet i 2008. Målet med prosjektet var å øke fokuset på

næringsfiske i ferskvann.
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Figur 4.1. Bevilgninger til Utviklingsprogrammet for innlandsfiske, 2008-2012.

Kilder: St.prp. nr. 77 (2006-2007), St.prp. nr. 69 (2007-2008), St.prp. nr. 67 (2008-

2009); Prop. 133S (2009-2010), Prop. 126 S (2010-2011).

NIL: Norsk Innlandsfiskelag; BU-midler: Bygdeutviklingsmidler.

4.3 Hovedtrekk i bevilgningen fra programmet 2008-2012

4.3.1 Forholdet mellom antall søknader, søknadsbeløp og tildelte midler

Figur 4.2. viser at i det første utlysningsåret var det svært mange søknader i forhold til

hvor mange prosjekter som ble bevilget. Innvilgelsesprosenten er på 22. I de påfølgende

år er det færre søknader, og ca 50 % innvilges.
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Figur 4.2. Antall søknader og antall tildelte prosjekt per år 2008-2012.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

Figur 4.3. viser at når det gjelder forholdet mellom totalt omsøkt beløp og tildelte mid-

ler er tendensen den samme som i figur 4.2, men tildelingsprosenten er enda lavere i

2008 når dette måles i kroner. Tildelingsprosenten var da 15,5. Dersom en ser bort fra at

Norsk Innlandsfiskelag i 2008 fikk 1 000 000 blir det 12 % tildeling. I 2011 fikk 31 %

av de tildelte prosjektene, målt i kroner, midler mens den tilsvarende prosenten i 2012

var 32.

Figur 4.3. Samla søknadsbeløp per år og samla årlige tildelinger, 2008-2012. Kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.
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4.3.2 Midlene i forhold til verdikjeden

Tildelte midler i forhold til verdikjede

Figur 4.4. viser at det er tildelt mest midler innen verdikjeden fisketurisme. Dette er i

tråd med at det er her en har sett det største potensialet, har de høyeste mål og det er den

verdikjeden der det er kommet flest søknader.

Figur 4.4. Samla fordeling av midler til prosjekter innen de ulike verdikjedene, kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister, 2008-2012.

”Andre” er et fellesprosjekt for hele utviklingsprogrammet, på tvers av verdikjedene, se
kapittel 5.

Figur 4.5. viser at den klare prioriteringen av midler til fisketurisme gjenspeiles i de

årlige fordelingene av midler mellom verdikjedene. Relativt mye til næringsfiske i 2008

skyldes tildeling av 1 million kroner til avslutning av nærfiskprosjektet i regi av davæ-

rende Norsk Innlandsfiskelag. De inngår nå i Hanen.
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Figur 4.5. Bevilgede beløp til prosjekter innen utviklingsprogram for innlandsfiske, etter

år og verdikjede, 2008-2012. Millioner kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

Andre i 2008 og 2009 er et fellesprosjekt for hele utviklingsprogrammet, på tvers av
verdikjedene.

Figur 4.6. viser at det innen alle tre verdikjedene er en betydelig interesse for å utvikle

prosjekter innen innlandsfiske. For både 2011 og 2012 er interessen størst innen fisketu-

risme, der det er langt flere søkere enn innen de andre verdikjedene. I 2011 og 2012 var

antallet søkere henholdsvis 23 og 29 innen fisketurisme, henholdsvis 7 og 7 innen

næringsfiske og 8 og 5 innen oppdrett.
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Figur 4.6. Omsøkte og tildelte beløp per verdikjede i 2011 og 2012. Kroner.

Det er søkt om kr. 20000 et fellesprosjekt i 2012, og det ble bevilget midler til et slikt
prosjekt, men dette kommer ikke fram i figuren.

4.3.3 Fordeling av midler nasjonalt og i forhold til fylke

Nasjonale prosjekter

Den totale bevilgningen av midler til prosjekter i årene 2008 – 2012 er kr. 21 240 0008.

Av dette er kr. 11 125 000 (52 %) gått til nasjonale prosjekter9. Ved utgangen av 2011

var andelen nasjonale prosjekter på 58 %, altså er den redusert fra 2011 til 2012. Etter-

som disse prosjektene er landsdekkende kommer de mange fylker til gode.

Samla fylkesvis fordeling av prosjekter per verdikjede

De resterende midlene, kr. 10 115 000, er brukt til enkeltprosjekter. Figur 4.7. gir en

oversikt over hvordan disse samla fordeler seg per fylke og verdikjede. Figuren viser at

det til og med 2012 er bevilget midler til enkeltprosjekter i litt over halvparten av lan-

dets fylker. Med unntak av Telemark er det knapt bevilget midler til enkeltprosjekter i

kystfylkene fra Østfold til og med Sogn og Fjordane. Figuren viser at på indre Østlandet

8 Dette beløpt er ikke korrigert for eventuelle tilbakebetalinger som følge av at prosjekter ble avkortet og

dermed tilbakebetalt og eventuelt bevilget på nytt det påfølgende år. Dette omfatter i hvert fall et prosjekt

på kr. 350 000 som ble bevilget innen næringsfiske i 2010, men der LMD i 2011 krevde tilbakebetalt ca

kr. 250 000.
9 Følgende prosjekter er definert som nasjonale; Online fiskekortsalg (Inatur Norge AS), Fresh water

Fishing Norway (Din Tur AS), Tilrettelagt fisketurisme i Innlandet 2008-2012 (Norges Bondelag og

Norges skogeierforbund), Fisketurisme på Vestlandet (S&Fj Bondelag og S &Fj skogeierandelslag),

Nærfiskprosjektet (Norsk innlandsfiskelag), Koordinering/Høstfiske (NIVA), Innlandsfisk, salg og

markedsføring gardsmat (Hanen), Nordisk samarbeid om innlandsfiske (Hanen), Suksesskriterier og

lønnsomhet, fisk/næring (NILF og NINA).
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er det særlig gitt midler til næringsfiske, men også til fisketurisme i Oppland. Fra Møre

og Romsdal og nordover er det fisketurisme prosjekter i flere fylker. Nordland og

Troms peker seg ut med bevilgninger innen oppdrett.

Figur 4.7. Innvilga beløp til prosjekter i 2008-2012, etter fylke og verdikjede. Kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

Kommentar: O, B, S og F er et prosjekt som favner fra fjord til fjell og omfatter tilgren-
sende deler av Oppland, Buskerud og Sogn & Fjordene.

Forholdet mellom omsøkte og tildelte midler

I forhold til tildelingen av midler er det interessant å se på fordelingen mellom hvor mye

midler det er søkt om og tildelte midler. Vi vet omsøkte og tildelte beløp for de nasjona-

le prosjektene og per fylke for 2011 og 2012.

I 2011 og 2012 ble det bare søkt om nasjonale prosjekter innen fisketurisme10. I 2011

ble det søkte om kr. 2 305 000 til nasjonale prosjekter, mens det ble gitt til sammen kr.

1480 000 til de nasjonale prosjektene det året. For 2012 ble det søkt om kr. 2 706 000 til

nasjonale prosjekter, mens det ble bevilget til sammen kr. 1 345 000 til slike prosjekter.

Når det gjelder forholdet mellom omsøkte og tildelte enkeltprosjekter i 2011 og 2012,

så viser figur 4.8. at hovedmengden av søknadene kom fra de fylkene der det også ble

bevilget midler. Søknadsmassen for 2012 hadde likevel en bredere fylkesmessig forde-

ling enn i 2011. Det ble ofte søkt om mye mer enn det ble tildelt.

10 Det er ett lite unntak; nemlig et fellesprosjekt på kr. 20000 om nordisk samarbeid innen innlandsfiske.
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Figur 4.8. Omsøkte beløp og innvilga beløp til enkeltprosjekter i 2011 og 2012. Kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

Kommentar: O, B, S og F er et prosjekt som favner fra fjord til fjell og omfatter tilgren-
sende deler av Oppland, Buskerud og Sogn & Fjordene.

4.3.4 Hvem har fått midler?

Figur 4.9. gir en grov oversikt over hvem som har fått tildelt midler de enkelte år. Figu-

ren gir bare en grov oversikt fordi det ofte er et samarbeid mellom ulike typer aktører og

fordi en søker kan være eiet av en annen type aktør. Det synes imidlertid som at forsk-

ningsinstitusjoner, i samarbeid med andre, fikk mest de to første årene. Når det gjelder

grunneiere og grunneierlag samt enkeltbedrifter som ønsker å kommersialisere inn-

landsfiske er det en jevn økning over tid.
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Figur 4.9. Tildelte midler til ulike typer søkere 2008 - 2012, kroner per år.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.
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5 Fellesprosjekt – kunnskap om suksesskriterier og

lønnsomhet

Økt kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet

Allerede i handlingsplanen ble det påpekt behov for en del fellestiltak på tvers av verdi-

kjedene. Dette er fulgt opp i mandatet for programmet fra 2007 og i formuleringen av

mål og retningslinjer for programmet og vurdering av søknader. Ett av de tiltaksområ-

dene som kan støttes er tiltak innen ”Økt kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet”.

Vurdering av fellesprosjekter kan ikke knyttes til de eksplisitte kriteriene som er utvikla

for de enkelte verdikjeder. Vi har derfor tatt utgangspunkt i avsnittene om ”Kunnskap

om suksesskriterier og lønnsomhet” som er referert i vedlegg 1.

Prosjektet: Vurdering av lønnsomhet og suksessfaktorer for innlandsfiske innen

verdikjedene næringsfiske og fisketurisme

Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Norsk Institutt for naturforskning (NINA) og

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og gikk i årene 2008 og 2009.

Det ble bevilget til sammen kr. 760 000 til prosjektet.

Prosjektet hadde som hovedmål å:

 Skaffe ny kunnskap om lønnsomhet knyttet til utnyttelsen av innlandsfisk som

grunnlag for økt verdiskaping.

 Utarbeide ”veileder” for nyetableringer innen fisketurisme og næringsfiske i fersk-

vann.

I søknaden ble det poengtert at NILF var involvert i en søknad angående fisketurisme i

Neadalen i Sør-Trøndelag og at dersom prosjektene kom i gang planla NILF en egen

spesialundersøkelse innenfor oppdrett av ferskvannsfisk. Dette prosjektet kunne således

komme til nytte for alle tre verdikjedene. I søknaden påpekes det at det er dokumentert

et samspill mellom næringsfiske og fisketurisme som kan gi synergieffekter eller at det

kan bli et bedre grunnlag for fisketurisme gjennom det tynningsfisket som næringsfisket

står for.

På bakgrunn av prosjektet er det utarbeidet en rapport (Vorkinn m.fl. 2010) og en veile-

der om ”Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer” (Aas & Dervo
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2010). Sistnevnte viser konkret til flere bedrifter innen fisketurisme og til et annet

prosjekt innen fisketurisme. De nevnte bedriftene har fått støtte av utviklingsprogram-

met under fisketurisme.

Vurdering av måloppnåelse

På bakgrunn av særlig veilederen synes dette prosjektet å ha bidratt til måloppnåelse

innen utviklingsprogrammet for innlandsfiske. Det må også karakteriseres som et nasjo-

nalt utviklingsprosjekt med overføringsverdi.
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6 Verdikjeden innenlands fiskeoppdrett

6.1 Data om søknader og innvilga prosjekter innen verdikjeden

Prosjektene i forhold til verdikjeden

Denne verdikjeden er markert forskjellig fra de to øvrige. Den skiller seg også ut ved at

oppdrett anses som utfordrende fordi de enkelte anlegg er kostnadskrevende og fordi

regelverk og spørsmål omkring konsesjoner er komplisert. Dette gjelder særlig i forhold

til miljøspørsmål som forurensing og fare for rømming. Det siste problemet er illustrert

via diskusjonen om fare for rømming i forbindelse med at bedriften Kirkenes Charr11

ønsket å bygge et slakteri i tilknytning til sitt oppdrettsanlegg.

Det antas å være forholdsvis store muligheter for utvikling av denne verdikjeden, gitt att

de nevnte problemer i forhold til konsesjon løses. Dette kommer også fram i forbindelse

med innvilgelse av den første konsesjonen for å drive merdbasert oppdrett av røye i

ferskvann: I september 2011 fikk Aketun fisk i Fyresdal som det første anlegg i landet

konsesjon på merdbasert oppdrett i ferskvann12. Konsesjonen omfatter tillatelse til årlig

oppdrett av 330 tonn røye.

Ifølge LMD12 ønsker de å se nærmere på unødige hindre i dagens regelverk for en

levedyktig og miljømessig forsvarlig næring innen oppdrett. Det fremheves at det er

særlig aktuelt å satse mer på oppdrett av røye. Ifølge departementet er det i dag en års-

produksjon på ca. 650 tonn fordelt på 20 foretak som produserer mer enn 10 tonn årlig.

Antall prosjekt, størrelse og varighet

I perioden 2008-2012 er det gitt støtte til 5 prosjekter innen oppdrett. Det største gikk i

årene 2008-2010 og det ble bevilget til sammen kroner 1 737 500. Dette var det eneste

prosjektet i de årene og målet var utvikling av oppdrett av røye. Det ble bevilget 2 nye

prosjekter i 2011, på henholdsvis kr. 400 000 og kr. 350 000. Det ene dreide seg om

11 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7944468
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/faar-endelig-slakte-roeya-i-eget-slakteri-3704518.html
12 http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2011/sept-11/innenlands-fiskeoppdrett-en-
vekstnaring.html?id=655503



40

oppdrett av røye, det andre av ørret. Røyeprosjektet har også fått støtte i 2012, i tillegg

til at det i 2012 er startet to nye prosjekter innen verdikjede oppdrett.

Geografisk fordeling av prosjektene

Når det gjelder geografisk spredning så ligger de tildelte prosjektene i Telemark, Møre

og Romsdal, Nordland og Troms. Figur 6.1. viser at det i 2011 og 2012 var interesse for

innenlands fiskeoppdrett i flere av landets fylker, men med en tyngde i Nord Norge.

Figur 6.1. Omsøkte beløp og innvilga beløp til prosjekter innen oppdrett i 2011 og 2012.

Kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

Aktører som har fått støtte

De som særlig har fått tildelt midler i årene 2008-2012 er forskingsinstitutter, som i

samarbeid med lokale bedrifter, har utviklet kunnskap til bruk i oppdrett av røye, både

landbasert anlegg og i merder i innsjøer. Det er også innvilget prosjekter til private

kommersielle aktører innen oppdrett.

6.2 Hvordan går det med prosjektene – når en målene13?

Antall lønnsomme oppdrettsanlegg

Ifølge mål og retningslinjer for innenlands fiskeoppdrett skal det innen programmet

utvikles 2-3 lønnsomme oppdrettsanlegg.

13 Av hensyn til framdriften i evalueringen har det ved vurdering av måloppnåelse ikke vært mulig å

inkludere prosjekter som har fått midler for 2012.
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Innen utviklingsprogrammet er det per desember 2011 til behandling to konsesjoner på

oppdrett av røye i Røssvatnet i Hattfjelldal. Avhengig av om dette ses på som ett eller to

anlegg har en altså innen programmet beveget seg i retning av målet for fiskeoppdrett.

Ettersom det ikke er gitt konsesjon er det ikke mulig å ha utviklet lønnsomme anlegg

eller vurdere de faktiske virkninger i form av omsetning, lønnsomhet, arbeidsplasser

med mer. De omsøkte konsesjonene for røye i Røssvatnet er imidlertid interessante i

forhold til lønnsomhet fordi prosjektet der har kommet fram til forslag som drastisk vil

redusere kostnadene. Det antas at driften av merdene i Røssvatnet kan gi 5-7 årsverk.

Aketun Fisk i Fyresdal har fått konsesjon på oppdrett av røye i merder. Ifølge Nærfisk-

prosjektet (innen næringsfiske) er Aketun fisk et prosjekt/bedrift som er vokst fram i

løpet av prosjektperioden. De er ifølge Nærfiskprosjektet (rapport av 19.4.2011) et

”resultat av konkrete vurderinger for hvordan man kan øke verdiskapingspotesialet i

bedriften” (Aketun var styreleder i NIL). Konsesjonssøknaden fra Aketun var blant

annet basert på forskning som NIVA gjennomførte i forbindelse med Hattrøye-

prosjektet.

Oppsummert betyr dette at utviklingsprogrammet nærmer seg oppfyllelse av de kvanti-

tative mål mht antall anlegg, selv om en ikke vet om de blir lønnsomme.

Mål i forhold til strategier og tiltaksområder

Grunnleggende sett er det forskjell på mål og strategier. Vi tolker imidlertid målene med

de enkelte søknader som en form for strategier for å nå det de ønsker for bedriften.

Ifølge mål og retningslinjer for innenlands fiskeoppdrett skal målene nås via de to føl-

gende strategiene:

 Videreutvikling av eksisterende virksomheter

 Kunnskapsproduksjon om utfordringer og muligheter i næringen.

Prosjektene oppfyller til sammen de ulike strategier som skal vektlegges ved tildeling

av prosjekter innen verdikjede oppdrett. Det er tre lokale/regionale prosjekt med nasjo-

nal overføringsverdi. Prosjektene er samla sett også innen de tema som skal prioriteres,

bl.a. ved at de tar utgangspunkt i eksisterende bedrifter. Det er også en kobling mellom

kompetente kunnskaps- og rådgivningsmiljø og bedrifter, det er omfattende samarbeid

mellom bedrifter, og også dels offentlige instanser som kommuner.

Når det gjelder tiltaksområder så er de fleste oppdrettsprosjekter innen ”naturressurs-

grunnlaget, produktutvikling og infrastruktur”, ”kompetanse” og ”samarbeid, nettverk

og allianser”. Fokuset på ” naturressursgrunnlaget, produktutvikling og infrastruktur”

synes naturlig på bakgrunn av de tekniske, miljømessige og biologiske utfordringer

knyttet til selve etablering og drift av anleggene. En rekke store anlegg for røye i Sveri-
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ge og på Island viser at dette er mulig å gjennomføre oppdrett i merder i ferskvann.

Innen tiltaksområder har Hattrøye også hatt noe fokus på markedsføring og salg.

Mål i forhold til å nå ulike deler av landet

Selv om utviklingsprogrammet er landsdekkende er det ikke et mål å nå alle landets

fylker, men gjerne alle landsdeler for utviklingsprogrammet som helhet. På bakgrunn av

dette må den geografiske fordelingen anses som tilfredsstillende.

Mål om overføringsverdi

Det er bare ett prosjekt som ble igangsatt så tidlig at det kan være grunnlag for å vurdere

overføringsverdi, nemlig Hattrøye prosjektet. Spredningen av resultater fra dette pro-

sjektet i form av vitenskaplig publisering, samt regionale samlinger for deltakere og

andre viser at en har forsøkt å spre resultatene. Når Aketun Fisk har brukt deler av dette

materialet i sin konsesjonssøknad viser det at kunnskap fra programmet har overfø-

ringsverdi, og brukes utenfor programmet.
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7 Verdikjede næringsfiske

7.1 Data om søknader og innvilga prosjekt innen verdikjede
næringsfiske

Prosjektene i forhold til verdikjeden

Gjennomgangen av prosjektene innen næringsfiske og intervjuer tyder på at den typiske

verdikjeden bak dagens prosjekter, herunder det som gir muligheter og utfordringer,

inneholder de elementene som er vist i figur 7.1. Disse ulike leddene blir berørt i den

videre beskrivelse.

Figur 7.1. En modell av de typiske prosjekter og aktiviteter innen verdikjeden nærings-

fiske.

Intervjuene med prosjektledere fra et utvalg av næringsfiskeprosjektene samt LMD og

styringsgruppa tyder på at en ser et potensial innen denne verdikjeden. Utfordringene

kan være at fisken er liten som følge av for store bestander (tusenbrødre) og at de attrak-

tive fiskeartene er infisert av mark. Blant fiskeartene som kan gi et direkte grunnlag for

næringsfiske er det særlig sik som blir sett på som interessant. Oppfisking (tynningsfis-

ke) som gir en bedre størrelse og kvalitet på siken er derfor ofte et mål. Samtidig ønsker

en i flere prosjekter at tynningsfiske skal gi grunnlag for bedre kvalitet på andre fiskear-
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ter, som ørret og gjedde. Dersom en oppnår dette er det også et bedre grunnlag for

satsing på fisketurisme. Denne koblingen mellom bedre fiskekvalitet og satsing på

fisketurisme medfører at utvikling av næringsfiske også gir større mulighet for utvikling

innen fisketurisme.

Skal en lykkes med tynningsfiske er det imidlertid behov for gjentatt innsats over

mange år fram til en oppnår ønska kvalitet, og et fortsatt fiske for å beholde denne

kvaliteten. Dette blir gjerne mer problematisk dess større en innsjø er, som Randsfjor-

den. Der antas det at en bør ha fisket opp mange tonn med sik før det blir en markert

bedring i kvaliteten. Kunnskap og utvikling av høstingsmodeller og effektive fiskeme-

toder blir dermed sentralt dersom en skal klare å oppnå tiltrekkelig og effektivt nok

tynningsfiske. Dette krever langsiktighet, og det krever god organisering blant rettig-

hetshavere. Samtidig blir det et dilemma hvor lenge en skal gi støtte til et tynningsfiske.

Dersom kvaliteten på den fisken som tas opp under tynningsfiske er god nok så kan den

selges som rund fisk, og det er nevnt at slik hvit innlandsfisk er populær matfisk hos

innvandrergrupper. Dersom fisken er god nok kan den også bearbeides videre, for ek-

sempel i form av gravet, røykt eller at fileter blir smakssatt med ulike urter. Et bedret

fiske som følge av tynningsfiske kan også gjøre det attraktivt for grunneiere å benytte

seg av fiskerettigheter som grunnlag for oppfisking til eget bruk. Dersom fisken er av

mindre god kvalitet, som før og under tynningsfisket, brukes den eksempelvis som fôr

innen oppdrett av pelsdyr.

Dersom fisken blir anvendt til matfisk krever det også at ”oppfiskeren” har kompetanse

i å videreforedle, markedsføre og selge fisken, eller etablerer et samarbeid med aktører

som har slik kompetanse. Innen prosjektene er det til sammen personer med ulike typer

kompetanse, og som har lykkes på bakgrunn av det. Likevel er denne overgangen sett på

som utfordrende, og det er påpekt at en bør vurdere om det skal utvikles bedrifter, dels

som tilleggsnæring, der noen er spesialiserte fiskere mens andre tar seg av viderefored-

ling og salg.

Dette ser en også i forbindelse med prosjekter her, dels ved at prosjekter samarbeider:

Noen fisker mens andre både fisker og legger til rette for markedsføring og salg. En

annen variant er at noen spesialiserer seg på produktutvikling, markedsføring og salg,

og at de baserer dette på fisk fra ulike kilder som til sammen gir en stabil nok tilgang på

råstoff. Dels kan begge retningene skje via et samarbeid med regionale salgsapparat for

lokal mat, som Gudbrandsdalsmat. Nærhet til store markeder, som Osloområdet, med

ulike typer markedssegmenter fremheves som viktig.

En utfordring i forbindelse med overgang fra oppfisket fisk til bearbeiding og salg av

den er de regler en må følge etter pålegg fra Mattilsynet. Disse reglene kan medføre at
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en over tid velger ulike strategier for videresalg, bl.a. avhengig av egen kompetanse og

tilgang på kapital.

Antall prosjekt, størrelse og varighet

I perioden 2008-2012 er det gitt støtte til 10 prosjekter innen næringsfiske. Ett prosjekt

peker seg ut her mht størrelse. Dette er det nasjonale Næringsfiskeprosjektet som ble

startet i 2004, og som ble sluttført i 2008 med midler fra utviklingsprogrammet. Det er

imidlertid også flere prosjekter som har strukket seg over mange år og der de enkelte

prosjekt i løpet av disse årene har fått til sammen mellom kr. 500 000 og kr. 1 000 000.

Tabell 7.1. viser at det årlig er mellom 3 og 5 prosjekter som får tildelt midler fra utvik-

lingsprogrammet til aktiviteter innen næringsfiske. Det var mest tildeling av midler i

2008 fordi det ble bevilget kr. 1 000 000 til avslutning av nærfiskeprosjektet. Dette

prosjektet hadde som mål å stimulere til og støtte opp under økt næringsfiske. Dersom

en ser bort fra dette nasjonale prosjektet så er de årlige gjennomsnittlige bevilgninger

mellom kr. 132 000 og kr. 192 000. Minste tildelte beløp er kr. 75 000.

Tabell 7.1. Tildelte midler til prosjekter innen verdikjede innlandsfisk 2008-2012. Kro-

ner.

2008 2009 2010 2011 2012

Tildelt beløp 1 600 000 850 000 960 000 660 000 550 000

Hvorav tildelt nasjonale prosjekter 1 400 000 300 000 350 000* 0 0

Gjennomsnittlig støtte 713 102 170 000 192 000 132 000 183 000

Høgeste tildelte beløp 1 000 000 300 000 350 000 260 000 300 000

Minste tildelte beløp 100 000 100 000 100 000 75 000 100 000

Antall prosjekter som får støtte per år 4 5 5 5 3

* Vi har ikke tatt hensyn til at ett av de nasjonale prosjektene ikke ble gjennomført etter planen og at vel 250 000
ble tilbakebetalt til LMD.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister

Blant de tildelte prosjektene har ett i Randsfjorden blitt tildelt midler hvert år i hele

perioden 2008-2012. Tre andre prosjekter har vart i tre år, mens de resterende har vart

1-2 år. Flere av prosjektene samarbeider, styrker hverandre og har en utveksling av

kunnskap.

Fordeling av prosjektene på landsbasis

Figur 7.2. viser at det innen næringsfiske er tildelt mest midler til prosjekter på indre Østlandet.

Figur 7.3. viser at målt i omsøkte midler for 2011 og 2012 er interessen for næringsfiske er størst i

Oppland, men at den også er stor i flere andre fylker.



46

Figur 7.2. Fylkesvis fordeling av tildelte midler til prosjekter innen næringsfiske, 2008-

2012. Kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

Figur 7.3. Omsøkte og tildelte midler innen næringsfiske i 2011 og 2012, samla per

fylke. Kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.
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7.2 Hvordan går det med prosjektene – blir målene oppnådd14?

Antall virksomheter innen næringsfiske som bruker innlandsfisk til å skape lønn-

som drift

Innenfor næringsfiske er det ifølge programmet et mål å utvikle inntil 10 virksomheter som bruker

innlandsfisk til å skape lønnsom drift. Det har ikke vært mulig å kartlegge dette nøyaktig, bl.a. fordi

to av de nasjonale prosjektene kan ha bidratt til mange bedrifter. Ut fra det vi har kjennskap til

synes det som at satsingen innen næringsfiske minst har bidratt til opprettelse, opprettholdelse og

videreutvikling av ca 10 bedrifter. Bidraget fra næringsfisket varierer imidlertid sterkt og er for

enkelte dels på nivået månedsverk. Disse bedriftene inkluderer bedrifter som produserer viderefor-

edlet fisk, fiskere som fisker opp og leverer til videreforedlere og fisk som er gått til fôr innen pels-

oppdrett. Noen prosjekter har også som mål at grunneiere skal få bedre kvalitet på fisk som går til

eget konsum, hvilket også er oppnådd i prosjekter.

Mål i forhold til strategier

Vi tolker målene med de enkelte søknader som en form for strategier for å nå det de

ønsker for bedriften. Basert på dette har vi i tabell 7.2. undersøkt i hvilken grad målene

for det enkelte prosjekt kan knyttes til de strategier som er formulert for verdikjeden

næringsfiske.

For næringsfiske er det innen utviklingsprogrammet formulert følgende strategier:

1. Videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter med markedstilpassede tilbud

2. Økt kunnskap om utfordringer og muligheter

3. Forbedret markedsføring og salg

4. Kobling av ferskvannsfisk som mat innenfor reiselivsnæringen

Den mest dominerende hovedstrategien innen prosjektene er knyttet til ønsket om å

videreutvikle eksisterende bedrifter. Dernest er det et mål om at utviklingsprosjektet

skal kunne brukes i reiselivssammenheng. Innen prosjektene er det forskjeller mht

spesifikasjon av mål, men på et mer detaljert nivå er det ofte et bredere valg av mål eller

strategier enn på overordna nivå.

14 Av hensyn til framdriften i evalueringen har det ved vurdering av måloppnåelse ikke vært mulig å
inkludere prosjekter som har fått midler for 2012.
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Tabell 7.2. Målene i prosjektene i forhold til strategier for utvikling av verdikjede

næringsfiske.

Strategi Hovedstrategier Delstrategier

1. Videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter

med markedstilpassede tilbud

9 4

2. Økt kunnskap om utfordringer og muligheter 2 4

3. Forbedret markedsføring og salg 2 4

4. Kobling av ferskvannsfisk som mat innenfor rei-

selivsnæringen

4 3

I alt 17 15

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektbeskrivelser.

Et prosjekt kan knyttes til flere hoved- eller delstrategier, hvilket medfører at summen blir større

enn antall prosjekter. Innen prosjektene varierer det også hvor uttalte og spesifiserte prosjektene er

mht målformuleringer. For ett av prosjektene er det ikke mulig å knytte hovedmålet til en strategi,

men de ulike delmålene er nærmere spesifisert og dermed mulig å kategorisere. Når det gjelder

strategi 4, så har vi valgt å la koblingen inkludere både fisketurisme og mat til bruk i reiselivet.

Vårt datamateriale gir ikke grunnlag for å si hva LMD vektla mht strategier ved tilde-

lingen av de enkelte tilskudd, men det viser at de tildelte prosjekt faller inn under pro-

grammets strategier. På den annen side er strategi 1 så bred at de fleste prosjekt vil

kunne begrunnes i den strategien.

Mål om geografisk spredning

Figur 7.2. viser at det innen næringsfiske er tildelt mest midler til prosjekter på indre Østlandet.

Selv om programmet har som mål å nå alle deler av landet, så betyr det ikke nødvendigvis at alle

fylker skal nås i like stor grad eller at alle verdikjeder skal være likt representert over alt. Forde-

lingen av prosjekter må derfor sies å være rimelig bra.

Mål om overføringsverdi

Ifølge programmet skal prosjektene som støttes være nasjonale eller lokale/regionale prosjekter med

overføringsverdi. Tabell 7.3. viser i hvilken grad de ulike prosjektene innen næringsfiske faller inn

under de nevnte kategorier. Bakgrunnen for kategoriseringen er det skriftlige materialet, samt inter-

vjuer med et utvalg av prosjektlederne. Tabellen viser at det er tre nasjonale prosjekt, men det ene

ble altså knapt gjennomført. Av de resterende er 4 kategorisert til regionale prosjekt med overfø-

ringsverdi mens 3 er vurdert til lokale eller regionale prosjekt uten overføringsverdi.
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Tabell 7.3. Næringsfiskeprosjektene i forhold til overføringsverdi. Antall

Antall

Nasjonalt prosjekt 3

Lokalt eller regionale prosjekt med overføringsverdi 4

Regionalt prosjekt trolig uten overføringsverdi 2

Lokalt prosjekt, trolig uten overføringsverdi 1

Til sammen 10

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektbeskrivelser.

De tre nasjonale prosjektene har overføringsverdi og dette er vektlagt i deres arbeid. Når det gjelder

lokale eller regionale prosjekter med overføringsverdi, så er overførings- eller læringsverdien utnyt-

tet i noen, mens den er mer usikker i andre. I det hele tatt synes måloppnåelsen innen overførings-

verdi så langt utnyttet i for liten grad, og i den grad det skjer overføring av kunnskap er det mer som

følge av et visst samarbeid regionalt mellom prosjekter enn en bevisst satsing fra programmets side.

Prosjektene i forhold til prioritert områder

I forhold til måloppnåelse skal prosjektene også vurderes i forhold til om de er innenfor ett av føl-

gende tema:

1. Prosjekter som ligger innenfor utlysningsteksten og som bidrar til å nå utviklings-

programmets mål.

2. Prosjekter som har forankring i virksomheter, enten nye eller eksisterende, og der

disse er tydelige på sin plass i kjeden og setter egen virksomhet inn i en helhet.

3. Prosjekter som kobler seg til kompetente kunnskaps-/ rådgivningsmiljøer og viser en

klar vilje til å lære av både disse og av tidligere gjennomførte satsinger vil bli priori-

tert.

4. Prosjekter som fremmer samarbeid mellom flere bedrifter.

5. Prosjekter som har en klar overføringsverdi til andre satsinger som tar sikte på å

utvikle innlandsfiskenæringene.

6. Prosjekter som er tydelige på mål, strategier og tiltak og som vurderes til å være

realistiske mht. å oppnå suksess.

Gjennomgangen av prosjektene viser at alle berører ett eller flere av de tema som er

nevnt ovenfor. Det første punktet gjelder for alle prosjektene. Mange innebærer også et

samarbeid mellom aktører, enten det gjelder grunneiere eller mellom grunneiere og

eksterne miljø.

Prosjektene i forhold til verdikjeden

I dokumentet ”Mål og retningslinjer…” spesifiseres det fem delområder i verdikjeden

som det er særlig aktuelt å støtte. Det gjelder tiltak innenfor:

1. Naturressursgrunnlaget, produktutvikling og infrastruktur

2. Kompetanseutvikling
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3. Markedsføring

4. Samarbeid, nettverk og allianser

5. Økt kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet

Prosjektbeskrivelsene og annet skiftlig materiale samt intervjuer med et utvalg av pro-

sjekter viser at prosjektene i stor grad berører flere av de delområdene som er nevnt

ovenfor, jf tabell 7.4. Nesten alle prosjektene omfatter utvikling av ”naturressursgrunn-

laget, produktutvikling og infrastruktur”. Dette skyldes at det sentrale i mange av pro-

sjektene er tynningsfiske og dermed utvikling av et bedre produkt som følge av større

fisk og mindre parasitter. De andre elementene i verdikjeden er utviklet eller er planlagt

utviklet etter at denne grunnleggende delen er fullført. Samarbeid, nettverk og allianser

er også mye vektlagt i prosjektene. Det skyldes dels at tynningsfiske medfører behov for

samarbeid fordi det krever mye innsats over flere år og dermed er arbeidskrevende, men

også at en ser behovet samarbeid på andre fronter.

Tabell 7.4. Grovklassifisering av prosjektene i forhold til de 5 delområdene i verdikje-

den.

Hovedområde Antall

1. Naturressursgrunnlaget, produktutvikling og infrastruktur 9

2. Kompetanseutvikling 6

3. Markedsføring 6

4. Samarbeid, nettverk og allianser 8

5. Økt kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet 4

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektbeskrivelser.
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8 Verdikjede fisketurisme

8.1 Om verdikjede fisketurisme og mål for verdikjeden

Vurderinger av verdikjeden i forhold til dagens satsing

Det er lite systematisert kunnskap om fisketurisme og dens kommersielle verdi i Norge, sær-

lig gjelder det for innlandsfiske (Vorkinn m.fl. 2010). Fiske har lenge vært et godt turistpro-

dukt mange steder langs kysten, framfor alt i Nord-Norge og på Vestlandet. Når det gjelder

innlandsfisket, er det særlig elvefiske etter laks og ørret som har dominert markedsmessig og

økonomisk. Det er i senere år vist øket interesse også for annet innlandsfiske som inntektskil-

de i forbindelse med både reiselivsvirksomhet og for landbruket (Øian m.fl. 2011, Aas og

Dervo 2010, Norges Skogeierforbund 2010), noe som også har vært registrert i Sverige (Paul-

rud og Waldo 2008). Utviklingsprogrammet for innlandsfiske er et resultat av det antatte kom-

mersielle potensialet som hevdes å ligge i innlandsfisket generelt, og her spesielt i verdikjeden

for fisketurisme. At 50 % av midlene i programmet er forutsatt tildelt denne verdikjeden er et

uttrykk for blant annet dette.

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske har satt opp følgende mål for verdikjeden fisketuris-

me (LMD 4.1.2008):

Mål innenfor fisketurisme: Innenfor programmet skal det utvikles inntil 150 lønnsom-
me virksomheter som tilbyr fiske til turister.

Dette skal nås gjennom følgende strategier:
1. Videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter med markedstilpassede tilbud
2. Målrettet markedsføring og salg
3. Gjennomføring av bedriftsovergripende utviklingsarbeid

…..
Det kan i samsvar med dette gis tilskudd til nasjonale utviklingsprosjekter innenfor de
tre verdikjedene, herunder lokale og regionale prosjekter med nasjonal overføringsver-
di. Øvrige lokale- og regionale prosjekter finansieres ikke av utviklingsprogrammet.
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8.2 Søknader og innvilga prosjekt innen fisketurisme

Antall prosjekt, størrelse og varighet for prosjekter innen fisketurisme

Fram til og med 2012 er det tildelt midler til totalt 22 prosjekter, hvorav fire er kategorisert

som nasjonale prosjekter. I tabell 8.1. er det gitt en oversikt over totalt omsøkt og tildelt beløp

det enkelte år til prosjekter innenfor fisketurisme. Av tabellen framgår bl.a. gjennomsnittlig

støtte pr prosjekt, samt største og minste tildelte beløp til prosjekter.

Tabell 8.1. Omsøkt og tildelt beløp etter år. Fisketurismeprosjekter som har fått støtte av

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske. Kroner.

2008 2009 2010 2011 2012

Omsøkt beløp* 4 023 500 3 118 750 3 165 000 4 465 850 4 465 500

Tildelt beløp 2 322 500 2 080 000 2 630 000 2 580 000 2 940 000

Hvorav tildelt nasjonale prosjekter 1 760 000 1 680 000 2 030 000 1 480 000 1 345 000

Gjennomsnittlig støtte 290 312 260 000 292 222 198 461 210 000

Største tildelte beløp 650 000 570 000 530 000 430 000 425 000

Minste tildelte beløp 15 000 20 000 30 000 50 000 60 000

Tilslagsprosent** 58 % 67 % 83 % 58 % 66 %

Antall prosjekter*** 8 8 9 13 14

* Av prosjekter som har fått tildeling

** Tilslagsprosent er innvilget beløp i forhold til omsøkt beløp for prosjekter innvilget tilskudd

*** Antall prosjekter med finansiering det enkelte år. Prosjekter som går over flere år telles hvert år det innvilges tilskudd

Av tabellen framgår at omsøkt beløp til fisketurismeprosjekter som så har fått støtte har ligget

rundt 3 og 4 millioner i programperioden, mens tildelt beløp ligger mellom 2,1 til 2,6 mill kr.

Tilslagsprosenten har variert fra 58 % til 83 %. Gjennomsnittlig tildelt beløp pr prosjekt varie-

rer noe mellom år, lavest var det i 2011 med i underkant av 200 000 kr. Høyeste tildelte beløp

er i hele perioden gått til et av de nasjonale prosjektene. Minste tildelte beløp er uten unntak

gått til ettårige prosjekter. I perioden 2008-2012 har antall prosjekter tildelt midler per år økt

fra åtte i 2008 og 2009 til 14 i 2012. Av i alt 44 søknader for 2012 gjelder 30 ulike tiltak

innenfor fisketurisme, av disse 30 er det 10 som er tildelt støtte også tidligere år. De nasjonale

prosjektene har for perioden 2008-2012 blitt tildelt storparten av midlene det enkelte år. I

2008 utgjorde tildelingen til de nasjonale prosjektene 76 % av de totale tildelinger innen

fisketurisme, 81 % i 2009, 77 % i 2010, 57 % i 2011 og 46 % i 2012.

Prosjektene som er tildelt midler har hatt ulik varighet. Av totalt 22 prosjekter er det kun de

fire prosjektene vi har kategorisert som nasjonale prosjekter som har søkt og fått tildelt midler

i hele programperioden 2008- 2012. Det er åtte prosjekter som er avsluttet i perioden. Disse

har hatt ulik varighet, fra ett til tre år. Det er ti prosjekter som er startet opp i perioden og som

har fortsatt aktivitet i 2012.

Enkelte av disse 22 prosjektene henger nært sammen i form av del-/samarbeidsprosjekter eller

at prosjekter er en videreføring av avsluttede prosjekter i perioden. Det tyder på at det foregår
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kompetanseoverføring og erfaringsutveksling mellom prosjektene, noe som da er i tråd med

Utviklingsprogrammets intensjoner.

I det følgende vil vi skille mellom nasjonale utviklingsprosjekter og lokale og regionale pro-

sjekter med overføringsverdi. Dette er i tråd med todeling man legger til grunn innenfor utvik-

lingsprogrammet når det gjelder prosjekter som kan innvilges støtte. Av de 22 innvilgede

prosjektene regner vi fire som nasjonale, jf tabell 8.2. og 18 som lokale/regionale. Med unntak

av prosjektet Fisketurisme på Vestlandet, er de tre andre nasjonale prosjektene opprinnelig

delprosjekter i prosjektet Tilrettelagt fiske i innlandet 2008-2012 (se kapittel 8.2.1).

Tabell 8.2. Nasjonale utviklingsprosjekter innen fisketurisme.

Prosjekt Prosjektansvarlig Prosjektperiode Tildelt i alt i

1000 kr

Bedriftsovergripende kunnskaps-

formidling 2008-2012

Norges Bondelag og Norges Skogeier-

forbund

2008-2012 2 545

Online fiskekortsalg Inatur Norge AS 2008-2012 1 950

Fresh Water Fishing Norway Din Tur A/S 2008-2012 2 080

Fisketurisme på Vestlandet Sogn og Fjordane Bondelag og Sogn og

Fjordane Skogeierandelslag

2008-2012 1 720

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

Vi har valgt å kategorisere prosjektet Fisketurisme på Vestlandet som et nasjonalt prosjekt.

Det er to årsaker; 1) prosjektet er knyttet til prosjektet Tilrettelagt fisketurisme i innlandet

2008-2012 og 2) prosjektets omfang.

Innenfor prosjektet Tilrettelagt fisketurisme i innlandet 2008-2012 var det planlagt et delpro-

sjekt Regionale prosjekter. I gjennomføringen av dette delprosjektet var det planlagt at ho-

vedprosjektet skulle kjøpe tjenester til kompetanseutvikling, nettverksbygging, produktutvik-

ling og veiledning regionalt med fokus på pakketurisme knyttet til innlandsfiske (fra prosjekt-

søknaden 2008). Prosjektet i Sogn og Fjordane anser vi derfor som et ”nasjonalt regionalt”

prosjekt slik det var tenkt i den opprinnelige søknaden til Norges Bondelag og Norges Skog-

eierforbund.

8.2.1 De nasjonale fisketurismeprosjektene

Utvikling av nasjonale prosjekter

Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund var i fellesskap ansvarlig for en omfattende

søknad til utviklingsprogrammet for perioden 2008-2012, Tilrettelagt fiske i innlandet 2008-

2012. I utgangspunktet besto søknaden av fire delprosjekter;

1) Bedriftsovergripende kunnskapsformidling, ansvar Norges Bondelag og Norges skogeier-

forbund

2) Regionale prosjekter (tilsvarende Fisketurisme på Vestlandet)
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3) Fresh Water Fishing Norway, ansvar Din Tur A/S

4) Online fiskekort, ansvar Inatur AS

Denne satsingens mål er (prosjektbeskrivelsen s. 8):

1) Innen utgangen av 2012 skal prosjektet ha ytet et betydelig bidrag til realisering av
markedsmulighetene i verdikjeden for fisketurisme i innlandet. Målbar årlig omset-
ningsøkning for innlandsfiske, som en direkte konsekvens av aktiviteter i prosjektet
skal være minimum 20 mill kr 2012.

2) Prosjektet skal bidra til at mest mulig av verdiskapingen i næringen tilfaller fisketu-
risme-entreprenørene og fiskerettshaverne. Tiltakene i prosjektet skal samlet sett gi
bedret økonomi hos fiske-entreprenørene og rettighetshaverne.

3) Prosjektet skal skape et bredt samarbeid mellom verdikjedeaktørene og andre aktø-
rer som basis for videre vekst i næringen etter at satsingen er avsluttet.

Tabell 8.3.viser målene med hvert av de nasjonale prosjektene innen fisketurisme slik det

framgår av den opprinnelige prosjektbeskrivelsen.

Tabell 8.3. Mål for de enkelte nasjonale prosjektene innen fisketurisme.

Delprosjekt Mål

1) Bedriftsovergripende kunnskapsformidling

Ansvarlig: Norges Bondelag og Norges skogeier-

forbund

Målrettet innhenting/samling, produksjon, og

formidling av markedsbasert kunnskap til verdi-

kjedeaktørene, virkemiddelapparatet og myndig-

heter

2) Regionale prosjekter Bidra til utvikling og kvalitetssikring av et bredt

spekter av pakketilbud til fisketurismebedrifter.

Minimum 30 bedrifter skal delta. Samlet årlig

omsetning i fra nyutviklede produkter skal være

på min. 3 mill. kr i 2012

3) Fresh Water Fishing Norway

Ansvarlig: Din Tur A/S

Utvikle og kvalitetssikre, markedsføre og selge

120 produkter i kategorien innlandsfiske. Gjen-

nom utvikling av markedskanaler skal årlig omset-

ning fra disse i 2012 utgjøre min. 6 mill kr.

4) Online fiskekort

Ansvarlig: Inatur AS

Tilgjengeliggjøre 60 % av det norske fiskekorttil-

budet i innlandet på internett gjennom

www.inatur.no. I 2012 skal den årlige omsetning-

en være på min. 12 mill kr. Samtlige tilbydere av

fiskekort skal ha fått informasjon og mulighet for

en nettbasert distribusjonsløsning.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektarkiv.

I forbindelse med søknadsbehandlingen og tildeling av midler ble delprosjekt 1, 3 og 4 tildelt

midler som separate prosjekter. Målene for det enkelte prosjekt ble satt lik mål for det opprin-

nelige delprosjektet, jf. tabell 8.3. Den organisasjonen som var satt opp som ansvarlig for

delprosjektet ble prosjektansvarlig for de separate prosjektene.
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Det fjerde prosjektet som vi har kategorisert som nasjonalt prosjekt er Fisketurisme med

utgangspunkt i innlandsfiske - næringsveg for grunneigarar på Vestlandet (omtalt som Fiske-

turisme på Vestlandet). Prosjektansvarlig er Sogn og Fjordane Bondelag og Sogn og Fjordane

skogeigarlag BA.

Prosjektets hovedmål er (prosjektbeskrivelsen s. 6):

Gjennom ei auka satsing på fiske i ferskvatn i Sogn og Fjordane og eit forpliktande
samarbeid mellom ulike aktørar, skal vi i prosjektperioden utvikle 25 lønsame turistfis-
keprodukt med ein årleg omsetnad på 3 millionar kroner ved prosjektslutt.

Det er videre fastsatt to delmål;

1) "Utvikle produkta i samarbeid mellom grunneigarar, reiselivsverksemder og verk-
semder som driv med næringsfiske" og
2) "Tilpasse dei 25 produkta og gjere dei salbare for ein marknad.

Størrelse og varighet på nasjonale prosjekter

De fire nasjonale prosjektene er relativt store og har pågått i hele programperioden. Tabell

8.4. viser bl.a. omsøkt og tildelt beløp per prosjekt.

Tabell 8.4. Nasjonale prosjekter, oversikt over nøkkeltall. Alle tall i 1000 kr.

2008 2009 2010 2011 2012

Omsøkt Tildelt Omsøkt Tildelt Omsøkt Tildelt Omsøkt Tildelt Omsøkt Tildelt

Bedr.overgripende

kunnskapsformidling

* 650 650 570 585 500 500 400 470 425

Online fiskekortsalg * 400 600 350 770 500 715 350 720 350

Fresh Water Fishing * 400 600 450 500 500 550 430 500 300

Fisket. Vestlandet 310 310 650 310 530 530 540 300 560 270

Sum 3 241 1 760 2 500 1 680 2 385 2 030 2 305 1 480 2 250 1 345

* Delprosjekter av Tilrettelagt fisketurisme i innlandet. For disse tre prosjektene ble det for 2008 søkt om 2 931 000 kr.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

De fire nasjonale prosjektene har fått store årlige tildelinger, både hver for seg og samlet. Til

sammen har disse fire prosjektene fått tildelt 46-81 % av bevilget ramme hvert år innen fiske-

turisme. Tildelt beløp pr prosjekt varierer fra i underkant av kr 300 000 til i overkant av kr.

600 000. Tildelt beløp for 2012 er lavest hittil i programperioden. Med få unntak er det reduk-

sjoner mellom omsøkt og tildelt beløp. Reduksjonen varierer mellom prosjekter og år.

Aktører som har fått støtte

Prosjektansvarlig for de nasjonale prosjektene er som nevnt Norges Bondelag i samarbeid

med Norges skogeierforbund, Inatur AS og Din Tur A/S samt Sogn og Fjordane Bondelag i

samarbeid med Sogn og Fjordane skogeigarlag.



56

Norges skogeierforbund15 er en sentral overbygning for åtte skogeierandelslag, 300 lokale

skogeierlag og ca 38.000 skogeiere over hele landet. Samlet står Skogeierforbundet sine

medlemmer for omlag 80 prosent av skogproduksjonen i Norge. Skogeierforbundets hoved-

oppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene

for skog og trenæringen. Skogeiersamvirket arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skog-

bruket, gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling, tremekanisk industri og

gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter. Inntektene fra salg av jakt, fiske og hytteut-

leie er økende, og skogeiersamvirket er engasjert i flere selskaper som selger slike utmarks-

produkter på vegne av andelseierne. Sogn og Fjordane skogeigarlag er et av åtte skogeieran-

delslag i Norge.

Norges bondelag16 er en medlemsorganisasjon for norske bønder (omlag 62 000 medlemmer)

som arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for

samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for nærings-

politikk og service i landbruket. Næringsutvikling med grunnlag i gårdens ressurser er et

viktig satsingsområde. Sogn og Fjordane bondelag er et fylkeslag av Norges bondelag.

Inatur Norge AS eier og drifter nettportalen inatur.no som markedsfører og selger jakt- og

fiskekort og overnatting i Norge, primært i hytter som disponeres av eierne. Tilbudene på

inatur.no dekker 70 % av Norges areal for jakt og fiske. Selskapet eies av Statskog SF, Norges

fjellstyresamband, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Norske lakse-

elver.

Din Tur A/S er et selskap som eies av grunneiere. Allskog Holding AS er hovedaksjonær med

91,4 %. Dette er igjen et heleid selskap av Allskog BA, som er et av åtte skogeierandelslag.

Din Tur samarbeider tett med grunneierne og tilbyr produkter sammen med samarbeidspartne-

re. På markedsførings- og salgssiden har Din Tur kataloger og produktpresentasjoner for hvert

enkelt produkt, i tillegg til en omfattende internettside med ”bookbare” produkter. Din Tur

samarbeider med andre selskaper i utlandet som gjennom online bookingsystemer selger Din

Tur sine produkter der.

De som har fått støtte til de langsiktige og nasjonale prosjektene er de store grunneierorgani-

sasjonene eller foretak som de har opprettet for å selge fiskekort, jaktkort, overnatting med

mer. Flere av disse har over mange år, i hvert fall siden utarbeidingen av Handlingsplanen,

vært aktive innen utvikling av innlandsfiske i Norge, særlig fisketurisme.

15 Informasjon om Norges skogeierforbund er hentet fra:
http://www.skogeier.no/tema.cfm?tema=Forbundet%20i%20dag Nedlastet 25.1.2012.
16 Informasjon om Norges Bondelag er hentet fra http://www.bondelaget.no/om-bondelaget/category7.html lastet
ned 25.1.2012
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8.2.2 Enkeltstående fisketurismeprosjekter

Antall prosjekt, størrelse og varighet

I prosjektperioden 2008-2012 er det 18 prosjekter som er tildelt midler som enkeltstående

prosjekter. Antallet aktive prosjekter har imidlertid variert mellom årene, fra fire i 2008 og

2009 via fem i 2010 til ni i 2011 og ti i 2012. Minste tildelte beløp er kr. 15 000,-, og det

største er kr. 830 000,-17 pr. prosjekt for hele perioden. Det er altså relativt stor spredning i

tildelte beløp til de enkelte prosjektene, men gjennomsnittlig har tilskuddet ligget mellom kr.

100 000,- og 140 000,- pr. prosjekt og år, se tabell 8.5.

Det var en markant økning i søknadsbeløpene for prosjekter i denne delen av verdikjeden i

2011 sammenliknet med tidligere år. I 2012 er dette noe redusert, men fortsatt betydelig høge-

re enn tidligere år. Tildelt beløp økte fra 2011 til 2012, det samme gjelder gjennomsnittlig

støtte pr prosjekt som i 2012 er på om lag kr. 160 000,-. Tilslagsprosenten er for 2012 tilbake

på om lag samme nivå som i 2010. Det er stor variasjon i tilslagsprosenten mellom prosjekte-

ne.

Tabell 8.5. Omsøkt og tildelt beløp etter år. Enkeltstående fisketurismeprosjekter som har

fått støtte av Utviklingsprogrammet for innlandsfiske. Kr.

2008 2009 2010 2011 2012

Omsøkt beløp* 782 500 618 750 780 000 2 610 850 2 215 500

Tildelt beløp 562 500 400 000 600 000 1 100 000 1 595 000

Gjennomsnittlig støtte 140 625 100 000 120 000 122 220 159 500

Største tildelte beløp 650 000 570 000 530 000 430 000 250 000

Minste tildelte beløp 15 000 20 000 30 000 50 000 60 000

Tilslagsprosent** 72 65 77 42 72

Antall prosjekter*** 4 5 5 9 10

* Av prosjekter som har fått tildeling
** Tilslagsprosent er innvilget beløp i forhold til omsøkt beløp for prosjekter innvilget tilskudd

*** Antall prosjekter med finansiering det enkelte år. Prosjekter som går over flere år telles hvert år det innvilges tilskudd

De fleste enkeltstående prosjektene som har fått støtte er små og kortvarige prosjekter. Bare

fire prosjekter har hatt en varighet på tre år eller mer. Det er også til dels store variasjoner i

støttebeløp til prosjektene i de enkelte årene, jf. Tabell 8.6.

17 Omfatter et treårig prosjekt på til sammen kr. 580 000,- med et oppfølgingsprosjekt i 2011 og 2012 på hhv. kr.
150 000,- og 100 000,-.
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Tabell 8.6. Tildelt beløp etter prosjekt og år. Enkeltstående fisketurismeprosjekter som har

fått støtte av Utviklingsprogrammet for innlandsfiske.2008-2012. Kroner.

Prosjekt 2008 2009 2010 2011 2012

Prosjekt 1 240 000

Prosjekt 2 150 000

Prosjekt 3 95 000

Prosjekt 4 150 000

Prosjekt 5 200 000 200 000

Prosjekt 6 250 000 250 000

Prosjekt 7* 150 000 100 000

Prosjekt 8 100 000 100 000

Prosjekt 9 50 000

Prosjekt 10 30 000 50 000 60 000

Prosjekt 11 200 000 100 000 100 000

Prosjekt 12 100 000 250 000

Prosjekt 13 100 000

Prosjekt 14 167 500 50 000 70 000

Prosjekt 15 15 000

Prosjekt 16 200 000 180 000 200 000

Prosjekt 17 180 000 150 000

Prosjekt 18 20 000

I alt 562 500 400 000 600 000 1 100 000 1 595 000

* Utgjør i praksis en fortsettelse av Prosjekt 16.

Fisketurisme – geografisk fordeling av tildelte midler til enkeltprosjekter

Fisketurismeprosjektene er godt spredt ut over landet, men konsentrert til innlandsfylkene

samt til fylkene fra Møre og Romsdal og nordover. Fylkesvis er det Oppland, Sør-Trøndelag,

Troms og Finnmark som har fått de største tildelingene. Figur 8.1. viser de samlede tildeling-

ene 2008-2012 fordelt på fylkene og antall prosjekter som er tildelt støtte i hvert fylke. Det er

gjennomgående få prosjekter per fylke, og størrelsen på dem varierer mye.

Den totale geografiske fordelingen vil imidlertid i stor grad bestemmes av hva som er resulta-

tet i de nasjonale prosjektene, som står for en stor andel av den samlede støtten i perioden. Det

kan være grunn til å minne om at ett av de nasjonale prosjektene er knyttet til Sogn og Fjor-

dane og at prosjektene til iNatur og Din Tur er landsomfattende.
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Figur 8.1. Fylkesvis fordeling av midler til enkeltprosjekter innen fisketurisme i perioden

2008-2012 (i 1000 kr).

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister.

Figur 8.2.viser at for 2011 og 2012 er den geografiske fordelingen av tildelingene i stor grad i

samsvar med hvor det er søknader. Fra Oppland ble det i 2011 samla sett søkt om mye midler.

Søknadene for 2012 viser en større geografisk spredning enn i 2011.

Figur 8.2. Samla omsøkte og tildelte midler til enkeltprosjekter i fisketurisme i 2011 og 2012,

etter fylke. Kroner.

*Nasjonalt er her nye prosjekter i 2011 og 12, som er definert som nasjonale i LMDs prosjektregister. Dette
tilsvarer ikke prosjektene vi tidligere har definert som nasjonale.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, prosjektregister
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Aktører som har fått støtte til enkeltstående prosjekter

De som har fått tilskudd til enkeltstående prosjekter er grunneierlag, allmenninger og reise-

livsbedrifter/-organisasjoner. Fisketilbudene inngår ofte som deler av den samlede kommersi-

elle aktiviteten enten det er gardsdrift eller annen turistvirksomhet, slik at det kan være vans-

kelig direkte å skille ut eller identifisere den isolerte betydningen av fiskeaktivitetene. For

mange av aktørene i denne sektoren er det imidlertid nødvendig å ha flere bein å stå på og alle

inntektsgivende bidrag er derfor viktige i så måte.

8.3 Måloppnåelse – bidrag til å nå målene innen fisketurisme

I dette kapitelet har vi systematisert de nasjonale prosjektene og gruppen av enkeltprosjekter i

forhold til de mål, strategier og retningslinjer som er trukket opp for fisketurisme i program-

met. Det er gjennomført av Tilrettelagt fisketurisme i Innlandet, som omfatter de nasjonale

prosjektene Bedriftsovergripende kunnskapsformidling, Fresh Water Fishing Norway samt

Online fiskekortsalg (Replan 2011). Dette vil være et utgangspunkt for å vurdere den samlede

innretningen programmet har hatt med tanke på verdikjeden fisketurisme.

Mål for hele Utviklingsprogrammet: Innenfor programmet skal det utvikles kunnskap om

lønnsomhet innenfor de tre verdikjedene og tiltak som fremmer økt lønnsomhet.

Mål for verdikjeden fisketurisme: Innenfor programmet skal det utvikles inntil 150 lønnsom-

me virksomheter som tilbyr fiske til turister

Følgende hovedstrategier er trukket opp for å oppnå disse målene innen fisketurisme. Strate-

gimålene gjelder både for nasjonale prosjekter og enkeltstående prosjekter innen utviklings-

programmet:

1) videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter med markedstilpassede tilbud

2) målrettet markedsføring og salg

3) gjennomføring av bedriftsovergripende utviklingsarbeid.

8.3.1 De nasjonale prosjektene

De nasjonale prosjektene har med sine prosjekter utviklet tiltak som ligger tett opp til utford-

ringer og muligheter identifisert i Handlingsplanen for innlandsfiske, se tabell 8.7.

Innsamling/produksjon og formidling av markedsbasert kunnskap er sentralt i prosjektet

Bedriftsovergripende kunnskapsformidling i regi av Norges skogeierforbund og Norges bon-

delag. Det er vanskelig å plassere dette prosjektet og dets innretning og aktivitet i forhold til

strategiene som er valg for programmet. Det vi kan si er at formidling av erfaring, kompetanse

og kunnskap kan være viktig i forhold videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter med

markedstilpassede tilbud. Vi har derfor vurdert at dette er en strategi for dette prosjektet.
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Hovedstrategien for prosjektet Online fiskekort er målrettet markedsføring og salg. Vi mener

at online fiskekortsalg også vil kunne bidra til videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter

med markedstilpassede tilbud. Vi har derfor vurdert dette som en delstrategi for dette prosjek-

tet.

Prosjektet Fresh Water Fishing Norway er målrettet i forhold til utvikling av salgskanaler for

fisketurisme (hovedstrategi). I prosjektet bygger man videre på kompetanse og løsninger hos

Din Tur som er en etablert aktør i markedet både nasjonalt og internasjonalt. Din Tur har

omfattende produktpresentasjon på sine hjemmesider og produktene kan lett bookes online.

Vi mener at dette prosjektet også vil kunne bidra til videreutvikling av eksisterende og nye

bedrifter med markedstilpassede tilbud. Vi har derfor vurdert dette som en delstrategi for dette

prosjektet.

Prosjektet Fisketurisme på Vestlandet har som hovedmål å utvikle 25 lønnsomme fisketuris-

meprodukt. Dette skal realiseres gjennom bl.a. å være pådriver for samarbeidstiltak mellom

ulike produkttilbydere for å utvikle eksisterende og nyskapende aktiviteter i klynger. Det skal

også legges til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av klyngene. Hovedstrate-

gien er derfor gjennomføring av bedriftsovergripende utviklingsarbeid. Dette vil igjen bidra til

videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter. Dette er derfor vurdert til å være en delstra-

tegi.

Tabell 8.7. Hoved- og delstrategier for de nasjonale fisketurismeprosjektene som har fått

støtte av Utviklingsprogrammet for innlandsfiske. Antall prosjekter.

Strategi Hovedstrategi Delstrategi 1 I alt

1. Videreutvikling av eksisterende og nye

bedrifter med markedstilpassede tilbud

1 3 4

2. Målrettet markedsføring og salg 2 2

3. Gjennomføring av bedriftsovergripende

utviklingsarbeid

1 1

Antall i alt 4 3 7

Som det framgår av tabellen over dekker de nasjonale prosjektene alle strategiene som er

valgt for programmet og realisering av dets mål.

8.3.2 De enkeltstående prosjektene18

Vurdering av strategier for utvikling av lønnsomme virksomheter innen fisketurisme

Mange av prosjektene har ikke én rendyrket strategisk idé bak sin søknad. Vi har derfor sys-

tematisert prosjektene etter det vi har klassifisert som ’hovedstrategisk grep’ i søknaden, og

komplettert med del- eller hjelpestrategier der det framgår av søknaden, Jfr. tabell 8.8.

18 Det er kun gjort en vurdering av prosjektene innvilget støtte t.o.m. 2011.
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Tabell 8.8. Hoved- og delstrategier for enkeltstående fisketurismeprosjekter som har fått

støtte av Utviklingsprogrammet for innlandsfiske. Antall prosjekter.

Strategi Hovedstrategi Delstrategi 1 Delstrategi 2 I alt

1. Videreutvikling av eksisterende og nye

bedrifter med markedstilpassede tilbud

7 2 1 10

2.Målrettet markedsføring og salg 3 5 0 8

3. Gjennomføring av bedriftsovergripende

utviklingsarbeid

4 1 3 8

Antall i alt 14 8 4 26

De aller fleste prosjektene tar sikte på å styrke eksisterende bedrifter gjennom produktutvik-

ling i form av bedret tilbud til tilreisende basert på innlandsfiskeressurser, komplettert med

større og/eller mer målrettet innsats når det gjelder markedsføring og salg. ”Bedriftsovergri-

pende utviklingsarbeid” er også et viktig strategisk moment, ikke minst fordi det ofte er

mange (mindre) rettighetshavere i tilknytning til vassdragene. For å dra optimal nytte av en

videre kommersiell utnytting av innlandsfiskeressursen er det derfor et vesentlig moment at

det er enighet om forvaltning og ambisjonsnivå blant alle involverte aktører. En viktig forut-

setning syns derfor å være at man også har en formalisert organisering på plass før praktiske

tiltak blir satt i verk. I støttetildelingen er det lagt mest vekt på å støtte prosjekter som styrker

og videreutvikler eksisterende bedrifter/tiltak.

I programmet legges det vekt på at prosjektene som støttes skal være nasjonale utviklingspro-

sjekter eller ha nasjonal overføringsverdi. Det er alltid glidende overganger mellom lokale og

regionale prosjekter, og hva som er relevante erfaringer som kan overføres til andre prosjek-

ter. I vurderingen av dette moment har vi brukt vårt beste skjønn, og basert oss på prosjektbe-

skrivelser og rapporter. Et avgjørende moment for å kunne hente ut eventuelle overførings-

verdier er at både overføringspotensialet og formidlingsaspektet tillegges vekt, enten av de

involverte aktørene eller som et ”fellestiltak” i regi av for eksempel LMD. Det har vi imidler-

tid i liten grad funnet igjen i prosjektdokumentasjonen. Vi har klassifisert prosjektenes utbre-

delse ut fra søknadsdokumentene, og kommet til følgende resultat:

 nasjonal interesse 1 prosjekt

 regionalt omfang 5 prosjekter

 lokalt omfang 8 prosjekter

De fleste prosjektene er av lokal karakter og bare ett har etter vår vurdering nasjonal interesse.

I det prosjektet skal en kople sammen de tre verdikjedene, og utvikle et miljøvennlig landba-

sert oppdrettsanlegg til ’bruk’ både i næringsfiske og fisketurisme. At vi ellers har klassifisert

prosjektene som lokale og regionale kan likevel bety at de har et overføringspotensial, men

det er lite vektlagt i søknadene. De fleste prosjektene er imidlertid tilsynelatende relativt

tradisjonelle bedriftsutviklingsprosjekt uten særlig innslag av innovasjon eller ukjente grep.

Det er kanskje heller ikke å forvente med så relativt små ressurser som stilles til rådighet

innenfor programmets rammer.
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Utbredelse og omfang sier som sagt i utgangspunktet ingenting om overføringsverdien, som

vi da i neste omgang har vurdert. I de tilfeller vi har vært ’usikker positiv’ til overførings-

verdien har vi ikke utelukkende vurdert ”vellykketheten” i prosjektet. Der man har funnet at

det ikke har vært grunnlag for videreutvikling, eller at grunnlaget ikke var så stort som forut-

satt, så er det opplagt viktige erfaringer som bør overføres til andre prosjekt. Dersom man i

tillegg kan identifisere kritiske faktorer eller suksessfaktorer øker trolig overføringsverdien

ytterligere. Med et slikt utgangspunkt er i alle fall halvparten av de tildelte prosjektene av en

art som tilsier at de har gjort seg erfaringer som i større eller mindre grad vil være nyttige for

liknende typer prosjekter.

Overføringsverdi:

 ja 1 prosjekt

 trolig 2 prosjekter

 kanskje 4 prosjekter

 neppe 5 prosjekter

 nei 2 prosjekter

I det innledningsvis refererte dokumentet ”Mål og retningslinjer for tildeling…” er det spesi-

fiserte seks typer prosjekter som framheves som de som skal prioriteres blant søknadene.

Disse seks typer prosjekter er følgende:

1. Prosjekter som ligger innenfor utlysningsteksten og som bidrar til å nå utviklings-

programmets mål.

2. Prosjekter som har forankring i virksomheter, enten nye eller eksisterende, og der disse er

tydelige på sin plass i kjeden og setter egen virksomhet inn i en helhet.

3. Prosjekter som kobler seg til kompetente kunnskaps-/ rådgivningsmiljøer og viser en klar

vilje til å lære av både disse og av tidligere gjennomførte satsinger vil bli prioritert.

4. Prosjekter som fremmer samarbeid mellom flere bedrifter.

5. Prosjekter som har en klar overføringsverdi til andre satsinger som tar sikte på å utvikle

innlandsfiskenæringene.

6. Prosjekter som er tydelige på mål, strategier og tiltak og som vurderes til å være realistiske

mht. å oppnå suksess.

Vektleggingen av de ulike typer kan ha vært noe ulik fra år til år, men det kan ikke sies å ha

påvirket innretningen i utlysningene i stor grad. Når det gjelder kategori 1 ovenfor (Prosjekter

som ligger innenfor utlysningsteksten og som bidrar til å nå utviklingsprogrammets mål)

gjelder det selvsagt samtlige prosjekter som er tildelt støtte. Prosjektene som er klassifisert i

type 1, se tabell 8.9., er relativt små og enkle bedriftsprosjekter, hvilket medfører at de vans-

kelig kan passes inn i noen av de øvrige kategoriene
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Tabell 8.9. Type prosjekter for enkeltstående fisketurismeprosjekter som har fått støtte av

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske i perioden 2008-2011. Antall prosjekter.

Type Hovedtype Deltype 1 I alt

1. Prosjekter som ligger innenfor utlysningsteksten og

som bidrar til å nå Utviklingsprogrammets mål
2 1 3

2. Prosjekter som har forankring i virksomheter,

enten nye eller eksisterende, og der disse er tydeli-

ge på sin plass i kjeden og setter egen virksomhet

inn i en helhet

0 2 2

3. Prosjekter som kobler seg til kompetente kunn-

skaps-/ rådgivningsmiljøer og viser en klar vilje til å

lære av både disse og av tidligere gjennomførte

satsinger vil bli prioritert.

3 2 5

4.Prosjekter som fremmer samarbeid mellom flere

bedrifter
7 1 8

5.Prosjekter som har en klar overføringsverdi til andre

satsinger som tar sikte på å utvikle innlandsfiske-

næringene.

0 4 4

6.Prosjekter som er tydelige på mål, strategier og

tiltak og som vurderes til å være realistiske mht. å

oppnå suksess.

2 0 2

Antall i alt 14 10 24

De fleste prosjektene gjelder tiltak som er basert på, eller vil utvikle, samarbeid mellom flere

aktører. Det er rimelig fordi tilbyderne ofte er mindre bedrifter hvor samarbeid om salg og

markedsføring så vel som forvaltning og kultivering enkeltvis vil være mindre effektivt enn i

samarbeid med andre. Det er ingen av disse bedriftene som uttrykkelig har plassert seg selv

inn i en verdikjedesammenheng, selv om også en del av samarbeidsprosjektene går vertikalt.

Det ser vi nærmere på i neste avsnitt.

I dokumentet ”Mål og retningslinjer…” spesifiseres det fire delområder i verdikjeden som det

er særlig aktuelt å støtte. Det gjelder tiltak innenfor:

1. Naturressursgrunnlaget, produktutvikling og infrastruktur

2. Kompetanseutvikling

3. Markedsføring

4. Samarbeid, nettverk og allianser

5. Økt kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet

Vi har gjort det på samme måte her som når det gjaldt de to foregående klassifiseringene. I

den grad det har vært mulig å plassere prosjektet i en hovedkategori har vi gjort det for så å

supplere med innretningen på kompletterende områder. I alt har vi registrert 35 hoved- og

delområder for prosjektene, se tabell 8.10. Det betyr at de aller fleste av prosjektene retter seg

inn mot flere av områdene. Det er særlig tiltak innenfor naturressursgrunnlaget/ produktutvik-

ling, markedsføring samt samarbeid, nettverk og allianser som dominerer de tildelte prosjek-

tene. Disse tre gruppene er omtrent like store. Dette bør trolig tolkes dit hen at utviklingspro-

sjektene innenfor fisketurisme basert på innlandsfiskeressurser må utvikles parallelt på flere
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trinn i verdikjeden, og at markedsføring og produktutvikling bør sees i sammenheng ut fra et

samarbeidsperspektiv.

Tabell 8.10. Støtteområder i verdikjeden for enkeltstående fisketurismeprosjekter som har

fått støtte av Utviklingsprogrammet for innlandsfiske i perioden 2008-2011. Antall prosjek-

ter.

Område Hovedområde Delområde 1 Delområde 2 I alt

1. Naturressursgrunnlaget, produktutvik-

ling og infrastruktur

4 2 3 9

2. Kompetanseutvikling 2 1 1 4

3. Markedsføring 4 5 2 11

4.Samarbeid, nettverk og allianser 4 4 2 10

5.Økt kunnskap om suksesskriterier og

lønnsomhet

0 0 0 0

Antall i alt 14 12 8 34

8.4 Hvordan går det med prosjektene – når en målene 19?

Her ser vi på hvordan en kan oppsummere fisketurismeprosjektenes bidrag til å oppnå de

målene som var satt for prosjektet. Vi omtaler her både de nasjonale prosjektene og de enkelt-

stående sammen, fordi en oppdeling ville gi et mer uoversiktlig og fragmentert bilde enn

nødvendig med så vidt få prosjekter.

Antall lønnsomme virksomheter som tilbyr fiske til turister

Utviklingsprogrammet har følgende kvantitative mål for fisketurisme (LMD 4.010.2008):

Mål innenfor fisketurisme: Innenfor programmet skal det utvikles inntil 150 lønnsom-
me virksomheter som tilbyr fiske til turister.

De fire nasjonale prosjektene omfatter alle overbygninger over mange, mindre tilbydere. Det

gjelder både Fisketurisme på Vestlandet, Din Tur og Inatur, som alle har fisketuristbedrifter

som hovedaktørgruppe. Din Tur har pr januar 2012 51 destinasjoner for ferskvannsfiske på

sin internettside20. Et mer generelt søk på innlandsfiske gir 91 overnattingsbedrifter som tilbyr

innlandsfiske som aktivitet. En tilsvarende opptelling på Inatur sin hjemmeside21 gir i under-

kant av 200 (197) fiskekortselgere med tilbud om online-salg. Disse representerer alle typer

rettighetshavere. Inatur solgte fiskekort til innlandsfiske (ekskl. laksefiske) i 2011 for 4,5

19 Det er kun gjort en vurdering av prosjektene innvilget støtte t.o.m. 2011.
20 http://dintur.no/activities/fresh-water-fishing/freshwater-fishing--pike-etc.aspx lest 30.01.1012
21

http://www.inatur.no/o2/Search/infoPageSearch?species=&time=notImportant&place=notImportant&infoPageC
lassNa-
me=Inatur%3A%3AObj%3A%3AShop%3A%3AInfoPage%3A%3AFish%3A%3AFreshWater&fromDate=dd.
mm.%E5%E5&toDate=dd.mm.%E5%E5&allSpeciesSelected=
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millioner kroner på internett og mobil. Mange av tilbyderne selger sine tilbud både gjennom

Din Tur og Inatur.

Når det gjelder bedriftsovergripende kunnskapsformidling så er hovedformålet at prosjektet

skal stå for innhenting/samling, produksjon og formidling av markedsbasert kunnskap til

verdikjedeaktører, virkemiddelapparat og myndigheter. Det er vanskelig å vurdere i hvilken

grad dette har bidratt til å realisere programmets mål. Det en kan si er at en slik funksjon vil

være viktig for et utviklingsprogram. Dette må også ses i sammenheng med at prosjektene

som er innvilget støtte er relativt små, til en viss grad heterogene og geografisk spredt. Et

annet moment er at lokale og regionale prosjekter kan innvilges støtte om de har overførings-

verdi. I dette ligger en forventning om at utviklingsprogrammet skal ha tiltak som sikrer

overføring av erfaring, kunnskap etc. mellom prosjektene og til andre relevante aktører. Vår

vurdering er at dette prosjektet i perioden 2008-2011 til en viss grad har hatt en slik funksjon.

Noen av de enkeltstående prosjektene består også av elveeierlag og grunneiersammen-

slutninger, men der har vi ikke full oversikt over antallet rettighetshavere som deltar i de

enkelte prosjektene.

Ut fra dette, er det relativt mange tilbydere som har utviklet og solgt innlandsfiske gjennom

kanaler som har fått tildelt støtte av utviklingsprogrammet. Hvor mye av en registrert omset-

ning som kommer som en følge av utviklingsprogrammet har ikke latt seg kartlegge innenfor

rammen av denne evalueringen, og da heller ikke lønnsomheten knyttet til fisketurisme. Det

er likevel god grunn til å anta at utviklingsprogrammet har bidratt til å bedre inntjeningen for

de tilbyderne som er blitt tildelt støtte gjennom programmet.

Mål i forhold til strategier og tiltaksområder

Utviklingsprogrammet har følgende strategier innen fisketurisme (LMD 4.01.2008):

Dette skal nås gjennom følgende strategier:
1. Videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter med markedstilpassede tilbud
2. Målrettet markedsføring og salg
3. Gjennomføring av bedriftsovergripende utviklingsarbeid

De nasjonale prosjektene har hovedfokus på strategi nummer 2, målrettet markedsføring og

salg (Din Tur og iNatur). Fisketurisme på Vestlandet jobber med bedriftsovergripende utvik-

lingsarbeid (”klyngeutvikling”). Bedriftsovergripende kunnskapsformidling har ansvaret for

kunnskapsformidling til alle relevante aktører. Blant de enkeltstående prosjektene er det fram-

for alt strategi 1) Videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter med markedstilpassede

tilbud som er vektlagt.

På prosjektnivå er det framfor alt lagt vekt på å tildele støtte til prosjekter som har fokus på en

produktutvikling med utgangspunkt i markedskrav til innlandsfiskeprodukter som også er

tilpasset markedskrav (tilpassede produkt-/markedskoplinger). At dette i stor grad foregår
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parallelt med målrettet markedsføring og salg må vurderes som riktig prioritering, det har som

regel lite for seg eller er svært ressurskrevende å selge produkter som i liten grad er markeds-

tilpassede.

Ett av de nasjonale prosjektene, Bedriftsovergripende kunnskapsformidling, har som mål å

drive med utstrakt kunnskapsformidling og erfaringsoverføring til aktører på mange nivå, for

eksempel verdikjedeaktørene, virkemiddelapparatet og myndigheter. Dette gjøres på en egen

hjemmeside22 der det legges ut en del rapporter om innlandsfiske og fisketurisme, samt nyhe-

ter som aktuelle kurs og den årlige landskonferansen om innlandsfiske. Foredragene er lagt ut

på siden. Det er også mulig å melde seg på et nyhetsbrev. Dette er kanskje det området hvor

vi er mest i tvil om måloppnåelsen.

Mål om geografisk spredning

De nasjonale prosjektene når tilbydere over hele landet, mens de enkeltstående prosjektene

ikke er så godt spredt geografisk. Det henger først og fremst sammen med at det er få prosjek-

ter, slik at det ikke er mulig å dekke alle fylker med prosjekter, og at heller ikke søknadene er

geografisk jevnt fordelt. Den geografiske spredningen innen fisketurisme må sies å være

relativt god samlet sett.

Mål om overføringsverdi

Mål og retningslinjer for tildeling av midler innen utviklingsprogrammet har følgende omtale

av overføringsverdi (LMD 4.1.2008):

Det kan i samsvar med dette gis tilskudd til nasjonale utviklingsprosjekter innenfor de
tre verdikjedene, herunder lokale og regionale prosjekter med nasjonal overføringsver-
di. Øvrige lokale- og regionale prosjekter finansieres ikke av utviklingsprogrammet.

I de nasjonale utviklingsprosjektene overføres kunnskap og erfaringer fremst gjennom pro-

sjektet Bedriftsovergripende kunnskapsformidling og dette prosjektets hjemmeside. Det er en

god del koplinger mellom prosjekter som er tildelt støtte, dels internt i verdikjeden, men også

på tvers av verdikjedene.

Det foregår en del overføringsvirksomhet mellom prosjektene - der det for eksempel tas sikte

på å utvikle næringsfiske kan forholdene for fritidsfiske samtidig nyte godt av tiltakene. Ver-

dikjedene for oppdrett og næringsfiske kan utvides til også å omfatte videreforedling av fiske-

råstoffet i større grad enn hva som syns å ha vært gjort så langt.

Av de 14 fisketurismeprosjektene som er vurdert i kapittel 8 er det ikke grunnlag for å vurdere

måloppnåelse for seks av dem fordi det ennå ikke foreligger årsrapport. Disse prosjektene ble

alle startet i 2011. Av de åtte gjenværende prosjektene har fem helt klart oppnådd målene,

22 http://www.fisketurismeinnland.no/index.cfm
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mens ett ikke er avrapportert og ett er terminert. Erfaringer fra det sistnevnte har også overfø-

ringsverdi. I 2012 er det innvilget støtte til fire nye prosjekter. Disse er ikke vurdert.
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9 Diskusjon – veien videre

9.1 Utviklingsprogrammet – vurderinger i forhold til mål

Sentrale mål med Utviklingsprogrammet for innlandsfiske

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske skal være et 5-årig program. Rammen pr år i perio-

den 2008-2012 har vært 4 millioner. Varigheten på programmet har vært relativt kort med

tanke på å etablere, bygge opp eller utvikle forretningsmessige og lønnsomme virksomheter.

Dette sammen med programmets relativt sett begrensede ressurser vil sette rammer for hvilke

forventninger man kan ha til resultatet av programmet.

Utviklingsprogrammet har i perioden hatt ambisiøse mål. Målet er at det innenfor programmet

skal utvikles kunnskap om lønnsomhet innenfor de tre innlandsfiskenæringene, suksesskrite-

rier og tiltak som fremmer økt lønnsomhet. Det er i tillegg konkretisert et mål for hver av de

tre verdikjedene:

 Fisketurisme; det skal utvikles inntil 150 lønnsomme virksomheter som tilbyr fiske til

turister

 Oppdrett; det skal utvikles 2-3 lønnsomme oppdrettsanlegg

 Næringsfiske; det skal utvikles inntil 10 virksomheter som bruker innlandsfisk til å skape

lønnsom drift.

Av kriterier for tildeling framgår det at det kan gis tilskudd til nasjonale utviklingsprosjekter

samt lokale og regionale prosjekter med nasjonal overføringsverdi.

Bakgrunnen for vår vurdering av programmet og måloppnåelsen

De kvantifiserte målene som er refererte innledningsvis er utviklet på bakgrunn av Hand-

lingsplan for innlandsfiske og aktuell litteratur, hvor en bl.a. har sett på potensialer når det

gjelder kommersiell utnytting av ressursen innlandsfisk. En nyere rapport er utarbeidet av

Norges Skogeierforbund (2010). Det ligger ikke innenfor denne evalueringens rammer å

vurdere grunnlaget for disse potensialvurderingene. Ut fra de data som er innhentet i denne

evalueringen framstår imidlertid programmets kvantitative mål som vel ambisiøse, særlig når

det gjelder fisketurisme og sammenholdt med de ressurser som er tilført programmet. En

revidering målene er derfor ønskelig.
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Vurdering i forhold til programmets kvantitative mål

En vurdering av måloppnåelse når det gjelder fisketurisme er at det er relativt mange tilbydere

som har utviklet og solgt innlandsfiske gjennom kanaler som har fått tildelt støtte av utvik-

lingsprogrammet. Hvor mye av en registrert omsetning som kommer som en følge av utvik-

lingsprogrammet har ikke latt seg kartlegge innenfor rammen av denne evalueringen, og da

heller ikke lønnsomheten knyttet til fisketurisme. Det er likevel god grunn til å anta at utvik-

lingsprogrammet har bidratt til å bedre inntjeningen for de tilbyderne som er blitt tildelt støtte

gjennom programmet.

Innenfor næringsfiske er det ifølge programmet et mål å utvikle inntil 10 virksomheter som

bruker innlandsfisk til å skape lønnsom drift. Som for fisketurisme har det ikke vært mulig å

kartlegge dette nøyaktig innenfor rammen av denne evalueringen. Dette skyldes bl.a. at ett av

de nasjonale prosjektene kan bidra til mange bedrifter. Ut fra det vi har kjennskap til synes det

som at satsingen innen næringsfiske minst har bidratt til opprettelse, opprettholdelse eller

videreutvikling av ca 10 bedrifter. Bidraget fra næringsfisket varierer imidlertid sterkt og er

for enkelte på nivået ”månedsverk”. Dette antallet på 10 bedrifter inkluderer bedrifter som

produserer videreforedlet fisk, fiskere som fisker opp og leverer til ”videreforedlere” og fisk

som er gått til fôr innen bl.a. pelsoppdrett. Noen prosjekter har også som mål at grunneiere

skal få bedre kvalitet på fisk som går til eget konsum, hvilket også er oppnådd i prosjekter.

Når det gjelder oppdrett er det et mål at det innenfor programmet skal utvikles 2-3 lønnsom-

me oppdrettsanlegg. Per desember 2011 er det to konsesjoner på oppdrett av røye til behand-

ling. Begge er basert på et prosjekt støttet av utviklingsprogrammet. Ettersom det ikke er gitt

konsesjon er det ikke mulig å ha utviklet lønnsomme anlegg eller vurdere de faktiske virk-

ninger i form av omsetning, lønnsomhet, arbeidsplasser med mer. FoU innen programmet er

benyttet i forbindelse med en søknad om, og tildeling av konsesjon, på oppdrett av røye i

merder i en innsjø av en bedrift som da ikke deltok i programmet. Oppsummert betyr dette at

en nærmer seg oppfyllelse av de kvantitative mål mht antall anlegg, selv om en ikke vet om

de blir lønnsomme. Det er ikke vurdert i hvilken grad utviklingsprogrammet har vært avgjø-

rende for denne utviklingen.

Vurderinger i forhold til utvikling av felles kunnskap og overføringsverdi

Programmets overordnede mål er ”programmet skal utvikle kunnskap om lønnsomhet innen-

for de tre innlandsfiskenæringene, suksesskriterier og tiltak som fremmer økt lønnsomhet”.

Sentralt er da i hvilken grad en gjennom prosjektene har sikret overføringsverdi mellom pro-

sjekter og mellom aktører. Utvikling av kunnskap har liten verdi om den ikke tilgjengeliggjø-

res for andre. Overføringsverdi skal derfor ifølge grunnlaget for programmet være et sentralt

kriterium for tildeling av tilskudd. Dette har vært felles for de tre verdikjedene.

Det er innvilget midler til to nasjonale prosjekter; ”Bedriftsovergripende kunnskapsformid-

ling” og ”Økt kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet”. Førstnevnte prosjekt har som

mål å gjennomføre en målrettet innhenting/-samling, produksjon og formidling av markedsba-
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sert kunnskap til verdikjedeaktørene, virkemiddelapparatet og myndighetene. Aktivitetene i

dette prosjektet har bl.a. vært å etablere en årlig konferanse for fisketurisme i innlandet, utvik-

ling av nettsider for prosjektet, distribuere resultater fra InnoFinn og andre aktuelle FoU-

prosjekter og nyhetsbrev.

Målet med prosjektet ”Økt kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet”, er å skaffe ny

kunnskap om lønnsomhet knyttet til utnyttelsen av innlandsfisk som grunnlag for økt verdi-

skaping. I tillegg skal man gjennom dette prosjektet utarbeide en ”veileder” for nyetableringer

innen fisketurisme og næringsfiske i ferskvann.

Prosjektet Bedriftsovergripende kunnskapsformidling og den årlige innlandsfiskekonferansen

har vært en sentral arena og møteplass for å spre kunnskap og erfaring blant aktører innenfor

fisketurisme. Vi mener at dette prosjektet med dets aktiviteter i større grad kunne vært benyt-

tet som en målrettet arena/et målrettet virkemiddel for kunnskapsoverføring mellom fisketu-

rismeprosjekter og aktører. Konferansen, prosjektets hjemmeside og nyhetsbrev ville vært

strategiske virkemidler. Dette forutsetter imidlertid tilgang til prosjektinformasjon og -

rapportering. Alternativet vil være at sekretariatet var ansvarlig for tilsvarende aktiviteter.

Tilsvarende arena/tiltak finnes ikke for oppdrett og næringsfiske.

Når det gjelder overføringsverdi fra enkeltprosjekter, så framgår det av tildelingsbrevene bl.a.

at ”Den prosjektfaglige rapporteringen har som mål å samle og spre kunnskap om og fra ulike

prosjekter…”. Av datagrunnlaget og respondentene framgår at departementet i liten grad har

brukt rapporteringen til å samle og spre kunnskap. Rapporteringene fra prosjektene er også av

varierende kvalitet.

Det er et kriterium at lokale og regionale prosjekter skal ha nasjonal overføringsverdi. Gjen-

nomgangen av prosjektene tyder på at mange prosjekter har overføringsverdi, men også at det

er prosjekter som neppe har slik verdi. Det er påfallende at en knapt har grepet fatt i den

overføringsverdi som tross alt finnes i prosjektene. Formidling av denne ville trolig økt verdi-

en av utviklingsprogrammet, også ut over de som har fått tildelt prosjekter. Dette ville under-

støttet det overordna målet med programmet. Dette gjelder særlig oppdrett og næringsfiske,

men også fisketurisme. I forbindelse med programmet har det imidlertid vært planlagt en

avsluttende konferanse ved utløpet av første 5 årsperiode.

Respondentene er i det alt vesentlige positive til utviklingsprogrammet.

Både representanter fra prosjektene som har fått støtte og styringsgruppa er positive til for-

valtningen av utviklingsprogrammet. Det er etablert en lite rigid ordning, hvor en også innvil-

ger støtte til prosjekter i en tidlig utviklingsfase (risikoprosjekter). En annen fordel som trek-

kes fram er at tilskuddet utbetales forskuddsvis. Dette er positivt for mindre bedrifter/aktører

med begrenset likviditet. Det stilles ikke strenge krav til egenfinansiering i det enkelte pro-

sjekt. Utviklingsprogrammet har bidratt til fokus på tre potensielt kommersielt utviklingsbare

deler av innlandsfiskeressursen og innlandsfiske som næring,
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Innen flere av prosjektene har det allerede lyktes å utvikle kommersiell virksomhet som i

varierende grad har bidratt til bedret omsetning og sysselsetting for aktørene. Gjennomgangen

av både det skriftlige materialet og intervjuene tyder på at utviklingsprogrammet på tross av

svært begrensede ressurser har bidratt positivt inn i flere utviklingsprosjekter.

Grunnlag for vurdering av eventuell videreføring

Når det gjelder anbefalinger med hensyn til eventuell videreføring av programmet, mener vi

følgende spørsmål er sentrale:

 Ønsker man å fortsatt fremme innlandsfiske særskilt som grunnlag for næringsutvikling i

distriktene?

 Hvor viktig er dette programmet isolert sett for å fremme slik næringsutvikling?

 Hvis videreføring, er det behov for å justere målsetting, innrettning og virkemidler samt

organisering av programmet?

Når det gjelder spørsmålet om man fortsatt ønsker å fremme innlandsfiske særskilt som

grunnlag for næringsutvikling i distriktene, så kan dette vurderes innenfor flere perspektiv.

1) For det første er det en vurdering av om en bør satse på målrettede programmer. Dette vil

være en generell vurdering i forhold til innretning på denne type programmer. Utviklings-

programmet for innlandsfiske er både målrettet og spisset, bl.a. sammenlignet med Grønt

reiseliv. Sett i forhold til fiskeressursen og utvikling av denne favner imidlertid utviklings-

programmet bredt ved å omfatte tre verdikjeder og alle deler av disse. Potensialer, utford-

ringer og muligheter varierer mellom verdikjedene. Tilbakemeldinger både fra prosjektene

og styringsgruppen trekker frem fordelen med et spisset og målrettet program. Det bidrar

til økt fokus på ressursen generelt, og gjennomføring av målrettede (utviklings)prosjekter.

Et annet perspektiv vil være å vurdere om innlandsfiske som grunnlag for næringsutvikling

basert på utmarksressurser skal prioriteres framfor målrettet satsing på andre tilsvarende

ressurser som f.eks. storviltjakt. Sentralt i en slik vurdering vil være potensialet for kom-

mersiell utnytting av ressursen og forventet utbytte av målrettede programmer. Videre vil

tilgjengelige ressurser (rammer for programmet) være sentralt. Dette er forhold som ligger

utenfor rammene for denne evalueringen.

2) Et annet forhold som bør vurderes i forbindelse med en eventuell videreføring er hvor

viktig dette programmet isolert sett er for å fremme næringsutvikling. Det er åpenbart at

bruk av 4 millioner kroner per år via en konsentrert satsing vil få en eller annen form for

nytte, for eksempel i form av arbeidsplasser og/eller økt omsetning. Vi mener at en gjen-

nom utviklingsprogrammet har bidratt til å framskynde en utvikling innenfor dette segmen-

tet. Satsingen har bidratt til et fokus på potensialet og mulighetene innenfor disse verdikje-

dene. Dette er imidlertid et resultat som en også kunne fått i forbindelse med andre ut-

marksressurser.
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3) Et siste forhold sentralt i en vurdering av en eventuell videreføring er det behovet for å

justere målsetting, innretning og virkemidler samt organisering av programmet.

Dette er sentrale problemstillinger innenfor rammen av denne evalueringen. Dette vil bli

vurdert i det følgende.

9.2 Målsetting

Målsettingen for programmet må være basert på markeds- og ressurspotensialene, men også

på muligheter og utfordringene for å realisere potensialet. Når det gjelder potensialene innen-

for den enkelte verdikjede, ligger det ikke innenfor denne evalueringen å vurdere grunnlaget

og realismen i dette. Vi mener likevel det er grunnlag for å anta at potensialene, særlig innen-

for fisketurisme, er noe optimistiske. Konkret kan nevnes at det i rapporten fra 2010 (Norges

Skogeierforbund 2010) er beregnet at dagens omsetning av fiskekort er på 335 millioner

kroner. INatur har i hele programperioden hatt et målrettet prosjekt for salg av fiskekort over

internett og nå på slutten av perioden via mobil. Rapporter fra dette prosjektet viser at det er

omsatt fiskekort for i underkant av 5 millioner kr i 2011. Dette utgjør da om lag 1,5 % av total

antatt omsetning av fiskekort slik dette framkommer i Skogeierforbundets rapport. Omsetning

av tilleggstjenester er i potensialvurderingene kun en funksjon av antall fiskedøgn (fiskekort),

og størrelsen dermed avhengig av realismen i fiskekortestimatene.

Vi har ikke grunnlag for å vurdere potensialene knyttet til oppdrett og næringsfiske. Disse

verdikjedene stiller andre krav til investeringer og kompetanse. For oppdrett er det i tillegg

strenge krav til anleggene. Vi mener likevel at utfordringene knyttet til å realisere potensiale-

ne bør vurderes. I dette ligger at det bør vurderes om det er behov for andre typer tiltak enn de

som er prioritert innenfor dette utviklingsprogrammet for å realisere potensialet. Dette vil vi

komme tilbake til under innretning og virkemidler.

9.3 Innretning og virkemidler

Når det gjelder innretning av programmet er det flere sentrale forhold som bør vurderes.

Særlig innenfor fisketurisme et det et spørsmål om "alle" bør selge litt av de samme produkte-

ne eller om en bør differensiere produktene slik at ulike aktører i noe større grad spesialiserer

seg på ulike produkter. I dette ligger også en vurdering av om en bør satse på enkeltaktører

eller om en bør satse på utvikling av næringsmiljøer innenfor innlandsfiske.

Vi har tidligere i liten grad berørt de to hovedmarkedene for fisketurisme, men det vil trolig

være nyttig i utviklingsprogrammet å skille mellom tilbud som primært retter seg mot hen-

holdsvis ”spesialister” eller ”tilfeldige fiskere”. For spesialistene er kvaliteten på fisket det

viktigste og det styrer kjøpet av fisketurismeprodukter. For tilfeldige fiskere vil fisket først og
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fremst være et aktivitetstilbud på linje med andre tilbud (”tidtrøyte”), og tilgjenglighet og bitt

blir det vesentlige. I forhold til spesialistene kan profesjonalisering og ”spissing” være en god

strategi. Et fisketilbud som flankerende tilbud til annen virksomhet, for eksempel gardsturis-

me, vil ikke stille de samme kvalitetskrav til selve fisket og da kan ofte enkel - men god nok -

tilrettelegging være tilstrekkelig. Denne vurderingen må også ses i sammenheng med marke-

det og størrelsen på dette. Hvor stort er spesialistmarkedet kontra et marked hvor fiske er en

tilleggsaktivitet på linje med andre aktivitetstilbud?

Et annet forhold er om en eventuell videreføring skal innebære fortsatt satsning på tre verdi-

kjeder innenfor et utviklingsprogram for innlandsfiske. De tre prioriterte verdikjedene er

relativt forskjellige. Både innenlands oppdrett, og til dels næringsfiske, er mer kunnskapskre-

vende og kapitalintensive enn store deler av fisketurismen. Disse forskjellene bør tas i be-

traktning ved vurdering av framtidig satsing og at de hver for seg kanskje ligger nærmere

andre typer satsinger enn et felles fokus på innlandsfiske. Dette kan tale for at verdikjedene

deles og gis andre tilknytninger. En fare ved dét kan imidlertid være at satsingen på innlands-

fiske som sådan blir tilslørt og redusert.

I forbindelse med arbeidet med handlingsplanen ble det identifisert noen felles utfordringer og

tiltak av grunnleggende karakter for alle verdikjedene. Tiltak som bidrar til å løse disse vil

trolig bidra til å utløse det inntektspotensialet som antas å ligge i innlandsfisket. Disse felles

utfordringene knytter seg til følgende to hovedmomenter:

1) ressursgrunnlaget, og

2) forvaltning, rettigheter og eiendomsforhold.

Det er gjennom arbeidet med handlingsplanen identifiserte 10 forslag til felles tiltak.

Det er i utviklingsprogrammet skrevet at målene skal realiseres gjennom felles tiltak og mål-

rettede prosjekter. Vi mener at det i denne første programperioden i liten grad er lagt vekt på

gjennomføring av disse felles tiltakene. Flere av tiltakene kan sies å være kritiske suksessfak-

torer for realisering av potensialene innenfor verdikjedene. Ved en eventuell videreføring av

programmet bør en i større grad fokusere på disse utfordringene og vurdere aktuelle og mål-

rettede tiltak/virkemidler for å møte utfordringene.

Vurdert ut fra gitte tildelinger framstår i dag utviklingsprogrammet som fragmentert, med

mange og relativt små prosjekter uten formalisert kompetanse- eller erfaringsutveksling. Ved

en eventuell videreføring mener vi en bør vurdere forholdet mellom mange og relativt små

prosjekter og en satsing på prosjekter utviklet i et næringsmiljø med ulike aktører knyttet til

innlandsfiske, og/eller pilotprosjekter med noe større langsiktighet og risikoprofil.

Vi syns å ha registrert en endring av strategi i løpet av denne første programperioden - de

første årene ønsket man å støtte noen store pilotprosjekter. Etter hvert er denne strategien

endret, slik at det de siste årene er innvilget støtte til flere og av disse noen svært små prosjek-
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ter. Dette gjelder særlig innenfor fisketurisme. Dette kan være uheldig fordi utvikling av

produkter og virksomhet krever en viss størrelse på prosjekter samt langsiktighet.

Tilsvarende kan det være uheldig med ettårige bevilgninger. Dette representerer en risiko for

utviklingsaktørene, fordi nivået på tilskuddet påfølgende år ikke er kjent. Aktørene nevner

likevel i liten grad dette som et problem, fordi det ligger en underforstått føring om at gjen-

nomføres prosjektet i tråd med planen og leverer resultater kan videre finansiering påregnes.

Skal målrettede prosjekter med overføringsverdi være virkemidlet for å nå målene innenfor

programmet, mener vi det også fra programmets side også bør være en mer langsiktig satsing

på noen sentrale prosjekter. Dette kan være prosjekter forankret i næringsmiljø knyttet til

innlandsfiske.

Programmet bør med fordel også bruke ressurser på å sikre arenaer for utveksling av kunn-

skap og erfaringer. Dette ansvaret bør ligge hos administrasjonen.

9.4 Organisering

Organiseringen av programmet omfatter både styringsgruppa og administreringen av pro-

grammet.

Styringsgruppe

Styringsgruppa er oppnevnt av LMD. Styringsgruppa er sammensatt av avtalepartene, Norges

Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag i tillegg til departementet, samt en representant

fra Miljøverndepartementet, fylkesmannen og Norges skogeierforbund. Dette er en bredt

sammensatt styringsgruppe også når det gjelder kompetanse. Innovasjon Norge følger pro-

grammet via en observatør i styringsgruppen. Styringsgruppa sitt arbeid, og forholdet til

sekretariatet og behandling av enkeltprosjekter er noe endret over tid, slik at styringsgruppa

nå vektlegger de lange linjer og prioriteringer i innretningen av programmet.

Så langt vi har registrert er det enighet om at styringsgruppa har fungert bra, både i forhold til

mandatet og programmet, i forhold til LMD og sekretariatet og som gruppe. Ulike aktører er

representert og en har hatt ulike synspunkter. Dette mener aktørene til sammen har gitt til-

strekkelig innsikt i de spørsmål som skal vurderes. Etter vår vurdering tilsier også resultatene i

de tildelte prosjektene at det har vært mange godt funderte tildelingsbeslutninger.

Administrasjon av programmet

Fra de enkelte prosjektene fremheves det at programmet er ”enkelt og greit” å forholde seg til.

Administreringen anses som lite rigid, og det er ikke minst viktig at pengene utbetales samti-

dig med at det gis tilsagn. Dette gjør at en kan unngå likviditetsproblemer, noe som ellers ofte

kan oppstå i prosjektfinansiert aktivitet basert på utbetaling etter dokumenterte kostnader. Et

moment som flere trekker fram er den øvre begrensningen som ligger i at støtten tildeles som
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bagatellmessig støtte i henhold til EØS statsstøtteregelverket23. Dette gjelder særlig nasjonale

næringsorganisasjoner m.fl.

Det er likevel noen punkter som kan forbedres. Ett punkt er at programmet bør bekjentgjøre

sine utlysninger på en måte som medfører at det er lettere å bli kjent med utlysningen og

programmet. Det er ingen begrensninger i hvem som i utgangspunktet kan søke om midler

over programmet. Med utlysning bare på LMDs hjemmeside vil det særlig være aktører til-

knyttet landbrukssegmentet som får kjennskap til programmet. I dag er flere av prosjektene

blitt kjent med programmet nærmest ved en tilfeldighet, og det gjelder særlig prosjekter som

er tilknyttet andre næringer, for eksempel reiselivet.

Verken tilslag, avslag eller avkortninger i omsøkt beløp begrunnes i brevet med vedtak fra

LMD. Det påpekes fra enkelte at de ved avslag hadde ønsket en tilbakemelding på bakgrun-

nen for avslaget. Etter vår oppfatning burde en i større grad gitt søkere en tilbakemelding om

begrunnelsen ved avslag. En begrunnelse kan både gi innspill til forbedringer av selve pro-

sjektet, og det kan gi grunnlag for å forbedre selve søknaden med tanke på senere søknader til

utviklingsprogrammet eller til andre finansieringskilder, som Innovasjon Norge. Det vil også

være en fordel for søkere som har gode prosjekter, men der avslag skyldes for begrensa res-

surser at det nettopp er begrensingen i midlene og ikke den faglige kvalitet som var avgjøren-

de.

Det generelle bildet er imidlertid at både respondenter fra prosjekter og fra styringsgruppa er

tilfreds med sekretariatet. Likevel savner en ute i prosjektene mer engasjement fra LMD og

sekretariatet – man ønsker at LMD og sekretariatet viser større interesse for det som skjer i

prosjektene og utviklingen av dem. Ved tildeling til lokale og regionale prosjekt er det forut-

satt at disse skal ha nasjonal overføringsverdi. De utvalgte prosjektene har ofte slik overfø-

ringsverdi, men dette er i liten grad systematisert og formidlet videre fra LMD i løpet av

utviklingsprogrammets periode for alle verdikjedene. Selv om enkelte av prosjektene, som

FoU-baserte prosjekter og de større prosjektene som Nærfiske, selv har drevet videre-

formidling i løpet programperioden, burde en fra LMDs side ha gjennomført dette mer løpen-

de under programmets utvikling. Vi mener en systematisk samling og videreformidling av

kunnskap og erfaring fra prosjektene ville bidratt til bedre måloppnåelse totalt sett for utvik-

lingsprogrammet. Dette må også ses i sammenheng med at denne kunnskapen og disse erfa-

ringene vil være relevant for andre aktører innenfor disse verdikjedene som ikke gjennomfø-

rer prosjekter støttet av utviklingsprogrammet.

23 Forbud mot offentlig støtte til næringslivet får ikke anvendelse på støttebeløp opp til 200 000 euro over en

treårsperiode (bagatellmessig støtte). Støtte opp til denne grensen kan tildeles uten at støtteyter må forhåndsmel-

de til og få godkjent støttetildelingen av EFTAs Overvåkningsorgan (ESA). Slik støtte må heller ikke forhånds-

meldes til Fornyings- og administrasjonsdepartementet eller etterhåndsrapporteres årlig slik annen offentlig

støtte må. Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-

stotte/list/offentlig-stotte-bagatellmessig-stotte.html?id=430124
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Det er planer om mer formidling ved programperiodens utløp i 2012, men en mer løpende

formidling i løpet av programperioden kunne vært gjennomført, uten at det ble lagt store

ambisjoner og ressurser i denne. En oversikt over prosjekter med prosjektperiode, kort sam-

mendrag av innholdet i prosjektet og kontaktinformasjon, o.l., kunne for eksempel blitt lagt ut

på en passende side på internett.

Når det gjelder den videre organiseringen av satsingen på innlandsfiske er det etter vår opp-

fatning grunn til å ta med seg både den fordel som ligger i en dedikert styringsgruppe og den

enkle og lite rigide måten å behandle søknader på.

Framtidig lokalisering av programmet

Utviklingsprogrammet er i dag knyttet til et departement, som foretar behandling av enkelt-

søknader. Dette er ikke den vanlige måten å organisere behandling av søknader på innen

sentraladministrasjon og direktorater. Vanligvis behandles enkeltsøknader i direktorater eller

tilsvarende instanser, eller eventuelt på regionalt-/kommunalt nivå, som for eksempel har fått

seg overført forvaltningen av vilt- og fiskemidler. Det kan derfor være naturlig at den framti-

dige forvaltningen av en slik ordning som Utviklingsprogrammet for innlandsfisk og inn-

landsfiske flyttes ut av departementet. I den forbindelse er det særlig to instanser som peker

seg ut som aktuelle overtakere, nemlig Statens Landbruksforvaltning og Innovasjon Norge.

Begge disse har erfaring med, og systemer for, å behandle enkeltsøknader.

På den annen side har en nå i løpet av programperioden etablert et system i LMD for prosjekt-

støtte som mange er blitt kjent med, som stort sett synes å fungere bra og som de enkelte

prosjekter er tilfredse med. Ett alternativ for videreføringen kan derfor være at en for de neste,

og siste, 5 år av perioden for handlingsplanen, opprettholder dagens administrative forankring

i LMD, men at en i løpet av den tida vurderer en annen administrativ forankring av program-

met. En slik tilnærming vil også gi tid til eventuelle endringer i andre programmer og støtte-

ordninger som vil måtte vurderes. Uten å konkludere når det gjelder framtidig lokalisering,

kan det være grunn til å vurdere følgende:

Allerede i dag er det tilgrensende programmer i Innovasjon Norge som er bevilget over jord-

bruksavtalen (Grønt Reiseliv). Det kan tale for en nærmere tilknytning av fisketurisme til

Innovasjon Norge. På den annen side er det viktig fortsatt å opprettholde fokus på fisketuris-

me og den ”enkle” måten som dette i dag forvaltes på i LMD. Det er også ønskelig at sty-

ringsgruppa fortsetter fordi det gir et forum for å diskutere prioriteringer innen innlandsfiske.

I hvor stor grad begge deler er mulig innen Innovasjon Norge sitt system er et spørsmål.

En annen mulighet kan være at forvaltningen av utviklingsmidler til fisketurisme overføres til

Statens Landbruksforvaltning. En forutsetning er uansett at den administrative lokalisering av

forvaltningen viderefører fordelene med dagens forvaltning av programmet.
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Når det gjelder verdikjeden oppdrett kan det vurderes om den bør knyttes til satsing på akva-

kultur, slik den er organisert i Innovasjon Norge. Det betyr at Innovasjon Norges satsing også

eksplisitt må inkludere oppdrett av innlandsfisk i tillegg til dagens fokus på laksefisk, hvitfisk,

skalldyr og skjell. Selv om det er forskjeller på oppdrett i sjø og ferskvann, så ser en at kunn-

skap fra marin oppdrett har vært brukt til problemløsing ved oppdrett også i ferskvann. Gitt at

oppdrettstekniske problemer i ferskvann etter hvert løses, og at en løser problemstillingene

med tanke på konsesjoner, kan innlandsoppdrett gi grunnlag for økt satsing på produktutvik-

ling, markedsføring og salg. Det er grunn til å anta at en da kan dra nytte av kunnskap om

dette fra arbeidet med marin akvakultur.

Det er enda vanskeligere å ha en formening om den framtidige tilknytning av verdikjeden

næringsfiske. På den ene siden er det fellespunkter med fisketurisme fordi begge verdikjedene

er avhengig av god kvalitet på fisken, og at tiltak som tynningsfiske er positivt i den sammen-

heng. Samtidig er det forskjeller ved at næringsfiske i større grad er volumorientert, samt at

næringsfiske kan ha tilknytning til lokal foredling og salg av mat.

Et program for høsting og bruk av utmarksressurser?

Gjennomgangen viser at det er ingen opplagt løsning for den framtidige forvaltningen av de

virkemidlene som i dag ligger under utviklingsprogrammet. Dersom det er viktig å opprett-

holde det rettede fokuset på innlandsfiske som enhet, vil en oppsplitting av de tre verdikjedene

ikke nødvendigvis være en heldig løsning. Oppdrett er imidlertid den verdikjeden som klarest

skiller seg ut fra de to øvrige, og som trolig kan dra nytte av en nærmere tilknytning til akva-

kultur.

En mulighet når det gjelder fisketurisme og næringsfiske er å knytte disse kjedene til et større

”Program for høsting og bruk av utmarksressurser”, som også inkluderer andre former for

utmarksressurser. Hvordan en slik satsing kan/bør innrettes, vil blant annet avhenge av hvor

mye midler som tilføres. Et større høstingsprogram kan være en fordel av flere grunner. For

det første baserer mange av grunneierne, som bøndene, seg på en variert bruk av ulike ut-

marksressurser som til sammen gir grunnlag for inntjening og sysselsetting. Dette kan styrke

behovet for at en utvikler program der ulike ressurser ses i en sammenheng. I den forbindelse

kan det på sikt være behov for den nevnte spissing heller enn bredde, selv om en ved et slikt

program bør gi mulighet for forholdsvis mange søkere i en ”mobiliseringsfase”.

Et felles program for høsting kan også tenkes å gi grunnlag for mer konsentrerte satsinger og

fokus på for eksempel kunnskapsoppbygging, som høstingsmodeller, selv om det selvsagt er

forskjeller på fisk, småvilt, storvilt og skog. Det er også grunn til å anta at en del mindre

grunneiere eller grunneierlag vil ha nytte av fokus på for eksempel gjennomgående tema som

produktutvikling, markedsføring og salg, og forretningsmodeller for utvikling av små natur-

ressursbaserte bedrifter som helhet. Altså at det vil kunne utvikles, testes og implementeres

modeller for ulike typer samarbeid, som kan være grunnlag for mer systematisert erfarings-
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og kunnskapsoverføring. Økt fokus på kommersiell verdi av utmarksressurser kan tenkes å

kreve andre typer organisering og samarbeid enn tradisjonell utnytting har gjort.

9.5 Oppsummering - anbefalinger

Oppsummering

 Utviklingsprogrammet for innlandsfiske har hatt en kort virkeperiode og begrensede

ressurser. Til tross for dette har programmet mest sannsynlig bidratt til å realisere og

framskynde et potensial i de tildelte prosjektene. I tillegg har programmet bidratt til et økt

fokus på innlandsfisk og innlandsfiske som ressurs. I dag framstår utviklingsprogrammet

som fragmentert, med relativt mange og små prosjekter uten formalisert kompetanse- eller

erfaringsutveksling innen og mellom verdikjedene. Det har vært lite fokus på de felles

overgripende utfordringene. Disse felles utfordringene knytter seg først og fremst til res-

sursgrunnlaget og forvaltning, rettigheter og eiendomsforhold. Det etterlyses mer aktiv og

løpende formidling av kunnskap mellom prosjekter innen programmet og ut fra program-

met til andre interessenter.

 Det trekkes fram at det er positivt med et målrettet og spisset program. De tre prioriterte

verdikjedene er imidlertid svært forskjellige med tanke på kompetansebehov og kapitalin-

tensitet. Det er derfor ulike utfordringer knyttet til realisering av potensialene innenfor de

tre verdikjedene. Sett i et slikt perspektiv er det definitivt en bredde innenfor programmet.

 Det er relativt mange søkere og stor interesse for programmet. Programmet når store deler

av landet. Enkeltprosjektene er særlig knyttet til Hedmark, Oppland og Telemark samt

fylkene fra og med Møre og Romsdal og nordover, med unntak av Nord-Trøndelag.

 Det er generell tilfredshet med programmet, styringsgruppa og sekretariatet. De som har

fått innvilget tilskudd til prosjekter fremhever det som ”enkelt og greit” å forholde seg til.

Samtidig etterlyses mer interesse for prosjektene og aktivitetene som gjennomføres med

støtte fra programmet. Et moment som flere trekker fram er den øvre begrensningen som

ligger i at støtten tildeles som bagatellmessig støtte i henhold til EØS statsstøtteregelver-

ket. Dette gjelder særlig nasjonale næringsorganisasjoner m.fl.

 Det er vedtatt et mål for utviklingsprogrammet samt for den enkelte verdikjede. Målene er

fastsatt på slutten av 2007 med grunnlag i en vurdering av potensialene og muligheten for

å realisere disse. Det er også vedtatt strategier for å nå målene. Generelt kan vi si at mange

ulike strategier er benyttet innen verdikjedene, men generelt er prosjektene knyttet til ”la-

vere” deler av verdikjeden og fokusert på forbedring av naturresursgrunnlaget og produkt-

utvikling. Det er utviklet et samarbeid og nettverk mellom prosjekter og aktører.
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 Når det gjelder fisketurisme synes målene for høye. Dette baseres bl.a. på usikkerhet

knyttet til potensialet og erfaringer så langt i programperioden.

 Relativt mange tilbydere har utviklet og solgt innlandsfiske gjennom kanaler støttet av

utviklingsprogrammet. Det er ikke mulig å si noe om hvor mye dette har hatt å si for om-

setningen til den enkelte, men det er god grunn til å anta at programmet har bedret inntje-

ningen for disse tilbyderne.

 Satsingen innen næringsfiske synes å ha bidratt til opprettelse, opprettholdelse eller vide-

reutvikling av minst 10 bedrifter. Bidraget fra næringsfisket varierer imidlertid sterkt. Det-

te inkluderer de som fisker opp fisken og leverer til ”videreforedlere”, bedrifter som pro-

duserer videreforedlet fisk, og fisk som er gått til fôr innen bl.a. pelsoppdrett. Bedre kvali-

tet på fisken har økt interessen for oppfisking til eget konsum. Vi mener man nærmer seg

målet innen næringsfiske.

 Per desember 2011 er det to konsesjoner på oppdrett av røye til behandling. Begge er

basert på et prosjekt støttet av utviklingsprogrammet. FoU innen programmet er benyttet

av en bedrift ved søknad om konsesjon på oppdrett av røye i merder i en innsjø. Søknaden

ble innvilget. Bedriften deltok på det tidspunktet ikke i utviklingsprogrammet. Som for

næringsfiske, mener vi at en nærmer seg målene innen oppdrett.

Anbefalinger

 Med grunnlag i evalueringen mener vi utviklingsprogrammet for den kommende femårs-

perioden bør fortsette som en målrettet satsing på innlandsfiske.

 Utviklingsprogrammet bør i denne perioden videreføres med en styringsgruppe, sekretari-

atet i LMD og den ”enkle” forvaltningen.

 Det bør legges større vekt på strategiske føringer, for eksempel gjennom utvikling av

næringsmiljøer, men det bør fortsatt være mulig å støtte enkelt prosjekter. Prosjektene bør

få større forutsigbarhet.

 Kompetanseoppbygging og erfaringsformidling må bli mer systematisk og løpende innen

alle verdikjedene og mellom dem samt til andre interessenter.

 Fellesutfordringer i henhold til handlingsplanen bør vies større oppmerksomhet, herunder

den biologiske forvaltningen av ressursen.

 Det bør i den kommende femårsperioden vurderes om innlandsfisk er den ressursen som

det bør satses mest på innen rammen av jordbruksavtalen.

 I den kommende femårsperioden bør det også avklares om:

o vurderingene av markedspotensialene, særlig innen fisketurisme, er for optimistis-

ke og bør revideres

o programmet skal flyttes ut av departementet:

o oppdrett bør kobles tettere til akvakultur i Innovasjon Norge
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o en skal beholde den administrative koblingen mellom næringsfiske og fisketuris-

me, og vurdere dette i forhold til bl.a. Grønt Reiseliv og andre administrative til-

knytninger

o det skal utvikles et bredere program, alternativt ett eller flere målrettede program

for høsting og bruk av utmarksressurser, og hvordan en skal trekke med seg erfa-

ringer fra utviklingsprogrammet inn i det arbeidet.
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Vedlegg 1

Utfyllende opplysninger om ”Mål og retningslinjer for

tildeling av midler til Landbruks- og matdepartementets

utviklingsprogram for innlandsfiske”

Utviklingsprogram for innlandsfisk

Nærmere om kriterier for tildeling og type tiltak som kan støttes

Landbruks- og matdepartementet, 4. januar 2008.

Mål for ordningen

Mål innenfor fisketurisme: Innenfor programmet skal det utvikles inntil 150 lønnsomme virksom-

heter som tilbyr fiske til turister.

Dette skal nås gjennom følgende strategier:

1. Videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter med markedstilpassede tilbud

2. Målrettet markedsføring og salg

3. Gjennomføring av bedriftsovergripende utviklingsarbeid

Mål innenfor innlands oppdrett:

Innenfor programmet skal det utvikles 2-3 lønnsomme oppdrettsanlegg.

Dette skal nås gjennom følgende strategier:

1. Videreutvikling av eksisterende virksomheter

2. Kunnskapsproduksjon om utfordringer og muligheter i næringen

Mål innenfor næringsfiske:

Innenfor programmet skal det utvikles inntil 10 virksomheter som bruker innlandsfisk til å skape

lønnsom drift.

Dette skal nås gjennom følgende strategier:

1. Videreutvikling av eksisterende og nye bedrifter med markedstilpassede tilbud

2. Økt kunnskap om utfordringer og muligheter

3. Forbedret markedsføring og salg

4. Kobling av ferskvannsfisk som mat innenfor reiselivsnæringen

Målgruppe

Det er ingen begrensninger i hvem som kan søke om støtte fra programmet.
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Kriterier for tildeling

I følge St.prp. nr. 69 (2007-2008) av 06. juni 2008, tar Utviklingsprogrammet for innlandsfiske

sikte på å utvikle en samlet, offentlig politikk på innlandsfiskeområdet og gjøre tre umodne verdi-

kjeder til velfungerende næringer, herunder:

1. Næringsfiske

2. Innlands fiskeoppdrett

3. Fisketurisme

Det kan i samsvar med dette gis tilskudd til nasjonale utviklingsprosjekter innenfor de tre verdikje-

dene, herunder lokale og regionale prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Øvrige lokale- og

regionale prosjekter finansieres ikke av utviklingsprogrammet. Innenfor de tre innlandsfiskenæring-

ene vil følgende type prosjekter bli prioritert:

1. Prosjekter som ligger innenfor utlysningsteksten og som bidrar til å nå Utviklingsprogrammets

mål.

2. Prosjekter som har forankring i virksomheter, enten nye eller eksisterende, og der disse er tydeli-

ge på sin plass i kjeden og setter egen virksomhet inn i en helhet.

3. Prosjekter som kobler seg til kompetente kunnskaps-/ rådgivningsmiljøer og viser en klar vilje til

å lære av både disse og av tidligere gjennomførte satsinger vil bli prioritert.

4. Prosjekter som fremmer samarbeid mellom flere bedrifter.

5. Prosjekter som har en klar overføringsverdi til andre satsinger som tar sikte på å utvikle innlands-

fiskenæringene.

6. Prosjekter som er tydelige på mål, strategier og tiltak og som vurderes til å være realistiske mht. å

oppnå suksess.

Tiltaksområder og tiltak som kan støttes

Innenfor de tre innlandsfiskenæringene er det i første rekke aktuelt å støtte tiltak innenfor følgende

fire områder:

 Naturressursgrunnlaget, produktutvikling og infrastruktur

 Kompetanseutvikling

 Markedsføring

 Samarbeid, nettverk og allianser

 Økt kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet

Naturressursgrunnlaget, produktutvikling og infrastruktur

Det skal støttes opp om tiltak som bidrar til økt næringsutvikling. Aktuelle tiltak kan være produkt-

utviklings- og infrastrukturtiltak, samt profesjonalisering i innlandsfiskenæringene sett i lys av

naturressursgrunnlaget. I utviklingsprogrammet legges det til grunn en forholdsvis bred definisjon

av hvilke tiltak som kan støttes, men det forutsettes at prosjektene er forankret i eller legger grunn-

laget for markedet.
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Følgende produktutviklingstiltak kan være aktuelle å støtte:

 Utvikling av ny teknologi som er viktig for å utvikle de tre innlandsfiskenæringene.

 Utvikling av markedstilpassede produkter i regi av eksisterende og nye virksomheter. Høy

produktkvalitet skal være gjennomgående i alle prosjekter.

 Utvikle samarbeidet mellom produktleverandører og markeds- og salgsledd.

 Initiativ som tar sikte på å bygge allianser mellom det tradisjonelle og det landbruksb serte

reiselivet lokalt, regionalt og sentralt.

 Innføring av kvalitets- og klassifiseringsordninger.

 Innleie av rådgivningstjenester til utvikling av bedrifter/produkter.

Innenfor fisketurismeprosjekter åpnes det ikke for å gi støtte til investeringer i husvære og innkjøp

av båter. Men det kan gis støtte til mindre typer infrastrukturtiltak som for eksempel utarbeidelse av

dybdekart for innsjø dersom dette inngår i en målrettet næringsutviklings-prosess og der tiltaket er

en viktig del av denne prosessen.

Innenfor næringsfiske åpnes det ikke for å gi støtte til innkjøp av båter og fiskeredskap. Det kan

derimot åpnes for å gi støtte til mindre investeringer i anlegg for håndtering og foredling av fisken.

Innenfor oppdrett åpnes det for å støtte investeringer i utstyr eller annen tilrettelegging som vil

kunne bidra til å oppnå en lønnsom drift av den aktuelle bedriften. Resultatet av tiltaket bør være

mest mulig overførbart overfor lignende virksomheter eller bidra til å styrke næringen. Investering-

er som bidrar til å oppnå en miljøvennlig drift mhp. rømming, smitterisiko samt utslipp av nærings-

salter vil kunne støttes forutsatt at effekten av investeringene kan dokumenteres.

Kompetanseutvikling

Utviklingsprogrammet kan støtte opp under kompetanseutvikling på områder som forretningsutvik-

ling, marked, vertskapsrolle og salg.

Følgende kompetansetiltak kan være aktuelle å støtte:

 Initiativ som tar sikte på å kartlegge og løse virksomheters kunnskapsbehov. I dette ligger

blant annet utvikling av kurs, læremateriell, seminarer, studieturer og andre tiltak innen kunnskaps-

formidling.

 Samlinger lokalt, regionalt og nasjonalt der det fokuseres på innovasjon, kvalitetssikring og

markedsorientert produktutvikling og der samlingen er en del av en målrettet prosess for deltakende

aktører.

 Støtte initiativ som tar sikte på å kartlegge og gjøre tilgjengelig kunnskap fra FoU overfor

innlandsfiskenæringene samt tydeliggjøre hvilke kunnskapsbehov som kan løses gjennom ny forsk-

ning.
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Markedsføring

Det kan gis støtte til videreutvikling av effektive markedsførings- og distribusjonsløsninger som har

som mål å øke salget for produktleverandørene.

Samarbeid, nettverk og allianser

Utviklingsprogrammet kan støtte tiltak som øker samhandlingen og verdiskapingen i innlandsfiske-

næringene, herunder blant annet økt samarbeid mellom:

 Grunneiere og deres organisasjoner.

 Bedrifter og tilbydere innen mat og reiseliv.

 Innlandsfiskenæringene og tradisjonelt reiseliv.

 Innlandsfiskenæringene og kultursektoren.

Kunnskap om suksesskriterier og lønnsomhet

Innenfor programmet skal det utvikles kunnskap om lønnsomhet innenfor de tre innlands-

fiskenæringene, suksesskriterier og tiltak som fremmer økt lønnsomhet. I den forbindelse er det

aktuelt å støtte prosjekter som gjennomgår og evaluerer tidligere gjennomførte satsinger med vekt

på å få frem grad av suksess og hvorfor resultatene ble som de ble. Dette gjelder både vellykkede og

ikke vellykkede satsinger. Videre er det aktuelt å støtte prosjekter som ser nærmere på både eksiste-

rende og avviklede virksomheter for å få frem kunnskap om omsetning, lønnsomhet og sysselset-

ting. Det vil være en fordel å få prosjekter som har i seg både suksesskriterier og fokus på økonomi.

Ved tildeling av prosjektstøtte skal det stilles krav om at alle prosjektresultater skal være åpne og at

deltakende virksomheter skal delta i undersøkelser om suksesskriterier og økonomiske forhold,

dersom det kommer forespørsel om det.

Kriterier for måloppnåelse i Utviklingsprogrammet for innlandsfisk

Utviklingsprogrammet for innlandsfisk vil på bakgrunn av prosjektenes rapporter og regnskap

vurderes opp mot de mål som er satt for programmet.

Oppfølging og kontroll

Når rapport og regnskap foreligger, kontrolleres tildelingen på bakgrunn av måloppnåelse og regn-

skap for prosjektet. Ubrukte midler i prosjektene tilbakeføres Landbruks- og matdepartementet.
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Vedlegg 2

Intervjuguide – medlemmer av styringsgruppa

Stikkord for guide styringsgruppe

1. Styringsgruppa

a) hvem har oppnevnt styringsgruppa

b) hvordan har styringsgruppa fungert i forhold til programmet og mandatet,

c) hvordan har styringsgruppa fungert i forhold til LMD og sekretariatet

d) hvordan har styringsgruppa fungert internt

e) hvordan har sekretariat og administrasjon av programmet fungert

f) hvilke vurderinger har styringsgruppa av forholdet til andre politikkområder

g) synspunkt på forholdet til andre virkemiddelaktører og virkemidler

h) er spørsmål om habilitet tilstrekkelig behandlet

2. Innretning

a) hvorfor er verdikjedene vektlagt på denne måten, herunder mest midler til fisketuris-

me

b) synspunkt på årlige bevilgninger – kontra flerårige

c) er styringsgruppa forelagt alle søknadene eller bare innstilling fra LMD

d) hvilke vurderinger er gjort ved eventuell reduksjonen i prosjektstørrelse

e) påvirker styringsgruppas synspunkt valg av prosjekter

f) har styringsgruppa foreslått endringer i prosjektene

g) utarbeides det årlige oppsummeringsrapporter

h) hvordan er de nasjonale prosjektenes overføringsverdi vurdert

i) hva er gjort for å overføre kunnskap fra de nasjonale prosjektene til andre

j) hvordan er de lokale/regionale prosjektenes overføringsverdi vurdert

k) hva er gjort for å overføre kunnskap fra lokale/regionale prosjekter til andre

l) hva har programmet ellers gjennomført av formidlingstiltak

m) hvordan er koblingen til andre virkemidler (Innovasjon-Norge, kommuna-

le/fylkeskommunale midler, Bu-midler med mer)

3. Måloppnåelse

a) hva baseres utformingen av målene, kriterier med mer på

b) hva synes du om måloppnåelsen innen hver av verdikjedene

c) hva synes du om vektleggingen av strategier innen hver verdkjede

d) hva synes du om fordelingen av prosjekter på landsbasis

e) hva synes du om valgene av prosjekter i forhold til typer søker

4. Framtidig utforming av programmet og forhold til andre virkemidler
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a) hvordan bør programmet organiseres i framtida, for eksempel hvor bør sekretariatet

være

b) hvordan bør den framtidige prioritering være mellom verdikjedene

c) hvordan bør en prioritere innen verdikjedene; spissing/bredde, langvarige/kortvarige

mm

d) bør programmet kunne utvikles til et mer variert program for høsting og bruk av

utmarksressurser

e) bør programmet knyttes til andre relevante satsinger som gir tilskudd innen landbruk,

mat, reiseliv, innovasjon og bruk av utmarksressurser

5. Oppsummering

a) synes du en i programmet har fulgt opp intensjoner innen handlingsplanen, evt. bør

en endre retning i forhold til den

b) hva synes du alt i alt om utviklingsprogrammet

c) er det andre tiltak som burde vært gjort for å styrke innlandsfiske

d) er satsing på innlandsfiske en naturlig del av bruken av midler fra jordbruksforhand-

lingene?

e) hvor lenge har du sittet i styringsgruppa

f) bakgrunn; utdannelse, jobb, verv innen landbruk/utmarksnæring, forhold til innlands-

fiske
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Vedlegg 3

Intervjuguide – prosjektledere

1. Hva synes du om søknadsbehandling

a) hva synes du om utlysningen

b) hvorfor søkte du dette programmet

c) saksbehandling i LMD

d) ettårige bevilgninger

e) årlige rapporteringskrav og krav om sluttrapportering

f) har du brukt eller planlagt å bruke flere finansieringskilder ; Bu-midler, Verdiska-

pings-programmer, forskningsrådmidler, kommunale midler mm

2. Hva synes du om samspill med andre prosjekter

a) har du kjennskap til andre prosjekter innen utviklingsprogrammet

b) bygget du din søknad på andre prosjekter innen utviklingsprogrammet

c) hvilke andre kilder enn utviklingsprogrammet bygget du eventuelt på

d) er det planlagt at andre skal ha nytte av ditt prosjekt; innen utviklingsprogrammet, i

andre program, utenom program

e) har du eller departementet gjort noe for å sikre overføring til andre prosjekter

f) er dette et fellesprosjekt mellom flere

3. Prosjektet

Hovedmål

- målene fra det enkelte prosjekt

a) har du nådd målene med prosjektet i løpet av prosjektperioden; ja/nei/delvis;

b) årsaken til at det har gått slik eller slik

c) har prosjektet styrket lønnsomheten totalt sett, sikret eksisterende arbeidsplasser,

skapt nye arbeidsplasser

d) har prosjektet hatt andre effekter; spredning av kunnskap, utvikling av samarbeid mm

e) er prosjektet basert på bruk av andre landbruks- eller utmarksressurser

4. Oppsummering

a) hva synes du alt i alt om utviklingsprogrammet for innlandsfiske

b) er det aktuelt å utvikle nye prosjekt om innlandsfisk, eller basert på kombinasjon av

ulike landbruks- eller utmarksressurser
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Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske er gjennomført i perioden 2008-2012.

Programmet er finansiert over jordbruksavtalen, og avtalepartene deltar i en

styringsgruppe. Innen programmet har det vært et særlig fokus på fisketurisme,

men også innenlands fiskeoppdrett og næringsfiske. Det er generell tilfredshet

med programmets organisering. Programmet har bidratt til økt fokus på innlandsfisk

og innlandsfiske. På tross av relativt kort virkeperiode og små midler er det er

allerede nå mulig å se effekter av prosjektene og en har nærmet seg programmets mål.

Det anbefales at programmet videreføres, og på kort sikt som et spisset program med

dagens organisering. På sikt bør en annen organisering vurderes, herunder de ulike

verdikjedenes administrative tilknytning.
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